

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 065

Viver Melhor: Requalif. de Espaços



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Vitória Clube de Lisboa

Designação Y Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Y Fundação Aga Kahn Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Viver Melhor: Requalif. de Espaços

BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

Síntese do Projecto

Fase de execução

Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio

Fase de sustentabilidade

Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

As cooperativas das Ruas Carlos Botelho e Nascimento Costa são bairros Ex-SAAL em terreno municipal com passivo no Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, cuja população tem vindo sentir desde há muito a falta de



equipamentos municipais, nomeadamente ao nível dos parques infantis. Esta tem sido uma das principais reivindicações da população na sua relação com esta Junta de Freguesia. Também na consulta pública realizada pelo pelouro da habitação da CML estas foram, a par da higiene urbana e desemprego, consideradas duas das maiores preocupações. A par destas preocupações, comuns a outras zonas envolventes, existe também a necessidade de promover a participação e capacidade associativa entre os moradores, uma vez que os procedimentos para a resolução dos problemas que concernem às questões da propriedade destes fogos deverão ser encabeçados por uma Associação de Moradores.

Temática preferencial

Reabilitar e Requalificar os Espaços

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social. Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

Sustentabilidade

Requalificação de Espaços Verdes e Espaço Público; Proporcionar à comunidade espaços públicos de qualidade. Para tal pretendemos requalificar as traseiras dos prédios, algumas zonas de estacionamento, bem como criar um espaço central com equipamentos de utilização comunitária de modo a criar uma envolvente propícia ao convívio e paz social.



Pretendemos também incitar a população à participação cívica, pelo que parte destas intervenções terão em conta a opinião dos moradores, utilizando para o efeito, um processo participativo próprio.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição -
Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Planeamento

Descrição Processo de Planeamento e criação dos projetos

Recursos humanos Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s) Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa

Local: entidade(s) Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa

Resultados esperados Melhorias significativas ao nível de ambiente urbano com EP mais cuidado;
Melhoria da qualidade de vida; sentimento de pertença;
Embrião para a criação da associação de Moradores das Cooperativas da Rua Carlos Botelho e João Nascimento Costa.

Valor 2000.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 50

Objectivos específicos para que concorre 1



<i>Actividade 2</i>	Participação
<i>Descrição</i>	Processo participativo para a escolha do Projeto a implementar
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Multidisciplinar e Moradores
<i>Local: morada(s)</i>	Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Resultados esperados</i>	Melhorias significativas ao nível de ambiente urbano com EP mais cuidado; Melhoria da qualidade de vida; sentimento de pertença; Embrião para a criação da associação de Moradores das Cooperativas da Rua Carlos Botelho e João Nascimento Costa.
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Implementação
<i>Descrição</i>	Implementação do Projeto escolhido
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Multidisciplinar e trabalhadores da empreitada
<i>Local: morada(s)</i>	Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Resultados esperados</i>	Melhorias significativas ao nível de ambiente urbano com EP mais cuidado; Melhoria da qualidade de vida; sentimento de pertença; Embrião para a criação da associação de Moradores das Cooperativas da Rua Carlos Botelho e João Nascimento Costa.
<i>Valor</i>	18000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que</i>	

<i>concorre</i>	1
Actividade 4	Monitorização e Avaliação
<i>Descrição</i>	Monitorização e avaliação do processo, da parceria, do envolvimento dos moradores (nível de participação) e da satisfação com a intervenção realizada, pelo programa K'CIDADE (SCML/AKF-Pt)
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Multidisciplinar
<i>Local: morada(s)</i>	Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia do Beato: Espaço Público. Rua Carlos Botelho: em frente à Cooperativa
<i>Resultados esperados</i>	Melhorias significativas ao nível de ambiente urbano com EP mais cuidado; Melhoria da qualidade de vida; sentimento de pertença; Embrião para a criação da associação de Moradores das Cooperativas da Rua Carlos Botelho e João Nascimento Costa.
<i>Valor</i>	760.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 4

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 0



<i>Nº de vídeos criados</i>	0
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	980.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	550.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1600.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	650.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	980.00 EUR
<i>Obras</i>	18000.00 EUR
<i>Total</i>	22760 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia do Beato
<i>Valor</i>	22760.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia do Beato
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1.00 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio ao projeto

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	22760 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	1 EUR

Total do Projeto 22761 EUR
Total dos Destinatários 200

