

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 006

Uma Gestão para a Autonomia



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Y Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

*Designação* Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Uma Gestão para a Autonomia

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

*Fase de sustentabilidade* Continuar a promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade. Analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* Nesta área de Lisboa predominam agregados familiares em situação de exclusão social, onde o desemprego (52%), a elevada taxa de monoparentalidade feminina (29%), assim como famílias com empregos precários com rendimentos muito baixos predominantes, recorrendo por isso às prestações sociais de segurança social, nomeadamente RSI (55%) (Rendimento Social de Inserção), subsídios de desemprego (3,2%) e subsídios de acção social, estando desta forma cada vez mais dependentes dos esquemas de protecção social do estado. Através da intervenção social e das dinâmicas de grupo realizadas com estas famílias e crianças apercebemo-nos que

os mesmos possuem grandes dificuldades em gerir orçamento familiar, gastando, por vezes, o seu orçamento disponível em bens menos prioritários.

Para além das famílias, a escola também tem um papel fundamental na educação financeira das crianças. Neste sentido, a OCDE e a Comissão Europeia chamam atenção para a impotência da educação nesta área nos mais novos, como parte dos conhecimentos e aptidões indispensáveis a sua realização pessoal, inclusão social e cidadania activa. O objectivo é tornarem-se adultos financeiramente auto-suficientes, com capacidade de escolha para a tomada de decisões conscientes.

Neste projecto pretendemos ter a colaboração de uma entidade bancária com experiência nesta área - O Montepio, que inclusivamente já demonstrou a sua disponibilidade para participar no projecto.

<i>Temática preferencial</i>	Promover a Inclusão e a Prevenção
<i>Destinatários preferenciais</i>	Família
<i>Objectivo geral</i>	Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição* Promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade na infância. Crianças: Promover competências sociais e pessoais; Famílias: Promover uma boa gestão do orçamento familiar; promover hábitos de poupança; analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

*Sustentabilidade* Continuar a promover a autonomia social das famílias a partir da interiorização dessa necessidade. Analisar e clarificar os aspetos positivos de uma boa gestão sócio-financeira

### Objetivo Específico de Projeto 2

*Descrição* -

*Sustentabilidade* -

**Objetivo Específico de Projeto 3**

*Descrição* -

*Sustentabilidade* -

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO**

<i>Actividade 1</i>	Formação dos Técnicos
<i>Descrição</i>	Formação
<i>Recursos humanos</i>	Formadores
<i>Local: morada(s)</i>	Instituições do Consórcio
<i>Local: entidade(s)</i>	Instituições do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Técnicos para o apoio às crianças e famílias
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Divulgação do Projeto na Freguesia
<i>Descrição</i>	Divulgar o projeto
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos e voluntários das instituições
<i>Local: morada(s)</i>	Freguesia
<i>Local: entidade(s)</i>	Freguesia
<i>Resultados esperados</i>	Divulgação do projeto
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3



<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Dinâmicas de grupo com as crianças
<i>Descrição</i>	Trabalhar com as crianças competências sociais e cívicas
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos formados
<i>Local: morada(s)</i>	Território do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	capacitação das crianças
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Sessões Temáticas com as Famílias
<i>Descrição</i>	capacitação dos responsáveis familiares da gestão financeira
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos formados no projeto
<i>Local: morada(s)</i>	Território do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do Consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Capacitação para boa gestão financeira
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1



<i>Actividade 5</i>	Visitas Domiciliárias
<i>Descrição</i>	Visitas às famílias para ajudar na gestão da casa
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos formados no projeto
<i>Local: morada(s)</i>	casas das famílias do bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Ajudar as famílias a gerir bem a casa
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 6, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 6</i>	Apoio Social às famílias
<i>Descrição</i>	Colocar as famílias no apoio social existente e dar alguma resposta a necessidades não cobertas
<i>Recursos humanos</i>	técnicos das entidade do Consórcio
<i>Local: morada(s)</i>	bairro do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Famílias mais apoiadas
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 7</i>	Entrevistas Individuais
<i>Descrição</i>	Entrevistar os membros das famílias para aferir das reais necessidades
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das instituições



<i>Local: morada(s)</i>	bairro do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Tomar conhecimento das reais necessidades das famílias para dar a respetiva resposta social
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 8</i>	Contactos Telefónicos
<i>Descrição</i>	Contactar possíveis respostas para as necessidades das famílias
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das Instituições
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do Consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Encontrar pelo menos uma resposta a pelo menos uma necessidade de cada família
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 9</i>	Análise da Situação
<i>Descrição</i>	Estudo dos dados recolhidos para montagem de respostas às necessidades encontradas
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das Instituições
<i>Local: morada(s)</i>	bairro do projeto
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do Consórcio

<i>Resultados esperados</i>	Diagnóstico da situação para montagem das respostas
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 10</i>	Supervisão
<i>Descrição</i>	Apoio às mudanças propostas nas famílias
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das Instituições
<i>Local: morada(s)</i>	Casas das famílias apoiadas
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Mudança de atitudes e hábitos de gestão familiar
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 11</i>	Reunião com os parceiros
<i>Descrição</i>	reunião com as entidades de apoio às famílias
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das entidades
<i>Local: morada(s)</i>	bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades que aderirem ao projeto
<i>Resultados esperados</i>	Organizar o apoio de cada entidade
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal





<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 12</i>	Reuniões de equipa de Planificação
<i>Descrição</i>	Reuniões da equipa para Planificação das Atividades
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos do projeto
<i>Local: morada(s)</i>	Bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Planificar as atividades e intervenções com as famílias
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 13</i>	Visitas a entidades bancárias
<i>Descrição</i>	Procurara apoios para a gestão financeira das famílias junto de entidades bancárias
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das Instituições
<i>Local: morada(s)</i>	Moradas das Instituições Bancárias
<i>Local: entidade(s)</i>	Entidades visitadas
<i>Resultados esperados</i>	Encontrar pelo menos 10 entidades bancárias para apoio às famílias
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

<i>Actividade 14</i>	Avaliação do Projeto
<i>Descrição</i>	Avaliação do projeto
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos das Instituições e técnicos formados no proejto
<i>Local: morada(s)</i>	Instituições do consórcio
<i>Local: entidade(s)</i>	Instituições do Consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Avaliação do projeto
<i>Valor</i>	280.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	1

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* 13

### Constituição da equipa de projeto

*Função* Coordenadora

*Horas realizadas para o projeto* 0

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

### Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* 0

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* 0

### Destinatários (Resultados)



*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas)* 0

*Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* 0

*Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* 0

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental* 0

*Nº de destinatários mulheres* 0

*Nº de destinatários desempregados* 0

*Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos)* 0

*Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos)* 0

*Nº de destinatários imigrantes* 0

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração* 0

*Nº de intervenções em edifício para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade* 0

*Nº de intervenções no espaço público* 0

*Nº de publicações criadas* 0

*Nº de páginas de Internet criadas* 0

*Nº de páginas de facebook criadas* 0

*Nº de vídeos criados* 0

*Nº de artigos publicados em jornais /  
revistas* 0

*Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros)* 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	4032.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	3468.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	480.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1000.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4000.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	1300.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	14280 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial
<i>Valor</i>	14280.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	Passo a Passo
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1.00 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio ao projeto

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	14280 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	1 EUR
<i>Total do Projeto</i>	14281 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	465

