

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa 2012

### FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 010

Espaço de (Re) Encontro Familiar Pais-Filhos



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Espaço de (Re) Encontro Familiar Pais-Filhos

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* Ao longo dos anos temos vindo a constatar o aumento das taxas de divórcio, assim como, as disputas e conflitos no que respeita ao exercício das responsabilidades parentais e consequentemente do direito de visita do progenitor não residente. Neste sentido e dado a Associação Passo a Passo ser um centro de apoio familiar e aconselhamento parental, os vários Tribunais de Família e Menores que actuam no distrito de Lisboa, tem solicitado a nossa intervenção para a supervisão de visitas, onde as crianças e os seus pais contactem entre si, em regime de visita ou troca de custódia, sob a orientação de profissionais especializados e, igualmente tem sido uma preocupação do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia que tem solicitado apoio nesta área do conflito parental. As disputas relacionadas com o exercício do direito de visita têm constituído uma problemática extrema/pesada na vida das crianças. Vários estudos revelam que 10% a 30% das famílias disputam a custódia e a visita das suas crianças em Tribunal. A Associação Passo a Passo propõe-se assim, dar continuidade a um trabalho que iniciou, por força das circunstâncias existentes e pedidos do Tribunal, para supervisão de visitas entre pais e filhos, nos casos de divórcio e separação com disputa e conflito onde os mais afectados são



	as crianças.
<i>Temática preferencial</i>	Outra.
<i>Destinatários preferenciais</i>	Crianças
<i>Objectivo geral</i>	<p>O Ponto de Encontro Familiar será um local neutro com um objectivo idóneo, em que favorece a relação paterna/materna - filial entre ambos os membros da família em crise para levar a cabo o cumprimento do regime de visitas que facilita o correcto desenvolvimento integral da criança que vive separada de um ou de ambos os progenitores no âmbito de um processo de divórcio ou separação.</p> <p>A sua finalidade é a de garantir o bem-estar geral da criança. Constituindo um lugar de transição, uma alternativa de intervenção temporal orientada para a regularização do regime de visitas, até que desapareçam as circunstâncias que motivaram a necessidade deste recurso ou que os progenitores assumam as suas responsabilidades parentais relativamente à guarda dos seus filhos.</p> <p>A intervenção será desenvolvida por uma equipa de constituição multidisciplinar: assistente social, psicóloga, educadora de infância e terapeuta familiar (à semelhança de outros centros internacionais). A equipa estará em permanente articulação com os Tribunais de Família e Menores que sinalizam cada uma das situações, bem como o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia. Serão realizadas avaliações periódicas quer aos pais como às crianças, bem como acompanhamento psicossocial e de mediação com vista ao bem-estar da criança e ao desaparecimento do conflito parental. A Actividade funcionará de segunda a sexta-feira e aos fins de semana.</p>

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição* Criação de um espaço de partilha, entre filhos e pais separados em situação de conflito tendo em conta o superior interesse da criança (afecto, protecção e saúde), Garantindo que o cumprimento do regime de visitas não pressuponha uma ameaça para a segurança da criança ou do pai, mãe ou familiar de referência.

*Sustentabilidade* A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a continuidade do projecto com os seus meios próprios.

#### Objetivo Específico de Projeto 2



**Descrição** Facilitar o encontro da criança com o progenitor com que não vive, procurando, no entanto que os pais a adquiriram a autonomia necessária para a manutenção de relações com os seus filhos, sem dependerem destes Pontos de Encontro Familiar.

**Sustentabilidade** A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a continuidade do projecto com os seus meios próprios.

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** Promover a Mediação Familiar em pais separados em situação de conflito.

**Sustentabilidade** A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a continuidade do projecto com os seus meios próprios.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

**Actividade 1** -

**Descrição** Supervisão de visitas entre o progenitor não residente e a criança sob a orientação de profissionais especializados.

**Recursos humanos** técnicos especializados (Assistente Social, Psicóloga, Terapeuta Familiar)  
Sala adequada à realização de visita

**Local: morada(s)** -

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados** Promover o o contacto da criança com o progenitor não residente, tendo em conta o seu superior interesse.

**Valor** 4435.64 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

**Periodicidade** Mensal

**Nº de destinatários** 0

**Objectivos específicos para que concorre** 1, 2

**Actividade 2** -

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Descrição</i>	Avaliação psicoafectiva de cada criança.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos especializados gabinete de atendimento
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Avaliar o desenvolvimento emocional de cada criança
<i>Valor</i>	4435.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	-
<i>Descrição</i>	Entrevistas individuais realizadas a ambos os progenitores.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos especializados Sala de atendimento
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Promoção da autonomização dos progenitores no entendimento face às suas responsabilidades parentais.
<i>Valor</i>	4435.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 4</i>	-
<i>Descrição</i>	Mediação Familiar.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos especializados



	sala de atendimento
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<b>Resultados esperados</b>	Minimizar o conflito existente entre os progenitores e reforçar a importância das responsabilidades parentais.
<i>Valor</i>	4435.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 7, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<b>Actividade 5</b>	-
<i>Descrição</i>	Reuniões de supervisão para avaliação das situações, definindo estratégias de intervenção.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos especializados, supervisora sala de reuniões
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<b>Resultados esperados</b>	Avaliar, analisar e refletir situações de forma a delinear metodologias e estratégias com vista à implementação de um Plano de intervenção ajustado a cada situação.
<i>Valor</i>	4435.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<b>Actividade 6</b>	-
<i>Descrição</i>	Articulação com os Tribunais de Família e Menores.

<i>Recursos humanos</i>	Técnicos especializados
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Articulação permanente com entidade sinalizadora.
<i>Valor</i>	4635.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	-
<i>Descrição</i>	Registo de toda a intervenção nos processos individuais de cada família.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos Especializados gabinete processos individuais das famílias
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Ter uma Intervenção sistematizada e organizada
<i>Valor</i>	4435.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 8</i>	-
<i>Descrição</i>	Reuniões com serviços da comunidade tendo em conta as necessidades de cada família.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos Especializados

<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Articulação permanente com os serviços de forma a avaliar e responder às necessidades de cada família.
<i>Valor</i>	4635.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 9</i>	-
<i>Descrição</i>	Reuniões de parceria e articulação com o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia.
<i>Recursos humanos</i>	técnicos especializados
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Reuniões de parceria e articulação com o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia no sentido de trabalhar esta temática junto de professores para uma melhor intervenção junto das crianças.
<i>Valor</i>	4635.64 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 9, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)



*Nº de parceiros mobilizados* -----

**Constituição da equipa de projeto**

**Criação de emprego (Impacto)**

*Nº de novos postos de trabalho criados  
com a constituição da equipa de projeto  
(com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados  
como resultado da intervenção do  
projeto* -----

**Destinatários (Resultados)**

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* -----

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental* -----

*Nº de destinatários mulheres* -----

*Nº de destinatários desempregados* -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos)* -----

*Nº de destinatários imigrantes* -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edificado para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade* -----

*Nº de intervenções no espaço público* -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	30340.76 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	1200.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	600.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1000.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4380.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	40521 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial
<i>Valor</i>	40520.76 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda Psicossocial
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	45046.97 EUR
<i>Descrição</i>	-

**TOTAIS**



<i>Total das Actividades</i>	40521	EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	40521	EUR
<i>Total do Projeto</i>	85568	EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	0	

