

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2012

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 122

Parque Intergeracional Novo Horizonte



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Clube Musical União - Associação Desportiva, Cultural e de Solidariedade Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São João)

Designação Associação de Skate de Lisboa

Designação União Clube da Curraleira

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

Designação GI Comissão de Moradores do Bairro Horizonte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Parque Intergeracional Novo Horizonte

BIP/ZIP em que pretende intervir 47. Horizonte

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Diagnóstico Participativo realizado pela Comissão de Moradores do Bº Horizonte em 2010 expressa claramente a insatisfação dos moradores com a qualidade do espaço público à volta do bairro e a falta de equipamentos desportivos e de lazer. De facto, na consulta à população, estas são as duas principais razões de insatisfação elevada. Quando, em 2011, foi ganho o financiamento para a construção de 1 ringue através do OP da JF de S. João, a CMBH e o Clube Musical União promoveram reflexões informais com moradores e parceiros que resultaram num projecto mais abrangente. O Parque surge então dessa Fase 0 (OP JFSJ 2011) e do envolvimento das forças vivas do território em



torno de uma ideia estruturante, para melhorar a qualidade de vida local e que, na continuidade dos esforços empreendidos pela CMBH nos últimos anos (Diagnóstico em 2010; OP JFSJ 2011 para arranjo paisagem; novos telhados no BH; BIP/ZIP 2012 para reabilitação do edificado), permitirá transformar percepções e estereótipos acerca deste território e dos seus habitantes. O Bº Horizonte está entre diversos bairros PER e cooperativas (alguns BIP), e perto de áreas diferenciadas como as Olaias, e terá funções especializadas que captarão utilizadores da Cidade. A proximidade à Escola Antº Arroio, a 3 Proj.s Escolhas e 1 Prog. K'CIDADE, o envolvimento de profissionais da área dos desportos radicais (ASLX) e a cooperação entre o CMU, o UCC, a CMBH e a JFSJ, serão fundamentais para atingir os objectivos a que nos propomos.

Temática preferencial

Outra.

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Reabilitar e requalificar os espaços públicos no entorno do Bairro Horizonte, dotando-o e aos bairros envolventes (incluindo o Alto do Pina, o edificado da EPUL contíguo ao Parque, as Olaias e a Picheleira - Beato, alguns deles classificados como BIP) de um parque urbano intergeracional com área de lazer com miradouros, espaços verdes, área familiar/para crianças, ginásio ao ar livre e área de manutenção para idosos, de forma a responder directamente às necessidades diagnosticadas junto dos moradores (diagnóstico participativo da Comissão de Moradores do Bairro Horizonte, 2010, em anexo) com funções há muito planeadas para o Vale de Chelas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Contribuir para transformar as representações desta área da Cidade de Lisboa, historicamente associada de forma negativa ao Bairro da Curraleira e a outros nas proximidades, através da reabilitação e requalificação do espaço público e da captação de praticantes de desportos radicais (skate, patins, BMX, trial, parcour, ...) da Cidade e mesmo da AML, dotando o território de uma imagem inovadora e de uma nova centralidade (ver PDF 'Locais prática de skate em Lisboa', em anexo).

Sustentabilidade

Pelas funções planeadas, que respondem directamente às necessidades expressas pela população e respostas em plano



desde meados dos anos '60, o Parque captará utilizadores ao nível local. Espera-se, também, que mobilize praticantes de desportos radicais de outras áreas da Cidade de Lisboa ou mesmo da AML. Estes visitantes serão embaixadores da qualidade do equipamento e irão ajudar a veicular uma nova imagem da freguesia e do bairro. A sustentabilidade do skateparque será conseguida através do envolvimento da ASLX na manutenção dos obstáculos, em parceria com moradores com experiência na construção civil, o arquiteto responsável pela obra e a consultoria desinteressada do empreiteiro. A partir da realização da Fase 1, a ASLX e os parceiros locais irão mobilizar investidores privados ligados à indústria dos desportos radicais (entre outros) para apadrinhar/patrocinar obstáculos e áreas e, assim, permitir não só a manutenção dos mesmos mas também a ampliação do parque radical. A realização de eventos, como campeonatos e demonstrações, divulgará o Parque e atrairá investidores para que se possa, posteriormente, alcançar a Fase 2 do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Melhorar a comunidade, através da implementação de equipamentos desportivos e de lazer variados, destinados a utilizadores de várias idades (crianças/famílias, jovens, adultos e idosos), procurando suprir as necessidades identificadas pelos moradores (ver documentos do Diagnóstico Participado realizado pela Comissão de Moradores do Bairro Horizontes em 2010, em anexo) e as necessidades dos clubes locais.

Sustentabilidade

O Parque irá responder à insatisfação dos moradores com a qualidade dos espaços públicos na envolvência do bairro e à falta de espaços e actividades desportivas e de lazer, ao dotar o território de um espaço potenciador dessas funções. O projecto contempla espaços com áreas passíveis de uma utilização dinâmica e flexível, por exemplo com fins comunitários: encontros, festas e outros eventos a promover pela CMBH e pelos clubes locais CMU e UCC, ou por outros actores desta ou de outras freguesias limítrofes.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Ocupar os tempos livres de crianças e jovens deste e de outros bairros das proximidades, entre os quais se encontram bairros sociais de génese PER e cooperativas, dando-lhes oportunidade de fruir um espaço multifacetado para a prática desportiva; fomentar o desporto para a inclusão num espaço de confluência de vários bairros sociais, através da implantação de equipamentos de apoio à actividade desportiva regular do CMU e do UCC (ginásio ao ar livre) e através do desenho e implementação de um projecto de inclusão através do skate, a promover pela ASLX



após conclusão do skateparque.

Sustentabilidade

O ginásio ao ar livre, percurso de manutenção e campo polidesportivo (OP JFSJ 2011) consolidam uma área de apoio à actividade desportiva regular do CMU e UCC, clubes locais que já trabalham a inclusão através do desporto (tendo inclusivé promovido as Escolinhas de Futebol através do Projecto União de S. João, em que são parceiras). Para além desta utilização do Parque, incluída nos treinos/preparação física das actividades desportivas regulares destes clubes, e na realização de eventos no campo polidesportivo (torneios e demonstrações várias), o skateparque permite que sejam criados novos projectos de inclusão pelo desporto da responsabilidade da ASLX. Desde que esta candidatura seja aprovada e se atinja a Fase 1 do Parque, é possível construir estes projectos sociais, tanto mais que a ASLX será acompanhada pelo K'CIDADE (tal como já o são o CMU e o UCC) de forma a implementar metodologias eficientes e monitorizar os processos, para que sejam bem sucedidos. O acompanhamento técnico do K'CIDADE promoverá a crescente autonomia técnica da ASLX neste domínio, competências que poderão dar resultados em outras áreas da Cidade de Lisboa nas quais a ASLX se envolva.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	-
<i>Descrição</i>	Finalização do projecto do Parque Urbano Intergeracional Novo Horizonte, compreendendo as Fases 0, 1 e 2
<i>Recursos humanos</i>	Ministério da Arquitectura, Arqº Luís Fortes
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Projecto
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 2</i>	-



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Descrição</i>	Construção do Parque Intergeracional Novo Horizonte (Fase 0 + Fase 1, sendo que a Fase 0 já tem financiamento assegurado (OP JFSJ 2011) e que o valor solicitado através da presente candidatura será para viabilizar apenas a Fase 1.
<i>Recursos humanos</i>	Entidades parceiras + Empreiteiro a contratar + moradores com competências específicas especializadas, a afectar mediante voluntariado (mobilizados pela Comissão de Moradores Bairro Horizonte).
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Construção da Fase 1, Parque Urbano Intergeracional Novo Horizonte (enquadrando paisagisticamente a construção do campo polidesportivo - viabilizado através do OP JFSJ 2011).
<i>Valor</i>	50000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	-
<i>Descrição</i>	Monitorização e avaliação do processo e dos resultados do mesmo
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos de desenvolvimento comunitário do Programa K'CIDADE (SCML + AKF-PT)
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Avaliação do bom funcionamento da parceria; satisfação dos parceiros envolvidos; satisfação dos moradores; satisfação dos utilizadores.
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0



Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----



Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0.00 EUR

Encargos com pessoal externo 0.00 EUR

Deslocações e estadias 0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0.00 EUR

Equipamentos 0.00 EUR

Obras 50000.00 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Clube Musical União - Associação Desportiva, Cultural e de
Solidariedade Social

Valor 50000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade Junta de Freguesia de S. João

Tipo de apoio Financeiro

Valor 10000.00 EUR

Descrição Financiamento, por via do Orçamento Participativo de 2011 da JFSJ , da construção do campo polidesportivo (projecto já aprovado). Embora não se solicite valor em candidatura BIP/ZIP 2012 para este campo polidesportivo, o Estudo Prévio contempla a localização deste equipamento para uma harmonização e coerência do Parque Intergeracional no seu todo.

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 50000 EUR

Total do Projeto 60000 EUR

Total dos Destinatários 0