

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa 2012

### FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 029

**Espaço á liberdade**



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Junta de Freguesia de Campolide

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Viver campolide

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Espaço á liberdade

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 14. Liberdade

### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

#### *Diagnóstico*

Baseado nos dados da experiência da JFC e na sua interacção com a população, a nível local, tem existido por parte da comunidade uma preocupação muito grande com alguns dos espaços que estão inseridos em pleno bairro. Acresce a esta preocupação, de manifesta insegurança, a falta de ocupação dos jovens nos períodos pós-aulas e mesmo os níveis crescentes de abandono escolar. Assim estes bairros são caracterizados por um elevado número de jovens em idade escolar com poucos recursos e pouco acompanhamento ao nível familiar o que o torna neste momento o epicentro do tráfico de droga de Lisboa, para onde se transferiram os traficantes do antigo "Casal Ventoso". Estes fatores estão a degradar o bairro e a gerar uma onda de criminalidade, bem como a afectar o sucesso escolar das crianças que preferem, muitas vezes, trocar a presença na escola e sucesso escolar para se dedicarem a vigiar e a traficar drogas.

Reiterando este nosso diagnóstico "in loco" temos o relatório de diagnóstico do BIP/ZIP onde relata uma clara predominância nas preocupações sociais nomeadamente ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.

De facto este não é o melhor diagnóstico para uma zona que se pretende segura e capaz de assegurar uma vida diferente



**Descrição** Pretende-se recuperar uma parte da Rua Inácio Pardelhas Sanches. Estes trabalhos serão efetuados no muro a seguir ao 151 F, este está bastante danificado causando um má imagem na rua. Também se pretende efectuar a substituição dos taipais que actualmente fazem um efeito "túnel" na rua, isto porque não permitem a visibilidade para nenhum dos lados o que dá a sensação de isolamento. Assim os Taipais serão retirados e substituídos por rede e o muro será reconstruído e todo pintado. Isto vai dar amplitude a arejamento á rua, reduzirá a sensação de isolamento, melhorará o aspeto visual do local e tenderá a afastar o tráfico de estupefacientes devido á exposição a que os traficantes e consumidores se irão sujeitar ao estarem naquele local (já não estão protegidos pelos taipais).

**Sustentabilidade** Após o investimento inicial do BIP/ZIP a equipa técnica da JFC assegura a manutenção da pintura da rede e do muro sempre que seja necessário e por um periodo superior a 2 anos.

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** -

**Sustentabilidade** -

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

**Actividade 1** -

**Descrição** Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com informação à população do que se pretende fazer no local de modo que esta perceba a sua importância na melhoria das suas condições de vida e do próprio bairro.

**Recursos humanos** Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.

**Local: morada(s)** -

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados** Preparar e orçamentar a obra de modo a obter os melhores resultados, ao melhor preço, com a melhor qualidade e dentro dos prazos apresentados nas actividades seguintes.

<i>Valor</i>	800.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	-
<i>Descrição</i>	<p>Nesta fase serão executados os trabalhos de remoção do lixo existente, remoção dos canaviais e preparação do terreno para a plantação da área de relva e da horta comunitária. Nesta mesma data será feita a remoção dos taipais, será reconstruído e pintado o muro e serão colocadas as redes ao longo da rua.</p> <p>Será ainda feita a formação de "agricultor", aos interessados no cultivo das hortas.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>Será feita a adjudicação a empresas especializadas no que diz respeito á remoção do lixo, preparação da área ajardinada, horta e obra de requalificação do muro e colocação de taipais.</p> <p>Será afeto durante este período um técnico no sentido de verificar a execução e evolução dos trabalhos.</p> <p>Será contratado um técnico para dar formação de "agricultor".</p> <p>Serão ainda compradas as sementes para as hortas.</p>
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Espera-se durante esta fase finalizar a obra da plantação da relva e organização da horta comunitária (incluído a colocação de terra própria de cultivo).</p> <p>Será concluída também a requalificação do espaço na rua Inácio Pardelhas.</p> <p>Serão concluídos os cursos de "agricultor".</p>
<i>Valor</i>	40100.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

<i>Actividade 3</i>	-
<i>Descrição</i>	Será preparada uma festa que simboliza o fim da obra e a devolve á comunidade. Nesta data serão também distribuídos os espaços da horta e entregues os Kits de sementes ás várias famílias que manifestaram interesse no seu cultivo.
<i>Recursos humanos</i>	Serão também adquiridos os alimentos e utensílios necessários à referida festa. Será finalizado o custo com pessoal.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Nesta fase pretende-se que a comunidade se sinta mais segura, mais valorizada e perceba que a terra pode ter um valor incalculável quando bem trabalhada e aproveitada.
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

#### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

#### Constituição da equipa de projeto

#### Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* -----

#### Destinatários (Resultados)

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP*

*destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* -----

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência / doença mental* -----

*Nº de destinatários mulheres* -----

*Nº de destinatários desempregados* -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)* -----

*Nº de destinatários imigrantes* -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda / demonstração* -----

*Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade* -----

*Nº de intervenções no espaço público* -----

*Nº de publicações criadas* -----

*Nº de páginas de Internet criadas* -----

*Nº de páginas de facebook criadas* -----

*Nº de vídeos criados* -----

*Nº de artigos publicados em jornais / revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)* -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	2600.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	600.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3700.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	0.00 EUR
<i>Obras</i>	36000.00 EUR
<i>Total</i>	42900 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Campolide
<i>Valor</i>	42900.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	42900 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	42900 EUR
<i>Total do Projeto</i>	42900 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	0

