

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2012

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 029

Espaço á liberdade



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Viver campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Espaço á liberdade

BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Baseado nos dados da experiência da JFC e na sua interacção com a população, a nível local, tem existido por parte da comunidade uma preocupação muito grande com alguns dos espaços que estão inseridos em pleno bairro. Acresce a esta preocupação, de manifesta insegurança, a falta de ocupação dos jovens nos períodos pós-aulas e mesmo os níveis crescentes de abandono escolar. Assim estes bairros são caracterizados por um elevado número de jovens em idade escolar com poucos recursos e pouco acompanhamento ao nível familiar o que o torna neste momento o epicentro do tráfico de droga de Lisboa, para onde se transferiram os traficantes do antigo "Casal Ventoso". Estes fatores estão a degradar o bairro e a gerar uma onda de criminalidade, bem como a afectar o sucesso escolar das crianças que preferem, muitas vezes, trocar a presença na escola e sucesso escolar para se dedicarem a vigiar e a traficar drogas.

Reiterando este nosso diagnóstico "in loco" temos o relatório de diagnóstico do BIP/ZIP onde relata uma clara predominância nas preocupações sociais nomeadamente ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.

De facto este não é o melhor diagnóstico para uma zona que se pretende segura e capaz de assegurar uma vida diferente

para os jovens.

Temática preferencial

Reabilitação e Requalificação de Espaços

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Pretende-se a requalificação e recuperação da Rua Inácio Pardelhas Sanches e respectiva encosta para permitir uma melhoria significativa nos sentimentos de segurança e pertença da comunidade, reduzindo a ocorrência de actividades ilícitas, nomeadamente tráfico de estupefacientes que se praticam entre os locais pouco controlados da rua devido á existência de taipais. Pretende-se ainda criar hortas comunitárias na referida encosta que irão permitir que a comunidade possa cultivar bens essenciais que permitam disponibilizar recursos para outros bens, os desempregados possam ocupar o seu tempo melhor gerindo o seu orçamento mensal de forma mais cuidada, e que esta dinâmica crie maior movimento nas ruas dissuadindo os traficantes de se deslocarem ali.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Proceder à remoção de lixo da encosta e dos canaviais, procedendo à colocação de relva e de hortas comunitárias naquela extensão. Este projeto vai permitir que a encosta pertença à comunidade e não seja visto como "um monte de canas e lixo" que se acumula a cada dia que passa. A JFC fará o controle da horta com abertura de candidaturas para utilização do espaço "horta". Será esta a melhor forma de manter o local controlado, pois a própria população terá de manter o espaço cultivado. Será contemplado no projeto a aquisição de um KIT horta (sementes de várias espécies e formação) que permitirão ensinar a trabalhar a terra. Assim a comunidade local terá uma ocupação mais saudável, terá motivos para sair á rua o que tenderá a afastar o tráfico de droga. Os desempregados poderão ocupar o seu tempo trabalhando para a economia da sua própria casa.

Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através da manutenção dos espaços verdes da encosta e o controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição Pretende-se recuperar uma parte da Rua Inácio Pardelhas Sanches. Estes trabalhos serão efetuados no muro a seguir ao 151 F, este está bastante danificado causando um má imagem na rua. Também se pretende efectuar a substituição dos taipais que actualmente fazem um efeito "túnel" na rua, isto porque não permitem a visibilidade para nenhum dos lados o que dá a sensação de isolamento. Assim os Taipais serão retirados e substituídos por rede e o muro será reconstruído e todo pintado. Isto vai dar amplitude a arejamento á rua, reduzirá a sensação de isolamento, melhorará o aspeto visual do local e tenderá a afastar o tráfico de estupefacientes devido á exposição a que os traficantes e consumidores se irão sujeitar ao estarem naquele local (já não estão protegidos pelos taipais).

Sustentabilidade Após o investimento inicial do BIP/ZIP a equipa técnica da JFC assegura a manutenção da pintura da rede e do muro sempre que seja necessário e por um periodo superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 -

Descrição Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com informação à população do que se pretende fazer no local de modo que esta perceba a sua importância na melhoria das suas condições de vida e do próprio bairro.

Recursos humanos Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Preparar e orçamentar a obra de modo a obter os melhores resultados, ao melhor preço, com a melhor qualidade e dentro dos prazos apresentados nas actividades seguintes.



<i>Valor</i>	800.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	-
<i>Descrição</i>	<p>Nesta fase serão executados os trabalhos de remoção do lixo existente, remoção dos canaviais e preparação do terreno para a plantação da área de relva e da horta comunitária. Nesta mesma data será feita a remoção dos taipais, será reconstruído e pintado o muro e serão colocadas as redes ao longo da rua.</p> <p>Será ainda feita a formação de "agricultor", aos interessados no cultivo das hortas.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>Será feita a adjudicação a empresas especializadas no que diz respeito á remoção do lixo, preparação da área ajardinada, horta e obra de requalificação do muro e colocação de taipais.</p> <p>Será afeto durante este período um técnico no sentido de verificar a execução e evolução dos trabalhos.</p> <p>Será contratado um técnico para dar formação de "agricultor".</p> <p>Serão ainda compradas as sementes para as hortas.</p>
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Espera-se durante esta fase finalizar a obra da plantação da relva e organização da horta comunitária (incluído a colocação de terra própria de cultivo).</p> <p>Será concluída também a requalificação do espaço na rua Inácio Pardelhas.</p> <p>Serão concluídos os cursos de "agricultor".</p>
<i>Valor</i>	40100.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

<i>Actividade 3</i>	-
<i>Descrição</i>	Será preparada uma festa que simboliza o fim da obra e a devolve á comunidade. Nesta data serão também distribuídos os espaços da horta e entregues os Kits de sementes ás várias famílias que manifestaram interesse no seu cultivo.
<i>Recursos humanos</i>	Serão também adquiridos os alimentos e utensílios necessários à referida festa. Será finalizado o custo com pessoal.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Nesta fase pretende-se que a comunidade se sinta mais segura, mais valorizada e perceba que a terra pode ter um valor incalculável quando bem trabalhada e aproveitada.
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP



destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	2600.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	600.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3700.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	0.00 EUR
<i>Obras</i>	36000.00 EUR
<i>Total</i>	42900 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Campolide
<i>Valor</i>	42900.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	42900 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	42900 EUR
<i>Total do Projeto</i>	42900 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	0