

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2012

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 067

Condições de estadia dos doentes assistidos pela Especialidade de Pneumologia 4 do CHLC, EPE – Hospital



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação "Melhoria das condições de estadia dos doentes assistidos pela Especialidade de Pneumologia 4 do CHLC, EPE - Hospital de Santa Marta"

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Melhorar as condições de estadia dos doentes assistidos pela Especialidade de Pneumologia do Hospital de Santa Marta, uma vez que o Serviço de Internamento/ Hospital de Dia recentemente sofreram obras de melhoria e remodelação, verificando-se algumas necessidades em equipamentos.

Temática preferencial Reabilitação e Requalificação de Espaços

Destinatários preferenciais Outro. Doentes e famílias da Especialidade de Pneumologia do Hospital de Santa Marta

Objectivo geral O projecto tem por objectivo a melhoria das condições de estadia dos doentes assistidos pela Especialidade de Pneumologia 4 do CHLC, EPE - Hospital de Santa Marta, numa iniciativa da Liga de Amigos do Hospital de Santa Marta em parceria com a Especialidade de Pneumologia.

Objetivos Específicos de Projeto

Descrição Melhorar e humanizar os cuidados prestados aos doentes, proporcionando instalações que necessitam melhorar o conforto e lazer para os doentes assistidos por esta Especialidade.

Sustentabilidade De salientar que os doentes que recorrem à Pneumologia sofrem, na maioria das situações, de dificuldade respiratória, o que condiciona limitação na mobilidade, bem como são doentes com tempos de internamento médios e longos.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição -

Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 -

Descrição NO INTERNAMENTO
Na maioria dos quartos não existem televisões. Nos quartos onde ainda existem, são de modelos antigos, o que, pela localização das camas e qualidade do écran, torna impossível que seja observada pelos doentes acamados. Dado que os doentes passam muito tempo sentados, era importante aumentar o número de cadeirões de descanso. Nos quartos não existe nenhuma mesa/secretária por forma a que os doentes possam, por exemplo, escrever de uma forma confortável. O refeitório, actualmente pouco confortável, poderia ser bastante melhorado com mobiliário mais adequado, televisão e computador com acesso à internet (colocação de ponto de rede), para uso exclusivo dos doentes.

NO AMBULATÓRIO
Nas salas de espera para exames e consultas, assim como no Hospital de Dia, não existem televisões. Estas, para além de proporcionar períodos de lazer, poderiam ser igualmente utilizadas, se associadas a leitor multimédia, para a transmissão de informação relacionada com saúde, particularmente dirigida a doentes do foro respiratório. A sala de espera destinada aos doentes transplantados



pulmonares (criada recentemente) está equipada com cadeiras pouco confortáveis, que necessitam ser substituídas.

Recursos humanos

NO INTERNAMENTO

Quartos (em número de 6) - aquisição e colocação de televisão em todos os quartos; aquisição de 6 mesas (tipo secretária pequena); aquisição de 6 cadeiras de secretária; aquisição de 3 cadeirões de descanso.

Refeitório - aquisição de 3 mesas de refeição para 4 pessoas e 12 cadeiras; Aquisição de 1 sofá de 2 lugares para uso de doentes e famílias; aquisição e colocação de televisão; aquisição de computador com mobiliário adequado (mesa para PC e cadeira de secretária) e colocação de ponto de rede / acesso à internet.

NO AMBULATÓRIO

Hospital de Dia (1 sala) e salas de espera para consultas e exames (3 salas) - aquisição e colocação de Televisões com leitor multimédia - 4

Sala de espera destinada consulta de transplante pulmonar - aquisição de 10 cadeiras de sala de espera para doentes e acompanhantes.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Melhoria das condições de estadia de doentes / famílias, para minimizar os efeitos do internamento bem como da vinda a uma consulta ou tratamento no ambulatório.

Valor 12950.00 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 0

Objectivos específicos para que concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0.00 EUR

Encargos com pessoal externo 0.00 EUR

Deslocações e estadias 0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0.00 EUR

Equipamentos 12950.00 EUR

Obras 0.00 EUR

Total 12950 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta

Valor 12950.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Financeiro

Valor 0.00 EUR

Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 12950 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 12950 EUR

Total do Projeto 12950 EUR
Total dos Destinatários 0

