

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2012

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 096

PREVENÇÃO NO INCENDIO - ACÇÃO PRIORITARIA- TORRES DO ALTO DA EIRA II



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia da Penha de França

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores das Torres do Alto da Eira

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação PREVENÇÃO NO INCENDIO - ACÇÃO PRIORITARIA- TORRES DO ALTO DA EIRA II

BIP/ZIP em que pretende intervir 37. Alto da Eira

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Com a implementação do projecto BIP ZIP de 2011 "criação de condições mínimas do ponto de vista da segurança no incêndio "nas duas Torres do Alto da Eira, foram detectadas necessidades específicas no local ao nível dos equipamentos a instalar que nao estavam incluídas no projecto.

Temática preferencial Inclusão e Prevenção

Destinatários preferenciais Outro. Moradores das duas Torres do Alto da Eira

Objectivo geral com base no relatorio do LNEC de Janeiro 2011, é prioritario a instalação de um sistema de detecção /protecção ao incendio nas duas torres.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição Pequenos investimentos e acções integradas.

Sustentabilidade a instalação dos equipamentos necessarios será efectuada na totalidade por uma empresa construtora com experiencia no ramo.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição -

Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 -

Descrição instalação de 2 grupos de pressurização para rede de incendio; ligação a coluna existente; 2 electrovalvulas de enchimento ao reservatorio de agua, incluindo valvulas e accessorios; 6 valvulas de retenção DN4; alteração das 2 colunas de incendio existentes para ligação dos 2 carretéis; alimentação electrica dos QE dos condominios aos QE dos grupos de pressurização, cablagem e aparelhagem.

Recursos humanos Contratação de Terceiros

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Continuação da criação do clima de segurança e confiança na comunidade, mostrando o empenho da Junta de Freguesia/Associação de Moradores na resolução dos problemas e CML.

Valor 50000.00 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 0



Objectivos específicos para que
concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto* -----

Destinatários (Resultados)

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* -----



Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 0.00 EUR

Encargos com pessoal externo 0.00 EUR

Deslocações e estadias 0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0.00 EUR

Equipamentos 50000.00 EUR

Obras 0.00 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia da Penha de França

Valor 50000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade -
Tipo de apoio Financeiro
Valor 0.00 EUR
Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento 50000 EUR
Total do Projeto 50000 EUR
Total dos Destinatários 0