

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 013

O NOSSO BAIRRO O NOSSO ORGULHO



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação O NOSSO BAIRRO O NOSSO ORGULHO
BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Em síntese a Gebalis conclui que o Bairro é composto por três zonas com realidades sócio-económicas muito díspares. A Zona A (onde nos situamos) é a que apresenta mais problemas, tem falta de equipamentos para jovens e má apropriação dos espaços comuns públicos. Dos contactos com as Escolas e a Acção Social, percebemos que há 75 adultos que acompanham sem qualquer escolaridade. Na CPCJ têm 51 crianças a ser acompanhadas com medidas e 32 jovens no RSI também com medidas, no total são 35 famílias acompanhadas e destas 4 são de ciganos com 8 adultos. A LIMIAR considera fundamental o envolvimento da população sem o qual não é possível uma resposta precisa ao saneamento e à cidadania, para tornarmos os espaços públicos agradáveis e podermos usufruí-los com sentido de pertença, temos de treinar competências e exigir responsabilidades. Os jovens queixam-se que só este bairro não lhes dá respostas, ainda lhes tira o que já tiveram. Numa altura em que não há nascimentos e no Bairro abundam, é necessário criar condições para que as crianças possam ser crianças e tenham espaços onde possam brincar aprendendo e treinando as sociabilidades Disponibilizaram apoio para constituir a equipa de execução do projecto, a Gebalis e a Divisão de Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental-CML



<i>Temática preferencial</i>	Melhorar a Vida no Bairro
<i>Destinatários preferenciais</i>	Comunidade
<i>Objectivo geral</i>	Criar condições para vitalizar as relações dentro da comunidade, de forma a colmatar as fragilidades do tecido social, no sentido de efectivar uma cidadania activa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

<i>Descrição</i>	Reabilitar o espaço onde já existiu um parque infantil com um parque informal gerido por uma comissão de moradores
<i>Sustentabilidade</i>	Construção do equipamento (parque infantil informal) gerido por uma comissão de moradores

Objetivo Específico de Projeto 2

<i>Descrição</i>	Com os parceiros formais e informais que fazem parte do projecto e com base nos dados preliminares do diagnóstico, vamos criar um Plano de Acção a dois anos, partindo dos problemas identificados por todos que dificultam a cidadania, e vamos criar as actividades que os vão colmatar os problemas.
<i>Sustentabilidade</i>	Partindo das informações qualificantes de todos os parceiros vamos trabalhar em rede e criar um sistema de monitorização facilitador da acertividade na intervenção

Objetivo Específico de Projeto 3

<i>Descrição</i>	Criar condições que facilitem e promovam uma cidadania informada e activa
<i>Sustentabilidade</i>	Formação em contexto real que capacite o grupo de moradores que vai assumir a responsabilidade da gestão do espaço, em articulação com os parceiros formais e informais

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO



Actividade 1	Construção do parque
Descrição	--Alisamento do terreno, com betonilha para colocar o parque - Divulgação do projecto e início da mobilização - Colocação dos equipamentos das crianças e da borracha - Colocação do portão - Limpeza de todo o espaço e pintura das paredes por um grupo de pais (do nosso futebol de rua) com as crianças .
Recursos humanos	- Técnico do projecto; Pastoral; Gebalis; Divisão de Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental-CML; Grupo de jovens do futebol de rua; grupo de moradores -
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Com a construção do equipamento infantil informal e com o espaço envolvente, vai ser possível iniciar uma nova vida no Bairro . Os jovens vão poder mostrar à opinião pública (especialmente as entidades oficiais) que o estigma que lhes foi imposto é injusto.
Valor	20350.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Mais cidadania
Descrição	O parque sendo uma necessidade sentida pela comunidade já está com a candidatura BIP-ZIP a mobilizar para a intervenção. Vamos aproveitar a chama e com os parceiros formais e informais vamos criar um plano de intervenção a pelo menos dois anos, onde tudo virá descrito incluindo o sistema de avaliação.
Recursos humanos	- O Técnico do projecto ; 1 representante da Pastoral; Gebalis; 1 elemento já destacado, da Divisão de Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental-CML; os 17 elementos do futebol de rua e outros elementos da população e do comércio local.
Local: morada(s)	-

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	- A constituição de uma Comissão de moradores representativa de todos os condóminos. - Organização dos condóminos por blocos com representantes eleitos.
<i>Valor</i>	16600.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	237
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 3</i>	Formação em gestão
<i>Descrição</i>	Concepção do plano de formação de gestores (esta formação tem em vista capacitar os moradores para assumirem o controle da gestão do condomínio) Aos mais habilitados será feita formação de formadores
<i>Recursos humanos</i>	Técnico de Projecto Facilitador da Formação 8 a 10 formandos - seleccionados para a formação de formadores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	- Recursos humanos formados e capacitados para efectuarem a gestão do condomínio - Formação de Formadores (sustentabilidade) - Divulgação e publicitação do projecto
<i>Valor</i>	6400.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	18000.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	3000.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	4500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	2400.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	12865.00 EUR
<i>Obras</i>	2585.00 EUR
<i>Total</i>	43350 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento
<i>Valor</i>	43350.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	43350 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	43350 EUR
<i>Total do Projeto</i>	43350 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	337

