

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa 2013

### FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 021

**REFAZ-TE – Oficina de Reciclagem**



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa  
*Designação* ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Junta de Freguesia de Santa Clara

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* REFAZ-TE - Oficina de Reciclagem  
*BIP/ZIP em que pretende intervir* 20. Sete Céus

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----  
*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* De acordo com o diagnóstico do CEDRU 2009, a Alta de Lisboa detém uma população de aproximadamente 32.000 indivíduos. Analisando a situação socioeconómica é relevante identificar as principais necessidades e carências. Na maioria dos agregados familiares os rendimentos são provenientes do trabalho (39,9%), embora este número tenha vindo a diminuir. As famílias auferem de apoios e transferências sociais de diversos tipos (57,1%). Verifica-se que o número de membros por família é elevado (12% dos agregados familiares tem mais de 5 membros), o que aliado a reduzidos recursos económicos e uma diminuta capacidade de poupança (que apenas 10,2% dos agregados familiares efetuou poupanças), e um aumento do endividamento, evidencia as carências das famílias a vários níveis. Juntando ao panorama do território, o aumento da taxa de desemprego afetou bastante a população e criou situações agravadas de desocupação, 11,5% dos ativos desempregados. O nível de trabalhadores qualificados também diminuiu, sendo atualmente de 38,5%. Devido às situações de desemprego de longa duração que têm vindo a aumentar rapidamente no contexto atual, à falta de apoios para solucionar e encaminhar a população nestas situações, as situações agravam-se e têm





**Descrição** Criar micronegócios através do reavivar de antigas profissões, que permitam disponibilizar serviços novos a clientes de vários lugares, dentro e fora do nosso território. Os micronegócios podem ser desenvolvidos não apenas pelas pessoas integradas no processo, como os formandos dos cursos a disponibilizar, das várias profissões, no decorrer do projeto, capacitando estudantes, desempregados, interessados e curiosos a desenvolver as suas próprias peças e produtos reciclados.

**Sustentabilidade** A sustentabilidade será conseguida através da venda das peças criadas e/ou restauradas, criando um mercado de venda dos produtos, dentro e fora do território, apenas possível pela qualidade das peças produzidas pelos profissionais, que terão o contributo de um designer capaz de aconselhar no sentido da criação de peças mais atuais e vendáveis.

### Objetivo Específico de Projeto 2

**Descrição** Aproveitamento de uma sala não utilizada pela escola, para desenvolver as iniciativas de forma conjuntas com crianças e jovens, sensibilizando para o consumo responsável e reutilização de materiais. Permite que haja um espaço preparado para receber materiais, e ferramentas adequadas à sua transformação, de forma a dar uma nova vida ao "lixo". A proximidade com a comunidade escolar enriquece o projeto na medida em que crianças, professores, funcionários, terão uma relação de proximidade com a Oficina e com as suas atividades e por outro lado aumenta o grau de abertura da escola à comunidade envolvente e a sua participação no apoio à resolução dos problemas da população.

**Sustentabilidade** O aproveitamento deste espaço e utilização do mesmo, irá desenvolver peças vendáveis ao público, através da reutilização de materiais, a venda dos produtos realizados e a reciclagem de objetos que as pessoas deixem na oficina para reparação, sendo a sustentabilidade deste projeto.

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** Transmissão dos conhecimentos por parte dos profissionais a outros interessados em aprender sobre as profissões em questão, por exemplo estudantes, desempregados, ou outros interessados e curiosos que pretendam desenvolver os seus próprios artigos reciclados. Serão também transmitidos conhecimentos aos alunos da escola onde a oficina de reciclagem se situa, tendo também estes a possibilidade de adquirir conhecimentos na área, dando-se assim maior continuidade ao trabalho efectuado na oficina.

**Sustentabilidade** O valor das formações reverterá a favor do projeto, esperando-se bastantes pessoas interessadas pelas temáticas abordadas serem em torno da reciclagem, e pelo atual



interesse na reutilização de materiais.

## CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Identificação de interessados
<i>Descrição</i>	Procura de pessoas residentes na Alta de Lisboa com competências em áreas específicas de manipulação de materiais (ex. carpinteiros, serralheiros, artesãos, etc.), que pretendam desenvolver trabalho na área da reciclagem de materiais. Construção uma base de dados com as pessoas previamente identificadas no territórios, mas também das pessoas que manifestaram vontade em aprender sobre estas profissões. Este levantamento será realizado através da apresentação do projeto a várias intuições que trabalham no território, recorrendo a parceiros institucionais, e através de inquéritos à população do território.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação de uma base de dados com os interessados em trabalhar na oficina bem como os que manifestaram interesse em aprender sobre o tema;</li> <li>- 3 Pessoas interessadas em trabalhar na oficina de reutilização, com as devidas competências para manipular materiais a serem reciclados.</li> <li>- Pessoas interessadas em adquirir conhecimento sobre a manipulação de objetos a partir de materiais reciclados</li> </ul>
<i>Valor</i>	1370.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1
<i>Periodicidade</i>	PontualUma vez
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Ações de coaching na área de design
<i>Descrição</i>	Sessões de aconselhamento dos profissionais com um designer profissional, que auxiliará os utilizadores da oficina de reciclagem a tornar os seus produtos com um design mais chamativo, tornando-os assim mais vendáveis e interessantes para o público em geral.



<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto, Designer e profissionais.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	- Sessões mensais com o designer; - Aumento do conhecimento dos utilizadores da oficina na área do design; - Realização de peças com os profissionais; - Melhoramento do aspectos das peças produzidas na oficina de reciclagem;
<i>Valor</i>	1620.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Criação de um circuito de vendas
<i>Descrição</i>	Criar uma base de dados de lojas e comércio local interessado em vender as peças criadas, assim como participar com os trabalhos em feiras de artesanato, dando a conhecer ao público a marca e o trabalho desenvolvido.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Venda em 5 lojas da Cidade de Lisboa e participação 5 em feiras de artesanato locais.
<i>Valor</i>	1070.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Montagem da oficina de reciclagem

<i>Descrição</i>	Aproveitamento de uma sala desocupada de uma Escola Básica para a construção da oficina de reciclagem. Não necessitando o espaço de obras estruturais, terá somente de ser equipado com móveis e ferramentas de trabalho, consoante a necessidade dos profissionais que ali vão trabalhar.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto e voluntários da AVAAL.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Uma sala devidamente equipada (oficina de reciclagem e reutilização) e pronta a ser utilizada.
<i>Valor</i>	6570.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, mês 2
<i>Periodicidade</i>	PontualUma vez
<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 5</i>	Criação das peças e objetos
<i>Descrição</i>	Manipulação de materiais reciclados, criando peças ímpares ao nível do design.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador do projeto, designer e profissionais
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	- Uma ou duas peças por cada profissional contratado, para que possa ser vendida e replicado. - Um serviço de recepção e entrega de objectos para reutilização e restauro.
<i>Valor</i>	4020.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

<b>Actividade 6</b>	Divulgação do Oficina de Reciclagem
<b>Descrição</b>	Divulgação do projeto por todos os meios de comunicação social, redes parceira, e instituições do território, através do site, facebook, mailing list, cartazes e divulgação de marketing e publicidade, tanto das peças elaboradas, como dos serviços disponibilizados pela oficina.
<b>Recursos humanos</b>	Coordenador de projeto
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Apresentação do projecto a nível local e regional, com a participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e indiretamente.
<b>Valor</b>	2580.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<b>Periodicidade</b>	Diário
<b>Nº de destinatários</b>	150
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3
<b>Actividade 7</b>	Realização formação RECICLAR-TE
<b>Descrição</b>	Planeamento e concretização de ações de formação para outros interessados em aprender sobre a reutilização de materiais reciclados.
<b>Recursos humanos</b>	Coordenador de projeto e profissionais
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	- Realização de 5 ações de formação locais; - Realização de 2 ações de formação fora da Alta de Lisboa.
<b>Valor</b>	1070.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Nº de destinatários</b>	100
<b>Objectivos específicos para que</b>	



*concorre* 3

**Actividade 8** Atividades com os alunos da Escola

**Descrição** Transmissão de conhecimento pelos profissionais e utilização conjunta do recursos da oficina de reagem entre estes e os alunos, previamente identificados pelos professores da Escola.

**Recursos humanos** Coordenador de projeto

**Local: morada(s)** -

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados** Apresentação do projecto a nível local e regional, com a participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e indiretamente.

**Valor** 1070.00 EUR

**Cronograma** Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

**Periodicidade** Semanal

**Nº de destinatários** 15

**Objectivos especificos para que concorre** 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* -----

### Destinatários (Resultados)



*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP  
destinatários de atividades em que é  
possível a identificação dos  
participantes (formativas, pedagógicas,  
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de  
atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a  
identificação clara dos participantes* -----

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência /  
doença mental* -----

*Nº de destinatários mulheres* -----

*Nº de destinatários desempregados* -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30  
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65  
anos)* -----

*Nº de destinatários imigrantes* -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda /  
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edifício para  
criação de serviços ou atividades  
dirigidas à Comunidade* -----

*Nº de intervenções no espaço público* -----

*Nº de publicações criadas* -----

*Nº de páginas de Internet criadas* -----

*Nº de páginas de facebook criadas* -----

*Nº de vídeos criados* -----

*Nº de artigos publicados em jornais /  
revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros)* -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Encargos com pessoal interno</i>	7113.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	3500.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	350.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	1407.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	5500.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	19370 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
<i>Valor</i>	12820.00 EUR
<i>Entidade</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
<i>Valor</i>	6550.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	19370 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	19370 EUR
<i>Total do Projeto</i>	19370 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	440