

experiências
projectos parcerias
transformar
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 021

REFAZ-TE – Oficina de Reciclagem



BAIROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

<i>Designação</i>	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
<i>Designação</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS

<i>Designação</i>	Junta de Freguesia de Santa Clara
-------------------	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

<i>Designação</i>	REFAZ-TE - Oficina de Reciclagem
<i>BIP/ZIP em que pretende intervir</i>	20. Sete Céus

Síntese do Projecto

<i>Fase de execução</i>	-----
<i>Fase de sustentabilidade</i>	-----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

<i>Diagnóstico</i>	<p>De acordo com o diagnóstico do CEDRU 2009, a Alta de Lisboa detém uma população de aproximadamente 32.000 indivíduos. Analisando a situação socioeconómica é relevante identificar as principais necessidades e carências. Na maioria dos agregados familiares os rendimentos são provenientes do trabalho (39,9%), embora este número tenha vindo a diminuir. As famílias auferem de apoios e transferências sociais de diversos tipos (57,1%). Verifica-se que o número de membros por família é elevado (12% dos agregados familiares tem mais de 5 membros), o que aliado a reduzidos recursos económicos e uma diminuta capacidade de poupança (que apenas 10,2% dos agregados familiares efetuou poupanças), e um aumento do endividamento, evidência as carências das famílias a vários níveis. Juntando ao panorama do território, o aumento da taxa de desemprego afetou bastante a população e criou situações agravadas de desocupação, 11,5% dos ativos desempregados. O nível de trabalhadores qualificados também diminuiu, sendo atualmente de 38,5%. Devido às situações de desemprego de longa duração que têm vindo a aumentar rapidamente no contexto atual, à falta de apoios para solucionar e encaminhar a população nestas situações, as situações agravam-se e têm</p>
--------------------	---

proliferado, surgindo um aumento das situações de desmotivação. Identificámos a possibilidade de através da nossa proposta apoiar desempregados na sua transição para a vida ativa e aproveitar espaços desocupados e desaproveitados nas escolas públicas da Alta de Lisboa.

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

O projeto REFAZ-TE pretende criar um novo serviço no território, com a implementação de uma oficina de reciclagem e reutilização. Este novo espaço pretende promover o desenvolvimento de atividades em torno das velhas profissões, isto é, profissões atualmente em extinção, convidando profissionais residentes na Alta de Lisboa, com competências específicas, que estejam no ativo ou desempregados a utilizar esta oficina. Assim se recuperará as artes antigas, como um nicho de mercado emergente no contexto socioeconómico atual. Serralharia, artesanato, carpintaria, relojoaria, seriam alguns dos exemplos das profissões a investir, mediante um levantamento junto dos residentes locais. A oficina irá disponibilizar ao público a existência de mais uma alternativa para o destino de materiais que já não utilizam. Uma alternativa ao caixote do lixo, que permite diminuir a nossa pegada ecológica, ao reutilizar e transformar materiais, evitando assim a utilização de novos, com os impactos que isso acarreta. Quer-se desenvolver peças de forma criativa e ecológica, feitas com recurso a materiais reutilizados, que serão vendidos em lojas e mercados e cujo valor reverte para o projeto e seus intervenientes.

A oficina pretende também ser um local de aprendizagem, tendo cada profissional a oportunidade de divulgar a sua experiência através de formações, mantendo a sua arte viva e criando nichos de novos micro-negócios. O projeto pretende envolver um designer que ajude os profissionais a repensar as peças que concebem, tornando-as mais criativas e vendáveis, havendo assim um "match" entre quem produz e quem procura. A oficina está pensada para se localizar numa sala da Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, no território. Com esta localização se pretende também envolver crianças nas atividades da oficina de reciclagem, com a possibilidade de os profissionais fazerem pequenos workshops com os alunos, reabilitando materiais da própria escola, caracterizada por estar algo danificada devido ao seu tempo de existência (50 anos).

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição Criar micronegócios através do reavivar de antigas profissões, que permitam disponibilizar serviços novos a clientes de vários lugares, dentro e fora do nosso território. Os micronegócios podem ser desenvolvidos não apenas pelas pessoas integradas no processo, como os formandos dos cursos a disponibilizar, das várias profissões, no decorrer do projeto, capacitando estudantes, desempregados, interessados e curiosos a desenvolver as suas próprias peças e produtos reciclados.

Sustentabilidade A sustentabilidade será conseguida através da venda das peças criadas e/ou restauradas, criando um mercado de venda dos produtos, dentro e fora do território, apenas possível pela qualidades das peças produzidas pelos profissionais, que terão o contributo de um designer capaz de aconselhar no sentido da criação de peças mais atuais e vendáveis.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Aproveitamento de uma sala não utilizada pela escola, para desenvolver as iniciativas de forma conjuntas com crianças e jovens, sensibilizando para o consumo responsável e reutilização de materiais. Permite que haja um espaço preparado para receber materiais, e ferramentas adequadas à sua transformação, de forma a dar uma nova vida ao "lixo". A proximidade com a comunidade escolar enriquece o projeto na medida em que crianças, professores, funcionários, terão uma relação de proximidade com a Oficina e com as suas atividades e por outro lado aumenta o grau de abertura da escola à comunidade envolvente e a sua participação no apoio à resolução dos problemas da população.

Sustentabilidade O aproveitamento deste espaço e utilização do mesmo, irá desenvolver peças vendáveis ao público, através da reutilização de materiais, a venda dos produtos realizados e a reciclagem de objetos que as pessoas deixem na oficina para reparação, sendo a sustentabilidade deste projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Transmissão dos conhecimentos por parte dos profissionais a outros interessados em aprender sobre as profissões em questão, por exemplo estudantes, desempregados, ou outros interessados e curiosos que pretendam desenvolver os seus próprios artigos reciclados. Serão também transmitidos conhecimentos aos alunos da escola onde a oficina de reciclagem se situa, tendo também estes a possibilidade de adquirir conhecimentos na área, dando-se assim maior continuidade ao trabalho efectuado na oficina.

Sustentabilidade O valor das formações reverterá a favor do projeto, esperando-se bastantes pessoas interessadas pelas temáticas abordadas serem em torno da reciclagem, e pelo atual

interesse na reutilização de materiais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Identificação de interessados

Descrição Procura de pessoas residentes na Alta de Lisboa com competências em áreas específicas de manipulação de materiais (ex. carpinteiros, serralheiros, artesãos, etc.), que pretendam desenvolver trabalho na área da reciclagem de materiais. Construção uma base de dados com as pessoas previamente identificadas no territórios, mas também das pessoas que manifestaram vontade em aprender sobre estas profissões. Este levantamento será realizado através da apresentação do projeto a várias intuições que trabalham no território, recorrendo a parceiros institucionais, e através de inquéritos à população do território.

Recursos humanos Coordenador de projeto

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

- Criação de uma base de dados com os interessados em trabalhar na oficina bem como os que manifestaram interesse em aprender sobre o tema;
- 3 Pessoas interessadas em trabalhar na oficina de reutilização, com as devidas competências para manipular materiais a serem reciclados.
- Pessoas interessadas em adquirir conhecimento sobre a manipulação de objetos a partir de materiais reciclados

Valor 1370.00 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade PontualUma vez

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Ações de coaching na área de design

Descrição Sessões de aconselhamento dos profissionais com um designer profissional, que auxiliará os utilizadores da oficina de reciclagem a tornar os seus produtos com um design mais chamativo, tornando-os assim mais vendáveis e interessantes para o público em geral.

<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto, Designer e profissionais.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sessões mensais com o designer; - Aumento do conhecimento dos utilizadores da oficina na área do design; - Realização de peças com os profissionais; - Melhoramento do aspectos das peças produzidas na oficina de reciclagem;
<i>Valor</i>	1620.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Criação de um circuito de vendas
<i>Descrição</i>	Criar uma base de dados de lojas e comércio local interessado em vender as peças criadas, assim como participar com os trabalhos em feiras de artesanato, dando a conhecer ao público a marca e o trabalho desenvolvido.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Venda em 5 lojas da Cidade de Lisboa e participação 5 em feiras de artesanato locais.
<i>Valor</i>	1070.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Montagem da oficina de reciclagem

<i>Descrição</i>	Aproveitamento de uma sala desocupada de uma Escola Básica para a construção da oficina de reciclagem. Não necessitando o espaço de obras estruturais, terá somente de ser equipado com móveis e ferramentas de trabalho, consoante a necessidade dos profissionais que ali vão trabalhar.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador de projeto e voluntários da AVAAL.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Uma sala devidamente equipada (oficina de reciclagem e reutilização) e pronta a ser utilizada.
<i>Valor</i>	6570.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2
<i>Periodicidade</i>	PontualUma vez
<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 5</i>	Criação das peças e objetos
<i>Descrição</i>	Manipulação de materiais reciclados, criando peças ímpares ao nível do design.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador do projeto, designer e profissionais
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Uma ou duas peça por cada profissional contratado, para que possa ser vendida e replicado. - Um serviço de recepção e entrega de objectos para reutilização e restauro.
<i>Valor</i>	4020.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

Actividade 6	Divulgação do Oficina de Reciclagem
Descrição	Divulgação do projeto por todos os meios de comunicação social, redes parceira, e instituições do território, através do site, facebook, mailing list, cartazes e divulgação de marketing e publicidade, tanto das peças elaboradas, como dos serviços disponibilizados pela oficina.
Recursos humanos	Coordenador de projeto
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Apresentação do projecto a nível local e regional, com a participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e indiretamente.
Valor	2580.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Actividade 7	Realização formação RECICLAR-TE
Descrição	Planeamento e concretização de ações de formação para outros interessados em aprender sobre a reutilização de materiais reciclados.
Recursos humanos	Coordenador de projeto e profissionais
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	- Realização de 5 ações de formação locais; - Realização de 2 ações de formação fora da Alta de Lisboa.
Valor	1070.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que	

concorre 3

Actividade 8 Atividades com os alunos da Escola

Descrição Transmissão de conhecimento pelos profissionais e utilização conjunta do recursos da oficina de reclusão entre estes e os alunos, previamente identificados pelos professores da Escola.

Recursos humanos Coordenador de projeto

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Apresentação do projecto a nível local e regional, com a participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e indiretamente.

Valor 1070.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 15

**Objectivos específicos para que
concorre** 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

**Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)** -----

**Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto** -----

Destinatários (Resultados)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas -----

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP solicita



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Encargos com pessoal interno</i>	7113.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	3500.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	350.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	1407.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	5500.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	19370 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
<i>Valor</i>	12820.00 EUR
<i>Entidade</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
<i>Valor</i>	6550.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	19370 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	0 EUR
<i>Total do Projeto</i>	19370 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	440