

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 041

Sementes de mudança



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Sementes de mudança

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Este projecto surge no seguimento da permanência do JRS-Portugal no Bairro da Ameixoeira (PER 3), nomeadamente através da operacionalização da sua valência de acolhimento de migrantes – Centro Pedro Arrupe. Essa experiência tem-nos demonstrado o quão importantes são as relações comunitárias e o envolvimento das populações para a qualidade de vida e o bem-estar social. Paralelamente verificamos, também, que a marginalização paisagística dos territórios socialmente desfavorecidos promovem a ausência de sentimentos de pertença e, conseqüentemente, comportamentos pouco cívicos. De facto, esta perceção é confirmada no Relatório da Consulta Pública da Carta dos BIP/ZIP, no qual as relações de vizinhança e os espaços verdes constam como preocupações da população, com cotações significativas face ao total dos temas sob inquérito.

Temática preferencial Reabilitação e Requalificação de Espaços

Destinatários preferenciais Comunidade



Objectivo geral Desenvolvimento de uma intervenção social formativa e educativa, através da valorização ambiental e recuperação de espaços em prol da comunidade, promovendo a sua participação, cidadania, responsabilidade e sentido de pertença.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Requalificar o terreno baldio e insalubre existente na Rua Fernanda Alves, melhorando a imagem do bairro e criando espaços didáticos e de lazer. Nesse sentido, pretende-se proceder à limpeza da área e à sua terraplanagem, criando 3 níveis (socialcos) de hortas comunitárias, separados e contidos por produtos florícolas, que conferirão uma imagem aprazível ao espaço. Também se prevê a implementação de uma estufa, para criação de culturas independentemente das condições atmosféricas e para formação dos futuros horticultores. A área circundante da estufa será preenchida pela plantação de árvores de fruto e pela instalação da casa de arrumo. O terreno será ainda munido de diversos caminhos, de modo a permitir o seu devido e correto acesso, bem como de espaços de lazer e convívio, que promovam as relações de vizinhança.

Sustentabilidade O apoio do Programa BIP/ZIP constituirá o investimento inicial necessário à requalificação do terreno. Não obstante, os valores orçamentados quanto a equipamento incluem já os artigos necessários à manutenção do espaço, após o término dos 9 meses estipulados. De referir, também, que a estufa permitirá a criação de culturas continuamente e, por consequência, fornecerá o acesso a produtos hortícolas a custo reduzido. De referir, também que findo o projecto prevê-se a solicitação aos horticultores de uma prestação solidária para colmatar as despesas fixas, nomeadamente, de água.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Mobilizar a população para a mudança do bairro, através do seu envolvimento no processo e da sensibilização para a relevância da cidadania ativa/contributo de cada um na melhoria do bem-estar da comunidade.

Sustentabilidade A mobilização e participação dos moradores na recuperação



do espaço promoverão sentidos de pertença e responsabilidade, levando as pessoas envolvidas a zelar pela sua manutenção.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Promover competências pessoais e sociais na população, disponibilizando-lhes espaços, formação e actividades que impulsionarão o convívio social e as relações de vizinhança e simultaneamente contribuirão para colmatar os rendimentos familiares reduzidos.

Sustentabilidade O conhecimento e formação adquiridos não têm temporalidade, pelo que se susterão. No caso dos residentes do Centro Pedro Arrupe (JRS) e da Casa da Ameixoeira (Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família), os saberes e contactos serão transmitidos pelos utentes mais antigos aos recém-chegados, permitindo a constante dinamização das hortas mas, também, das relações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Mobilização da comunidade

Descrição Desenvolvimento de acções de informação, sensibilização e envolvimento da comunidade local. Divulgação do projecto pelos meios de comunicação das instituições.

Recursos humanos Comunidade; Técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Participação de 1/3 dos agregados familiares da comunidade, identificando-se por esta via a tipologia das hortas a implementar.

Valor 4180.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 45

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 2	Preparação do terreno
Descrição	Estudo de mercado, para obtenção dos melhores resultados ao melhor preço. Limpeza e terraplanagem do terreno, criando 3 níveis (socalcos) de hortas comunitárias, separados e contidos por produtos florícolas. Implementação de uma estufa e de uma casa de arrumo.
Recursos humanos	Comunidade; Técnicos do JRS e da Avaal; Projectista; subcontratação de Empresas especializadas.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Terreno limpo e preparado para iniciar cultivo.
Valor	31950.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Formação à comunidade
Descrição	Sessões de formação teórico-prática aos futuros horticultores, com a duração total de 50 horas, focando temas como utilização comunitária do espaço, modos de produção, lavoura, plantação, manutenção da horta, pragas, etc
Recursos humanos	População residente; Técnicos da Avaal, da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família e do JRS.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Participantes com conhecimentos básicos de agricultura
Valor	3880.00 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30

Objectivos específicos para que concorre

3

Actividade 4

Implementação das hortas

Descrição

Após a preparação do terreno, a mobilização da população e a sua devida formação, resta o cultivo propriamente dito, através da instalação da população nas suas respectivas hortas mas, também, através da contribuição do trabalho de cada um para o embelezamento e composição geral do território.

Recursos humanos

Comunidade, técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espaço requalificado em prol da comunidade.

Valor

9980.00 EUR

Cronograma

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

30

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 5

Monitorização e Avaliação

Descrição

Avaliar o grau de satisfação da comunidade face à recuperação do espaço.

Recursos humanos

População residente, técnicos do JRS, da Avaal e da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Identificação das mais-valias da intervenção para a comunidade. Identificação de melhorias a realizar.

Valor

0.00 EUR

Cronograma

Mês 3, Mês 6, Mês 9

Periodicidade

PontualTrimestral



Nº de destinatários 45

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65)



anos)	-----
Nº de destinatários imigrantes	-----
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	-----
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	-----
Nº de intervenções no espaço público	-----
Nº de publicações criadas	-----
Nº de páginas de Internet criadas	-----
Nº de páginas de facebook criadas	-----
Nº de vídeos criados	-----
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	-----
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12960.00 EUR
Encargos com pessoal externo	7000.00 EUR
Deslocações e estadias	500.00 EUR
Encargos com informação e publicidade	600.00 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5060.00 EUR
Equipamentos	6750.00 EUR
Obras	17120.00 EUR
Total	49990 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)
----------	---

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor 49990.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Financeiro

Valor 0.00 EUR

Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 49990 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 49990 EUR

Total do Projeto 49990 EUR

Total dos Destinatários 230

