

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

Espaço à Liberdade



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Viver campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Espaço à Liberdade

BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Baseado nos dados da experiência da JFC e na sua interação com a população, a nível local, tem existido por parte da comunidade uma preocupação muito grande com alguns dos espaços que estão inseridos em pleno bairro. Acresce a esta preocupação, de manifesta insegurança, a falta de ocupação dos jovens nos períodos pos-aulas e mesmo os níveis crescentes de abandono escolar. Assim estes bairros são caracterizados por um elevado número de jovens em idade escolar com poucos recursos e pouco acompanhamento ao nível familiar o que o torna neste momento o epicentro do tráfico de droga de Lisboa, para onde se transferiram os traficantes do antigo "Casal Ventoso". Estes fatores estão a degradar o bairro e a gerar uma onda de criminalidade, bem como a afectar o sucesso escolar das crianças que preferem, muitas vezes, trocar a presença na escola e sucesso escolar para se dedicarem a vigiar e a traficar drogas.

Reiterando este nosso diagnóstico "in loco" temos o relatório de diagnóstico do BIP/ZIP onde relata uma clara predominância nas preocupações sociais nomeadamente ao nível da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens. De facto este não é o melhor diagnóstico para uma zona que se pretende segura e capaz de assegurar uma vida diferente para os jovens.



<i>Temática preferencial</i>	Reabilitação e Requalificação de Espaços
<i>Destinatários preferenciais</i>	Comunidade
<i>Objectivo geral</i>	Pretende-se a requalificação e recuperação da Rua Inácio Pardelhas Sanches e respectiva encosta para permitir uma melhoria significativa nos sentimentos de segurança e pertença da comunidade, reduzindo a ocorrência de actividades ili-citas, nomeadamente tráfico de estupefacientes que se praticam entre os locais pouco controlados da rua devido á existência de taipais. Pretende-se ainda criar hortas comunitárias na referida encosta que irão permitir que a comunidade possa cultivar bens essenciais que permitam disponibilizar recursos para outros bens, os desempregados possam ocupar o seu tempo melhor gerindo o seu orçamento mensal de forma mais cuidada, e que esta dinâmica crie maior movimento nas ruas dissuadindo os traficantes de se deslocarem ali.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Proceder à remoção de lixo da encosta e dos canaviais, procedendo à colocação de relva e de hortas comunitárias naquela extensão. Este projeto vai permitir que a encosta pertença à comunidade e não seja visto como "um monte de canas e lixo" que se acumula a cada dia que passa. A JFC fará o controle da horta com abertura de candidaturas para utilização do espaço à "horta". Será esta a melhor forma de manter o local controlado, pois a própria população terá de manter o espaço cultivado.

Será contemplado no projeto a aquisição de um KIT horta (sementes de várias espécies e formação) que permitirão ensinar a trabalhar a terra.

Assim a comunidade local terá uma ocupação mais saudável, terão motivos para sair á rua o que tenderá a afastar o tráfico de droga. Os desempregados poderão ocupar o seu tempo trabalhando para a economia da sua própria casa.

Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do projecto através da manutenção dos espaços verdes da encosta e o controle da horta comunitária para além do período do projeto e com duração superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição Pretende-se recuperar uma parte da Rua Inácio Pardelhas Sanches. Estes trabalhos serão efetuados no muro a seguir ao 151 F, este está bastante danificado causando uma má imagem na rua. Também se pretende efectuar a substituição dos taipais que actualmente fazem um efeito "túnel" na rua, isto porque não permitem a visibilidade para nenhum dos lados o que dá a sensação de isolamento. Assim os Taipais serão retirados e substituídos por redes e o muro será reconstruído e todo pintado. Isto vai dar amplitude a arejamento à rua, reduzirá a sensação de isolamento, melhorará o aspeto visual do local e tenderá a afastar o tráfego de estupefacientes devido à exposição a que os traficantes e consumidores se irão sujeitar ao estarem naquele local (já não estão protegidos pelos taipais).

Sustentabilidade Após o investimento inicial do BIP/ZIP a equipa técnica da JFC assegura a manutenção da pintura da rede e do muro sempre que seja necessário e por um período superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Fase de Preparação

Descrição Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com informação à população do que se pretende fazer no local de modo que esta perceba a sua importância na melhoria das suas condições de vida e do próprio bairro.

Recursos humanos Nesta fase espera -se a utilização do responsável de projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para disponibilizar informação aos moradores.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Preparar e orçamentar a obra de modo a obter os melhores resultados, ao melhor preço, com a melhor qualidade e dentro dos prazos apresentados nas actividades seguintes.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Valor</i>	1100.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Execução
<i>Descrição</i>	Nesta fase existente, para a plantação da área de relva e da horta comunitária serão executados os trabalhos de remoção do lixo, dos canaviais e preparação do terreno Nesta mesma data será feita a remoção dos taipais, será reconstruído e pintado o muro e serão colocadas as redes ao longo da rua. Será ainda feita a formação de "agricultor", aos interessados no cultivo das hortas.
<i>Recursos humanos</i>	Será feita a adjudicação a empresas especializadas no diz respeito à remoção do lixo, preparação da área ajardinada, horta e obra de requalificação do muro colocação de taipais. Será afeto durante este período um técnico no sentido de verificar a execução e evolução dos trabalhos. Será contratado um técnico para dar formação de "agricultor". Serão ainda compradas as sementes para as hortas.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Espera-se durante esta fase finalizar a obra da plantação da relva e organização da horta comunitária (incluindo a colocação de terra própria de cultivo). Será concluída também a requalificação do espaço na rua Inácio Pardelhas. Serão concluídos os cursos de "agricultor".
<i>Valor</i>	42100.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 3</i>	Conclusão



<i>Descrição</i>	<p>Será preparada uma festa que simboliza o fim da obra e a devolve á comunidade. Nesta data serão também distribuídos os espaços da horta e entregues os Kits de sementes ás várias famílias que manifestaram interesse no seu cultivo.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>Serão também adquiridos os alimentos e utensí-lios necessários à referida festa. Será finalizado o custo com pessoal.</p>
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Nesta fase pretende-se que a comunidade se sinta mais segura, mais valorizada e perceba que a terra pode ter um valor incalculável quando bem trabalhada e aproveitada.</p>
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	PontualNo fim do projeto
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos



*participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

*Nº de artigos publicados em jornais /
revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)* -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	2900.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	600.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3700.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	0.00 EUR
<i>Obras</i>	38000.00 EUR
<i>Total</i>	45200 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Campolide
<i>Valor</i>	45200.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	45200 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	45200 EUR
<i>Total do Projeto</i>	45200 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	3000