

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 066

Alegria no pátio



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ASAS Associação de Serviço e Apoio Social

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Alegria no pátio
BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A FITI-Federação das Instituições da Terceira Idade situa-se na freguesia da Nossa Senhora de Fátima, rodeada por instituições culturais, sociais e educacionais bem como pelos bairros residenciais o que lhe permitiu efetuar o diagnóstico da existência de um bairro isolado. Através da relação próxima com alguns moradores e instituições circundantes do Bairro, tais como o ASAS, tivemos conhecimento do isolamento da comunidade e da existência do Pátio que pretendemos requalificar e dinamizar. Nesta candidatura reportamo-nos a uma área nas traseiras do edifício da Rua Augusto Abelaira (numeração par). A existência de um pátio tem merecido a preocupação dos seus habitantes por se encontrar num estado de degradação, com uma vista triste para quem reside nos fogos à sua volta. A FITI pretende devolver a alegria ao espaço que já foi merecedor de um projeto social patente nas pinturas personalizadas com temas sociais como a proteção do ambiente.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Comunidade

Objectivo geral O objetivo geral do projeto visa a recuperação de um pátio



degradado e muito pouco utilizado, bem como a transformação do espaço físico atual num "lugar" de aprendizagem individual e coletiva, e de convívio informal entre a mesma ou várias gerações. A recuperação física do espaço, será um potenciador, para o bairro e para a área envolvente procurando gerar maior harmonia entre os núcleos habitacionais circundantes (pensamos no bairro e na comunidade exterior), ao proporcionar uma maior qualidade estética e lúdica do lugar de habitação espera-se trazer também um sentido acrescido de pertença ao bairro. Esta primeira iniciativa será a base para a criação de oportunidades para se estreitar laços com os vizinhos locais comunidade de áreas circundantes através de encontros frequentes, atividades individuais e coletivas.

Pretende-se com a recuperação do espaço, criar iniciativas que permitam e colaborem na construção de um sentimento de uma comunidade participativa e atuante, assente no conhecimento interpessoal, próximo e com objetivos partilhados.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Num primeiro momento do projeto, será feita uma consulta à população residente no bairro e às instituições nele inseridas, com a finalidade de efetuar a divulgação do projeto e identificar as necessidades e carências sentidas. Visa-se fazer uma intervenção neste espaço público de forma a promover o convívio na procura do bem-estar social, que possa trazer num futuro próximo, uma melhoria na qualidade de vida, tanto dos idosos, como da população mais jovem.

Esta intervenção pretende criar condições para um espaço mais aprazível, com maior harmonia, com vista a uma transmissão de uma imagem do bairro (quer do seu interior, quer do seu exterior) mais positiva.

É também objetivo específico, que as diferentes famílias do bairro e bairros adjacentes possam ter um espaço de partilha e de convivência comum e com as suas sinergias contribuir para o crescimento e enriquecimento de toda a comunidade.

Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do programa BIP-ZIP como um investimento imperioso na requalificação do espaço posteriormente mantido pela FITI e que terá efeitos continuados na dinamização do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição Após a consulta à população e o posterior tratamento das respostas dadas será traçado um plano de ação para a requalificação física do espaço degradado. O segundo objetivo específico é convidar a população a participar na requalificação do espaço, convertendo-o no "lugar" que possa corresponder às suas expetativas.

Sustentabilidade Após o investimento feito na requalificação do espaço as ações necessárias serão levadas a cabo pelos seus residentes com o apoio e envolvimento da FITI e das suas instituições federadas e parceiras.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Após a conclusão da requalificação do espaço, pretende-se dar início ao plano de atividades anteriormente elaborado.

Sustentabilidade Todas as atividades do plano serão dinamizadas pelos recursos humanos da FITI com a colaboração das suas instituições federadas e parceiras.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Diagnóstico

Descrição Preparação da intervenção no espaço físico, pedido de autorização e licenciamento às autoridades e arrendamento de um espaço adjacente para o armazenamento do equipamento e material necessário para o projeto. Entrevistas estruturadas/questionários de rua e/ou de porta à porta com respostas registadas acerca das opiniões individuais e familiares de cada um dos residentes abordados. Será, de igual modo, feito um diagnóstico sobre as atividades que gostariam de desenvolver no pátio de forma a encontrarem numa fase posterior, uma resposta às suas solicitações, dentro do âmbito do projeto.

Recursos humanos Os colaboradores, nomeadamente os alunos da Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no projeto irão conduzir as atividades descritas com a coordenação do responsável do projeto.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Autorização para a requalificação do espaço e elaboração de um orçamento para a obra obtendo a melhor relação preço/qualidade.

<i>Valor</i>	7000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	600
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Intervenção
<i>Descrição</i>	Nesta fase, serão executados os trabalhos de limpeza do espaço, a remoção do lixo, a pintura e a decoração do espaço, e a instalação de uma cobertura amovível que poderá ser recolhida no final de cada dia. Todas estas atividades serão levadas a cabo pela população residente participante com a ajuda de técnicos qualificados.
<i>Recursos humanos</i>	Os colaboradores técnicos no projeto irão determinar as infra-estruturas necessárias e as tintas aconselháveis na pintura do espaço. Serão subcontratados recursos humanos a empresas especializadas na requalificação.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Um espaço pronto a ser utilizado na dinamização das actividades identificadas na actividade 1.
<i>Valor</i>	20000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 3</i>	Dinamização
<i>Descrição</i>	Nesta fase, será executado o plano de atividades sugerido pela população residente. Prevêem-se atividades de leitura, escrita, ginástica mental, artes plásticas, festas temáticas, sendo uma presença já certa do cantor e compositor Carlos Alberto Moniz na abertura/inauguração do pátio.
<i>Recursos humanos</i>	Os colaboradores no projeto irão coordenar as atividades



conforme o plano junto da população participante.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Um espaço com atividades dinâmicas para a sua população que contribuam para a integração de todos e cumpra na íntegra o objetivo geral do programa.

Valor 10000.00 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 650

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 5600.00 EUR

Encargos com pessoal externo 3500.00 EUR



<i>Deslocações e estadias</i>	1000.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1400.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	8000.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	10000.00 EUR
<i>Obras</i>	7500.00 EUR
<i>Total</i>	37000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade
<i>Valor</i>	37000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	37000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	37000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	37000 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1300