

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 084

Talude da Sorte Grande



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Talude da Sorte Grande

BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A requalificação do talude com cerca de 20.000 m² a jusante do campo de futebol do Vitória Clube de Lisboa, resolve um já crónico acumular de lixo e entulho que, no Verão, origina incêndios que afectam os Blocos 4 a 8 da Rua Carlos Botelho e, ao longo do Inverno, as chuvas fortes provocam deslizamentos de terra e entulho que invadem a estrada e entopem, frequentemente, as entradas de escoamento de águas pluviais. A estes, e outros problemas graves relacionados com a insalubridade e a fraca higiene urbana, acresce não existirem espaços que estimulem o convívio social, (novas) relações de vizinhança saudáveis ou redes de sociabilidade. De resto, esta acção enquadra-se nas necessidades identificadas pela população residente, segundo diagnóstico participativo realizado em 2011, e que sustenta esta iniciativa enquanto componente do processo de requalificação geral das condições de habitabilidade e convivência deste BIP/ZIP.



Descrição Inserir o projeto de requalificação do talude como elemento que complementa as intervenções locais em curso de qualificação de áreas expectantes próximas deste BIP/ZIP (e.g., Parque Urbano/Hortícola do Empreendimento Municipal João do Nascimento Costa, ou mesmo o Parque Intergeracional Novo Horizonte).

Sustentabilidade Ao integrar e relacionar este projecto nas várias intervenções locais para requalificação de áreas abandonadas, pretende-se estabelecer um contínuo verde que importa sobremaneira estender ao talude em causa, aumentando assim com mais 20.000 m2 a área de qualificação ambiental coerente, permitindo áreas e zonas de confluência para população de vários pontos, como das Olaias, Picheleira, dos Empreendimentos EPUL, ou para usufruto dos clubes desportivos e recreativos locais, ou da população escolar existente.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Acções de Limpeza Comunitária

Descrição Exercício de cidadania ambiental e social que visam juntar a população em acções de limpeza do talude.

Recursos humanos População local e seus representantes, técnicos da J. F.Beato, e parceiros sociais.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Manutenção das condições de limpeza e higiene urbana do talude por parte da população local para conservação e preservação do espaço criado.

Valor 1250.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 150

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 2 Requalificar o talude

Descrição Assegurar o correcto escoamento das águas, criar zonas de estadia e convívio social/comunitário, arborizar o talude,

| | |
|---|--|
| | criando condições para a sua fácil manutenção e limpeza. |
| <i>Recursos humanos</i> | Técnico paisagista e ambiental e de construção civil. |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | Correto escoamento das águas do campo de jogos e das chuvas; ocupação das áreas de estadia/lazer por parte da população residente, local e escolar; melhoria das condições de higiene e limpeza do talude após a sua requalificação. |
| <i>Valor</i> | 42854.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual |
| <i>Nº de destinatários</i> | 200 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| | |
| <i>Actividade 3</i> | Arte Urbana |
| <i>Descrição</i> | Contribuir para a criação de um concurso que visa colocar elementos de arte urbana e plástica em complemento à qualificação paisagística e ambiental do talude. |
| <i>Recursos humanos</i> | Alunos e professores de escolas e/ou projectos de arte. Parceiros do projeto. |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | Alunos, professores e/ou projectos envolvidos na dinâmica do concurso; satisfação da população residente e local com a componente artística enquadrada na requalificação do talude. |
| <i>Valor</i> | 5500.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 7, Mês 8, Mês 9 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual |
| <i>Nº de destinatários</i> | 200 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2, 3 |

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----



| | |
|--|-------|
| <i>Nº de publicações criadas</i> | ----- |
| <i>Nº de páginas de Internet criadas</i> | ----- |
| <i>Nº de páginas de facebook criadas</i> | ----- |
| <i>Nº de vídeos criados</i> | ----- |
| <i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i> | ----- |
| <i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i> | ----- |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|--------------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 0.00 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 2300.00 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 0.00 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 1000.00 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 0.00 EUR |
| <i>Equipamentos</i> | 6400.00 EUR |
| <i>Obras</i> | 39904.00 EUR |
| <i>Total</i> | 49604 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| <i>Entidade</i> | Junta de Freguesia do Beato |
| <i>Valor</i> | 49604.00 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

| | |
|----------------------|------------|
| <i>Entidade</i> | - |
| <i>Tipo de apoio</i> | Financeiro |
| <i>Valor</i> | 0.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | - |

TOTAIS



| | |
|--|-----------|
| <i>Total das Atividades</i> | 49604 EUR |
| <i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i> | 49604 EUR |
| <i>Total do Projeto</i> | 49604 EUR |
| <i>Total dos Destinatários</i> | 550 |

