

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa 2013

### FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 087

ii. Leitura ( ler o (i) em inglês)



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

*Designação* Centro Social da Musgueira

**ENTIDADES PARCEIRAS**

*Designação* GI Jovens Formandos Fazem Emprego

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO**

*Designação* ii.Leitura ( ler o (i) em inglês)

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 25. Cruz Vermelha

**Síntese do Projecto**

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

**DESCRIÇÃO DO PROJECTO**

**Objetivo Geral de Projeto**

*Diagnóstico* O Bairro da Cruz Vermelha é um grande ponto de confluência de origens e culturas. Há muito que esta zona é espaço de alojamento municipal, maioritariamente de famílias oriundas dos PALOP (Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Guiné e Angola). Aquando do realojamento dos antigos bairros da Musgueira Norte e Sul, há sensivelmente 12 anos, um enorme núcleo de famílias, esmagadoramente brancas e nacionais, vai coabitar, paredes meias, com a comunidade original, desafiando um historial de conflitos e tensões. A realidade atual é pontificada pelo tráfico de estupefacientes, gerando um clima de insegurança bastante desfavorável a todas as faixas etárias, com especial enfoque nas crianças, adolescentes, jovens e séniores. A comunidade é marcada pela baixa escolaridade. Os decanos do bairro, apresentam elevados graus de iliteracia. Os jovens, apesar de terem nascido em tempos bem diferentes dos seus avós e pais, também apresentam níveis de escolaridade muito baixos e pouco diferenciadores para a sua sobrevivência no mundo atual. A leitura e a relação com a informação é escassa e muito circunscrita a interesses muito específicos. Um grupo de jovens e moradores, estudantes, desempregados e trabalhadores, preocupados com o acesso à informação e leitura e sensíveis às questões tecnológicas, lançou-nos



este desafio de criar uma biblioteca com suporte digital para todas as idades e com o intuito de democratizar a tecnologia touch/tablet.

<i>Temática preferencial</i>	Outra.
<i>Destinatários preferenciais</i>	Comunidade
<i>Objectivo geral</i>	Criação de uma biblioteca totalmente digital com sede própria e itinerante (dada a portabilidade dos aparelhos e acesso autónomo à internet), suportada com recurso à tecnologia tablet, com o intuito de tornar a leitura como meio de ligação, aglutinação e relacionamento intergeracional, racial e cultural. Este instrumento da biblioteca digital, terá como temática primeira a Promoção da leitura através das novas tecnologias e promoção de atividades e dinâmicas que possibilitem a avós, pais e filhos, comunidade em geral um espaço/momento conjunto de relacionamento em volta de um denominador comum: a leitura.

---

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição* Criação de uma biblioteca totalmente digital, suportada através de 22 aparelhos tablets e 4 computadores, e todo o software e aplicações necessárias. A biblioteca terá um espaço nas instalações do Centro Social da Musgueira e, dada a portabilidade dos aparelhos, será igualmente itinerante, podendo "deslocar-se" às escolas e instituições locais.

*Sustentabilidade* Sendo a aquisição do equipamento o investimento maioritário, a manutenção, guarda, disponibilização e dinamização, será assegurada pela Instituição e pelos jovens dinamizadores e utilizadores do espaço. O envolvimento das escolas, estabelecimentos de jardim de infância e espaço séniores como acolhedores da itinerância dos equipamentos, garantirá a continuidade e uso dos mesmos.

### Objetivo Específico de Projeto 2

*Descrição* Realização de ações de formação para o manuseamento, utilização e dinamização dos conteúdos digitais e respetivos equipamentos.



**Sustentabilidade** Esta formação, para técnicos, educadores e utilizadores em geral, será o garante de utilização e passagem de conhecimentos para a continuidade do biblioteca digital.

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** Realização de ações de promoção de leitura de livros digitais, audio-livros, revistas e jornais e conteúdos digitais no espaço físico da biblioteca e em itinerância pelos estabelecimentos de ensino locais e instituições locais e da cidade de Lisboa. Democratizar o acesso aos tablets e sua tecnologia.

**Sustentabilidade** A familiarização com conteúdos em formato digital, permitirá a criação de hábitos de leitura e familiarização com os diversos conteúdos digitais didáticos, dando consciência aos utilizadores da simplicidade dos mesmos e das suas potencialidades. Isto garantirá autonomia dos utilizadores e potencializará os recursos disponibilizados.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

**Actividade 1** Aquisição e montagem equipamento

**Descrição** aquisição de 22 tablets e 4 computadores e respectivos conteúdos digitais em livrarias e lojas on-line. Operacionalização dos equipamentos com os conteúdos digitais: livros digitais, audio-livros, assinaturas de jornais e revistas on-line, aplicações educativas e didáticas. Teste e experimentação do equipamento e suas aplicações;

**Recursos humanos** 8 jovens  
3 técnicos CS Musgueira  
2 técnicos informáticos/multimédia  
Grupos de teste do equipamento: crianças, jovens, adultos e seniores

**Local: morada(s)** -

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados** Operacionalização e teste de todo o suporte de hardware e software.

**Valor** 16500.00 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 9

**Periodicidade** Diário



<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Formação e aprendizagem
<i>Descrição</i>	Realização de ações de formação para dinamizadores da biblioteca digital e para a biblioteca digital Itinerante.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos CSMusgueira 1 técnico informática/hardware 10 jovens - Responsáveis na Alta
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Formação e capacitação de 60 animadores da biblioteca digital e da biblioteca digital itinerante no manuseamento de conteúdos digitais e dos aparelhos e aplicações de suporte.
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Pontual 4 acções
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 3</i>	biblioteca digital
<i>Descrição</i>	Disponibilização da biblioteca digital para utilização individual e em grupos.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos CSM 20 jovens - Responsáveis na Alta
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	ter uma média/dia de 40 utilizadores da nossa biblioteca digital.
<i>Valor</i>	4800.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	4800
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
 <i>Actividade 4</i>	 Biblioteca digital itinerante
<i>Descrição</i>	Deslocação da biblioteca digital itinerante aos estabelecimentos de ensino, escolas e jardins de infância, espaços e universidades séniores, através da disponibilização dos equipamentos e respetivos conteúdos.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos CS Musgueira 10 jovens - Responsáveis na Alta
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	deslocação a 10 estabelecimentos de ensino/Instituições
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Pontual 20 ações
<i>Nº de destinatários</i>	400
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
 <i>Actividade 5</i>	 Leitura inter_geracional
<i>Descrição</i>	promoção de atividades de leitura e exploração digital entre avós/netos, pais/filhos, jovens/séniores.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos CS Musgueira 12 jovens - Responsáveis na Alta
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	realização de sessões de leitura conjunta entre públicos de diversas faixas etárias
<i>Valor</i>	800.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 6</i>	fórum Leitura participativa
<i>Descrição</i>	realização de fóruns/inquéritos de auscultação, avaliação e recolha de opinião.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos CSMusgueira
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	obtenção de 100 inquéritos de opinião de utilizadores da biblioteca digital e da biblioteca digital itinerante ; realização de 4 reuniões fórum para avaliação e participação no projeto.
<i>Valor</i>	400.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Pontual 4 ações
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados*

como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----





Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros) -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	5500.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1250.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	1750.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	16000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	24500 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Centro Social da Musgueira
<i>Valor</i>	24500.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	Centro Social da Musgueira
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Descrição</i>	recursos humanos, técnicos, materiais de desgaste e consumíveis diversos, transportes, instalações.
<i>Entidade</i>	Responsáveis na Alta
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	3550.00 EUR
<i>Descrição</i>	recursos humanos : 20 jovens

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	24500 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	24500 EUR
<i>Total do Projeto</i>	31050 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	5430

