

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 100

VALE CIDADANIA



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social

Designação Junta de Freguesia de Alcantara

Designação Junta de Freguesia de Campo de Ourique

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Lisboa Futebol Clube

Designação Águias Recreativo Clube

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação VALE CIDADANIA

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico 15 anos passados sobre o realojamento, os Bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser considerados territórios de intervenção prioritária, pois, e apesar de algumas mudanças sociais positivas, continuam a concentrar problemas sociais graves, tal como identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), como o abandono escolar precoce, desemprego, violência(s), entre outras. A fragilidade da coesão social condiciona o sentimento de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos lotes e dos pátios, a falta de cuidado a nível da higiene, são sintomas da ausência de identidade social e de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como



identificado do Diagnóstico do V.A., apontando estes, como causas a violência e a degradação. No entanto, existe um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso, em muito dinamizado pelas colectividades, onde o espírito de partilha e convívio entre os moradores eram uma constante, porém, com o realojamento, o espírito comunitário diluiu-se. Convergindo neste sentido, a carta do BIPZIP 3, refere que os moradores destacam situações como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, pobres espaços verdes, questões de marginalidade e de insegurança, o que indicia uma fraca implantação de dinâmicas comunitária.

Temática preferencial

Promoção da Cidadania

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Promover a coesão social e fortalecimento das lideranças informais locais, fomentando ambiente participativo e de corresponsabilidade na construção de respostas adequadas aos desafios emergentes do território, que se traduzam numa melhoria da qualidade de vida no Bairro.

Estrategicamente, o projeto assenta no desenvolvimento de programa de Workshops de (in)Formação para a Cidadania dirigidos a dirigentes associativos e outros líderes locais em torno de questões como a Cidadania Activa. A componente prática da formação traduz-se na organização e animação de eventos comunitários em espaço público e desenvolvimento de processos de orçamento participativo numa lógica de: identificação dos problemas, construção da resposta e sua implementação, por parte dos moradores.

Em paralelo com a componente prática da formação (animação do espaço público e orçamentos participativos), dar-se-á início a encontros entre moradores visando a sua auto-organização e mobilização em Comissão/facilitadores de Lotes onde, com o lançamento de um concurso aos moradores mais disponíveis se procurará recompensar os mais dinâmicos. Todo o processo é reforçado, pela inclusão do tema no projeto educativo do Agrupamento de Escolas da Manuel da Maia durante o qual serão desenvolvidos pelos alunos durante os debates e workshops uma exposição itinerante dentro e fora da comunidade.

A sustentabilidade do projeto assenta em diferentes dimensões como: a capacitação e envolvimento de dirigentes e associados das colectividades locais e líderes informais, da Associação "Ventos de Mudança" de âmbito juvenil, da "Senso Comum" Plataforma para a Intervenção, Responsabilidade e Cidadania e do importante apoio da Gebalis nos processos de construção e implementação de soluções para o território e promoção das relações de vizinhança e, ainda, no apadrinhamento do espaço público pelas diferentes organizações locais e pela própria missão de cada organização.

Objetivos Específicos de Projeto



Descrição Contribuir para o reforço da coesão social na comunidade em geral, por intermédio de dirigentes das colectividades locais e de líderes locais, promovendo a sua capacitação através de um programa de workshops de (in)Formação para a Cidadania onde se conjugam uma componente teórica com uma componente prática cuja articulação irá reforçar a participação e envolvimento da comunidade enquanto principal agente para os processos de mudança na comunidade e para a resolução dos seus problemas ou seja, para uma efectiva e activa cidadania.

Sustentabilidade A sustentabilidade será assegurada devido ao envolvimento activo de toda a comunidade; a capacitação para a responsabilidade e a cidadania activa dos indivíduos mais dinâmicos das colectividades e outros líderes locais, através dos workshops de (in)formação previstos, que acabarão por acontecer durante toda a intervenção, ficando essa capacidade instalada no território.

A sustentabilidade enquadra diferentes dimensões:

- a dimensão humana, por intermédio da capacitação de facilitadores locais;
- a intervenção junto das crianças da Escola EBI do Vale de Alcântara sensibilizando-as para a importância da construção de identidade residencial envolvendo a preservação dos lotes e do espaço público
- a dimensão física, com a introdução de melhorias materiais no espaço público, assegurando a sua adequação e pertinência por intermédio do processo (envolvimento dos moradores nas fases do processo);
- a dimensão organizacional, apadrinhamento dos espaços verdes pelas organizações do território.

Importante também, o interesse das Juntas de Freguesia de Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento dos seus territórios, o envolvimento da Associação "Ventos de Mudança" e da "Senso Comum" Plataforma para a Intervenção, Responsabilidade e Cidadania, constituídas por moradores dos bairros, com a disponibilidade e colaboração da Gebalis que, embora não sendo parceira informal do projecto, se propõe desenvolver trabalho conjunto quanto à intervenção nos lotes e espaços comuns.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição -

Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -



Actividade 1 Workshops de (in)Formação para a Ci

Descrição

A crise que actualmente atinge o nosso país exige a todos e às entidades sem fins lucrativos em particular um grau de responsabilidade e de eficiência extremamente elevado, pelo que importará desenvolver e melhorar o desempenho dos actuais dirigentes associativos e da comunidade em geral como futuros responsáveis de uma transformação positiva na zona. Neste sentido, pretende-se intervir através de um espaço de educação para a cidadania disponibilizando workshops específicos nas componentes teórica e prática, que possibilitem um forte investimento nas forças que emanam do movimento associativo e da comunidade em geral, como contributo fundamental para a construção da uma cidadania activa.

Os workshops irão disponibilizar um vasto conjunto de conhecimentos através dos módulos propostos, de âmbito técnico e cívico, adequados para o fim em vista, através de metodologias devidamente comprovadas. Os workshops permitirão o desenvolvimento dos dirigentes associativos e outros líderes locais para intervir junto das populações. Pretende-se, durante o processo de (in)formação através dos workshops, desenvolver uma componente prática para a elaboração de um programa de iniciativas comunitárias como um Orçamento Participativo Local. Encontram-se previstas acções futuras e um constante acompanhamento técnico para uma actualização activa nas competências adquiridas e aquisição de outras.

A actividade divide-se em : divulgação /envolvimento dos participantes; workshops; avaliação

Recursos humanos

1 Coordenador com a função de programar o plano de formação; contactar formadores; criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de logística para a actividade; articular com as entidades e formandos envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os resultados;

1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a realização dos workshops; inscrever os formandos e promover o devido acompanhamento durante a formação;

1 Dinamizador Comunitário: com a função de divulgar e dinamizar iniciativas e promover o envolvimento dos formandos;

Envolvimento de pelo menos:

1 elemento de cada instituição promotora e de cada instituição parceira

1 Administrativo do Projecto Alkantara

1 Loja disponibilizada pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique

2 Formadores contratados e especialistas nos módulos a administrar.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Fortalecimento de 3 das organizações de base local;



Capacitação de 3 facilitadores de lote(s)
 Capacitação de 6 dirigentes e líderes informais;
 Capacitação dos formandos para estruturação e dinamização e avaliação de 1 programa de iniciativas comunitárias, adequado aos interesses dos residentes, capaz de envolver 400 moradores;
 Capacitação dos formandos para a estruturação, dinamização e avaliação de um modelo inovador de orçamento participativo local que possa ser disseminado;
 Aquisição de conhecimentos por parte dos envolvidos na formação nos temas: noções de cidadania e sociedade; dimensões da empregabilidade; dimensão política e jurídica; dimensão social e cultural; dimensão económica e ambiental; colectividades de bairro na vida das populações; gestão e competências administrativas; informática na óptica do utilizador; noções de direcção e gestão financeira;
 A medição dos resultados acontecerá através de um processo de avaliação (inquéritos; avaliação de indicadores: número de participantes, número de iniciativas), envolvendo a maioria dos participantes, com o objectivo de devolver à comunidade os resultados obtidos.

Valor 10729.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 12

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Quintas ComVida | Ruas ComVida

Descrição Durante o normal desenrolar do programa de Workshops serão transmitidos conteúdos relacionados com processos de animação comunitária e metodologias participativas. A par com o programa de workshops e pretendendo juntar a teoria à prática para a acção, a capacitação dos formandos permitirá promover o envolvimento dos moradores e instituições para a participação na vida comunitária, através da organização, dinamização e avaliação de um programa de iniciativas que promovam a coesão social. Simultaneamente, através da promoção de um processo participativo serão realizadas acções para sensibilizar e reforçar a comunidade para a constatação objectiva da importância que o seu envolvimento activo provoca na melhoria das suas condições de vida. Os temas em torno do qual deverão ser apresentadas e desenvolvidas as iniciativas comunitárias de interesse geral serão identificados durante o processo de formação e capacitação dos líderes locais e de reuniões abertas à comunidade.



Recursos humanos	<p>-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;</p> <p>-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;</p> <p>-1 Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as iniciativas, e promover o envolvimento;</p> <p>-Elementos das entidades parceiras (mínimo de 1 elemento por organização)</p> <p>- 1 Administrativa</p> <p>2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"</p> <p>-Formandos da acção de formação</p>
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	<p>Capacitação dos formandos e dos moradores envolvidos para a realização de eventos;</p> <p>Envolvimento de 400 moradores nas iniciativas a desenvolver pelos formandos;</p> <p>Envolvimento de 20 moradores na construção, dinamização e avaliação do programa de iniciativas de comunitárias;</p> <p>Realização de 4 iniciativas comunitárias;</p> <p>Melhorar as relações de vizinhança e sentimento de pertença ao território.</p> <p>Promover um sentimento de segurança.</p> <p>A avaliação dos resultados acontecerá através da medição da participação em cada um dos eventos e a nível da avaliação qualitativas (medição do estreitamento das relações de vizinhança / sentimento de segurança, através de instrumentos específicos), objectivando-se a disseminação dos resultados obtidos.</p>
Valor	4605.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Orçamento Participativo
Descrição	<p>No âmbito do programa de formação e relacionado com as metodologias participativas, será desenvolvido um programa de orçamento participativo à escala de bairro, em parceria com as Juntas de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique.</p>

Este programa será estruturado em paralelo com o programa de iniciativas comunitárias, visando o envolvimento da comunidade na identificação de problemas e a construção e implementação das soluções, em parceria quer com as entidades com responsabilidade administrativa sobre o território, quer com as organizações sedeadas no mesmo.

Pretende-se adaptar o modelo genericamente conhecido dos Orçamentos Participativos promovidos pela Autarquia de Lisboa a uma micro escala (Quinta do Loureiro e Quinta do Cabrinha) que permita a participação e envolvimento dos moradores ao nível da sugestão de ideias para o território. O principal desafio situa-se na implicação dos moradores em todo o processo (concepção e/ou adaptação do modelo, regulamento, construção de soluções colectivas, avaliação e implementação das ideias).

Recursos humanos

1 coordenador com a função apoiar a criação e sustentabilidade das iniciativas a criar; facilitar e mediar os contactos entre instituições e possíveis fornecedores; criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de logística para a atividade; articular com as entidades e formandos dos workshops e outros moradores; criar e aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os resultados;
 1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; apoiar e acompanhar a realização dos eventos;
 1 Dinamizador Comunitário, como fator de mobilização
 1 Administrativa;
 1 Elemento, pelo menos, de cada instituição parceira e instituições promotoras;
 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"
 Formandos das acções/Workshops de formação.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Criação de um modelo de orçamento participativo, construído e participado pela comunidade
 Melhoria das condições do espaço público
 Envolvimento de 20 moradores na preparação/organização e desenvolvimentos de todo o processo

Valor

19605.00 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

2000

Objectivos especificos para que concorre

1



Actividade 4 Jardins ComVida

Descrição Nas cerca de 30 organizações sedeadas na zona de implementação da actividade irá ser desenvolvida uma acção integrada no programa de iniciativas comunitárias anteriormente descrito, que consistirá no envolvimento /apadrinhamento dos espaços verdes / canteiros do(s) Bairro(s). O apadrinhamento traduz-se por uma primeira fase de limpeza e melhoria desses espaços, seguindo-se a sua manutenção durante e pós conclusão do projeto. Espera-se que pelo menos 10 instituições e moradores individuais respondam afirmativamente à proposta de apadrinhamento.

Recursos humanos 1 Coordenador com a função de articulação entre as instituições; avaliação
1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a realização da actividade; apoiar na organização;
1 Dinamizador comunitário para apoio à garantia de condições para realização das actividades;
1 Administrativa;
Elementos das organizações parceiras (mínimo 1 elemento por cada organização) para a execução da actividade
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Apadrinhamento dos canteiros e outros espaços existentes. Melhoria do espaço público e higiene urbana. Aproximação e melhoria das relações de vizinhança entre moradores e as organizações.

Valor 4605.00 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 10

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 5 Lotes ComVida

Descrição Esta acção traduz-se por 1 encontro semanal com moradores à escala de lote visando apoiar a sua organização em Comissão de Lote e/ou encontrar facilitadores interessados e responsáveis pelo bem comum. Contudo, a principal inovação consiste na articulação deste processo com a dinâmica criada com as acções/actividades descritas até ao momento.

Este processo pretende reforçar o contributo de

facilitadores de entre os moradores de cada Lote para a melhoria e manutenção dos lotes onde residem, atribuindo os materiais necessários (a disponibilizar, conforme combinado, pela Gebalis), mediante a demonstração de uma adequada organização colectiva.

Visando apoiar o nascimento de um efeito de contágio nos bairros (efeito Dominó) a outros lotes pós-término do projecto, será ainda criado um prémio a atribuir aos facilitadores/moradores (2 por lote) dos lotes que demonstrem maior capacidade e envolvimento na organização e manutenção do seu lote.

Recursos humanos

1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;
1-Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
1-Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as iniciativas, e promover o envolvimento;
1 Administrativa;
1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de cada instituição parceira;
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Melhoria no processo de organização de Comissões de Lote, em 6 lotes.
Melhorias nas zonas comuns de 4 lotes.
Envolvimento de 12 facilitadores de lote e 20 outros moradores em todo o processo;

Valor

5805.00 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

32

Objectivos específicos para que concorre

1

Actividade 6

Recicla e apresenta a tua comunidade

Descrição

Antecedendo o início da actividade que perspectiva apoiar a emanação de facilitadores na comunidade e a organização de Comissões de Lote, pretende-se desenvolver diferentes workshops de reciclagem em contexto escolar. Pretende-se



com esta actividade reforçar e trabalhar o processo de sensibilização dos moradores para a responsabilidade colectiva de manutenção das áreas comuns dos lotes por intermédio das crianças que integram os agregados familiares dos moradores.

Nestes workshops para a cidadania realizados com as crianças, serão introduzidas técnicas de reutilização de materiais e elaborados produtos/representações como o "lote real" e o "lote ideal", que possibilite organizar posteriormente uma exposição itinerante pelas diferentes colectividades sedeadas no território e, também, fora do território, onde se poderá observar como o bairro é visto através dos olhos "inocentes" das crianças.

Recursos humanos

1 Coordenador: Acompanhamento e avaliação
 1 Técnico com as funções de promoção dos workshops; articulação com entidades; garantia das condições de logística; divulgação; recolha de informação para a avaliação e disseminação da actividade / projecto
 1 Dinamizador para o apoio ao envolvimento dos participantes; divulgação
 1 Administrativa;
 2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso Comum"
 A Direcção da Escola
 Os Professores
 Os Alunos

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Sensibilização da comunidade escolar, professores, alunos e familiares para a importância da manutenção dos espaços comuns dos lotes
 Envolvimento dos alunos das turmas da Escola EB1 do Vale de Alcântara;
 Itinerância da exposição abrangendo no mínimo 5 organizações locais, como estratégia fundamental para a alteração das condições existentes e da imagem dos bairros;

Valor

4605.00 EUR

Cronograma

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

120

Objectivos específicos para que concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO



Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	22200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	2124.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	1200.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1200.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	8230.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	15000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	49954 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
<i>Valor</i>	49954.00 EUR
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Alcantara
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
<i>Valor</i>	0.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Fundação Aga Khan
-----------------	-------------------



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2550.00 EUR
<i>Descrição</i>	relativos ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto e material de desgaste necessário para execução dos workshops.
<i>Entidade</i>	Projecto Alkantara
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	7000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa, Contabilista, Presença e deslocações de representantes da instituição para reuniões e actividades: Cedência de 1 sala durante 12 meses; Outras despesas inerentes ao funcionamento do projecto como: Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Alcântara
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	8000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, espaços e equipamentos para reuniões, exposições, polidesportivo na Quinta da Cabrinha e outros materiais consideradas necessários (ex: Lanches e Convívios) para envolvimento da população e para a execução das actividades nas áreas das suas competências e da sua jurisdição.
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	12000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto; Administrativa; Limpeza; Água; Electricidade; Comunicações; Disponibilização de 1 Loja na Quinta do Loureiro e material necessário para apoio e execução das actividades durante os 12 meses, nas áreas das suas competências e da sua jurisdição .
<i>Entidade</i>	Lisboa Futebol Clube
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da instituição para as reuniões de parceria, disponibilização



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

de espaços e materiais para os encontros com a população e disponibilização de sala para organização e apresentação da exposição das crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.

<i>Entidade</i>	Águias Recreativo Clube
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1000.00 EUR
<i>Descrição</i>	relativos ao número de horas dos responsáveis da instituição para as reuniões de parceria, disponibilização de espaços e materiais para os encontros com a população e cedência de sala para apresentação da exposição das crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	49954 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	49954 EUR
<i>Total do Projeto</i>	81504 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	2574

