

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 114

Preparar para agir



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

**ENTIDADES PROMOTORAS**

*Designação* WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

*Designação* Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

**ENTIDADES PARCEIRAS**

*Designação* Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

*Designação* GI História e estórias de cá

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO**

*Designação* Preparar para agir

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 52. Paço do Lumiar

**Síntese do Projecto**

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

**DESCRIÇÃO DO PROJECTO**

**Objetivo Geral de Projeto**

*Diagnóstico* O centro histórico do Paço do Lumiar é uma dos bairros na zona norte da cidade de Lisboa com maiores potencialidades ainda por explorar. Estrategicamente bem localizado com instituições culturais e de ensino de referência não possui uma cultura de trabalho comunitário. Não existe um diagnóstico local actualizado o que dificulta a actuação na zona. É uma zona que, apesar de ser atravessada diariamente por muitas pessoas, não tem uma verdadeira interacção.

*Temática preferencial* Competências e Empreendedorismo

*Destinatários preferenciais* Comunidade

*Objectivo geral* Este projeto tem como objetivos lançar as bases para um trabalho continuado de intervenção no território, realizando um diagnóstico actualizado do centro histórico



(que não existe), capacitando moradores para o trabalho comunitário, abrindo portas para uma integração do bairro na zona envolvente e criando dinâmicas locais. Todo este trabalho só será realizado com um forte envolvimento da população local e incentivando o envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar. Fomentar um maior envolvimento das instituições culturais e de ensino de referência com sede no território.

---

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição* Aumentar as competências pessoais e sociais dos moradores, capacitando-os para o trabalho comunitário e para a criação de estruturas associativas locais.

*Sustentabilidade* As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

*Descrição* Promover a interligação do bairro com a zona envolvente, promovendo o intercâmbio com os bairros vizinhos e com as centenas de pessoas que diariamente atravessam o bairro mas não o "viverem".

*Sustentabilidade* As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

*Descrição* -

*Sustentabilidade* -

---

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO



<b>Actividade 1</b>	Capacitação de agentes locais
<b>Descrição</b>	Realização de formação de agentes locais / mediadores (50 horas de formação) utilizando metodologias participativas. Formação certificada.
<b>Recursos humanos</b>	Formadores e elementos das entidades parceiras e promotoras.
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	20 residentes com competências reforçada para a dinamização local e para a promoção da cidadania na comunidade.
<b>Valor</b>	12000.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<b>Periodicidade</b>	Semanal
<b>Nº de destinatários</b>	20
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1
<b>Actividade 2</b>	Actualização de diagnóstico
<b>Descrição</b>	Na altura da elaboração da carta BIP-ZIP da Cidade de Lisboa este bairro não teve questionários respondidos suficientes com vista à elaboração de um verdadeiro diagnóstico da situação existente. Com vista a melhor agir será realizado um estudo, envolvendo os contributos da Junta de Freguesia do Lumiar, bem como dos moradores, utilizando várias técnicas.
<b>Recursos humanos</b>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Elaboração de um diagnóstico actualizado do BIP-ZIP.
<b>Valor</b>	6500.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<b>Periodicidade</b>	Diário
<b>Nº de destinatários</b>	500

*Objectivos específicos para que concorre*

1

**Actividade 3**

Micro-negocios sustentáveis

**Descrição**

Formação em empreendedorismo com vista a gerar e dinamizar a economia local. Realização da formação em 6 etapas / passos:

- Capacitar / motivar;
- Empoderar;
- Criar redes de parceiros de proximidade;
- Empreendedorismo;
- Sustentabilidade;
- Solidariedade.

Todo este processo de formação será acompanhado pelos formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras, de modo a garantir a autonomia e sucesso dos participantes.

**Recursos humanos**

Formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

*Local: morada(s)*

-

*Local: entidade(s)*

-

**Resultados esperados**

Formar 20 pessoas na área do empreendedorismo

*Valor*

11000.00 EUR

*Cronograma*

Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7

*Periodicidade*

Semanal

*Nº de destinatários*

20

*Objectivos específicos para que concorre*

1, 2

**Actividade 4**

Espectaculos de rua

**Descrição**

Com vista a promover a integração deste centro histórico na malha urbana prevê-se realizar seis espectaculos de rua no espaço público do bairro, divulgando-os para além dos limites geográficos do bairro.

As temáticas dos espectaculos serão decididas com a população.

**Recursos humanos**

Atores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

*Local: morada(s)*

-



<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Participação efectiva de moradores na preparação e execução dos espectáculos e participação de público proveniente de outros bairros próximos.
<i>Valor</i>	7500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Pontual Seis vezes
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 5</i>	Exposição de rua
<i>Descrição</i>	Realização de uma grande exposição de rua, por toda a zona do bairro, com fotografias com a temática do bairro onde os moradores serão os protagonistas e os possíveis modelos. Uma exposição que pretende promover o bairro.
<i>Recursos humanos</i>	Fotografo profissional e todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Realizar uma exposição de rua chamando outras pessoas a visitar o bairro.
<i>Valor</i>	5500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	600
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 6</i>	Painel da participação
<i>Descrição</i>	Com vista a uma monitorização de todo o projectos, suas fases e actividades e com vista à divulgação do mesmo junto da população pretende-se criar e manter actualizado um painel, tipo "Jornal de Parede" numa das zonas centrais do bairro. Este painel será um espaço aberto à partilha de opiniões e



	de sugestões e ali será ainda promovida a avaliação do projecto. Será um painel onde cada moradores pode obter informações e pode também deixar as suas sugestões e avaliação do projeto.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Criar o Painel da Participação no espaço público.
<i>Valor</i>	4500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	750
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 7</i>	Assembleias participativas
<i>Descrição</i>	Realização de Assembleias Gerais de Moradores do Bairro com vista a apresentação das ideias chaves do projecto. Tem por objectivo discutir todo o projecto e, eventualmente, pode obrigar à sua redefinição de acordo com as sugestões dos participantes. No final será realizada nova sessão para discussão e avaliação.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Maior envolvimento da população e integração no projecto. Participação de pelo menos 50 pessoas.
<i>Valor</i>	1500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	PontualSeis vezes
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que</i>	

<i>concorre</i>	1
<b>Actividade 8</b>	Reuniões de parceiros
<b>Descrição</b>	Reunião, por regra mensal, envolvendo todos os parceiros formais e informais do projecto com os objectivos: - coordenar todo o trabalho; - avaliação permanente do projecto; - redefinição das prioridades e auto-formação. Para estas reuniões será ainda convidada a Junta de Freguesia do Lumiar.
<b>Recursos humanos</b>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<b>Local: morada(s)</b>	-
<b>Local: entidade(s)</b>	-
<b>Resultados esperados</b>	Capacitação dos agentes locais e reforço do trabalho em rede
<b>Valor</b>	1500.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Nº de destinatários</b>	20
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados*



como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----



Nº de novas organizações criadas  
(associações / empresas, outros) -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	13200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	32300.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	0.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário
<i>Valor</i>	8300.00 EUR
<i>Entidade</i>	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos
<i>Valor</i>	41700.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	Boutique da Cultura
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2640.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
<i>Entidade</i>	História e estórias de cá
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1440.00 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2640.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
<i>Entidade</i>	Wakeseed
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2640.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	59360 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	2960

