

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 114

Preparar para agir



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

Designação Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Preparar para agir

BIP/ZIP em que pretende intervir 52. Paço do Lumiar

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O centro histórico do Paço do Lumiar é uma dos bairros na zona norte da cidade de Lisboa com maiores potencialidades ainda por explorar. Estrategicamente bem localizado com instituições culturais e de ensino de referência não possui uma cultura de trabalho comunitário. Não existe um diagnóstico local actualizado o que dificulta a actuação na zona. É uma zona que, apesar de ser atravessada diariamente por muitas pessoas, não tem uma verdadeira interacção.

Temática preferencial Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Comunidade

Objectivo geral Este projeto tem como objetivos lançar as bases para um trabalho continuado de intervenção no território, realizando um diagnóstico actualizado do centro histórico



(que não existe), capacitando moradores para o trabalho comunitário, abrindo portas para uma integração do bairro na zona envolvente e criando dinâmicas locais. Todo este trabalho só será realizado com um forte envolvimento da população local e incentivando o envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar. Fomentar um maior envolvimento das instituições culturais e de ensino de referência com sede no território.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Aumentar as competências pessoais e sociais dos moradores, capacitando-os para o trabalho comunitário e para a criação de estruturas associativas locais.

Sustentabilidade As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Promover a interligação do bairro com a zona envolvente, promovendo o intercâmbio com os bairros vizinhos e com as centenas de pessoas que diariamente atravessam o bairro mas não o "vivem".

Sustentabilidade As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017. Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO



Actividade 1	Capacitação de agentes locais
Descrição	Realização de formação de agentes locais / mediadores (50 horas de formação) utilizando metodologias participativas. Formação certificada.
Recursos humanos	Formadores e elementos das entidades parceiras e promotoras.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	20 residentes com competências reforçada para a dinamização local e para a promoção da cidadania na comunidade.
Valor	12000.00 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Actualização de diagnóstico
Descrição	Na altura da elaboração da carta BIP-ZIP da Cidade de Lisboa este bairro não teve questionários respondidos suficientes com vista à elaboração de um verdadeiro diagnóstico da situação existente. Com vista a melhor agir será realizado um estudo, envolvendo os contributos da Junta de Freguesia do Lumiar, bem como dos moradores, utilizando várias técnicas.
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Elaboração de um diagnóstico actualizado do BIP-ZIP.
Valor	6500.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500

Objectivos específicos para que concorre

1

Actividade 3

Micro-negocios sustentáveis

Descrição

Formação em empreendedorismo com vista a gerar e dinamizar a economia local. Realização da formação em 6 etapas / passos:

- Capacitar / motivar;
- Empoderar;
- Criar redes de parceiros de proximidade;
- Empreendedorismo;
- Sustentabilidade;
- Solidariedade.

Todo este processo de formação será acompanhado pelos formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras, de modo a garantir a autonomia e sucesso dos participantes.

Recursos humanos

Formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Formar 20 pessoas na área do empreendedorismo

Valor

11000.00 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

20

Objectivos específicos para que concorre

1, 2

Actividade 4

Espectaculos de rua

Descrição

Com vista a promover a integração deste centro histórico na malha urbana prevê-se realizar seis espectaculos de rua no espaço público do bairro, divulgando-os para além dos limites geográficos do bairro.

As temáticas dos espectaculos serão decididas com a população.

Recursos humanos

Atores e elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Participação efectiva de moradores na preparação e execução dos espectáculos e participação de público proveniente de outros bairros próximos.
<i>Valor</i>	7500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Pontual Seis vezes
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 5</i>	Exposição de rua
<i>Descrição</i>	Realização de uma grande exposição de rua, por toda a zona do bairro, com fotografias com a temática do bairro onde os moradores serão os protagonistas e os possíveis modelos. Uma exposição que pretende promover o bairro.
<i>Recursos humanos</i>	Fotografo profissional e todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Realizar uma exposição de rua chamando outras pessoas a visitar o bairro.
<i>Valor</i>	5500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	600
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 6</i>	Painel da participação
<i>Descrição</i>	Com vista a uma monitorização de todo o projectos, suas fases e actividades e com vista à divulgação do mesmo junto da população pretende-se criar e manter actualizado um painel, tipo "Jornal de Parede" numa das zonas centrais do bairro. Este painel será um espaço aberto à partilha de opiniões e

	de sugestões e ali será ainda promovida a avaliação do projecto. Será um painel onde cada moradores pode obter informações e pode também deixar as suas sugestões e avaliação do projeto.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Criar o Painel da Participação no espaço público.
<i>Valor</i>	4500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	750
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 7</i>	Assembleias participativas
<i>Descrição</i>	Realização de Assembleias Gerais de Moradores do Bairro com vista a apresentação das ideias chaves do projecto. Tem por objectivo discutir todo o projecto e, eventualmente, pode obrigar à sua redefinição de acordo com as sugestões dos participantes. No final será realizada nova sessão para discussão e avaliação.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Maior envolvimento da população e integração no projecto. Participação de pelo menos 50 pessoas.
<i>Valor</i>	1500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	PontualSeis vezes
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que</i>	

<i>concorre</i>	1
Actividade 8	Reuniões de parceiros
Descrição	Reunião, por regra mensal, envolvendo todos os parceiros formais e informais do projecto com os objectivos: - coordenar todo o trabalho; - avaliação permanente do projecto; - redefinição das prioridades e auto-formação. Para estas reuniões será ainda convidada a Junta de Freguesia do Lumiar.
Recursos humanos	Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Capacitação dos agentes locais e reforço do trabalho em rede
Valor	1500.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados



como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----

Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----



Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	13200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	32300.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	0.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

Valor 8300.00 EUR

Entidade Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

Valor 41700.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Boutique da Cultura

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2640.00 EUR

Descrição 2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

Entidade História e estórias de cá

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1440.00 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2640.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros
<i>Entidade</i>	Wakeseed
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2640.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da associação afectos directamente ao projeto (20 horas/mês x 12 meses x 6 euros) Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção, etc - 12 meses x 100 euros

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	59360 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	2960

