

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 134

2 de Maio todos os dias / 2º ano



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI u:iclc

Designação Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio

Designação Faculdade de Arquitectura de Lisboa da Universidade Técnica de Lisboa

Designação Associação de Moradores Bairro 2 de Maio

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação 2 de Maio todos os dias / 2º ano

BIP/ZIP em que pretende intervir 2. Dois de Maio

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro 2 de Maio localiza-se num cenário urbano e paisagístico de excelência desfrutando de vista ampla sobre o Tejo e em proximidade com o Palácio da Ajuda, património nacional, com o Pólo Universitário da Ajuda, com o Parque de Monsanto e ainda com a zona ribeirinha e histórica de Belém.

O trabalho quotidiano desenvolvido em 2013 pela equipa do "Projecto 2 de Maio todos os dias", apostando na Participação Comunitária para dinamizar as acções e intervenções no espaço público, permitiu um contacto muito próximo com a comunidade.

Esta metodologia de intervenção de proximidade, persistente e ao mesmo tempo flexível, visou a melhoria da qualidade de vida e da qualidade do espaço público. As acções desenvolvidas durante a primeira fase do "Projecto 2 de Maio todos os dias" bem como extra-projecto, permitiram gerar mais interesse no Bairro e pelo Bairro, bem como



potenciar a oferta de serviços aos moradores. Face aos resultados alcançados em 2013, este segundo ano do Projecto visa incidir essencialmente na qualificação do tecido edificado, de forma a diminuir as fragilidades do seu contexto actual mas também a valorizar a sua história. Foi em torno da questão da habitação, desde o momento da ocupação das casas em 1974, que a comunidade se constituiu e organizou. Como tal, direccionar esta nova candidatura para a questão da habitação visa não só acelerar a sua qualificação mas também promover a coesão social e (re)dinamizar o sentido comunitário que se tem vindo a fragilizar.

Temática preferencial

Promoção da Cidadania

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Esta candidatura visa em primeiro lugar promover a cidadania local, entendida ao mesmo tempo como um dever e um direito cívico promovendo a participação em todas as intervenções, na formação comunitária e na relação da comunidade com o espaço, público e doméstico. Pretende-se também a valorização e qualificação do edificado existente e a promoção da qualidade de vida dos habitantes, da sua autoestima e sentido de identidade, através de diversas actividades e metodologias participativas.

O impulsionar da discussão na comunidade de temas como o estado actual das casas, a regeneração e refuncionalização de espaços, as hortas e o seu poder agregativo, o alcance de políticas públicas, a melhoria da cidadania, visam reforçar a coesão da comunidade em torno de necessidades comuns, e a sua própria capacitação na procura de sinergias.

As actividades a desenvolver visam capacitar a comunidade do Bairro 2 de Maio a assumir-se como o principal agente de mudança na melhoria da sua qualidade de vida. A capacitação e o envolvimento da comunidade através do estímulo à participação pública activa são condição para a corresponsabilização na gestão dos espaços domésticos e públicos do Bairro e na criação de soluções empreendedoras que alicersem um ciclo de sustentabilidade que permitirá a durabilidade acções ao longo do tempo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição As dinâmicas quotidianas e comunitárias criadas no decorrer



do primeiro "Projecto 2 de Maio Todos os Dias" mostraram que uma das maiores carências do Bairro, na opinião dos seus residentes, são as condições de habitabilidade e a qualidade estrutural e bioclimática do edificado. Constituindo um tema consensual, a abordagem à questão da habitação poderá conduzir processos de pro-actividade. Através de um processo participado, envolvendo os moradores no diagnóstico material, estrutural e vivencial das habitações, pretende-se construir uma base de dados sobre as condições de habitabilidade em cada um dos fogos, dos 64 lotes presentes. A participação dos moradores no autorreconhecimento das problemáticas e das potencialidades bem como na disponibilidade de informação é crucial. A metodologia para a elaboração do diagnóstico, análise dos resultados e consequente proposta será construída a partir da adaptação de diagnósticos aplicados em contextos similares e das ferramentas científicas utilizadas pela FA-UL e por alguns dos seus grupos de investigação.

Sustentabilidade

O diagnóstico participado do actual estado de conservação do edificado do bairro, especificamente do espaço habitacional dos fogos dos 64 lotes do Bairro conduzirá à elaboração de uma base de dados, instrumento fundamental para a procura de soluções idóneas, económicas e sustentáveis.

Em resultado do processo participado, esta base de dados informática, será actualizada e gerida pelo Bairro e pelo BIP/ZIP, que o disponibilizarão sempre que solicitado por entidades públicas ou privadas com legítimo interesse no território. Este diagnóstico alavancará estudos de investigação académica, e possibilitará o interesse de novos parceiros e apoios. Constituir-se-ão comissões de lote para tutelar os direitos dos moradores em cada prédio e facilitar a sua comunicação com as entidades responsáveis, entre as quais a responsável pela gestão do lote. Deste modo os moradores passam a chamar a si a responsabilidade, na avaliação das necessidades, na procura de soluções e na resolução e gestão de conflitos. A administração do prédio enfocará o seu trabalho na gestão de tarefas e na supervisão das intervenções de manutenção ordinária e extraordinária. As suas actividades serão fundamentais na actualização contínua da base de dados, gerando e garantindo a sua progressão.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

O Projecto "2 de Maio Todos os Dias" prevê a elaboração e promoção de formações e workshops na "Casa para Todos", de modo a dinamizar esta infraestrutura comunitária, como espaço de informação/formação. A "Casa para Todos" funcionará como sede e ponto de atendimento da Associação de Moradores, por Técnicas de Atendimento Municipal e ainda como centro de conferências e workshops promovidos pelo Projecto. Esta infraestrutura será ainda reforçada com técnicos na área da Saúde, de modo a dar apoio local à



comunidade que veja a sua mobilidade condicionada para fora do Bairro.

A Capacitação da Comunidade passará também pela disseminação das actividades deste Projecto, programando-se o seu reforço através da expansão da Casa para Todos para o espaço público. Para isto, prevê-se a construção de uma "Tenda Móvel" montar em diversos locais do espaço público do Bairro com o objectivo de facilitar o acesso da população às actividades deste Projecto quer sejam sessões de trabalhos, eventos comunitários ou sessões de esclarecimento/capacitação, tornando-o mais móvel e abrangente no alcance à comunidade.

Assente no princípio da corresponsabilização, a constituição da comissão de lotes, permitirá o estabelecimento de pontes entre os moradores e as instituições, entre as quais a entidade responsável pela gestão do lote. Deste modo orientar-se-á a atenção para problemáticas comuns aos moradores, designadamente no domínio do tecido edificado do Bairro.

Sustentabilidade

Para se alcançar uma maior coesão social e territorial, será elaborado um programa de actividades que se relacionam e criam um ciclo sustentável em que a comunidade será chamada a desempenhar um papel determinante. Pretende-se continuar com as formações e sessões de esclarecimento promovidas por docentes, técnicos, unidades curriculares da Faculdade de Arquitetura e outros estabelecimentos de ensino superior a título gracioso.

Por sua vez a sustentabilidade da corresponsabilização é assegurada por via da constituição das comissões de lote, processo no qual o Projecto contribuirá ao nível da facilitação da comunicação entre os moradores e as entidades gestoras do património edificado municipal. As comissões serão autónomas, garantido por si a sua sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

O objectivo desta fase, pretende sensibilizar mais moradores para as temáticas do Projecto. Assim, reforça-se a componente interactiva e informal que facilita a comunicação e promove uma melhor relação na gestão de conflitos da comunidade local. A informalidade e a vivência quotidiana, faculta ao conjunto de "PROPON'S" (Profissionais Ponte) o eficaz escrutínio das problemáticas locais, para sistematizá-las formalmente concertando-as com planos e metodologias, otimizando deste modo as respostas às necessidades locais.

Estabelece-se assim a ponte entre actores e agentes territoriais, concertando as trocas de informação nos processos urbanísticos e de governança, tendo como base a relação de vizinhança, confiança e proximidade, entre os técnicos locais e a comunidade, detentora de importantes informações socio-territoriais.



Abrangência, coesão, e interação são essenciais, pretendendo-se um programa que percorra todo o bairro, quer na figura dos seus operacionais integrados nas dinâmicas e comemorações locais, mas também via instalações arquitectónicas que comporão e dinamizarão pontualmente o espaço público do bairro. Assim, é objectivo fortalecer o conhecimento e compreensão do projecto, pela comunidade, reforçando as soluções, integrando conhecimentos das necessidades quotidianas do tecido social presente.

Sustentabilidade

Releva-se este objectivo, na medida em que a presença constante, e consequente sensibilização e auscultação comunitária, permite uma envolvimento contínua do universo participativo, pois as práticas quotidianas de apoio e actividades locais, proporcionam a médio prazo a curiosidade, a troca de laços, a confiança e a consequente cooperação entre os moradores e o projecto "2 de Maio Todos os Dias". Assim, a ocorrência de dinâmicas de capacitação pública, esclarecimento à população e de promoção de instrumentos intelectuais expostos directamente no espaço público da comunidade ou de grupos, aprimoram o carácter informal e de proximidade, do projecto. Estes conceitos são os principais instrumentos para a emancipação e engajamento comunitário, bem como a pro-actividade para o futuro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Arquitectura da Cidadania

Descrição

Esta actividade reforçará o trabalho desenvolvido até ao momento no campo da Participação e Envolvimento comunitário, em temas transversais que afectam toda a comunidade do Bairro. Conceber-se-á uma estrutura arquitectónica amovível e modular até 50m². Esta dimensionar-se-á tendo em conta o seu objectivo ocasional. A tenda móvel visa acolher actividades pertinentes deste Projecto e será construída com o apoio de moradores, nas oficinas do bairro e da FA-UL. Pretende-se uma extensão das práticas desenvolvidas na Casa Para Todos, na medida em que se pretende alcançar os diferentes grupos de moradores do Bairro, através deste novo elemento. Esta estrutura irá compor o espaço público, e recorrentemente dinamizará várias zonas do bairro com actividades (Act2,3,5), desde sessões de esclarecimento, formações, workshops, sessões de trabalho e eventos comunitários. Pretende-se que este elemento denominado de "Arquitectura da Cidadania" promova a discussão sobre temáticas relacionadas com o Bairro, constituindo uma plataforma de debate sobre temas de interesse público. Organizada em "open space", esta cobertura acondicionará o espaço público promovendo as



actividades supracitadas, visando a comunidade como principal actor. Acreditamos que esta actividade dará a resposta adequada ao facto de se verificarem grupos sociais dispersos pelos diferentes espaços do Bairro, e que em virtude desse fenómeno sociológico se sintam condicionados a participar em pontos alheios ao seu quotidiano.

Recursos humanos

Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de voluntariado do Projecto 2 de Maio todos os dias, e de moradores que estejam interessados tanto na fase criativa como na fase de construção desta estrutura amovível.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se que através da presença quotidiana no terreno por parte dos operacionais de Projecto e de todas as entidades e parceiros envolvidos no mesmo, aliada à constante divulgação e disseminação do trabalho desenvolvido, sejam despoletados sentimentos de vizinhança e relações de proximidade e confiança, tendo como base o espaço público. O constante esclarecimento com base em interações informais com os moradores propiciam a importância do seu contributo no processo de trabalho e nos resultados provenientes do mesmo. Este espaço, não só de apresentação/exposição, mas também de trabalho e reflexão contínua sobre determinadas problemáticas do bairro, espera-se que fomente relações de convivência, a mistura de conhecimentos, bem como o reaproveitamento de saberes tradicionais num contexto de contemporaneidade. Esta é a intenção da estrutura móvel, que funcionando em determinados espaços dentro do Bairro 2 de Maio e até fora deste, alavancará dinâmicas comunitárias e actividades associativas, uma vez que a multifuncionalidade prevista para este espaço poderá facilitar a presença de um novo serviço urbano/local.

Valor 9040.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 300

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Estudos, Propostas e Monitorização

Descrição

Fruto do projecto de parcerias, a monitorização quinzenal, garante uma resposta expedita às dinâmicas do Projecto, melhorando o processo de gestão do mesmo.



<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	1600
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	Fóruns, Formações e Workshops
<i>Descrição</i>	<p>A actividade pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Casa Para Todos, que visa o “empowerment” comunitário, pela transmissão, exposição e debate de conhecimentos via formações e workshops. Serão focadas questões pertinentes para os moradores, promovendo a cidadania e o envolvimento comunitário tal como a participação pública, em sessões de trabalho e esclarecimento no espaço público (Act1,4). O trabalho de proximidade desenvolvido tem sido essencial para o engajamento comunitário visto que, por variados motivos, o sentimento de comunidade do bairro encontra-se enfraquecido. Assim serve o propósito de transmissão de conhecimento e de coesão social, verificado nas iniciativas já elaboradas.</p> <p>Numa óptica de continuidade, pretende-se completar o workshop de Participação pública, integrando nesta fase actores e agentes locais, e ainda os moradores em grupos focais de discussão. Criar-se-á mensalmente um fórum de exposição de boas e más práticas de Arquitectura e Urbanismo, como forma de dinamizar o sentido crítico dos moradores acerca do espaço público e doméstico. Serão expostos temas como a Saúde e Arquitectura, Conforto Climatérico, Mobilidade, Gestão de Espaço Público, Higiene Urbana e Saúde Pública bem como e Práticas do uso do espaço onde se pretende consciencializar sobre a importância do bem comum. Apelando à pro-actividade, contemplar-se-á ainda temas que surjam da comunidade no “Fórum Efervescente”, composto por ideias pertinentes sugeridas pelos moradores.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos operacionais do Projecto, Docentes da FA-UL, GESTUAL-FAUL, Serviços e Pessoal externo (formadores), u:iclc, Caixinha, Quercus, Bolsa de Voluntariado do Projecto “2 de Maio todos os dias”.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Com esta actividade espera-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido, no projecto anterior, nas questões da capacitação comunitária mas também promover a interacção e troca de conhecimentos mútuos entre a comunidade académica, especialistas e os moradores, reforçando a coesão socio-territorial.

No relacionamento entre as actividades promovidas na Casa Para Todos e na Arquitectura da Cidadania (Act1), aponta-se para uma complementaridade abrangente de serviço de emancipação comunitária, de forma a despertar o interesse e fomentar a sua pro-actividade para dinâmicas organizativas e de auto-gestão.

Valor	7590.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	PontualVariado a definir
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Acupuntura Urbana
Descrição	<p>Pretende-se fruir as dinâmicas de trabalho e sinergias estabelecidas no anterior Projecto com alguns Dep. da CML, através de intervenções na zona de hortas e no Largo 13. Estas intervenções complementam-se pela integração de metodologias participativas ao Projecto da CML em execução, de forma a alcançar um espaço mais estimado pelos moradores, onde estes possam participar activamente promovendo a melhoria do espaço e da qualidade de vida. Através da actividade "Planear para Plantar" desenvolvida no Projecto passado, será elaborado um processo participativo com o objectivo de implementar o "Planning for real", ou seja, o contributo ao desenho e estruturação das hortas em desenvolvimento com os moradores. A partir do trabalho já desenvolvido, em que se verificou a necessidade de renovar a imagem das placas de identificação dos lotes, elaborar-se-á um projecto que visa a sua requalificação, reforçando os laços identitários e aumentando a autoestima dos moradores. Este Projecto será alavancado pela parceria com a FA-UL através do curso de Design.</p> <p>Desenvolver-se-á micro-intervenções em espaço público recorrendo às oficinas da "Casa para Todos", dinamizando-a e dando continuidade à ponte entre a comunidade académica e a do Bairro.</p> <p>Como forma de alargar o alcance e poder divulgar mensalmente as actualizações do Projecto, serão criados alguns pontos informativos, assemelhando-se a Jornais de Parede, com uma componente interactiva em alguns locais já definidos.</p>
Recursos humanos	Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de voluntariado do Projecto 2 de Maio Todos os Dias, técnicos do Laboratório de Prototipagem Rápida (LPR)/FA-UL, Docentes FA-UL, 1 Designer Gráfico, Técnicos especialistas em Permacultura.



<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Melhoria da qualidade do espaço e da vida dos moradores através das intervenções físicas, bem como o envolvimento fruto dos processos participados. O reforço da auto-estima através da qualificação da imagem dos lotes (placas com os números de identificação dos lotes). Um maior alcance informativo do Projecto, através da criação dos jornais de parede interactivos. O reforço dos laços comunitários através de acções conjuntas e cooperativas. Fomentar os horticultores em fazer recolha diferenciada do lixo orgânico para produzir o composto orgânico para fertilização dos talhões hortícolas.
<i>Valor</i>	10240.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	PontualVariado a definir
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 5</i>	Eventos Comunitários
<i>Descrição</i>	No sentido de reforçar a identidade e coesão social dos moradores pretende-se através da implementação de processos participativos a realização de actividades de animação sociocultural em espaços públicos (Act1), apelando ao envolvimento dos moradores na sua realização, e também na sua planificação, concretização e registo por fotografia e vídeo destas e de outras acções previstas no projecto (dinamização da casa de todos; intervenções em espaços públicos e acções de formação). Estas actividades de animação, festividades (Apresentação do Projecto à Comunidade; Mundial de Futebol, São Martinho, Carnaval e Apresentação final do Projecto à Comunidade) enquanto acções agregadoras de pessoas e grupos sociais distintos, bem como, a exposição dos produtos produzidos na Oficina da Casa de Todos, serão alvo de intensa acção de divulgação e marketing, não só intra-bairro, mas sobretudo no seu exterior, de modo a atrair outras pessoas ao bairro, nomeadamente vizinhos da envolvente e outros lisboetas, e no final...o que seria um bairro sem festas?
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos Operacionais do Projecto, Bolsa de Voluntariado do Projecto "2 de Maio todos os dias" ou moradores disponíveis para a organização, promoção e execução dos eventos agendados.
<i>Local: morada(s)</i>	-



<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Incentivo à participação da população local e associações presentes nas actividades propostas por este programa.
<i>Valor</i>	7590.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Pontualcinco
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 6</i>	Colónia de Férias Sénior
<i>Descrição</i>	Proporcionar tempos e oportunidades de lazer à população sénior do Bairro, através do conhecimento e estadia em novos lugares, combatendo fenómenos de isolamento e solidão provocadas por práticas de sedentarização e de confinamento ao espaço do Bairro. A colónia de férias envolverá o acesso a actividades culturais, de desporto, tais como a dança, jogos tradicionais, passeios/visitas, promovendo o convívio e o acesso a zonas balneares e a terapias alternativas, entre outros.
<i>Recursos humanos</i>	2 elementos da Direcção da Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio; 2 elementos da Junta de Freguesia da Ajuda.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos séniores, combate ao isolamento e solidão dos idosos, proporcionar oportunidades de participação social da população sénior, concretização de um dos objectivos da Associação de Actividades Sociais e da Junta de Freguesia da Ajuda.
<i>Valor</i>	6500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3
<i>Periodicidade</i>	PontualMês Agosto
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)* -----

*Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto* -----

Destinatários (Resultados)

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* -----

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* -----

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* -----

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* -----

*Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* -----

Nº de intervenções no espaço público -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	25200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	9650.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	3750.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1550.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	2050.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3425.00 EUR
<i>Obras</i>	3125.00 EUR
<i>Total</i>	48750 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia da Ajuda
<i>Valor</i>	48750.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Faculdade de Arquitectura - UL
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	4000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos especializados (Docentes e alunos), e tecnológicos (Laboratório de Prototipagem Rápida).
<i>Entidade</i>	Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	500.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da direcção técnica da Associação, cedência do espaço e material da Associação.
<i>Entidade</i>	Grupo informal u:iclc
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	3300.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos Humanos: Bolsa de voluntários de 22 pessoas - 2600eur (actividade 1,2,3,4). Bolsa de voluntários de 7 pessoas - 700eur (actividade 5).

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	48750 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	48750 EUR
<i>Total do Projeto</i>	56550 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	2410

