

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 139

AUGI'S hoje e amanhã!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

Designação Mãos do Mundo - Associação Juvenil

Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação AUGI`S hoje e amanhã!

BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As AUGI's evidenciam problemáticas como o desemprego, a prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens com insucesso escolar e a inexistência de espaços de convívio e de encontro entre os moradores. A par destas questões junta-se a preocupação com as questões de arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à legalização urbanística das duas áreas. Estas duas AUGI's estão há muito consolidadas na Freguesia. No entanto, existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de infra-estruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a complexidade do processo leva à necessidade de um apoio

integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de Arquitectura coadjuvado com um trabalho integrado e coerente por diversos parceiros locais. Os Arquitectos desempenham um papel significativo no melhoramento das condições de vida das Pessoas e das Cidades, desde que o acesso aos seus serviços lhes seja possibilitado (quer à organização de processos de financiamento e de decisão participada, quer à prática de projecto para intervenções concretas). Cruzando-se estes pontos, defende-se a ideia de Serviços Mínimos de Arquitectura que podem ser prestados à comunidade, que julgamos ter, no momento corrente, particular pertinência e a única solução à vista no sentido de se conseguir apoiar efectivamente os processos de legalização.

Temática preferencial

Reabilitação e Requalificação de Espaços

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Carnide como projecto-piloto

Tendo como ponto de partida as AUGI's de Carnide mas com a perspectiva de vir a servir toda a freguesia, pretende-se projectar um processo aberto e participado de identificação das necessidades das pessoas em matéria de serviços de Arquitectura. Com um conjunto de associações e grupos comunitários com um papel significativo na prática de processos participativos, o Bairro apresenta-se como um lugar privilegiado para a realização deste processo. Da parceria entre a Junta de Freguesia de Carnide e associações locais, o objectivo da proposta é constituir um Gabinete Técnico Local que possa prestar Serviços Mínimos de Arquitectura.

Do ponto de vista da participação, pretende-se que a população de Carnide possa fazer parte do processo de registo/levantamento de situações com necessidade de intervenção e na definição dos critérios de prioridade dessas necessidades. A realização de actividades para crianças e adultos permitirá a consciencialização das possíveis áreas de intervenção dos serviços de arquitectura e a capacitação dos moradores para a apresentação de situações concretas no Bairro. Este processo permitirá criar uma rede de necessidades, a sua prioridade e tipo de financiamento aplicável para a sua execução, nomeadamente no que a processos de legalização ou licenciamento diz respeito. Por forma a assegurar a sustentabilidade da proposta além da realização do programa pretender-se-á, no fim deste primeiro ano de actividade, constituir uma cooperativa de prestação de serviços de arquitectura local.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição Criação de dinâmicas comunitárias e participativas no diagnóstico dos principais problemas e necessidades. Com o objectivo de ter um diagnóstico e caderno de encargos dos principais problemas urbanos e sociais dos moradores, pretende-se desenvolver um conjunto de iniciativas, que abarque inclusivamente crianças e idosos, sobre as suas necessidades mais prementes. Estes processos desenvolver-se-ão através de metodologias utilizadas em processos participativos, como assembleias e workshops. Os problemas poderão ser da esfera pública como privada, e de natureza urbanística ou de natureza social.

Sustentabilidade A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e uma cidadania mais activa da comunidade. O desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização criam uma forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na estrutura social do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Constituição de um Gabinete Técnico Local de Arquitectura, incluindo a criação de bolsa de trabalho para prestadores de serviços. Não há dinâmicas participativas que resistam à não concretização das suas decisões. Neste sentido, deverá começar a ser instalado um Gabinete Técnico Local, a partir do grupo informal de arquitetos arqmob - ao qual, durante o período de execução do projecto, se possam vir a associar outros arquitectos locais no desemprego ou em situação precária, que acompanhará o processo de discussão e tomará nas suas mãos o início da concretização técnica de partes do caderno de encargos definido pela população, junto das autoridades competentes. Este gabinete desenvolverá os seus trabalhos mediante o cruzamento do apoio BIP-ZIP e a comparticipação dos moradores em função do seu estatuto sócio-económico.

Sustentabilidade Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do programa, se possa constituir como uma cooperativa de arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se vierem a disponibilizar para participar neste processo. A cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que se pretende que seja a instituição garante da sustentabilidade e durabilidade do projecto. Esta prática permite a valorização da experiência dos actores locais na sua formação específica, durante e após a conclusão deste programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico local conseguida através das receitas pelos serviços prestados em função da comparticipação dos habitantes, proporcional aos seus rendimentos familiares.

Objetivo Específico de Projeto 3



<i>Descrição</i>	<p>Resolução dos problemas de legalização dos edifícios e fogos.</p> <p>Um dos principais problemas que já se sabe que será colocado é o facto de uma parte dos edifícios estar numa zona AUGI e, portanto, em fase de legalização. Adoptando as mesmas metodologias usadas no Bairro da Prodac Norte e Prodac Sul, pretende começar a desenvolver-se o processo de legalização de edifícios e fogos. O único novo factor que se pretende introduzir, tanto pela quantidade de trabalho como pelas diferenças sociais existentes no território, é que os moradores não participarão no processo com um valor único, mas este valor dependerá das suas condições sócio-económicas.</p>
<i>Sustentabilidade</i>	<p>Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que garante a necessidade de continuidade do programa e da própria cooperativa.</p> <p>A legalização dos fogos perdurará ao longo dos anos e representa uma solução definitiva para o problema em causa, com efeito positivo permanente na vida dos moradores.</p>

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Diagnóstico
<i>Descrição</i>	Levantamento dos principais problemas urbanos e sociais, a realizar através de inquéritos e sessões participativas.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Relatório de diagnóstico das situações urbanas a necessitar de intervenção e lista de reivindicações das populações locais que sirva de base para o caderno de encargos.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 2</i>	Oficinas para crianças



<i>Descrição</i>	Divulgação e selecção de crianças para a realização de workshop, com a duração de uma semana, sensibilizando para os temas urbanos, de arquitectura e cidadania.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Produção de ideias e conteúdos que possam vir a integrar o caderno de encargos de análise e soluções para os problemas urbanos e sociais da comunidade local.
<i>Valor</i>	1300.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Elaboração do Caderno de Encargos
<i>Descrição</i>	Elaboração do Caderno de Encargos com soluções para os problemas levantados e apresentados por moradores e diversos parceiros.
<i>Recursos humanos</i>	Grupo informal de arquitectos arqmob
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Organização e elencagem do diagnóstico feito e estudos de viabilidade para a concretização de soluções
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

Actividade 4	Bolsa de prestadores de serviços
Descrição	Abertura de candidatura para constituição de bolsa de prestadores de serviços locais. Organização da bolsa em função das necessidades do Bairro.
Recursos humanos	Junta de Freguesia (divulgação e local)
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Pretende obter-se uma lista de prestadores de serviços que possam integrar os trabalhos a ser realizados e que, progressivamente, os possam vir a assumir.
Valor	2500.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Ponto da situação do projecto
Descrição	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura constante à discussão pública.
Recursos humanos	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Grupo informal de arquitectos arqmob
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Sessão Participativa e folheto explicativo. Participação da comunidade nas decisões de projecto.
Valor	2500.00 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 6	Abertura do Gabinete Técnico Local
Descrição	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura do Gabinete Técnico Local para prestação de serviços de arquitectura à comunidade.
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Criar um espaço ao qual o cidadão possa recorrer para prestação de serviços de arquitectura a preços sociais. Criar oportunidades de trabalho para moradores.
Valor	9000.00 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Legalizações
Descrição	Início do processo de licenciamento de edifícios e fogos por regularizar.
Recursos humanos	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Levantamento, desenho, preparação e entrega de processos de licenciamento.
Valor	10200.00 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 8 Augis- Passado, Presente e Futuro

Descrição

Pretendemos valorizar o contributo dos idosos para a vida social e comunitária, evitar o isolamento criando redes de entre-ajuda.

1) AUGI Passado: Encontros entre moradores da AUGI, partilha de histórias de vida, histórias da AUGI, vivências e tradições, alterações físicas do espaço, evolução tecnológica através das Oficinas da Memória. 2) AUGI Presente: Fomentar criação de rede de suporte e entre ajuda entre séniores e vizinhos estreitando os laços de proximidade, partilha de interesses comuns através das Oficinas de Interesses. 3)AUGI Futuro: Apoio ao acesso a serviços online, criação de uma rede de aprendizagem intergeracional através de uma rede social fechada com jovens de uma escola local. Após criada a rede os séniores com apoio poderão publicar as histórias recriadas na Oficina da Memória sobre os próprios e sobre a vivência na AUGI, partilhar actividades ou desafios para os vizinhos mediante áreas de interesse, lançar desafios ao grupo de jovens da escola local e os mesmos ao grupo sénior fomentando a partilha e trabalhando a estimulação cognitiva. Pretende-se ainda proporcionar aos idosos envolvidos, em sistema de actividades intergeracionais, a aprendizagem de novas tecnologias e o restabelecimento do contacto com familiares distantes, designadamente com recurso ao Skype, promovendo, assim, a prevenção da saúde mental nesta população-alvo, nomeadamente, a diminuição do isolamento e da depressão.

Recursos humanos 2 técnicos da Cooperativa Horas de Sonho

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Identificação de 3 áreas de interesse dos séniores e apoio à criação de grupos informais de entre-ajuda e partilha de interesses com liderança dos próprios; 70% dos séniores que estão presentes nas oficinas de memória (actividade de estabelecimento de relação) integram as actividades posteriores; 70% dos séniores adquirem competências para gerir a rede social fechada; o lançamento de desafios, partilha de histórias e articulação com a escola local inicia com apoio técnico e autonomiza-se com continuidade de gestão do técnico à distância.

Valor 4500.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que



<i>concorre</i>	1
Actividade 9	Caravana da Cidadania
<i>Descrição</i>	Deslocações da Caravana da Cidadania, auto-caravana da Junta de Freguesia, às AUGI`s. Espaço de apoio, informação, de encontro e de dinamização das actividades em virtude de no território não existirem estruturas para este fim.
<i>Recursos humanos</i>	1 Técnico da Junta de Freguesia 1 Técnico da Crescer a Cores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Realização de atendimentos descentralizados à população.
<i>Valor</i>	5000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
Actividade 10	Espaço ZIP NET
<i>Descrição</i>	Espaço destinado à população em geral mas em particular à população idosa e juvenil. Utilização livre e gratuita de 6 computadores instalados na Caravana da Cidadania e colocados à disposição da população com ligação à internet.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia 1 técnico da Crescer a Cores
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 10 moradores.
<i>Valor</i>	3500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 11</i>	ESPAÇO ZIP LEITURA
<i>Descrição</i>	Destinado à população em geral mas em particular à população mais idosa onde diariamente será possível a leitura de jornais, revistas e de algumas outras publicações. Pretende-se ainda dar resposta a um conjunto de pessoas que se encontram em situação de desemprego e que podem, de forma gratuita, consultar os Classificados e receber apoio e motivação para a procura activa de emprego.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 15 moradores
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 12</i>	ESPAÇO ZIP AJUDA!
<i>Descrição</i>	Espaço de apoio descentralizado no âmbito administrativo e jurídico para apoio aos processos de legalização das duas AUGI's.
<i>Recursos humanos</i>	1 técnico da Junta de Freguesia 1 advogada em atendimento descentralizado
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua de, pelo menos, 5 moradores
<i>Valor</i>	3000.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 13</i>	Conselho de Parceiros
<i>Descrição</i>	Reunião mensal envolvendo todas as entidades parceiras do projeto com o objetivo de coordenar todo o trabalho, avaliar o projeto de uma forma permanente, redefinir prioridades e auto-formar dada a interdisciplinaridade dos intervenientes.
<i>Recursos humanos</i>	Todos os elementos das entidades parceiras e promotora envolvidas no projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário em parceria
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	25
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 12500.00 EUR

Encargos com pessoal externo 34500.00 EUR

Deslocações e estadias 0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 3000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 0.00 EUR

Equipamentos 0.00 EUR

Obras 0.00 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Junta de Freguesia de Carnide

Valor 50000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade ARQMOB

Tipo de apoio Financeiro

Valor 900.00 EUR

Descrição 2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)

Entidade AUGi - Az. Lameiros

Tipo de apoio Financeiro

Valor 900.00 EUR

Descrição 2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Entidade</i>	AUGI - Torre do Fato
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Cooperativa Horas de Sonho
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Associação Mãos do Mundo
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Crescer a Cores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x 12 meses x 5 euros)
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Carnide
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	10800.00 EUR
<i>Descrição</i>	3 técnicos da autarquia a 25% do seu tempo (12 meses X 300 euros X 3 técnicos)

TOTAIS



<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	67100 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1500

