

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 003

A Mouraria é limpa



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Associação Renovar a Mouraria

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

*Designação* Agrupamento de Escolas Gil Vicente

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* A Mouraria é limpa

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 44. Mouraria

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----

*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* No território da Mouraria vivem crianças, jovens e familiares, que se encontram inseridas num contexto de extrema vulnerabilidade socioeconómica. Este território tem um índice de Risco de Exclusão Infantojuvenil de nível 4 e está caracterizado como território atrativo e ameaçador pelo Instituto de Segurança Social. Existe um elevado fluxo migratório constante que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos que atrai minorias étnicas de diversas culturas com hábitos vinculados e diferenciados, por vezes em situação de ilegalidade. Permanece ainda uma representação muito negativa desta área de Lisboa, devido a diversos fatores, tais como a insegurança, prostituição e a escassez de higiene urbana que se traduz na sujidade das ruas. A avaliação/monitorização do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria realizado pela equipa do DINAMIA`CET - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território - ISCTE-IUL, permite verificar, através das respostas dos moradores do território, que um dos principais problemas referidos é a falta de limpeza nas ruas - referida por 33% das pessoas inquiridas, pondo em risco a saúde pública das populações residentes.



<i>Temática preferencial</i>	Outra.
<i>Destinatários preferenciais</i>	Comunidade
<i>Objectivo geral</i>	<p>O projeto tem como objetivo geral contribuir para a preservação ambiental do território da Mouraria, através de processos de capacitação e sensibilização da comunidade local. Os seus objetivos específicos são i) Capacitar a comunidade local, em particular a escolar, através da realização de um programa de formação e educação ambiental dirigido a alunos e professores das escolas e habitantes do território da Mouraria; ii) Promover a mudança de comportamentos na comunidade local, através da dinamização de ações de sensibilização ambiental; iii) Melhorar a higiene urbana do território da Mouraria através da definição de uma campanha de sensibilização e realização de ações de limpeza das ruas.</p> <p>Atendendo a um período de implementação de 12 meses, o projeto prevê a realização das seguintes atividades: i) Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável; ii) Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria; iii) Criação e implementação de uma campanha de sensibilização de higiene urbana em conjunto com os beneficiários do projeto; iv) Criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.</p> <p>O público-alvo são alunos, crianças e jovens, professores e habitantes do território da Mouraria.</p> <p>O projeto surge no quadro de uma parceria para se alcançar uma ação mais integrada e potenciada, rentabilizando os recursos humanos e materiais existentes.</p> <p>O envolvimento dos alunos, professores e autoridades locais, bem como a capacidade da ARM para mobilizar outras organizações da sociedade civil em prol de um compromisso que responda aos desafios que o território enfrenta, no que concerne à higiene urbana, são cruciais para o sucesso e impacto deste projeto, sendo pois esta a linha estratégica estrutural deste projeto.</p>

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1

<i>Descrição</i>	O primeiro objetivo específico previsto pretende Capacitar a comunidade local, em particular a escolar, através da realização de um programa de formação e educação ambiental
------------------	---



dirigido a alunos e professores das escolas e habitantes do território da Mouraria.

Para alcançar o objetivo acima descrito será realizada a seguinte atividade: Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Como referido na Carta de Belgrado, em 1975, "A Educação Ambiental tem como finalidade formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais, e impedir que elas se apresentem de novo(...)". Reconhecendo o papel fundamental dos mais novos e dos professores como agentes da mudança, pretende-se desenvolver atividades formativas direcionadas a escolas sensibilizando para temáticas ambientais e de cidadania, facultando conteúdos e promovendo um leque de ações diversificado. Para potenciar a ação, é prioritário aliar os domínios da educação formal e não formal, constituindo um veículo determinante para a aquisição de conhecimento e da informação básica para o amadurecimento de atitudes responsáveis e pró-ativas face ao ambiente e cidadania.

#### *Sustentabilidade*

O programa de formação pretende capacitar alunos e professores em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Numa primeira fase serão trabalhadas diversas metodologias de educação não formal com os professores que garantirão, em conjunto com o animador responsável pelo projeto, a realização das sessões que compõem o módulo de formação. Desta forma, garante-se a capacitação e envolvimento dos professores no projeto, garantindo a sustentabilidade das mesmas ações no pós-projeto, nomeadamente com alunos de diferentes turmas que inicialmente não foram abrangidos pelo projeto.

Para além disso, prevê-se a criação de um clube do ambiente que permanecerá no pós-projeto e que terá como principal objetivo dinamizar ações e atividades de sensibilização e informação com a comunidade escolar. A dinamização das ações e atividades serão de inteira responsabilidade dos alunos que integrarão o programa de formação, estando aberto a todos os alunos interessados, e contarão com apoio dos professores envolvidos. A Associação Renovar a Mouraria garante o acompanhamento e apoio aos clubes do ambiente no pós-projeto.

#### **Objetivo Específico de Projeto 2**

#### *Descrição*

O segundo objetivo específico previsto na presente proposta pretende Promover a mudança de comportamentos na comunidade local, através da dinamização de ações de sensibilização



ambiental.

Para alcançar o segundo objetivo específico será realizada a seguinte atividade: Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria. As ações de sensibilização ambiental pretendem causar uma mudança de atitudes e comportamentos na população beneficiária. No entanto, esta mudança de atitudes e comportamentos só se pode verificar se à população beneficiária lhe forem apresentados os meios da mudança que levem a uma atitude mais correta para com o ambiente. Os beneficiários serão incentivados a desempenhar um papel ativo na construção do saber e experiências, produzindo e desenvolvendo competências e aptidões relevantes e necessárias para a mudança de comportamentos. Assim sendo, pretende-se desenvolver ações que visem aumentar o grau de consciência ambiental da população beneficiária, alargar a participação da comunidade local na educação ambiental, dinamizar projetos escolares para a formação ambiental e fomentar boas práticas nas entidades parceiras do projeto. Durante a execução do A Mouraria é limpa serão dinamizadas ações de formação e sensibilização, dois instrumentos complementares e que contribuem em conjunto para a mudança de atitudes e comportamentos.

#### *Sustentabilidade*

O projeto A Mouraria é limpa teve, na sua conceção, a preocupação em garantir a sustentabilidade das suas ações no pós-projeto. Essa garantia será efetivada através da atuação em rede, traduzida nas parcerias existentes no âmbito do projeto, num esforço compartilhado e integrado das entidades participantes e da comunidade local. A existência desta rede de trabalho garantirá a sustentabilidade de todas as ações previstas no projeto. Poder-se-á também contar com a colaboração das restantes entidades que trabalham no território e que são parceiras da Associação Renovar a Mouraria noutras intervenções para a consolidação desta rede de trabalho. Após a realização da atividade que responde ao presente objetivo específico prevê-se que o grupo beneficiário esteja capacitado e motivado para dinamizar ações de sensibilização junto da restante comunidade, transformando-se em atores de mudança.

#### **Objetivo Específico de Projeto 3**

#### *Descrição*

O terceiro objetivo específico previsto na presente proposta pretende Melhorar a higiene urbana do território da Mouraria através da definição de uma campanha de sensibilização, da realização de ações de limpeza das ruas e da criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários. Para alcançar o terceiro objetivo específico serão realizadas as seguintes atividades: i) Criação e implementação de uma campanha de sensibilização de higiene



urbana em conjunto com os beneficiários do projeto; e ii) Criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.

A campanha de sensibilização visa complementar e solidificar o trabalho definido nos dois primeiros objetivos através: i) do aumento do grau de consciência ambiental da população; ii) do alargamento da participação da comunidade local na educação ambiental; iii) na dinamização de projetos escolares para a formação ambiental; iv) no fomento de boas práticas ambientais nos diversos parceiros do projeto.

São de referir alguns pressupostos importantes comuns aos três objetivos específicos, tais como a disponibilidade temporal para integração da totalidade das ações do projeto e o reconhecimento por parte da comunidade e sociedade civil da importância da higiene urbana.

#### *Sustentabilidade*

A colaboração e envolvimento da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior permitirá garantir a sustentabilidade do presente objetivo devido à articulação existente entre o programa de higiene urbana da freguesia e as atividades desenvolvidas pelo A Mouraria é limpa. A campanha de sensibilização, a realização de ações de limpeza das ruas e a criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários foi definida em estreita colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para que exista uma complementaridade das ações, potenciando o trabalho desenvolvido por ambas as entidades.

A sustentabilidade da equipa de rua será também garantida, no pós-projeto, pelas participações dos comerciantes e moradores, a implementar durante o projeto.

---

## CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

### *Actividade 1*

Programa de formação

#### *Descrição*

Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

O programa de formação e educação ambiental dirigido a alunos e professores pretende ser uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento sustentado da comunidade educativa com o objetivo de estimular a participação cidadã, o espírito crítico e a ação efetiva, através de mudanças de comportamento. Com estas ações prevê-se que os beneficiários do programa de formação reforcem as suas capacidades a diversos níveis, nomeadamente no que concerne: à sensibilidade para as questões ambientais e ecológicas, cidadania, consumo responsável.

Inicialmente será aplicada uma formação aos professores onde serão apresentadas as temáticas a trabalhar com os alunos, bem como as metodologias utilizadas.

De seguida será ministrado o programa de formação em 7



turmas (entre o 1º ciclo e o ensino secundário), perfazendo um total de cerca de 200 alunos envolvidos e 7 professores e decorrerá durante 10 sessões.

As sessões serão ministradas nas instalações das escolas, onde existem recursos físicos e materiais adequados à sua realização, em contexto de sala, ou no exterior, orientadas por animadores do projeto com formação técnica adequada na área do ambiente, em conjunto com os professores.

A atividade conta com a colaboração da AVAal que dará formação e acompanhamento na área das hortas escolares.

*Recursos humanos*

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

*Local: morada(s)*

-

*Local: entidade(s)*

-

*Resultados esperados*

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 200 Alunos com competências nos seguintes módulos de formação: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- 7 Professores com competências de formação nos seguintes módulos de formação: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- 2 Clubes do ambiente criados e dinamizados nas escolas-alvo do projeto;
- 30 Alunos envolvidos nas atividades dos clubes do ambiente;
- 2 Professores envolvidos nas atividades dos clubes do ambiente.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de alunos integrados no programa de formação;
- N° de sessões de formação realizadas;
- Avaliação da qualidade/utilidade do programa de formação pelos alunos e professores;
- % De Competências adquiridas pelos alunos;
- N° de professores integrados no programa de formação;
- % De Competências adquiridas pelos professores;
- N° de clubes do ambiente criados;
- N° de alunos e professores envolvidos nas

	atividades dos clubes do ambiente.
<b>Valor</b>	11900.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<b>Periodicidade</b>	Semanal
<b>Nº de destinatários</b>	207
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1
<b>Actividade 2</b>	Desenvolvimento de 10 oficinas
<b>Descrição</b>	<p>Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria.</p> <p>Durante a implementação do presente projeto serão realizadas 10 oficinas dirigidas a crianças e jovens, e habitantes, na sua maioria adultos e seniores. Esta divisão, em alguns momentos, impõe-se devido ao tratamento de algumas temáticas e às metodologias utilizadas para cada um dos grupos. Não obstante, estão previstos momentos partilhados, nomeadamente durante a formação e plantação das hortas em casa. Esta atividade propiciará a relação intergeracional, criando uma relação entre jovens e adultos/seniores. Neste sentido pretende-se desenvolver iniciativas baseadas nestes princípios através da partilha de conhecimentos e experiências que se possa vir a propagar no tempo e a replicar.</p> <p>Para além das hortas em casa estão previstas oficinas na área da cidadania, do consumo responsável, da reciclagem, higiene urbana, entre outras. Serão beneficiários cerca de 30 pessoas.</p> <p>Em todas as oficinas a opção metodológica recai sobre estratégias menos expositivas, privilegiando as metodologias ativas não formais, partindo sempre do conhecimento e vivências dos beneficiários. Pretende-se recorrer a metodologias que tenham impacto para além do domínio estrito das oficinas, de modo a enraizar hábitos de trabalho em comunidade.</p>
<b>Recursos humanos</b>	<p>Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;</li> <li>• 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;</li> <li>• 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a</li> </ul>



Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

*Local: morada(s)* -

*Local: entidade(s)* -

**Resultados esperados**

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesmas alcance os seguintes resultados:

- 10 Oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana realizadas dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria;
- 70 Crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria participantes nas oficinas;
- 70 Crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria com competências em ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana realizadas dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria;
- N° de crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria envolvidos nas oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana;
- N° de crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria com competências em ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- Avaliação da qualidade/utilidade das oficinas pelos beneficiários.

*Valor* 10900.00 EUR

*Cronograma* Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

*Periodicidade* Semanal

*Nº de destinatários* 70

*Objectivos específicos para que concorre* 2

**Actividade 3** Campanha de sensibilização

**Descrição**

A campanha de sensibilização de higiene urbana surge não só como resultado do trabalho realizado no âmbito das atividades desenvolvidas ao longo do projeto, mas também como instrumento de sensibilização e informação à restante comunidade que não esteve diretamente envolvida no projeto.

As ações para a campanha de sensibilização irão ser definidas em conjunto com os beneficiários e consistirão numa ferramenta fundamental para a mudança comportamental



relativamente ao meio ambiente por parte dos habitantes e frequentadores do espaço público da Mouraria, procurando atingir uma predisposição da população para uma mudança de atitudes.

As ações terão como objetivo estimular nos cidadãos mudanças de atitudes e comportamentos, em particular ao nível do espírito de participação e responsabilidade civil, contribuindo para a limpeza do espaço público, a redução da quantidade de resíduos produzidos por habitante, a reutilização e da reciclagem. Serão envolvidas na definição da campanha 237 pessoas, o número total de beneficiários diretos do projeto. Estão previamente planeadas 2 ações de limpeza das ruas.

A inclusão social e o bem-estar nas cidades dificilmente podem ser alcançados sem uma estreita cooperação entre autoridades públicas e cidadãos orientados pelo princípio da coresponsabilidade, privilegiando o trabalho conjunto para o bem comum. Para isso, está estabelecida uma colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, detentora do pelouro da higiene urbana.

*Recursos humanos*

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

*Local: morada(s)*

-

*Local: entidade(s)*

-

*Resultados esperados*

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 1 Campanha de sensibilização de higiene urbana realizada no território da Mouraria;
- 277 Beneficiários envolvidos na criação e implementação da campanha de higiene urbana;
- 1500 Habitantes recetores da campanha de higiene urbana;
- 2 Ações de limpeza de ruas realizadas;

• 30 Envolvidos nas ações de limpeza de ruas.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de campanhas de sensibilização de higiene urbana

realizadas no território da Mouraria;

- N° de beneficiários envolvidos na criação e implementação da campanha de higiene urbana;
- N° de habitantes recetores da campanha de higiene urbana;
- N° de ações de limpeza de ruas;

- N° de envolvidos nas ações de limpeza de ruas.

*Valor* 15550.00 EUR

*Cronograma* Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

*Periodicidade* Semanal

*N° de destinatários* 1777

*Objectivos específicos para que concorre* 3

*Actividade 4* Cuidadores de ruas

*Descrição* Criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.  
A presente atividade é considerada uma atividade-piloto que prevê a criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários, com o objetivo de otimizar e aumentar a capacidade de prestação de serviços de limpeza no território da Mouraria e de sensibilizar os residentes e comerciantes para a problemática do lixo no território. Os participantes na equipa são os próprios moradores da Mouraria, que estão envolvidos nas oficinas previstas na atividade 2, onde recebem uma formação e um valor mensal simbólico para realizarem os serviços de limpeza no território e a sensibilização junto da comunidade e comerciantes.  
A equipa fica responsável pela limpeza numa área pré-definida. No pós-projeto o seu pagamento será garantido por contribuições de comerciantes, que serão sensibilizados para tal ao longo do projeto e pelos resultados visíveis da ação dos cuidadores.  
O crescimento acelerado do território, o aumento do comércio e do consumo de produtos industrializados resultou na excessiva quantidade de lixo que se tornou um dos maiores problemas da sociedade moderna. O lixo, além de afetar a autoestima das pessoas e o espírito de coesão comunitária, pode acarretar problemas de saúde pública. Esta atividade, que conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, articulará com o programa de higiene urbana implementado pela Junta de Freguesia.

*Recursos humanos* Para o sucesso da presente atividade e concretização dos

objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa;
- 3 Cuidadores de ruas comunitários, responsáveis pela limpeza de ruas do território da Mouraria.

*Local: morada(s)* -

*Local: entidade(s)* -

*Resultados esperados*

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 3 Cuidadores de ruas comunitários;
- 3 Ruas já identificadas e 3 ruas a identificar pelos participantes no projeto intervencionadas;
- 60% Na melhoria da limpeza das ruas intervencionadas no território da Mouraria.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° cuidadores de ruas comunitários;
- N° de ruas intervencionadas no território da Mouraria;
- % Na melhoria da limpeza das ruas do território da Mouraria.

*Valor* 8925.00 EUR

*Cronograma* Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

*Periodicidade* Diário

*Nº de destinatários* 3

*Objectivos específicos para que concorre* 3

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* -----

### Constituição da equipa de projeto

### Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



*Nº de vídeos criados* -----

*Nº de artigos publicados em jornais / revistas* -----

*Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)* -----

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

*Encargos com pessoal interno* 26600.00 EUR

*Encargos com pessoal externo* 4075.00 EUR

*Deslocações e estadias* 3000.00 EUR

*Encargos com informação e publicidade* 4600.00 EUR

*Encargos gerais de funcionamento* 4500.00 EUR

*Equipamentos* 4500.00 EUR

*Obras* 0.00 EUR

*Total* 47275 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

*Entidade* Associação Renovar a Mouraria

*Valor* 47275.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

*Entidade* Associação Renovar a Mouraria

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 3500.00 EUR

*Descrição* O valor provem de trabalho voluntário, de receitas próprias decorrentes do serviço de cafetaria, do aluguer de espaço, das festas de aniversário e outras atividades pagas.

**TOTAIS**

*Total das Actividades* 47275 EUR

<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	47275 EUR
<i>Total do Projeto</i>	50775 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	2057

