

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2014

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 003

A Mouraria é limpa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação Agrupamento de Escolas Gil Vicente

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação A Mouraria é limpa

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico No território da Mouraria vivem crianças, jovens e familiares, que se encontram inseridas num contexto de extrema vulnerabilidade socioeconómica. Este território tem um índice de Risco de Exclusão Infantojuvenil de nível 4 e está caracterizado como território atrativo e ameaçador pelo Instituto de Segurança Social. Existe um elevado fluxo migratório constante que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos que atrai minorias étnicas de diversas culturas com hábitos vinculados e diferenciados, por vezes em situação de ilegalidade. Permanece ainda uma representação muito negativa desta área de Lisboa, devido a diversos fatores, tais como a insegurança, prostituição e a escassez de higiene urbana que se traduz na sujidade das ruas. A avaliação/monitorização do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria realizado pela equipa do DINAMIA`CET - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território - ISCTE-IUL, permite verificar, através das respostas dos moradores do território, que um dos principais problemas referidos é a falta de limpeza nas ruas - referida por 33% das pessoas inquiridas, pondo em risco a saúde pública das populações residentes.



| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Temática preferencial</i> | Outra. |
| <i>Destinatários preferenciais</i> | Comunidade |
| <i>Objectivo geral</i> | <p>O projeto tem como objetivo geral contribuir para a preservação ambiental do território da Mouraria, através de processos de capacitação e sensibilização da comunidade local. Os seus objetivos específicos são i) Capacitar a comunidade local, em particular a escolar, através da realização de um programa de formação e educação ambiental dirigido a alunos e professores das escolas e habitantes do território da Mouraria; ii) Promover a mudança de comportamentos na comunidade local, através da dinamização de ações de sensibilização ambiental; iii) Melhorar a higiene urbana do território da Mouraria através da definição de uma campanha de sensibilização e realização de ações de limpeza das ruas.</p> <p>Atendendo a um período de implementação de 12 meses, o projeto prevê a realização das seguintes atividades: i) Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável; ii) Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria; iii) Criação e implementação de uma campanha de sensibilização de higiene urbana em conjunto com os beneficiários do projeto; iv) Criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.</p> <p>O público-alvo são alunos, crianças e jovens, professores e habitantes do território da Mouraria.</p> <p>O projeto surge no quadro de uma parceria para se alcançar uma ação mais integrada e potenciada, rentabilizando os recursos humanos e materiais existentes.</p> <p>O envolvimento dos alunos, professores e autoridades locais, bem como a capacidade da ARM para mobilizar outras organizações da sociedade civil em prol de um compromisso que responda aos desafios que o território enfrenta, no que concerne à higiene urbana, são cruciais para o sucesso e impacto deste projeto, sendo pois esta a linha estratégica estrutural deste projeto.</p> |

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

| | |
|------------------|---|
| <i>Descrição</i> | O primeiro objetivo específico previsto pretende Capacitar a comunidade local, em particular a escolar, através da realização de um programa de formação e educação ambiental |
|------------------|---|



dirigido a alunos e professores das escolas e habitantes do território da Mouraria.

Para alcançar o objetivo acima descrito será realizada a seguinte atividade: Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Como referido na Carta de Belgrado, em 1975, "A Educação Ambiental tem como finalidade formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais, e impedir que elas se apresentem de novo(...)". Reconhecendo o papel fundamental dos mais novos e dos professores como agentes da mudança, pretende-se desenvolver atividades formativas direcionadas a escolas sensibilizando para temáticas ambientais e de cidadania, facultando conteúdos e promovendo um leque de ações diversificado. Para potenciar a ação, é prioritário aliar os domínios da educação formal e não formal, constituindo um veículo determinante para a aquisição de conhecimento e da informação básica para o amadurecimento de atitudes responsáveis e pró-ativas face ao ambiente e cidadania.

Sustentabilidade

O programa de formação pretende capacitar alunos e professores em diferentes áreas de intervenção, nomeadamente ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Numa primeira fase serão trabalhadas diversas metodologias de educação não formal com os professores que garantirão, em conjunto com o animador responsável pelo projeto, a realização das sessões que compõem o módulo de formação. Desta forma, garante-se a capacitação e envolvimento dos professores no projeto, garantindo a sustentabilidade das mesmas ações no pós-projeto, nomeadamente com alunos de diferentes turmas que inicialmente não foram abrangidos pelo projeto.

Para além disso, prevê-se a criação de um clube do ambiente que permanecerá no pós-projeto e que terá como principal objetivo dinamizar ações e atividades de sensibilização e informação com a comunidade escolar. A dinamização das ações e atividades serão de inteira responsabilidade dos alunos que integrarão o programa de formação, estando aberto a todos os alunos interessados, e contarão com apoio dos professores envolvidos. A Associação Renovar a Mouraria garante o acompanhamento e apoio aos clubes do ambiente no pós-projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

O segundo objetivo específico previsto na presente proposta pretende Promover a mudança de comportamentos na comunidade local, através da dinamização de ações de sensibilização



ambiental.

Para alcançar o segundo objetivo específico será realizada a seguinte atividade: Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria. As ações de sensibilização ambiental pretendem causar uma mudança de atitudes e comportamentos na população beneficiária. No entanto, esta mudança de atitudes e comportamentos só se pode verificar se à população beneficiária lhe forem apresentados os meios da mudança que levem a uma atitude mais correta para com o ambiente. Os beneficiários serão incentivados a desempenhar um papel ativo na construção do saber e experiências, produzindo e desenvolvendo competências e aptidões relevantes e necessárias para a mudança de comportamentos. Assim sendo, pretende-se desenvolver ações que visem aumentar o grau de consciência ambiental da população beneficiária, alargar a participação da comunidade local na educação ambiental, dinamizar projetos escolares para a formação ambiental e fomentar boas práticas nas entidades parceiras do projeto. Durante a execução do A Mouraria é limpa serão dinamizadas ações de formação e sensibilização, dois instrumentos complementares e que contribuem em conjunto para a mudança de atitudes e comportamentos.

Sustentabilidade

O projeto A Mouraria é limpa teve, na sua conceção, a preocupação em garantir a sustentabilidade das suas ações no pós-projeto. Essa garantia será efetivada através da atuação em rede, traduzida nas parcerias existentes no âmbito do projeto, num esforço compartilhado e integrado das entidades participantes e da comunidade local. A existência desta rede de trabalho garantirá a sustentabilidade de todas as ações previstas no projeto. Poder-se-á também contar com a colaboração das restantes entidades que trabalham no território e que são parceiras da Associação Renovar a Mouraria noutras intervenções para a consolidação desta rede de trabalho. Após a realização da atividade que responde ao presente objetivo específico prevê-se que o grupo beneficiário esteja capacitado e motivado para dinamizar ações de sensibilização junto da restante comunidade, transformando-se em atores de mudança.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

O terceiro objetivo específico previsto na presente proposta pretende Melhorar a higiene urbana do território da Mouraria através da definição de uma campanha de sensibilização, da realização de ações de limpeza das ruas e da criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários. Para alcançar o terceiro objetivo específico serão realizadas as seguintes atividades: i) Criação e implementação de uma campanha de sensibilização de higiene



urbana em conjunto com os beneficiários do projeto; e ii) Criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.

A campanha de sensibilização visa complementar e solidificar o trabalho definido nos dois primeiros objetivos através: i) do aumento do grau de consciência ambiental da população; ii) do alargamento da participação da comunidade local na educação ambiental; iii) na dinamização de projetos escolares para a formação ambiental; iv) no fomento de boas práticas ambientais nos diversos parceiros do projeto.

São de referir alguns pressupostos importantes comuns aos três objetivos específicos, tais como a disponibilidade temporal para integração da totalidade das ações do projeto e o reconhecimento por parte da comunidade e sociedade civil da importância da higiene urbana.

Sustentabilidade

A colaboração e envolvimento da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior permitirá garantir a sustentabilidade do presente objetivo devido à articulação existente entre o programa de higiene urbana da freguesia e as atividades desenvolvidas pelo A Mouraria é limpa. A campanha de sensibilização, a realização de ações de limpeza das ruas e a criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários foi definida em estreita colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para que exista uma complementaridade das ações, potenciando o trabalho desenvolvido por ambas as entidades.

A sustentabilidade da equipa de rua será também garantida, no pós-projeto, pelas participações dos comerciantes e moradores, a implementar durante o projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Programa de formação

Descrição

Realização de um programa de formação dirigido a alunos e professores composto pelos seguintes módulos: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável. O programa de formação e educação ambiental dirigido a alunos e professores pretende ser uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento sustentado da comunidade educativa com o objetivo de estimular a participação cidadã, o espírito crítico e a ação efetiva, através de mudanças de comportamento. Com estas ações prevê-se que os beneficiários do programa de formação reforcem as suas capacidades a diversos níveis, nomeadamente no que concerne: à sensibilidade para as questões ambientais e ecológicas, cidadania, consumo responsável. Inicialmente será aplicada uma formação aos professores onde serão apresentadas as temáticas a trabalhar com os alunos, bem como as metodologias utilizadas. De seguida será ministrado o programa de formação em 7



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

turmas (entre o 1º ciclo e o ensino secundário), perfazendo um total de cerca de 200 alunos envolvidos e 7 professores e decorrerá durante 10 sessões.

As sessões serão ministradas nas instalações das escolas, onde existem recursos físicos e materiais adequados à sua realização, em contexto de sala, ou no exterior, orientadas por animadores do projeto com formação técnica adequada na área do ambiente, em conjunto com os professores.

A atividade conta com a colaboração da AVAal que dará formação e acompanhamento na área das hortas escolares.

Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 200 Alunos com competências nos seguintes módulos de formação: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- 7 Professores com competências de formação nos seguintes módulos de formação: ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- 2 Clubes do ambiente criados e dinamizados nas escolas-alvo do projeto;
- 30 Alunos envolvidos nas atividades dos clubes do ambiente;
- 2 Professores envolvidos nas atividades dos clubes do ambiente.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de alunos integrados no programa de formação;
- N° de sessões de formação realizadas;
- Avaliação da qualidade/utilidade do programa de formação pelos alunos e professores;
- % De Competências adquiridas pelos alunos;
- N° de professores integrados no programa de formação;
- % De Competências adquiridas pelos professores;
- N° de clubes do ambiente criados;
- N° de alunos e professores envolvidos nas



| | |
|---|---|
| | atividades dos clubes do ambiente. |
| Valor | 11900.00 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10 |
| Periodicidade | Semanal |
| Nº de destinatários | 207 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 2 | Desenvolvimento de 10 oficinas |
| Descrição | <p>Desenvolvimento de 10 oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria.</p> <p>Durante a implementação do presente projeto serão realizadas 10 oficinas dirigidas a crianças e jovens, e habitantes, na sua maioria adultos e seniores. Esta divisão, em alguns momentos, impõe-se devido ao tratamento de algumas temáticas e às metodologias utilizadas para cada um dos grupos. Não obstante, estão previstos momentos partilhados, nomeadamente durante a formação e plantação das hortas em casa. Esta atividade propiciará a relação intergeracional, criando uma relação entre jovens e adultos/seniores. Neste sentido pretende-se desenvolver iniciativas baseadas nestes princípios através da partilha de conhecimentos e experiências que se possa vir a propagar no tempo e a replicar.</p> <p>Para além das hortas em casa estão previstas oficinas na área da cidadania, do consumo responsável, da reciclagem, higiene urbana, entre outras. Serão beneficiários cerca de 30 pessoas.</p> <p>Em todas as oficinas a opção metodológica recai sobre estratégias menos expositivas, privilegiando as metodologias ativas não formais, partindo sempre do conhecimento e vivências dos beneficiários. Pretende-se recorrer a metodologias que tenham impacto para além do domínio estrito das oficinas, de modo a enraizar hábitos de trabalho em comunidade.</p> |
| Recursos humanos | <p>Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto; • 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas; • 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a |

Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesmas alcance os seguintes resultados:

- 10 Oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana realizadas dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria;
- 70 Crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria participantes nas oficinas;
- 70 Crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria com competências em ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana realizadas dirigidas a crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria;
- N° de crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria envolvidos nas oficinas de cidadania, ambiente e higiene urbana;
- N° de crianças e jovens residentes e habitantes do território da Mouraria com competências em ambiente e ecologia, cidadania, consumo responsável;
- Avaliação da qualidade/utilidade das oficinas pelos beneficiários.

Valor 10900.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 70

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 3 Campanha de sensibilização

Descrição A campanha de sensibilização de higiene urbana surge não só como resultado do trabalho realizado no âmbito das atividades desenvolvidas ao longo do projeto, mas também como instrumento de sensibilização e informação à restante comunidade que não esteve diretamente envolvida no projeto.

As ações para a campanha de sensibilização irão ser definidas em conjunto com os beneficiários e consistirão numa ferramenta fundamental para a mudança comportamental



relativamente ao meio ambiente por parte dos habitantes e frequentadores do espaço público da Mouraria, procurando atingir uma predisposição da população para uma mudança de atitudes.

As ações terão como objetivo estimular nos cidadãos mudanças de atitudes e comportamentos, em particular ao nível do espírito de participação e responsabilidade civil, contribuindo para a limpeza do espaço público, a redução da quantidade de resíduos produzidos por habitante, a reutilização e da reciclagem. Serão envolvidas na definição da campanha 237 pessoas, o número total de beneficiários diretos do projeto. Estão previamente planeadas 2 ações de limpeza das ruas.

A inclusão social e o bem-estar nas cidades dificilmente podem ser alcançados sem uma estreita cooperação entre autoridades públicas e cidadãos orientados pelo princípio da coresponsabilidade, privilegiando o trabalho conjunto para o bem comum. Para isso, está estabelecida uma colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, detentora do pelouro da higiene urbana.

Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 1 Campanha de sensibilização de higiene urbana realizada no território da Mouraria;
- 277 Beneficiários envolvidos na criação e implementação da campanha de higiene urbana;
- 1500 Habitantes recetores da campanha de higiene urbana;
- 2 Ações de limpeza de ruas realizadas;

• 30 Envolvidos nas ações de limpeza de ruas.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° de campanhas de sensibilização de higiene urbana



realizadas no território da Mouraria;

- N° de beneficiários envolvidos na criação e implementação da campanha de higiene urbana;
- N° de habitantes recetores da campanha de higiene urbana;
- N° de ações de limpeza de ruas;

- N° de envolvidos nas ações de limpeza de ruas.

Valor 15550.00 EUR

Cronograma Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

N° de destinatários 1777

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 4 Cuidadores de ruas

Descrição Criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários no território da Mouraria.
A presente atividade é considerada uma atividade-piloto que prevê a criação de uma equipa de 3 cuidadores de ruas comunitários, com o objetivo de otimizar e aumentar a capacidade de prestação de serviços de limpeza no território da Mouraria e de sensibilizar os residentes e comerciantes para a problemática do lixo no território. Os participantes na equipa são os próprios moradores da Mouraria, que estão envolvidos nas oficinas previstas na atividade 2, onde recebem uma formação e um valor mensal simbólico para realizarem os serviços de limpeza no território e a sensibilização junto da comunidade e comerciantes.
A equipa fica responsável pela limpeza numa área pré-definida. No pós-projeto o seu pagamento será garantido por contribuições de comerciantes, que serão sensibilizados para tal ao longo do projeto e pelos resultados visíveis da ação dos cuidadores.
O crescimento acelerado do território, o aumento do comércio e do consumo de produtos industrializados resultou na excessiva quantidade de lixo que se tornou um dos maiores problemas da sociedade moderna. O lixo, além de afetar a autoestima das pessoas e o espírito de coesão comunitária, pode acarretar problemas de saúde pública. Esta atividade, que conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, articulará com o programa de higiene urbana implementado pela Junta de Freguesia.

Recursos humanos Para o sucesso da presente atividade e concretização dos

objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são uma componente fundamental, o que explica a relativa elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se consideram necessários são:

- 1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela coordenação geral do projeto;
- 1 Animador(a), responsável pela dinamização do plano de formação e das oficinas;
- 1 Formador(a) da AVAal - Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas em casa;
- 3 Cuidadores de ruas comunitários, responsáveis pela limpeza de ruas do território da Mouraria.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Para atingir o sucesso da presente atividade, é essencial que a mesma alcance os seguintes resultados:

- 3 Cuidadores de ruas comunitários;
- 3 Ruas já identificadas e 3 ruas a identificar pelos participantes no projeto intervencionadas;
- 60% Na melhoria da limpeza das ruas intervencionadas no território da Mouraria.

Para medir os resultados apresentados, são identificados os seguintes indicadores:

- N° cuidadores de ruas comunitários;
- N° de ruas intervencionadas no território da Mouraria;
- % Na melhoria da limpeza das ruas do território da Mouraria.

Valor 8925.00 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 3

Objectivos específicos para que concorre 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----

Nº de publicações criadas -----

Nº de páginas de Internet criadas -----

Nº de páginas de facebook criadas -----



Nº de vídeos criados -----

Nº de artigos publicados em jornais / revistas -----

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) -----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 26600.00 EUR

Encargos com pessoal externo 4075.00 EUR

Deslocações e estadias 3000.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 4600.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 4500.00 EUR

Equipamentos 4500.00 EUR

Obras 0.00 EUR

Total 47275 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Renovar a Mouraria

Valor 47275.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Associação Renovar a Mouraria

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 3500.00 EUR

Descrição O valor provem de trabalho voluntário, de receitas próprias decorrentes do serviço de cafetaria, do aluguer de espaço, das festas de aniversário e outras atividades pagas.

TOTAIS

Total das Actividades 47275 EUR

| | |
|--|-----------|
| <i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i> | 47275 EUR |
| <i>Total do Projeto</i> | 50775 EUR |
| <i>Total dos Destinatários</i> | 2057 |

