

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 109

Achas que sabes Lumiar?



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

<i>Designação</i>	Centro Social da Musgueira
<i>Designação</i>	Associação Viver Telheiras - Centro de Convergência de Telheiras

ENTIDADES PARCEIRAS

<i>Designação</i>	Junta de Freguesia do Lumiar
-------------------	------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

<i>Designação</i>	Achas que sabes Lumiar?
<i>BIP/ZIP em que pretende intervir</i>	26. Pedro Queiróz Pereira

Síntese do Projecto

<i>Fase de execução</i>	-----
<i>Fase de sustentabilidade</i>	-----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

<i>Diagnóstico</i>	<p>A Alta de Lisboa, e a zona da Rua Pedro Queiroz Pereira em particular, constitui um território onde saltam à vista elevadas taxas de insucesso, absentismo e abandono escolar, e situações laborais precárias e pouco qualificadas. À exclusão social que estes indicadores representam soma-se o sentimento, pela população e entidades locais, de território estigmatizado, que a experiência de mistura social induzida (cruzamento de habitação PER e de venda livre) tarda em diluir. São problemas sociais complexos, interdependentes, e com múltiplas causas estruturais, que ultrapassam escalas institucionais e territoriais e que exigem respostas integradas.</p> <p>A Alta de Lisboa constitui um dos principais núcleos urbanos da freguesia do Lumiar, a par de Telheiras. Este caracteriza-se por uma população com elevadas habilitações literárias. Os jovens deste bairro têm um perfil social e educativo contrastante com os jovens da Alta de Lisboa e existem muito poucas pontes entre as populações destes territórios.</p> <p>São dois territórios com fortes redes locais (Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e Parceria Local de</p>
--------------------	---



Telheiras) cujas dinâmicas constituirão mais-valias na implementação do projecto e amplificação dos impactos. Este projecto apresenta a particularidade de não cingir as suas actividades e impactos à população do território BIP/ZIP. Ao invés, encara a população deste território como parte integrante da freguesia e procura estimular a sua integração numa escala mais alargada.

Temática preferencial

Inclusão e Prevenção

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

De acordo com o perfil e as necessidades das populações dos territórios, este projecto pretende promover a inclusão e expandir os horizontes sociais de jovens e crianças, através da troca de experiências, trabalho conjunto e convívio de grupos de jovens de realidades territoriais e sócioeconómicas distintas, nomeadamente a Alta de Lisboa e Telheiras. Para tal, serão formados grupos de participantes de faixas etárias definidas (1º, 2º e 3º ciclo, e secundário), compostos por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de Telheiras, que participarão nas várias actividades.

Tendo em conta que muitos destes jovens não dispõem de muitas oportunidades de conhecer outras realidades da cidade e da freguesia, o projecto permitirá criar tanto uma interacção social, como uma vivência de espaços e realidades urbanas diferentes. Deste modo, será possível desconstruir estereótipos, criar laços pessoais através da mistura social e expandir os horizontes individuais, relacionais e grupais dos destinatários.

Os mecanismos através dos quais a inclusão social será promovida, nomeadamente a realização de um conjunto de formações/workshops com os grupos de jovens, promoverão em paralelo a capacitação e desenvolvimento de competências dos destinatários em diferentes áreas: artística; social, relacional e comunitária; ambiente e sustentabilidade. Através desta capacitação, os jovens envolvidos irão adquirir ferramentas para o seu futuro, tanto pessoal, como profissional.

Outro objectivo é também o do empowerment dos destinatários, através da sua participação activa em momentos de decisão relativos à implementação do próprio projecto, promovendo a sua co-responsabilização e aumentando o grau de apropriação.

A criação de relações entre os jovens e crianças de duas zonas distintas do Lumiar permitirão aumentar a coesão na freguesia e na cidade e contribuir para a criação de redes de populações e organizações entre as quais existe pouca relação devido a barreiras físicas, históricas e sociais.

Objetivos Específicos de Projeto



Descrição INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA TROCA DE EXPERIÊNCIAS, TRABALHO CONJUNTO E CONVÍVIO

Ao longo do projecto serão criados diferentes momentos que permitirão a interacção e o trabalho conjunto de jovens de diferentes realidades sócio-económicas e territoriais. Estes momentos serão workshops e formações, momentos de convívio e apresentação final junto das comunidades. Alguns destes momentos permitirão uma abordagem mais directa à inclusão, através da partilha de experiências e troca de opiniões, enquanto outros o farão de forma mais indirecta, através de colaborações no âmbito formativo, ou participação em momentos de convívio e actividades lúdicas.

Sustentabilidade As relações criadas ao longo do projecto entre os jovens dos dois territórios (Alta de Lisboa e Telheiras) poderão ser mantidas e reforçadas após o projecto de várias formas. Os jovens mais velhos poderão mantê-las de forma independente, as entidades envolvidas (e parceiros territoriais extra-projecto) podem desenvolver novos projectos envolvendo estes jovens, uma vez que as bases relacionais já se encontrarão construídas, e a concretização da Actividade 6 proporcionará a alavanca para a sustentabilidade, através dos pontos-chave identificados pelos próprios participantes.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
O projecto assenta na realização de um conjunto de workshops e formações em distintas áreas (artística; social, relacional e comunitária; ambiente e sustentabilidade), que permitirão aos destinatários experimentar um conjunto de diferentes ferramentas nestas áreas, de modo a estimular a descoberta e o desenvolvimento de novas capacidades e competências.

Esta capacitação abordará diferentes componentes, havendo lugar para capacitação a um nível técnico, pessoal e social. Desta forma, os impactos esperados não ficarão limitados à esfera pessoal dos participantes, alargando-se às suas comunidades através da transposição destas aprendizagens para o seu dia-a-dia.

Sustentabilidade As competências adquiridas a diferentes níveis terão impactos diferentes a nível da sustentabilidade. A formação na área artística poderá levar os participantes a identificar actividades que gostariam de continuar a praticar após o final do projecto, podendo formar novas grupos nas suas comunidades, ligados às entidades envolvidas no projecto ou aos seus parceiros. A Actividade 6 ajudará também a potenciar este tipo de organização futura.
A formação na área social, relacional e comunitária permitirá aos jovens adquirir competências e ferramentas pessoais que irão transpor para as suas vidas. São



aprendizagens que não se limitam a um momento temporal finito, mas que têm repercussões futuras associadas. Desta forma, os participantes sairão deste projecto mais capacitados para serem cidadãos activos, participativos e construtores de uma comunidade melhor

A formação na área do ambiente e sustentabilidade permitirá aos participantes adoptarem um conjunto de novos hábitos no seu dia-a-dia, com consequências positivas a nível ambiental, económico, de saúde e social.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

EMPOWERMENT E CO-RESPONSABILIZAÇÃO

Pretende-se envolver os participantes de forma activa no processo de tomadas de decisão relativos a algumas das actividades do projecto, nomeadamente na escolha de temáticas a abordar em workshop e formações, dentro de um leque de opções pré-definidas.

Desta forma, haverá uma maior apropriação e compromisso por parte dos participantes, através da sua co-responsabilização. Estes mecanismos permitem também criar e reforçar uma identidade própria do projecto, que não é imposta externamente, mas sim desenvolvido a partir de dentro.

Sustentabilidade

A participação em processos de escolha, tomada de decisão e co-responsabilização conferem aos jovens competências e ferramentas pessoais que eles irão transpor para as suas vidas. São aprendizagens que não se limitam a um momento temporal finito, mas que têm repercussões futuras associadas. Desta forma, os participantes sairão deste projecto mais capacitados para serem cidadãos activos, participativos e construtores de uma comunidade melhor.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Assembleias de participação

Descrição

Sessões de apresentação e discussão do projecto com os destinatários (grupos de jovens do 1º, 2º e 3º ciclo e secundário, e séniores). Pretende-se nestes momentos obter a opinião dos participantes em relação ao conteúdo de algumas das actividades do projecto (nomeadamente as actividades 2, 3 e 4).

Deverá ocorrer uma Assembleia para cada grupo logo na fase inicial do projecto, em que seja recolhido o feedback dos participantes, no sentido de adaptar algumas questões ainda em aberto às suas ideias e vontades. Pretende-se com isto promover o empowerment e co-responsabilização dos participantes, facilitando a sua participação, apropriação e compromisso para com o projecto.



Ao longo do projecto deverão ocorrer mais Assembleias, no sentido de fazer pontos de situação relativamente à satisfação dos participantes e, caso seja necessário, proceder aos ajustes possíveis, dentro do planeamento do projecto, para que as actividades restantes vão o mais possível de encontro às suas necessidades.

Recursos humanos Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores.
A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Aumento do compromisso e da apropriação do projecto por parte dos participantes.
Desenvolvimento de competências de participação activa.
Criação de laços e relações entre os participantes dos dois territórios.
Replaneamento de partes do projecto, dentro do possível, caso se verifique pertinente.

Valor 1980.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 7, Mês 11

Periodicidade PontualTrês

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 2 Formação artística

Descrição Realização de formações/workshops em áreas artísticas. Cada formação terá um grupo de participantes de uma faixa etária definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo; secundário) e será composto por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de Telheiras. Há a possibilidade de uma das sessões ser desenvolvida em conjunto com população sénior, promovendo a intergeracionalidade.
Estas formações serão, para além de espaços de capacitação e aprendizagem nesta área, os locais de interacção e inclusão entre os grupos participantes.
O resultado destas actividades será apresentado em duas apresentações à comunidade (ver Actividade 5).
A escolha das actividades concretas em que cada grupo etário participará será discutido com cada grupo e escolhido de entre um leque de propostas apresentadas ou

através de novas propostas do grupo, em assembleias participativas (ver Actividade 1).
No entanto, pretende-se à partida que as actividades artísticas não se limitem ao tipo de formas artísticas habituais nestes projectos (ex. fotografia, vídeo, hip-hop, graffiti, artes circenses), mas que sejam um cruzamento inovador dentro de cada arte ou que explorem temáticas habitualmente menos abordadas ou fusões de domínios artísticos (ex. cinema de animação, ilustração, moda, gastronomia, cruzamento de hip-hop com ballet clássico, cruzamento de graffiti com pintura a óleo).

Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Estimulação da descoberta e do desenvolvimento de novas capacidades e competências artísticas.
Criação de um conjunto de apresentações artísticas a apresentar na Actividade 5.
Criação de laços e relações entre os participantes dos dois territórios.
Descoberta de novas realidades territoriais.

Valor

4480.00 EUR

Cronograma

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

80

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 3

Formação comunitária

Descrição

Realização de formações/workshops em áreas relacionadas com o desenvolvimento pessoal e as competências relacionais e sociais. Cada formação terá um grupo de participantes de uma faixa etária definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo; secundário) e será composto por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de Telheiras. Há a possibilidade de uma das sessões ser desenvolvida em conjunto com população sénior, promovendo a intergeracionalidade.
Estas formações serão, para além de espaços de capacitação



e aprendizagem nesta área, os locais de interacção e inclusão entre os grupos participantes, permitindo uma actuação directa através da partilha de experiências e troca e debate de opiniões.
Pretende-se nesta área realizar acções e discutir temáticas relacionadas, por exemplo, com dinâmicas de grupos e mediação de conflitos, o voluntariado, o impacto do planeamento urbano nas comunidades e o design thinking aplicado à resolução de problemas sociais.

Recursos humanos Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Aquisição e desenvolvimento de competências e ferramentas pessoais e relacionais.
Desconstrução de estereótipos e criação de uma visão mais abrangente da sociedade.
Criação de laços e relações entre os participantes dos dois territórios.
Descoberta de novas realidades territoriais.

Valor 4480.00 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Formação ambiente/sustentabilidade

Descrição Realização de formações/workshops na área da sustentabilidade e intervenção comunitária/oportunidades. Cada formação terá um grupo de participantes de uma faixa etária definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo; secundário) e será composto por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de Telheiras. Há a possibilidade de uma das sessões ser desenvolvida em conjunto com população sénior, promovendo a intergeracionalidade.
Estas formações serão, para além de espaços de capacitação e aprendizagem nesta área, os locais de interacção e inclusão entre os grupos participantes.

O resultado destas actividades serão expostos em duas apresentações à comunidade (ver Actividade 5). Pretende-se explorar temáticas como a produção caseira de alimentos e produtos de limpeza e de beleza, economia doméstica, reutilização de produtos. Através destas formações os participantes estarão em contacto com uma perspectiva do-it-yourself e de empowerment, no sentido de compreenderem que um conjunto de factores do seu dia-a-dia que geralmente é apresentado com estando fora do seu controlo, pode na verdade ser definido e gerido pelos próprios.

Recursos humanos Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Aquisição de conhecimento a nível ambiental e de sustentabilidade.
Criação de produtos resultantes dos workshops, através de processos do-it-yourself, a serem expostos na Actividade 5.

Alteração de hábitos para um estilo de vida mais sustentável a nível ambiental e económico.
Criação de laços e relações entre os participantes dos dois territórios.
Descoberta de novas realidades territoriais.

Valor 3730.00 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Apresentações públicas

Descrição Apresentação dos resultados das Actividades 1 e 3 às comunidades de onde são os jovens participantes no projecto (Alta de Lisboa e Telheiras), tanto num território, como no outro.
Os resultados das formações artísticas (Actividade 1) permitirão montar um espectáculo que englobe as várias

áreas artísticas trabalhadas. Os resultados das formações na área do ambiente/sustentabilidade serão expostos através de uma mostra de produtos.

Deverá ser também apresentado o decorrer do processo destas actividades, que serão documentadas e apresentadas neste momento.

Esta actividade permite concretizar vários objectivos:

-Oferecer aos participantes uma meta palpável para a qual devem trabalhar desde o início;

-Proporcionar aos participantes um momento de reconhecimento e valorização públicos;

-Apresentar às suas comunidades o resultado do trabalho desenvolvido;

-Servir de momento de celebração e convívio, como culminar de um processo de vários meses de trabalho.

Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.

A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Aumento do conhecimento e valorização de cada território por parte da população do outro território.

Valorização da participação no projecto por parte dos participantes e das suas comunidades.

Reforço do sentimento de realização, auto-estima, pertença e identidade nos participantes.

Criação de laços e relações entre os participantes dos dois territórios.

Descoberta de novas realidades territoriais e comunitárias.

Valor 5020.00 EUR

Cronograma Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Pontual 2 eventos

Nº de destinatários 80

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 6 Capacitação de follow-up

Descrição No final do projecto, serão realizadas sessões de capacitação que visam promover e potenciar a sustentabilidade do projecto. Numa perspectiva de

empowerment, pretende-se que as temáticas a explorar sejam identificadas pelos participantes (ver Actividade 1), após as Apresentações públicas (ver Actividade 5). O objectivo é que, após terem concluído um processo de conhecimento, inclusão e formação, os participantes consigam definir um conjunto de passos que querem dar no sentido da manutenção/replicação ou reinvenção do projecto no futuro. Desta forma, as sessões deveram incidir em temáticas como o empreendedorismo, criação de micro-negócios, associativismo jovem, entre outros, com as temáticas específicas a serem definidas com os participantes, de acordo com a experiência por que passaram ao longo do projecto. Estas sessões terão especial enfoque nos grupos de jovens do ciclo secundário.

Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Criação de novas estruturas territoriais e comunitárias que possam dar continuidade a partes do projecto, ou potenciar novos projectos que dele nasçam.
Aquisição de competências por parte dos participantes, em áreas por eles identificadas.

Valor

1930.00 EUR

Cronograma

Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Pontual Duas a três

Nº de destinatários

80

Objectivos específicos para que concorre

2, 3

Actividade 7

Inquérito inicial e final

Descrição

Realização de inquérito aos participantes no início do projecto, com follow-up no final.
Através da realização deste inquérito pretende-se avaliar os impactos identificados pelos próprios participantes ao nível da evolução pessoal, relacional e social ao longo do projecto.
Serão medidas variáveis relacionadas com as percepções dos participantes no âmbito das relações pessoais e sociais e territoriais dos jovens das duas zonas envolvidas (Alta de



Lisboa e Telheiras), das temáticas exploradas de forma inovadora através das formações e seu impacto nos participantes, bem como do impacto das Apresentações públicas e do processo como um todo.

<i>Recursos humanos</i>	Coordenadores do projecto; Técnicos das entidades. A actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Avaliação dos impactos do projecto nos participantes, nas áreas identificadas.
<i>Valor</i>	1880.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	PontualDois eventos
<i>Nº de destinatários</i>	80
<i>Objectivos especificos para que concorre</i>	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 8

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador do projecto

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento

Horas realizadas para o projeto 192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Outro elemento
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	192
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Outro elemento
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	192
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Voluntário
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	192
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Voluntário
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	192
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Voluntário
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	96
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Co-Coodenador de Projeto
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	350

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 80
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0
Nº de destinatários mulheres 40
Nº de destinatários desempregados 80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 80
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 30
Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0



<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	5
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	9900.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	7000.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	1500.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	600.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3000.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	1500.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	23500 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Centro Social da Musgueira
<i>Valor</i>	4000.00 EUR
<i>Entidade</i>	Associação Viver Telheiras - Centro de Convergência de Telheiras
<i>Valor</i>	19500.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia do Lumiar
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio logístico, nomeadamente no que diz respeito à cedência de instalações e transporte dos participantes.
<i>Entidade</i>	Centro Social da Musgueira
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Instalações, equipamento, recursos humanos.

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	23500 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	23500 EUR
<i>Total do Projeto</i>	28500 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	560

