

experiências
projectos parcerias
transformar
novo ciclo



**HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL** Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais **BIP/ZIP**

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 023

ROTAS DE CÁ



BAIROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ANADIC Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e Comunidade

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Designação Fábrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima

Designação Guia D'Escolhas - Academia de Psicologia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação ROTAS DE CÁ

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O diagnóstico parte dos dados recolhidos no terreno pela equipa de trabalho ao longo de dois projetos BIPZIP (CAPACITAR e OFICINAS DO SABER), dados da Paróquia, Junta de Freg., Relatório de Consulta Pública sobre a Carta dos BIP/ZIP e INE 2010. Na execução dos projetos anteriores, percebeu-se a emergência de uma maior coesão e integração das minorias étnicas, para além do insucesso escolar, desocupação dos jovens (14-24 anos) em risco de absentismo escolar, desemprego, perceção de insegurança por parte da população, degradação das habitações e desemprego. A trabalhar há mais de 2 anos na capacitação e empreendedorismo, o grupo de trabalho percebe que deve ser feito paralelamente um trabalho de maior coesão social que se refletirá numa melhoria da vida das famílias e do bairro. Constatou-se a dificuldade de integração das variadas culturas, que se reflete em rivalidades, bem como dificuldade da ligação da comunidade às respostas institucionais no bairro. Verificou-se que muitas das problemáticas dos jovens se devem à sua falta de

identificação com o bairro e integração com as múltiplas culturas. A inclusão cultural e a mediação da comunidade através de elementos da própria comunidade (jovens mediadores) constituem-se como os principais eixos de intervenção. As parcerias criadas, bem como as iniciativas que surgiram no anterior projeto, tais como o Grupo de Jovens "Cork do Bairro" e a Associação ANADIC (atual promotora) fizeram-nos perceber novas necessidades no bairro e novas estratégias.

Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objetivo geral

Este projeto tem como principal objetivo a melhoria da vida no bairro através da criação de Rotas, rotas do bairro, rotas da comunidade, "Rotas de Cá", que passam pela promoção da coesão e integração cultural, uma maior aproximação da comunidade às instituições e uma capacitação da comunidade para a mobilização das respostas às suas próprias necessidades. A partir do diagnóstico realizado ao longo dos últimos 2 anos de intervenção no terreno, a capacitação ao nível do empreendedorismo, profissionalização e áreas vocacionais constituíram-se como eixos prioritários de intervenção. Após este período de trabalho com o Bairro foi possível diminuir muitos dos fatores de risco identificados, criar uma relação próxima e de confiança e mobilizar meios de sustentabilidade das iniciativas criadas. As necessidades enquadradas no diagnóstico surgem no decorrer deste trabalho de proximidade onde ainda se deseja realizar mais trabalho para além do realizado até ao momento. Como carácter inovador enunciamos a integração de mediadores comunitários (elementos da própria comunidade) que têm vindo a ser trabalhados e que serão promotores e formadores da mudança nomeadamente na mobilização e motivação da comunidade e formação de novos mediadores. O grande objetivo deste projeto é então criar rotas de intervenção e inclusão nos diferentes eixos de trabalho de forma a haver maior integração das minorias étnicas em termos culturais, escolares e profissionais usando a própria comunidade para esse efeito. Pretende-se criar atividades de diálogo entre instituição e comunidade, atividades de formação e mediação, e reabilitação de zonas do bairro para maior identificação e desenvolvimento da população. Acreditamos que os objetivos definidos nestas áreas irão melhorar significativamente a vida nas famílias em geral e no ambiente do próprio bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Maior coesão social e inclusão das minorias étnicas através da criação de respostas que promovam o contacto intercultural, a valorização pessoal e social das diferentes tradições e saberes, maior escuta das necessidades reais da comunidade e aproximação das respostas à comunidade através dos próprios elementos mais jovens (mediadores). Pretende-se uma diminuição dos conflitos entre jovens e uma diminuição dos fatores de risco associados aos mesmos, mas também uma melhoria na relação das várias famílias da comunidade, criando um clima de maior segurança e de diálogo positivo entre os destinatários e as respostas sociais no terreno.

Sustentabilidade

Com o desenvolvimento de atividades para alcançar este objetivo, pretende-se criar boas praticas na comunidade e aproximar as pessoas às respostas sociais existentes no terreno. Este trabalho de integração cultural e escuta dos diferentes saberes e necessidades da comunidade será mantido ao nível do terreno através da equipa de trabalho da ANADIC, que sendo uma associação a crescer está a promover fontes de apoio junto dos seus parceiros e empresas no âmbito duma política de responsabilidade social. Essa continuidade também será apoiada pelas entidades parceiras formais e informais que irão manter os serviços de apoio à comunidade e intervenção na valorização e inclusão cultural através de convívios e através da continuidade do Espaço Jovem onde se irá realizar muito do trabalho. Contamos igualmente com o apoio do Grupo de Jovens "Cork do Bairro" que após uma longa intervenção ao nível da inclusão se encontra preparado para apoiar nas iniciativas que irão fazer cumprir este objetivo, uma vez que é um grupo bastante ativo e que se encontra a trabalhar com grande proximidade da ANADIC ao nível do Espaço Jovem da Junta de Freguesia das Avenidas Novas e no próprio terreno do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Este objetivo consiste em criar iniciativas que visem melhorar a rota urbana dos próprios espaços do bairro, promovendo uma cidadania ativa e mobilização e consciencialização da comunidade para o cuidado com o próprio bairro. Temos como objetivo a reabilitação urbana de Espaços do bairro considerados de risco para a própria comunidade. Este objetivo vem colmatar a necessidade de aproximar os jovens ao seu bairro e ao cuidado com o seu espaço de convivência, procurando desvincular alguns hábitos de risco a determinadas zonas do terreno. Pretende-se, igualmente que as restantes faixas etárias circulem por todo o bairro sem receios. Desta forma pretendemos colmatar alguns dos fatores de risco associados à adolescência mas promover também uma maior consciência cívica do papel de cada um para o desenvolvimento local.

Sustentabilidade

As atividades que irão fazer cumprir este objetivo passam

essencialmente pela estimulação de boas práticas de cidadania ativa e requalificação de zonas urbanas, que irão a curto prazo melhorar a vida no bairro. Assim, acreditamos que a comunidade irá perpetuar de forma autónoma as iniciativas realizadas neste âmbito, pois as famílias serão os beneficiários diretos. Uma vez que os principais promotores da mudança são o grupo de jovens que irá continuar a ser trabalhado e aumentado no Espaço Jovem da Junta de Freguesia das Av. Novas, consideramos que no futuro a sustentabilidade passará em grande parte por este grupo coeso, com o apoio total dos técnicos do Espaço Jovem e dos técnicos da ANADIC.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Capacitação dos jovens para a criação de um grupo de mediadores da comunidade a partir dos 2 mediadores que já constituem a equipa técnica, que possam ter um papel ativo na mesma, uma maior consciencialização das necessidades do bairro e da comunidade e a possível mobilização de respostas para esses problemas, nomeadamente ao nível da resolução de conflitos, incentivo à escolaridade, à procura de emprego, e a um maior cuidado com o próprio bairro, valorização dos saberes de cada um, e das diferentes oportunidades que podem surgir dentro do próprio bairro como o associativismo juvenil que está na base do grupo de jovens Cork do Bairro.

Sustentabilidade

Até ao momento, no âmbito das Oficinas do Saber, o grupo de trabalho conseguiu formar 2 mediadores comunitários, que são os principais responsáveis pelo Grupo de Jovens Cork do Bairro. Com a aprovação deste projeto, iremos conseguir formar um grupo alargado e capacitado de mediadores para uma intervenção mais eficaz junto de outros jovens de risco e famílias do bairro. No futuro, após a execução e implementação do atual projeto, iremos contar com este grupo e com a parceria da ANADIC para continuar a formar novos jovens ativos e promotores da mudança.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

ROTA DA ESCOLA

Descrição

A Rota da escola tem o objetivo de criar um caminho intercultural de promoção da inclusão das minorias étnicas de crianças e jovens a frequentar o 1º e o 2º ciclo do ensino básico no Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna. O diagnóstico levado a cabo pela equipa conjuntamente com a equipa do GIPS do Agrupamento evidenciou dificuldades no que diz respeito às relações interpessoais entre diferentes minorias, o que teve impacto

no sucesso escolar dos alunos. Assim, tornou-se evidente a necessidade da integração das diferentes rotinas, tradições e conhecimentos, num enquadramento escolar delimitado, bem como a necessidade de momentos de partilha concretizados em programas de sessões com as turmas de maior risco do Agrupamento e com os alunos que evidenciam maior dificuldade de integração quer no contexto escolar, quer no social. O programa de promoção de competências tem o objetivo específico da integração cultural e promoção da inclusão, aceitação da diferença e integração dos diferentes saberes em cada um. Estas sessões irão contar com testemunhos reais de elementos de diferentes etnias (pais, jovens adultos, técnicos do ACIDI), demonstração e criação de diferentes culturas e tradições que podem englobar a gastronomia, a música, a dança, a arte entre outras áreas.

Recursos humanos

Integração de 2 técnicos da ANADIC, uma estagiária profissional de admissão à Ordem dos Psicólogos, uma técnica de serviço social a part time e uma estagiária de serviço social.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se o envolvimento de cerca de 90 crianças do 1º ciclo e 90 jovens do 2º ciclo de diferentes etnias com fatores de risco associados ligados ao absentismo e/ou abandono escolar, aos conflitos interrelacionais, aos consumos, comportamentos desviantes e dificuldades de aprendizagem. Espera-se que estas crianças e jovens adquiram competências de relacionamento intercultural, coesão de grupo, aceitação da diferença, o que se irá refletir num melhor ambiente em sala de aula e consequentemente num ambiente escolar de maior inclusão e integração. Espera-se que estas crianças e jovens diminuam os conflitos em contexto escolar o que irá influenciar positivamente os seus resultados escolares e as suas relações inter-pessoais e as suas práticas no dia-a-dia do bairro onde vivem.

Valor

4040.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

180

Objectivos específicos para que concorre

1

Actividade 2

ROTA URBANA

<i>Descrição</i>	<p>A Rota Urbana consiste em traçar um caminho de desenvolvimento do bairro através dos elementos do próprio bairro. Assim os próprios jovens, durante a fase de construção da candidatura e avaliação das principais necessidades definiram zonas estratégicas que segundo a comunidade necessitam de reabilitação e dinamização e que poderiam permitir maior identificação e orgulho pelo próprio bairro. Pretendemos motivar e estimular os jovens do bairro a desenvolver esta atividade com o objetivo de promover uma cidadania ativa e um possível desenvolvimento técnico e profissional. Pretende-se concretizar murais artísticos com a autoria dos próprios jovens e moradores do bairro em alguns pontos estratégicos e assim criar maior dinamização dessas zonas de maior risco. Pretende-se que esta atividade seja realizada não só com a equipa técnica mas com a participação de um artista plástico que irá ajudar na concepção dos murais. Enquadrada nesta atividade também estão todas as iniciativas de reabilitação que se pretende realizar nessas zonas com a comunidade, tais como as sessões de limpeza no bairro, as ações de sensibilização para a consciência cívica de cuidar do bairro e incentivo à reciclagem de materiais e sua reutilização, que serão realizadas junto dos jovens no Espaço Jovem e no próprio terreno com a distribuição de panfletos e contato direto com a população na rua, usando os próprios para a concretização destas atividades.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Nesta atividade, pretende-se a integração de 2 técnicos da ANADIC, uma estagiária profissional, uma voluntária e uma artista plástica.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Espera-se um envolvimento de 80 Jovens em risco de absentismo/abandono escolar e 25 jovens adultos em situação de desemprego nesta atividade ao longo do desenvolvimento do projeto. Espera-se uma diminuição dos fatores de risco associados a estes jovens, nomeadamente os consumos, os comportamentos desviantes e a formação de grupos de delinquência a que estão associados pequenos delitos no bairro. Espera-se que os jovens e jovens adultos promovam em si uma maior consciencialização cívica dos espaços do seu bairro, do cuidado com as suas ruas e que promovam igualmente uma maior identificação e sentido de pertença bem como uma maior percepção de segurança por parte da comunidade melhorando assim a vida no bairro.</p>
<i>Valor</i>	4900.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	105

Objectivos específicos para que concorre

2

Actividade 3

ROTA DA COMUNIDADE

Descrição

Tendo por base a necessidade de maior aproximação do grupo de trabalho e respostas parceiras à comunidade, esta atividade tem como objetivo a criação de um Gabinete de Apoio à Comunidade, onde a equipa técnica com o apoio de elementos do próprio bairro (mediadores) e da Junta de Freguesia, irá realizar atendimentos à comunidade nas suas diferentes necessidades, ex: Realização de tarefas mais específicas como preenchimento de diferentes formulários, declarações de IRS, conhecimentos sobre as diferentes respostas sociais já existentes e apoio na mediação com as mesmas e não apenas um encaminhamento informativo, apoio na informação ao nível da profissionalização e empregabilidade. Para além do Gabinete de Apoio à Comunidade que se situa nas Instalações do Espaço Jovem, no período da manhã (período em que os jovens se encontram nas aulas) esta atividade inclui a realização de assembleias gerais entre a comunidade e as instituições locais (promotora, parceiros formais e informais), com a presença e participação dos mediadores comunitários, possibilitando um espaço de diálogo e partilha de estratégias e necessidades, definição de objetivos e novas rotas de intervenção

Recursos humanos

Nesta atividade, pretende-se a integração de 2 técnicos da ANADIC, uma estagiária profissional, uma estagiária académica, uma voluntária e um técnico de ação social.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se o envolvimento de 110 elementos da comunidade, tanto ao nível dos atendimentos, como nas assembleias. Pretende-se que a comunidade se sinta ouvida e próxima das instituições e que alguns dos seus problemas que possam derivar da falta de literacia ou outros conhecimentos, sejam colmatados. Espera-se que a própria comunidade se sinta mais ativa e responsável pela mudança e participação nas próprias intervenções sociais.

Valor

5700.00 EUR

Cronograma

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

110

Objectivos específicos para que

concorre 1, 3

Actividade 4 ROTA ABC

Descrição Esta atividade procura especializar os mediadores já selecionados em candidatura (e trabalhados no âmbito das Oficinas do Saber) e conjuntamente formar novos mediadores através de sessões de sensibilização, convites diretos a determinados elementos da comunidade e realização de sessões periódicas de capacitação de competências de empreendedorismo, mobilização da comunidade, desenvolvimento de estratégias para colmatar as necessidades da comunidade, estratégias de comunicação e motivação. Esta atividade irá envolver o grupo de jovens CORK DO BAIRRO que irá promover um trabalho com os novos jovens que entrarem para o grupo e capacitar os já existentes. A atividade será desenvolvida essencialmente no Espaço Jovem. Também se incluem nesta atividade as iniciativas de contato dos jovens mediadores com dinamizadores comunitários de outros projetos de outras zonas de Lisboa, onde irão partilhar experiências e saberes, bem como diferentes estratégias a implementar. Salienta-se o intercâmbio com um projeto social do Forte da Casa, da Quinta do Mocho e do Oriente.

Recursos humanos Nesta atividade, pretende-se a integração de 2 técnicos da ANADIC, uma estagiária profissional, uma estagiária académica, uma voluntária e alguns dinamizadores comunitários de outros projetos que irão intervir pontualmente.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Espera-se o envolvimento e capacitação de 30 jovens mediadores comunitários e promotores de mudança. Acreditamos que a criação de um grupo de jovens mediadores poderá ter um impacto muito positivo na comunidade e na forma como as próprias pessoas do bairro olham para estes jovens, considerados muitas vezes "de risco". Espera-se que os mesmos consigam dinamizar atividades que aumentem a melhoria da vida no bairro.

Valor 5300.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 30

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 5	Rota do Dançar
Descrição	Esta atividade especifica pretende ser introduzida no Grupo de Jovens já criado e ser usada como forma de cativar outros jovens a integrarem no projeto. Esta é uma rota artística mas essencialmente de inclusão cultural. Pretende-se criar um grupo de dança com diferentes estilos e origens (ex: africana, cigana, tradicional portuguesa, latina, Europa de Leste). Este grupo irá treinar e apresentar as suas danças em eventos de outros projetos no terreno, mas também fora do Bairro de Santos, criando assim um diálogo intercultural e inter-comunidades em diferentes zonas de Lisboa.
Recursos humanos	Nesta atividade será integrado um técnico da ANADIC e vários professores de dança de diferentes estilos.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Espera-se com esta atividade conseguir um grupo multicultural, onde a tolerância e aceitação da diferença, através da arte de dançar, sejam as bases do desenvolvimento dos jovens desta comunidade. Pretende-se envolver cerca de 35 jovens nesta atividade.
Valor	5050.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	35
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 8

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1650

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico

Horas realizadas para o projeto 1600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Profissional

Horas realizadas para o projeto 1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Académico

Horas realizadas para o projeto 1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário (mediador)

Horas realizadas para o projeto 450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário (mediador)

Horas realizadas para o projeto 450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação $\geq 75\%$)

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	5
---	---

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

<i>Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	150
--	-----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental 10

Nº de destinatários mulheres 120

Nº de destinatários desempregados 85

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	385
---	-----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
---	----

Nº de destinatários imigrantes 60

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
---	---

Nº de intervenções em edifício para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

Nº de intervenções no espaço público 40

Nº de publicações criadas 12

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 1

<i>Nº de vídeos criados</i>	5
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	5
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0
<i>Nº de Atuações/Participação em eventos</i>	8

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	15200.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	4657.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	140.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	350.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3643.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	550.00 EUR
<i>Obras</i>	450.00 EUR
<i>Total</i>	24990 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	ANADIC Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e Comunidade
<i>Valor</i>	24990.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia das Avenidas Novas
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	18225.00 EUR
<i>Descrição</i>	No âmbito da parceria formal que a ANADIC irá estabelecer com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, esta disponibilizou-se a fornecer bens e serviços ligados à logística do Espaço Jovem durante os 12 meses de execução do projeto, nomeadamente o próprio espaço (703,20€), eletricidade (1000€), água (1000€), internet (240€), alarme (929,88€), extintores (32€), computadores (1000€), limpeza (1560€), técnico Part-time (5760€), técnico de consultoria

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

(6000€) perfazendo um total de apoio não financeiro de 18225,08 Euros. (Ver declaração de Compromisso em anexo)

<i>Entidade</i>	Paróquia N ^a Senhora de Fátima
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	A Paróquia N ^a Sra. de Fátima disponibiliza o seu espaço mensalmente para a realização das atividades enunciadas anteriormente no valor de 900 euros anuais. (Ver declaração de compromisso em anexo).
<i>Entidade</i>	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	10274.00 EUR
<i>Descrição</i>	O agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna irá trabalhar em estreita parceria com a equipa no âmbito de algumas das atividades previstas pelo que disponibilizou diversos recursos para a concretização das mesmas. Esses recursos passam pela disponibilização de espaço, um técnico de serviço social e telefone para todas as comunicações necessárias, perfazendo um total de 10274 ao longo de 9 meses de execução nas escolas.

TOTAIS

<i>Total das Atividades</i>	24990 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	29399 EUR
<i>Total do Projeto</i>	54389 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	460