

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 028

(D)Eficiência na Comunidade



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação APCL - Centro Nuno Krus Abecasis

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação PROSAUDESC

Designação Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação (D)Eficiência na Comunidade

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro PER da Ameixoeira é uma comunidade de baixos recursos e com grande incidência de população imigrante e de minorias étnicas, onde sobressaem os problemas de desemprego e baixas qualificações. Os agregados com pessoas com deficiência/mobilidade reduzida veem a sua situação agravada, tornando-os mais vulneráveis à exclusão social e a limitações na sua participação cívica. A AGEDI tem vindo a desenvolver um trabalho de diagnóstico e sinalização de necessidades destas famílias, sendo que na última atualização, em 2011, identificaram-se 57 famílias com elementos portadores de deficiência. Existe ainda um número considerável de população idosa que também se encontra limitada na sua mobilidade e participação. Estas famílias vivem confinadas às suas casas, dependentes de terceiros para efetuar as atividades do seu quotidiano. Não usufruem dos espaços e de diversas atividades realizadas dentro da comunidade. Este isolamento deve-se tanto às barreiras arquitetónicas do bairro que dificultam a mobilidade e a



acessibilidade (seja na via pública ou nas instalações de diferentes instituições no bairro), como ao elevado preconceito relativamente às suas capacidades. Num trabalho realizado em colaboração com o Serviço de Gestão de Produtos de Apoio da S.C.M.L. verificou-se a existência de limitações dentro das próprias habitações destas famílias com impacto negativo na sua qualidade de vida, que com pequenas adaptações poderão ser invertidas.

<i>Temática preferencial</i>	Promoção da Cidadania
<i>Destinatários preferenciais</i>	Outro. Pessoas com deficiência
<i>Objectivo geral</i>	<p>Promover a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida através da eliminação das barreiras físicas e psicológicas, promovendo um conjunto de atividades facilitadoras do envolvimento associativo e da participação cívica. Procurar-se-á permitir à pessoa portadora de deficiência ter um projeto de vida empreendedor, através do reconhecimento das suas circunstâncias particulares que necessitam de ser atendidas de forma inclusiva. Deste modo será dada a estes cidadãos a oportunidade de demonstrar as suas capacidades, num contributo ativo na comunidade. Neste âmbito a intervenção da AGEDI, enquanto grupo auto-organizado de base local, assume importância não apenas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, como para a promoção de uma Ameixoeira mais tolerante e inclusiva. No contexto que nos rodeia, não basta o nosso empenho, dedicação e determinação. É fundamental acarinhar a (d)eficiência na comunidade e este desafio só é possível com e numa rede alargada de intervenientes, integrando nas suas ações os moradores, as instituições e os parceiros locais.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Aprofundar e partilhar o conhecimento sobre a realidade das famílias com deficiência/mobilidade reduzida no Bairro PER para promover a sua qualidade de vida, inclusão social e participação. Por forma a facilitar a comunicação e articulação entre os envolvidos no projeto, prevê-se um valor a ser utilizado em comunicações.

Sustentabilidade Ao realizar um diagnóstico participado envolvendo os destinatários e as instituições com atuação local,



construindo-se um observatório local o suficientemente exaustivo que se assume como um ponto de partida facilmente atualizável, a sua sustentabilidade residirá no valor que o mesmo representa para as diferentes instituições locais, enquanto ferramenta facilitadora do seu trabalho e atuação. Para além disso, sendo o coordenador do projeto portador de deficiência, muitas das necessidades acabarão por ser mais facilmente identificadas por todos os intervenientes no processo.

A aplicação informática do site (objetivo específico 2, atividade 4) facilitará e contribuirá para esta atualização participada, assim como, a promoção e sensibilização da população do bairro para a importância de sinalização/identificação de vizinhos em situação de isolamento.

Também a promoção da participação das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns (objetivo específico 3, atividade 9) locais permitirá manter na ordem de trabalhos a problemática da deficiência.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sensibilizar e capacitar as pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida, as instituições e a comunidade em geral, para a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.

Sustentabilidade

Ao criar as condições para que a AGEDI continue a desenvolver ações de sensibilização local, e a defender os direitos e interesses das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida, permite-se uma aposta contínua na sensibilização da comunidade. Estas atividades permitem reforçar a atividade AGEDI, valorizando e promovendo o seu trabalho. Fechando o layout para o jornal e para a página Web, o período do projeto permitirá criar o hábito de atualização de conteúdos e perspectiva-se a continuação da edição do jornal através da colaboração da S.C.M.L., parceira deste projeto. O Workshop Sensorial pode vir, inclusive, a tornar-se fonte de angariação de fundos da associação, através da remuneração desta atividade pelas entidades que a ela aderirem.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Promover um conjunto de ações propiciadoras quer da melhoria da qualidade de vida nomeadamente pela eliminação de barreiras físicas e psicológicas, quer facilitadora do envolvimento associativo e da participação cívica das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.



Sustentabilidade

A sustentabilidade será garantida pelo maior envolvimento das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida nas questões que lhes dizem respeito, pela angariação de massa crítica e mais associados para a associação, através do envolvimento e articulação entre os parceiros, a começar pelos parceiros do projeto. As atividades realizadas permitirão uma maior sensibilização, consciencialização e mobilização da comunidade para a problemática da deficiência, conducentes a uma mudança de atitude e disseminação de práticas inclusivas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Diagnosticar, identificar, sinaliza

Descrição

Quantificar os agregados familiares com membros portadores de deficiência/mobilidade reduzida ou doença incapacitante, bem como as suas necessidades ao nível de produtos de apoio, através de visitas domiciliárias no terreno e de cruzamento de dados com parceiros locais, nomeadamente a S.C.M.L.
Sinalização/identificação de novos casos de pessoas em situação de isolamento/mobilidade reduzida, sensibilizando a comunidade para a importância da sinalização/identificação destas pessoas, promovendo a responsabilidade social.
De modo a registar o trabalho desenvolvido, bem como assegurar toda a logística necessária para a implementação do projeto, pretende-se adquirir um computador portátil, bem como uma impressora, equipamentos que a associação promotora não dispõe e que se assumem como imprescindíveis para a execução do projeto.

Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Sinalizar todas as famílias com membros portadores de deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, bem como as suas necessidades ao nível de produtos de apoio. Destas famílias, sinalizar o número das que se encontram em isolamento ou perda significativa da autonomia. Espera-se com esta atividade contribuir para a sensibilização da comunidade relativamente a situações de pessoas em isolamento ou perda de autonomia por deficiência/mobilidade reduzida, que permitirá identificar em tempo real novos casos.



<i>Valor</i>	12798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Levantamento e resolução de obstácu
<i>Descrição</i>	<p>Levantamento ao nível das barreiras arquitetónicas existentes no bairro, bem como das condições de acessibilidade das instituições e comércio local, mobilizando toda a comunidade na identificação de melhorias a efetuar. Este levantamento junto da comunidade incidirá não apenas nas barreiras limitativas à circulação das pessoas com deficiência, mas também de toda a população, desde os elementos mais idosos às crianças.</p> <p>Este envolvimento da comunidade no levantamento a efetuar tem como objetivo sensibilizar para a importância que a melhoria das condições de acessibilidade têm na vida de todos os moradores, conduzindo à preservação das melhorias introduzidas e ao respeito pelos espaços criados com o intuito de melhorar a acessibilidade.</p> <p>Prevê-se uma verba para efetuar reparações necessárias para melhorar a mobilidade e a acessibilidade nos locais identificados.</p> <p>Relacionado com a acessibilidade, pretende-se reforçar a mobilidade do coordenador do projeto, através da aquisição de uma cadeira elétrica, fundamental para um exercício ágil da atividade de coordenação do projeto.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Pretende-se mapear as necessidades ao nível das acessibilidades e mobilidade, sinalizando as melhorias a efetuar e sensibilizando os moradores para a preservação dos espaços existentes destinados às pessoas com deficiência/mobilidade reduzida.
<i>Valor</i>	5494.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal

<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Auscultando opiniões e expectativas
<i>Descrição</i>	Auscultar os interesses e expetativas da população portadora ou não de deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, relativamente ao projeto e às problemáticas abordadas, assim como quanto às atividades de desporto, lazer e cultura a realizar.
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Esta atividade permitirá responder com maior eficácia às reais necessidades da comunidade, promovendo de forma eficaz a cidadania ativa.
<i>Valor</i>	1798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Comunicar a (D)Eficiência
<i>Descrição</i>	Criação de uma página Web para divulgação do projeto e da problemática da deficiência, página essa que incluirá uma aplicação com a informação, reservada aos parceiros que trabalham a problemática da deficiência, do diagnóstico realizado. Para a criação do Website previu-se um valor no orçamento que assegure a construção e a manutenção do mesmo. Edição trimestral de uma newsletter online "(D)Eficiência na Comunidade", visando que a divulgação do projeto alcance todos os moradores. Estes serão veículos privilegiados de sensibilização para a importância da melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência, e da melhoria das condições de acessibilidade e sua preservação por todos, bem como permitirão a devolução do diagnóstico e

	levantamento efetuados.
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada por um webdesigner contratado, apoiado pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar a ação e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da AGEDI enquanto organização local com capacidade para a intervenção na defesa dos interesses e direitos das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida. Sensibilizar a população do Bairro PER para a inclusão das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida e para a importância de promover um bairro acessível para todos.
<i>Valor</i>	3798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 9, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 5</i>	Capacitar para a Inclusão
<i>Descrição</i>	Promover a participação e integração dos moradores portadores de deficiência/mobilidade reduzida nas ações dinamizadas pelas diferentes instituições locais, sensibilizando as mesmas para a importância da integração das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida nas suas atividades/ações, e apoiando no encontrar de soluções facilitadoras desta inclusão.
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Maior articulação com as instituições locais, trabalhando na procura de soluções conjuntas que permitam integrar as pessoas com deficiência/mobilidade reduzida nas suas atividades, e assim promovendo a participação e realização plena destes cidadãos.

<i>Valor</i>	1798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	70
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 6</i>	"À conversa com..."
<i>Descrição</i>	<p>Esta atividade visa proporcionar momentos de troca de experiências com convidados (de dentro e fora da comunidade) sobre a temática da deficiência, numa perspetiva de que a pessoa portadora de deficiência é capaz de ter um projeto de vida empreendedor, exemplificando casos de sucesso na ultrapassagem das várias barreiras (físicas, sociais, psicológicas...) no seu dia-a-dia. Serão momentos de sensibilização junto da comunidade, apelando à importância de todos para a inclusão das pessoas com deficiência, bem como visará consciencializar a população mais jovem para a importância da adoção de comportamentos preventivos (condução segura, evitar manuseamento de armas de fogo/brancas,...), advertindo para situações suscetíveis de provocar algum tipo de incapacidade.</p> <p>Esta ação será destinada a toda a comunidade do Bairro PER, a fim de proporcionar momentos de reflexão e debate sobre as dificuldades sentidas, quer pelos moradores com deficiência quer pelos restantes moradores, sob o lema: "Todos nós encontramos barreiras nas nossas vidas".</p>
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações, pelos parceiros de projeto e por convidados específicos que se enquadrem nas ações.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Sensibilizar os moradores face à deficiência promovendo uma mudança de atitudes e práticas mais inclusivas. Chegar à população mais jovem e sensibilizá-la para a importância da adoção de comportamentos preventivos, demonstrando pelos testemunhos que determinados comportamentos podem provocar incapacidade. Promover espaços de debate e reflexão na comunidade sobre a problemática da deficiência.</p>
<i>Valor</i>	1898.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12

<i>Periodicidade</i>	PontualTrimestral
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 7</i>	Oficina Sensorial
<i>Descrição</i>	<p>Consiste na criação de uma experiência de simulação para pessoas sem deficiência, para que estas possam colocar-se "na pele" de uma pessoa portadora de deficiência, sendo criadas condições específicas, que permitam demonstrar os obstáculos que a própria enfrenta no seu quotidiano, em termos de mobilidade. Esta ação pode ser realizada em instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e em escolas dentro da comunidade.</p> <p>Irã avaliar-se a atividade através da aplicação de um questionário/entrevista que procurará perceber como os envolvidos apreenderam o impacto que determinados comportamentos podem criar na vida das pessoas com mobilidade reduzida, ao gerarem barreiras que dificultam a sua acessibilidade no quotidiano.</p> <p>Prevê-se a aquisição de 2 cadeiras de rodas e 2 conjuntos de muletas de forma a poder simular diferentes situações de incapacidade.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	<p>Dar a conhecer o dia-a-dia das pessoas com deficiência sem as condições adequadas que favoreçam a sua autonomia. Permitirá que o público se coloque no lugar da pessoa com deficiência, provocando uma maior empatia e sensibilidade para as questões relacionadas com a mobilidade reduzida, e levando à aquisição de comportamentos mais respeitadores. Alcançar públicos de diferentes faixas etárias, desde crianças a adultos e idosos.</p>
<i>Valor</i>	2398.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	PontualCinco Atividades
<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

Actividade 8	AGEDI em Festa
Descrição	Realizar dois encontros entre os moradores com deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, em que se promovam momentos de discussão e procura de soluções conjuntas para os problemas que afetam este território. Procurar-se-á também a captação de massa crítica para a associação, reforçando a atividade da mesma.
Recursos humanos	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Captar novos membros para a associação visando o reforço da mesma e amplificando a sua atuação, através da sensibilização para a importância do associativismo enquanto promotor da mudança.
Valor	2158.00 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 11
Periodicidade	PontualSemestral
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 9	Cidadania Participativa
Descrição	<p>Promover e facilitar a participação das pessoas portadoras de deficiência nos fóruns locais: Grupo Comunitário das Galinheiras/Ameixoeira e na Comissão Social da Freguesia de Santa Clara, entre outros.</p> <p>Na assunção da importância do associativismo enquanto promotor de construção de soluções conjuntas, com impacto na melhoria/mudança das suas condições de vida, permitindo, ao mesmo tempo, ganhar visibilidade para a sua causa/problemática, tentando contrariar a indiferença e estigmatização a que diariamente são sujeitas pela comunidade.</p> <p>Durante o período do projeto, e dadas as grandes dificuldades de mobilidade desta população, o projeto asseguraria a deslocação em transporte adaptado às reuniões que se realizam em diversos locais da freguesia. Deste modo, está previsto no orçamento um valor para o transporte adaptado para os beneficiários do projeto, que assegurará as deslocações, quer nesta atividade, quer nas atividades de desporto, lazer e cultura.</p>



<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Obter uma maior participação das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns locais, permitindo que a temática da deficiência seja um ponto presente e debatido nestes locais, assegurando que as soluções/propostas para a melhoria da comunidade tenham sempre presente a população com deficiência.
<i>Valor</i>	1798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 10</i>	Tratorino de família em família
<i>Descrição</i>	<p>O Tratorino é um trepador de escadas amovível que permite ao utilizador de cadeira de rodas subir e descer escadas, seja nos prédios em que não tenham elevador ou tendo-o, não estão adaptados, e ainda, em casos de avarias nos elevadores. Este equipamento é utilizado inclusive para situações em que mesmo em espaços públicos é necessário fazer ultrapassar barreiras arquitetónicas decorrentes da inexistência de alternativas.</p> <p>Devido a esta limitação, as pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida ficam muitas vezes isoladas e privadas de participação comunitária e social, sem possibilidade de praticarem atividades necessárias à vida diária, como compras, deslocação ao médico entre outras atividades a eles vedadas.</p> <p>Pretende-se reforçar a utilização do Tratorino, formando recursos humanos para a sua utilização e capacitando os próprios destinatários e a comunidade em geral para a sua utilização, tendo sido prevista uma verba para financiar o combustível que irá ser necessário para assegurar o transporte do equipamento</p> <p>Também com este projeto se pretende definir, num processo partilhado entre parceiros, um regulamento de funcionamento deste equipamento e a constituição de uma rede de parceiros para a sua dinamização.</p> <p>Realizar-se-ão questionários de satisfação dirigidos aos</p>

destinatários ao longo da execução da atividade.
O número de destinatários cuja utilização do equipamento permitiu alcançar maior autonomia no seu dia-a-dia será um indicador de avaliação.

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência/mobilidade reduzida através de métodos cujos resultados são mensuráveis e passíveis de quantificação e replicação noutros bairros com características similares;
Integração social das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ;
Maior autonomia e independência das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida através da disponibilização de um recurso aplicável em vários contextos cuja necessidade de contornar barreiras arquitetónicas seja aplicável.

Valor 1798.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 70

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 11 Festa Comunitária com (D)Eficiência

Descrição A festa comunitária do grupo Comunitário das Galinheiras/Ameixoeira é uma iniciativa anual, com grande tradição e envolvimento dos parceiros locais. Realiza-se em diversos locais da freguesia e é aberta à população em geral.
A AGEDI pretende utilizar este projeto , no decorrer da Festa Comunitária, para promover uma maior participação das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida neste evento.
Também se pretende introduzir na Festa a temática da deficiência, através da dinamização de uma atividade com impacto na comunidade.

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da

AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Aumentar significativamente o número e a participação de pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida presentes nesta festa que se realiza anualmente. Despertar consciências e criar um maior impacto junto à comunidade, aproveitando o fato de esta festa reunir muitos moradores.

Valor 1798.00 EUR

Cronograma Mês 6

Periodicidade PontualAnual

Nº de destinatários 600

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 12 Desporto, cultura e lazer na comuni

Descrição Um elevado número de moradores com deficiência do Bairro PER está confinado, em termos de interação social, ao seu núcleo familiar. O projeto pretende contrariar este facto, criando oportunidades de visitas culturais e a prática de atividades desportivas. Procurando desenvolver na comunidade o respeito pelo reconhecimento das competências e necessidades específicas das pessoas com deficiência através de ações conjuntas na área do desporto, lazer e cultura, iremos realizar atividades neste âmbito. Para além da realização de atividades para os moradores portadores de deficiência, iremos proporcionar que as pessoas sem deficiência experimentem modalidades de desporto adaptado, sensibilizando-as para esta problemática. Iremos promover momentos de competição desportiva entre pessoas com mobilidade reduzida e pessoas sem mobilidade reduzida, fortalecendo o espírito de coesão social no bairro. Serão deste modo desenvolvidas 2 atividades de desporto, lazer ou cultura dentro da comunidade, dirigidas à população com e sem deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com os interesses e expectativas resultantes do levantamento efetuado, promovendo a participação inclusiva dos moradores intervenientes. A avaliação do impacto das atividades 12 e 13 será efetuada através de um inquérito de satisfação aos envolvidos.

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e



um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Maior número de pessoas com deficiência/mobilidade reduzida a usufruir dos espaços desportivos, culturais e de lazer do bairro, permitindo ao mesmo tempo, o convívio com os moradores sem deficiência;
Promover a coesão social.

Valor 3788.00 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 8

Periodicidade PontualDuas Atividades

Nº de destinatários 70

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 13 (D)Eficiência lá fora

Descrição As atividades de lazer, cultura e desporto fora da comunidade têm como objetivos, além de permitir momentos de descontração e descoberta às pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, sensibilizar esta população para a prática de desporto adaptado, dando ao mesmo tempo visibilidade à comunidade fora da sua área geográfica, através da participação ativa dos moradores portadores de deficiência.
Procurar-se-á realizar 2 atividades de desporto, lazer ou cultura fora da comunidade, dirigidas a moradores com e sem deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, procurando motivá-los para a importância da prática desportiva, e das atividades de lazer e cultura na melhoria do seu bem-estar e qualidade de vida.

Recursos humanos Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Moradores, em particular com deficiência/mobilidade reduzida, mais conscientes do impacto deste tipo de atividades na sua qualidade de vida.



<i>Valor</i>	6188.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	PontualDuas Atividades
<i>Nº de destinatários</i>	70
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 14</i>	Comemoração Dia Internacional
<i>Descrição</i>	A 3 de Dezembro comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Pretende-se realizar neste dia uma atividade que permita criar momentos de descontração e de convívio entre os moradores com deficiência/mobilidade reduzida, ao mesmo tempo que se sensibilizará a comunidade do Bairro PER para esta problemática.
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e pelos parceiros de projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Dar visibilidade para a problemática da deficiência na comunidade e da intervenção da AGEDI, através do assinalar desta data.
<i>Valor</i>	1798.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	PontualAnual
<i>Nº de destinatários</i>	2200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 4

Constituição da equipa de projeto



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Coordenação
Horas realizadas para o projeto 1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função Acompanhamento Técnico
Horas realizadas para o projeto 1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função 7 Voluntários da AGEDI
Horas realizadas para o projeto 1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função Webdesigner
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função monitores de apoio
Horas realizadas para o projeto 300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função TOC
Horas realizadas para o projeto 120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 120

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2200

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 7

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 70

Nº de destinatários mulheres 20

Nº de destinatários desempregados 7

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 10

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 9

Nº de destinatários imigrantes 15

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 1

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 10

Nº de intervenções no espaço público 10

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 1



<i>Nº de vídeos criados</i>	2
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	23984.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	0.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	8832.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	0.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	1212.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	11584.00 EUR
<i>Obras</i>	3696.00 EUR
<i>Total</i>	49308 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais
<i>Valor</i>	49308.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	49308 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	49308 EUR



Total do Projeto 49308 EUR
Total dos Destinatários 14335

