

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 074

Apostar Urbanização Gestão Integrada



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide
Designação Mãos do Mundo - Associação Juvenil

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS
Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)
Designação Estação Criação
Designação GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação ApostarUrbanização Gestão Integrada
BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

Síntese do Projecto

Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As Augi's evidenciam problemáticas como o desemprego, a prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens com insucesso escolar, abandono escolar, desocupação dos jovens e a inexistência de espaços de convívio e de encontro entre moradores. Junta-se também a preocupação com as questões de arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à legalização urbanística das duas áreas. Estas duas Augi's estão há muito consolidadas na freguesia. Mas, existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de infraestruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a complexidade do processo leva à necessidade de um apoio integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de

Descrição Criação de dinâmicas comunitárias e participativas no diagnóstico dos principais problemas urbanos e necessidades.
Com o objectivo de ter um diagnóstico e caderno de encargos dos principais problemas urbanos e sociais dos moradores, pretende-se desenvolver um conjunto de iniciativas, que abarque inclusivamente criança e idosos, sobre as suas necessidades mais prementes. Estes processos desenvolver-se-ão através de metodologias utilizadas em processos participativos, como assembleias e workshops. Os problemas poderão ser da esfera pública como privada, e natureza urbanística ou de natureza social.

Sustentabilidade A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e uma cidadania mais activa daquelas comunidades. O desenvolvimento de métodos participativos e a sua concretização criam uma forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão democráticas e integradoras, com consequências permanentes na sua estrutura social do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Constituição de um Gabinete Técnico Local de Arquitectura, incluindo a criação de bolsa de trabalho para prestadores de serviços.
Não há dinâmicas participativas que resistam à não concretização das suas decisões. Neste sentido, deverá começar a ser instalado um Gabinete Técnico Local, a partir do grupo informal de arquitetos arqmob - ao qual, durante o período de execução do projecto, se possam vir a associar outros arquitectos locais no desemprego ou em situação precária -, que acompanhará o processo de discussão e tomará nas suas mãos o início da concretização técnica de partes do caderno de encargos definido pela população, junto das autoridades competentes. Este gabinete desenvolverá os seus trabalhos mediante o cruzamento do apoio BIP-ZIP e a participação dos moradores em função do seu estatuto sócio-económico.

Sustentabilidade Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do programa, se possa constituir como uma cooperativa de arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se vierem a disponibilizar para participar neste processo. A cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que se pretende que seja a instituição garante da sustentabilidade e durabilidade do projecto. Por outro lado, a bolsa de trabalhadores criada permanecerá no tempo como uma base de dados para pequenos serviços de construção/manutenção/reparação de base local. Esta prática permite a valorização da experiência dos actores locais na sua formação específica, durante e após a conclusão deste programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico local conseguida através das receitas



pelos serviços prestados em função da comparticipação dos habitantes, proporcional aos seus rendimentos familiares.

Objetivo Específico de Projeto 3

<i>Descrição</i>	Resolução dos problemas de legalização dos edifícios e fogos. Um dos principais problemas que já se sabe que será colocado é o facto de uma parte dos edifícios estar numa zona AUGI e, portanto, em fase de legalização. Adoptando as mesmas metodologias usadas no Bairro da Prodac Norte e Prodac Sul, pretende começar a desenvolver-se o processo de legalização de edifícios e fogos. O único novo factor que se pretende introduzir, tanto pela quantidade de trabalho como pelas diferenças sociais existentes no território, é que os moradores não participarão no processo com um valor único, mas este valor dependerá das suas condições sócio-económicas.
<i>Sustentabilidade</i>	Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que garante a necessidade de continuidade do programa e da própria cooperativa. A legalização dos fogos perdurará ao longo dos anos e representa uma solução definitiva para o problema em causa, com efeito positivo permanente na vida dos moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Diagnóstico
<i>Descrição</i>	Levantamento dos principais problemas urbanos, a realizar através de inquéritos e assembleias.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo, Teatro de Carnide e as Comissões das Augi's 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Relatório de diagnóstico das situações urbanas a necessitar de intervenção e lista de reivindicações das populações locais que sirva de base para o caderno de encargos.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	Semanal



<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
Actividade 2	Oficinas para Crianças
<i>Descrição</i>	Divulgação e selecção de crianças para a realização de workshop, com a duração de uma semana, sensibilizando para os temas urbanos, de arquitectura e cidadania.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo (selecção e acompanhamento da workshop) 2 técnicos do grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Produção de ideias e conteúdos que possam vir a integrar o caderno de encargos de análise e soluções para os problemas urbanos das diferentes comunidades.
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3
<i>Periodicidade</i>	PontualUma semana
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
Actividade 3	Elaboração do Caderno de Encargos
<i>Descrição</i>	Elaboração do Caderno de Encargos com soluções para os problemas levantados e apresentados por moradores e diversos parceiros.
<i>Recursos humanos</i>	Grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Organização e elencagem do diagnóstico feito e estudos de viabilidade para a concretização de soluções.
<i>Valor</i>	3000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6

<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 4</i>	Bolsa de prestadores de serviços
<i>Descrição</i>	Abertura de candidatura para constituição de bolsa de prestadores de serviços locais. Organização da bolsa em função das necessidades do bairro.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Pretende obter-se uma lista de prestadores de serviços que possam integrar os trabalhos a ser realizados e que, progressivamente, os possam vir a assumir.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 5</i>	Ponto da situação do projecto
<i>Descrição</i>	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura constante à discussão pública.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia (divulgação e local) Associação Mãos do Mundo grupo informal de arquitectos arqmob.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Assembleia e folheto explicativo. Participação da comunidade nas decisões de projecto.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 6</i>	Abertura do Gabinete Técnico Local
<i>Descrição</i>	Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e propostas de resolução. Abertura do Gabinete Técnico Local para prestação de serviços de arquitectura à comunidade.
<i>Recursos humanos</i>	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Criar um espaço ao qual o cidadão possa recorrer para prestação de serviços de arquitectura a preços sociais. Criar oportunidades de trabalho para moradores.
<i>Valor</i>	9000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	Legalizações
<i>Descrição</i>	Início do processo de licenciamento de edifícios e fogos por regularizar.
<i>Recursos humanos</i>	Grupo informal de arquitectos arqmob Bolsa de trabalhadores.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Levantamento, desenho, preparação e entrega de processos de licenciamento.
<i>Valor</i>	13700.00 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 8</i>	TPCJovem PassoaPasso Rumo ao Sucess
<i>Descrição</i>	Acompanhamento e promoção da inclusão social de crianças e jovens em situação de desocupação e com carência e apoio e suporte familiar. Pretende-se uma perspectiva comunitária com participação activa e de proximidade entre todos os intervenientes levando o Centro de Recursos Psicopedagógicos à Caravana da Cidadania da Junta de Freguesia estacionando-a na Rua A, Rua B e Rua Particular à Azinhaga dos Lameiros. A abordagem às crianças e jovens foca-se na promoção de métodos e técnicas de estudo, orientação vocacional, acções de sensibilização/formação e educação e aconselhamento parental.
<i>Recursos humanos</i>	2 Técnicas da Mãos do Mundo
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Utilização assídua e pontual de, pelo menos, 25 crianças e jovens; Resultados académicos positivos para, pelo menos, 20 crianças e jovens.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	25
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 9</i>	Ouvir, Conhecer para Intervir
<i>Descrição</i>	Esta actividade tem como objectivo promover momentos de auscultação à população, tendo como presente a filosofia de trabalho "Ouvir para Conhecer, Conhecer para Intervir", através da criação do Grupo Comunitário das Augi's contando com a participação dos moradores e de todas as entidades que desenvolvem um trabalho nestes locais, bem como momentos de

partilha e avaliação através do Conselho de Parceiros com reuniões mensais envolvendo todas as entidades parceiras do projecto com a finalidade de coordenar todo o trabalho, avaliar o projecto de uma forma permanente, redefinir prioridades e auto-formar dada a interdisciplinaridade dos intervenientes.

<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Todos os elementos das entidades parceiras envolvidas no projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Criação de um espaço de proximidade entre população, autarquia e instituições, com participação assídua de 30 moradores, numa primeira fase. Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário.
<i>Valor</i>	2500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	50
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
 <i>Actividade 10</i>	 Actividades Comunitárias
<i>Descrição</i>	Criar momentos de partilha, convívio, animação e sentimento de pertença ao bairro através da realização de algumas actividades comunitárias como o Dia do Vizinho e Sardinhada Comunitária, envolvendo todos os intervenientes (parceiros e população) na planificação e execução das iniciativas.
<i>Recursos humanos</i>	Junta de Freguesia Associação Mãos do Mundo Todos os elementos das entidades parceiras envolvidas no projecto.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Consolidar relações de vizinhança, entre parceiros e proporcionar momentos de proximidade e de convívio.
<i>Valor</i>	2750.00 EUR



<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 11</i>	Horta dos Avós & Netos
<i>Descrição</i>	Criação de espaços de hortas comunitárias nos vários espaços expectantes existentes nas AUGI's. Pretende-se criar momentos de encontro entre crianças, jovens e idosos que se juntarão para cultivar e dinamizar os seus espaços semeando, acompanhando e colhendo os legumes para a comunidade, beneficiando sobretudo, os mais carenciados e promovendo a responsabilidade social e a economia local. Os mais velhos colocam em prática os seus conhecimentos e valores, enquanto as crianças e jovens aprendem, estimulando e promovendo simultaneamente, as relações intergeracionais, a inclusão social, a solidariedade e entreaajuda na comunidade e entre gerações, diminuindo o isolamento social e aumentando a qualidade de vida nos idosos. Potenciar a saúde física, mental e emocional com uma dinâmica bastante vincada de actividades intergeracionais. Criação de Grupo Informal de Hortelãos para gestão participada das Hortas.
<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos da Associação Mãos do Mundo.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Promover e desenvolver o envolvimento e participação, a saúde física, mental e emocional dos idosos e das crianças bem como a concretização efectiva de actividades com carácter intergeracional promovendo o respeito mútuo e as relações interpessoais e de vizinhança.
<i>Valor</i>	2000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1



Actividade 12	Sombras Memória-Artes Performativas
Descrição	<p>AS SOMBRAS DA MEMÓRIA é uma actividade intergeracional que tem como principal função o desenvolvimento psico-motor através de práticas artísticas nas áreas específicas da dança teatral, movimento e plasticidades cénicas, tem três etapas distintas e concretas de realização.</p> <p>CARICATURA A primeira etapa será a fusão de 3 grupos de acção diferentes, os idosos, os jovens e a crianças das AUGI`s, sendo desenvolvidas aulas de experimentação cénica a partir da memória do movimento quotidiano de cada grupo, movimentos em que cada grupo irá interpretar de forma exagerada e caricatural a memória que tem do seu movimento perante o dia-a-dia das suas vidas.</p> <p>MÁSCARA CÉNICA segunda etapa os grupos serão desafiados a representarem de forma plástica e pictórica essas mesmas caricaturas que assistiram desenvolvidas de forma teatral na primeira etapa, em conjunto delimitam uma narrativa, ilustrando-a com imagens num contexto gráfico de banda desenhada, com a intenção clara de transpor o que virão em movimento mas desta vez no papel.</p> <p>SOMBRAS DE PEDRA a terceira etapa aqui irá juntar de forma lógica e igualmente intuitiva aquilo que o próprio projecto SOMBRAS DA MEMÓRIA defende, a capacidade de movimento perante a ideia de memória, a partir das minhas memórias eu com outros grupos diversos posso desenvolver a forma de arte, desde a representação cénica, à plástica e sonora.</p>
Recursos humanos	2 Técnicos do Grupo Teatro Carnide
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	<p>Espera-se que o grupo se sinta desafiado a usar as duas etapas e criar uma sequência de movimentos inspirados na banda desenhada e na caricatura que foram trabalhadas anteriormente, essa partitura será inspirada em movimentos de estátua, isto é, fixar, mover, expor. Expor a caricatura e depois fazê-la movimentar em sequência tal como nos é dada a sensação de uma banda desenhada quando a estamos a ler, nesta fase serão trabalhadas pela primeira vez a sonoplastia cénica, recorrendo a sons que as memórias encontradas na primeira etapa estiveram presentes e aqui ganham conteúdo e forma.</p>
Valor	3050.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 13	Espaço Zip Carnide
Descrição	Deslocação da Caravana da Cidadania, auto-caravana da Junta de Freguesia, às Augi's com os seguintes serviços de apoio à população: ESPAÇO ZIP NET (utilização livre e gratuita de computadores com ligação à internet) e ESPAÇO ZIP LEITURA (leitura de jornais, revistas e de outras publicações). Nestes 2 espaços pretende-se ainda dar resposta a um conjunto de pessoas que se encontram em situação de desemprego e receber apoio e motivação para a procura activa de emprego. O ESPAÇO ZIP AJUDA traduz-se no apoio descentralizado no âmbito administrativo e jurídico para apoiar os processos de legalização das AUGI'S.
Recursos humanos	1 técnico da Junta de Freguesia 1 técnico da Associação Mãos do Mundo
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Capacitação de moradores com uma presença e regularidade de, pelo menos, 15 moradores.
Valor	2000.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 6

Constituição da equipa de projeto

Função 1 Coordenador de Projecto

Horas realizadas para o projeto 1500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 4

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 200

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 3

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 8

Nº de destinatários mulheres 110

Nº de destinatários desempregados 70

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 31

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 73

Nº de destinatários imigrantes 29

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 2000

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 6

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1



<i>Nº de vídeos criados</i>	12
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	12
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	3

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	12500.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	25000.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	1000.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	3500.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4500.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	1500.00 EUR
<i>Obras</i>	2000.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Carnide
<i>Valor</i>	25000.00 EUR
<i>Entidade</i>	Mãos do Mundo - Associação Juvenil
<i>Valor</i>	25000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	ArqMob
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
<i>Entidade</i>	AUGI - Azinhaga dos Lameiros
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
<i>Entidade</i>	AUGI - Torre do Fato
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
<i>Entidade</i>	Grupo Teatro Carnide
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
<i>Entidade</i>	Associação Mãos do Mundo
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	2 elementos da entidade ligados ao projecto (15 horas/mês x 12 meses x 5 euros).
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia de Carnide
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	10800.00 EUR
<i>Descrição</i>	3 Técnicos da Junta de Freguesia a 25% do seu tempo (12 meses x 300 euros x 3 Técnicos)

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	65300 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1495

