

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 086

Ensaio HD



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Rugby do Sul

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Ensaio HD

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

16. Padre Cruz

67. Alta de Lisboa Centro

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As constantes mutações sociais e culturais que hoje vivemos na capital são um paradigma e um desafio, mas sobretudo são uma oportunidade para repensarmos as formas de atuação. As zonas BIP-ZIP são, não raras vezes, locais de conflitos étnicos e sociais. Na alta de Lisboa residem atualmente cerca de 32000 pessoas, caracterizando-se pela grande heterogeneidade por reunir pessoas de residência PER

(plano especial realojamento) e outras que livremente aqui compraram residência. Por todos estes motivos, é necessária a criação de uma plataforma inspiradora e colaborativa que potencie uma nova forma de trabalhar, capaz de levar os empreendedores a criar a sua própria forma de integração no mercado de trabalho permitindo a sustentabilidade da sua carreira.

Temática preferencial Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Jovens

Objectivo geral Criação de uma plataforma online de divulgação do Rugby da Capital desenvolvida por jovens da comunidade. Este canal online pretende ser de debate e opinião sobre assuntos técnicos, táticos, pedagógicos e multi culturais. Pretende



Descrição Desenvolver competências técnicas no grupo de intervenientes (planeamento, escrita, comunicação, guionismo, vídeo, áudio, fotografia, edição, vídeo análise estatística-desportiva, etc). Promover a inserção destes jovens no mercado de trabalho de forma ativa e dar respostas formativas adequadas a esta comunidade (formação não-formal).

Sustentabilidade Estas competências adquiridas permitem a continuidade do projeto para além do período previsto. Permitem também que estes jovens utilizem o "know how" e autonomia estimulados no projeto para atividades futuras, sejam escolares, sejam de micro-negócios e outros projetos como documentários desportivos, curtas-metragens, videoclips, reportagens, análise vídeo estatística de equipas e outros produtos web.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Formação de Técnicos e Recursos

Descrição Aquisição de Equipamento audiovisual e de edição. Formação específica para os técnicos envolvidos no projeto

Recursos humanos 3 formadores e outros técnicos e formadores externos

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Aquisição de competências dos técnicos do projeto nas áreas de multimédia, gestão de recursos humanos, liderança, desporto, etc

Valor 14000.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 9

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 2 Integração no Projeto

Descrição Mobilização de equipas de trabalho, heterogéneas e complementares. "Castings" e adequação dos objetivos internos, das abordagens e conteúdos ao grupo de trabalho.

Recursos humanos técnicos e formadores do projeto



<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
Resultados esperados	divisão em grupos de trabalho, planificação dos conteúdos programáticos do projeto em relação ao nível dos conhecimentos e competências dos formandos.
<i>Valor</i>	3600.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
Actividade 3	Produção de Conteúdos Ensaio HD
<i>Descrição</i>	Desenvolvimento de conteúdos vídeo para web; planeamento, captação, edição, produção, lançamento, etc
<i>Recursos humanos</i>	formadores/técnicos alocados ao projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
Resultados esperados	Produção semanal/diária de conteúdos para Web
<i>Valor</i>	14000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	90
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
Actividade 4	Ensaio HD
<i>Descrição</i>	Ampla divulgação dos conteúdos produzidos junto das comunidades da capital. Lançamento do Site Online
<i>Recursos humanos</i>	formadores/técnicos alocados ao projeto
<i>Local: morada(s)</i>	-

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Divulgação Viral do projeto e marketing digital
<i>Valor</i>	8000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Pontualuma
<i>Nº de destinatários</i>	9999
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 5</i>	Ligações e Futuro
<i>Descrição</i>	Ligação e mentoring
<i>Recursos humanos</i>	formadores/técnicos alocados ao projeto e direção das associações promotoras
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Abertura de parcerias extra projeto com vista à sustentabilidade e replicabilidade do mesmo
<i>Valor</i>	500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 2

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador do Projeto



Horas realizadas para o projeto 1848

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores

Horas realizadas para o projeto 1584

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntários Bairro

Horas realizadas para o projeto 500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntários Exteriores

Horas realizadas para o projeto 700

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntários das associações promotoras

Horas realizadas para o projeto 400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

*Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)* 3

*Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto* 15

Destinatários (Resultados)



<i>Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)</i>	150
<i>Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	200
<i>Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	30000

Equidade

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	0
<i>Nº de destinatários mulheres</i>	10
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	12
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	50
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	3
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	4

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	150
<i>Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	2
<i>Nº de publicações criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	95
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	9
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO



<i>Encargos com pessoal interno</i>	15000.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	6400.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	600.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	2800.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3300.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	12000.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	40100 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Associação de Rugby do Sul
<i>Valor</i>	20100.00 EUR
<i>Entidade</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
<i>Valor</i>	20000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	40100 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	40100 EUR
<i>Total do Projeto</i>	40100 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	10148