

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 098

Nascimento da Encosta - Fase III



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Casa das cenas  
*Designação* Junta de Freguesia do Beato

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  
*Designação* ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa  
*Designação* Fundação Aga Khan - Portugal

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Nascimento da Encosta - Fase III  
*BIP/ZIP em que pretende intervir* 57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa

### Síntese do Projecto

*Fase de execução* -----  
*Fase de sustentabilidade* -----

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* Os Projetos BIP ZIP operacionalizados através dos programas de Parcerias Locais de 2012 e 2013 requalificaram todo o espaço envolvente localizado nas traseiras da Rua João Nascimento Costa/Rua Almirante Sarmiento Rodrigues. Neste Espaço encontramos hoje uma zona de Hortas Comunitárias com cerca de 70 a 80 % dos talhões já cultivados, todo um espaço em redor deste equipamento já desmatado, com uma aplicação de Prado-Sequeiro de baixa intensidade em conjunto com prado-florido, com pinheiros de 70 centímetros a 1 metro plantados e mais algumas espécies arbóreas plantadas nos últimos meses no âmbito da 2.ª fase de requalificação do espaço Encosta da João Nascimento Costa. Procedeu-se à instalação de equipamentos de Fitness, de lazer e de ocupações de tempos livres da população infante-juvenil. Foram criados novos hábitos de lazer por parte dos moradores desta comunidade envolvente que se traduzem em passeios originadores de novas formas de convivência social entre os utentes que cultivam os Talhões

das Hortas Comunitárias e os moradores dos prédios envolventes a toda a Encosta João Nascimento Costa. Assim sendo, é necessário consolidar urbanisticamente toda esta zona urbana em prol da comunidade envolvente.

*Temática preferencial*

Reabilitação e Requalificação de Espaços

*Destinatários preferenciais*

Comunidade

*Objectivo geral*

Terminar a fase 3 do Projeto de Requalificação "Nascimento da Encosta" intervencionando-se um terreno baldio sem qualquer uso que se encontra situado entre o topo da Encosta João Nascimento Costa (Urbanizações da EPUL) e os montes localizados na parte de cima das Hortas Comunitárias. Este terreno baldio encontra-se com uma vegetação bastante densa e elevada possuindo um declive acentuado que constitui um perigo para a utilização deste espaço por parte da população infantil e idosa da comunidade envolvente a este espaço. Através da realização desta candidatura pretende-se melhorar significativamente todo este espaço público com vista a que seja utilizado por toda a população envolvente a esta zona tanto da Freguesia do Beato como da Freguesia do Beato, através da criação de zonas de lazer e de recreio com equipamentos destinados a uma utilização por parte de todas as camadas etárias da população residente. A tentativa de dinamização das redes de interação social entre os moradores de diversas realidades sociais (Olaias, EPUL Beato e Penha de França, Picheleira, Quinta do Lavrado, Bairro Horizonte) continuará a ser um dos pilares de sustentabilidade da candidatura a uma terceira fase de finalização dos projetos BIP/ZIP anteriores desenvolvidos na Encosta João Nascimento Costa. Acrescenta-se ao objetivo o empreendedorismo e coesão social, indo ao encontro do interesse da população desempregada, com o fim primordial de promover competências empreendedoras e iniciativas de âmbito local. Criação de Oficina comunitária, com a possibilidade de promover a empregabilidade. Capacitação da população através de formação certificada (ex: marcenaria e fabricação digital de mobiliário urbano, horticultura, alimentação saudável, gastronomia biológica, design e artes plásticas, técnicas de venda e restauro de mobiliário).

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1

*Descrição*

Criação do Parque Urbano Comunitário e proceder a uma continuidade dos Projetos "nascimento da Encosta- Fase I" e



"Nascimento da Encosta- Fase II" através de um enquadramento urbanístico de um terreno baldio sem qualquer uso.

**Sustentabilidade**

Criação de um parque urbano pela comunidade e para a comunidade. Os residentes dos bairros envolventes são chamados a desenhar e construir o seu parque (ex: desenho de equipamento urbano de apoio às hortas). Ao se proceder à requalificação deste espaço urbano através da instalação de caminho simples em "tout-venant" que atravesse um percurso com três zonas de estadia, com algumas árvores, equipamentos de Fitness e infantis, com vegetação adequada delimitadora dos caminhos que não retire a profundidade ao espaço e com uma vedação que impeça quedas originadas por um declive existente junto às traseiras dos prédios da Rua João Nascimento Costa, irá ser finalizada por completo toda uma nova centralidade que atraia a população envolvente para a utilização de todos os equipamentos e espaços de descanso e lazer. A criação desta nova centralidade poder-se-á constituir como um factor decisivo na incrementação de novas atividades económicas e sociais que consigam alterar de forma gradual e sustentável toda a vivência comunitária desta zona urbana marcada por todo um conjunto de problemas sociais que influenciam de forma determinante a mobilidade social ascendente das gerações mais novas.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

Afectar uma parte da área total deste terreno baldio para a produção hortícola de cariz comunitário, delimitando-se e dividindo-se este pequeno espaço num número de máximo de 10 talhões a ser atribuídos a moradores residentes na zona urbana envolvente.

**Sustentabilidade**

A implementação das Hortas Comunitárias localizadas nas traseiras da Rua Almirante Sarmiento Rodrigues implementadas através do Projeto "Nascimento da Encosta- Fase I" encontra-se com um nível de afectação de Talhões na ordem dos 80%. Durante os próximos 3 a 4 meses ir-se-á obter uma afectação total dos 32 Talhões existentes em todo o espaço interior destas Hortas. Será expectável que poderá existir uma lista de espera de residentes na zona urbana envolvente interessada em poder cultivar um Talhão numa lógica de poderem lavrar alguns produtos hortícolas para o seu consumo doméstico. A requalificação de todo o espaço envolvente em redor das Hortas Comunitárias operacionalizado através do "Projeto Nascimento da Encosta- Fase II" originou um maior interesse da população residente em cultivar os talhões destas Hortas Comunitárias. Ao fazer-se a consolidação final do espaço urbano da Encosta João Nascimento Costa poder-se-á facilmente atrair um número de pessoas interessadas em cultivar produtos hortícolas num Espaço de Hortas Comunitárias com um n.º máximo de 10 a 15 Talhões, dando-se um uso interessante a



este espaço do ponto de vista social e comunitário.

### Objetivo Específico de Projeto 3

*Descrição* -  
*Sustentabilidade* -

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

<i>Actividade 1</i>	Requalificação de Espaço expectante
<i>Descrição</i>	Realizar um enquadramento urbanístico a um terreno baldio sem qualquer uso localizado nas traseiras da Rua João Nascimento da Costa através de processos de participação ativa da comunidade local proporcionado um sentimento de identidade.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos Voluntários de todas as entidades envolvidas neste Projeto e Comunidade Local. Mão de obra especializada para o desenvolvimento de algumas obras de requalificação do espaço público.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Aumentar a oferta de espaços de lazer, estadia e de recreio com equipamentos infantis e Fitness, caminhos simples em "tout-venant" destinados a serem utilizados por toda a comunidade envolvente a este espaço. Criação de um espaço de Hortas Comunitárias destinadas ao cultivo de produtos hortícolas para consumo doméstico.
<i>Valor</i>	30000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	150
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Criação de Oficina Comunitária
<i>Descrição</i>	Remodelação da(s) loja(s) atualmente desocupadas no bairro

da Encosta Nascimento Costa. Levantamento e promoção de atividades locais associadas ao parque comunitário urbano. Realização de cursos de formação, workshops pelos parceiros do projeto. Venda e troca comunitária dinamizada pelos moradores dos bairros. Esta Oficina poderá realizar eventos que se destinem à participação da comunidade envolvente nos mesmos, tentando-se unir várias camadas sociais da população residente. Apoio aos utentes que cultivam os talhões das Hortas Comunitárias da Nascimento da Encosta.

<i>Recursos humanos</i>	Técnicos (as) e Voluntários (as) de todas as entidades envolvidas neste Projeto e comunidade local.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Criação de uma oficina loja comunitária equipada e integrada na vida quotidiana do bairro, com as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de formação e venda de produtos. Certificação de formação dos moradores do bairro e das suas atividades com o aumento do perfil de empregabilidade.
<i>Valor</i>	20000.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	150
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

## MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* 4

### Constituição da equipa de projeto

*Função* Técnicos da JF do Beato de Acompanhamento à execução física deste Projeto

*Horas realizadas para o projeto* 100

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira

*Morador no bairro do projeto* Não

### Criação de emprego (Impacto)



*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* 1

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* 1

**Destinatários (Resultados)**

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)* 70

*Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 50

*Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 1

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência / doença mental* 0

*Nº de destinatários mulheres* 70

*Nº de destinatários desempregados* 70

*Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)* 40

*Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)* 100

*Nº de destinatários imigrantes* 20

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda / demonstração* 4

*Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade* 3

*Nº de intervenções no espaço público* 1

*Nº de publicações criadas* 4

*Nº de páginas de Internet criadas* 0

*Nº de páginas de facebook criadas* 1



<i>Nº de vídeos criados</i>	1
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	3
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	0.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1300.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4200.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	20000.00 EUR
<i>Obras</i>	24500.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Casa das cenas
<i>Valor</i>	25000.00 EUR
<i>Entidade</i>	Junta de Freguesia do Beato
<i>Valor</i>	25000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0.00 EUR
<i>Descrição</i>	-

**TOTAIS**



<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	50000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	50000 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	300

