

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 044

Dépistage -



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Abraço
Designação Junta de Freguesia de Arroios

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ACM - Alto Comissariado para as Migrações
Designação Sociedade Anti-Alcoolica Portuguesa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Dépistage -
BIP/ZIP em que pretende intervir 36. Pena

Síntese do Projecto

Fase de execução -----
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Segundo o INSA foram notificados, em 2014, 920 casos por infeção pelo VIH dos quais 914 ocorreram numa população com idade igual ou superior a 15 anos. De acordo com o mesmo relatório 48,1% dos casos notificados residem na cidade de Lisboa, conferindo-lhe o 1º lugar no que concerne à taxa de incidência da infeção pelo VIH. Em termos de nacionalidades 25,7% dos casos são oriundos de outros países, sendo os países da Africa subsariana os que apresentam uma maior representatividade - 18,2% (166 casos). Segundo um estudo recente quase 7% das mulheres e 4,4% dos homens imigrantes oriundos de África obtiveram um resultado reativo no teste rápido para o VIH. Cerca de 52% dos participantes nunca tinham realizado o teste. Recomendações da DGS indicam uma necessidade de (ponto 2.) reforçar a estratégia de promoção da utilização do preservativo e de (ponto 6) definir uma estratégia de atuação nos grandes centros urbanos. Em termos da população transgénero não existem dados consistentes. Em termos empíricos, Arroios revela-se como território apreciado para residir ou para a ocorrência de prostituição de rua, como por exemplo o Conde Redondo e a

Av. Almirante Reis para residência e prostituição indoor. No que concerne às outras ISTs somente 30% dos casos de Hepatite C é que estão devidamente diagnosticados existindo ainda entre 70 mil a 105 mil casos por notificar em Portugal. Relativamente à sífilis e gonorreia também não existem dados estatísticos precisos.

Temática preferencial

Inclusão e Prevenção

Destinatários preferenciais

Outro. Imigrantes e Transgéneros

Objectivo geral

Promover o conhecimento do estado serológico na população migrante e/ou turística e transgénero residente e/ou flutuante da cidade de Lisboa através da disponibilização de rastreio rápido de VIH, hepatites víricas e outras ISTs. Em caso de teste reativos, proporcionar o devido encaminhamento para as estruturas hospitalares/consultas e articulação com os serviços da ABRAÇO delegação de Lisboa para retenção em tratamento. Cristalizam-se assim, três grandes eixos transversais a ambas as populações em termos de intervenção:

- a) Conhecimento e estudo da população-alvo permitindo identificar fatores de risco, perceções e comportamentos e monitorização do projeto;
- b) Rastreio e deteção precoce de IST's, referenciação para tratamento e/ou cuidados de saúde e retenção em tratamento;
- c) Prevenção e aumento da literacia em saúde através de relações dialógicas e informais que permitam a aquisição de conhecimentos e estratégias de coping emocional face à vivência da sexualidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Disponibilizar o teste rápido de deteção de anticorpos VIH1 e VIH2, sífilis, Hepatite B e C, clamídia e gonorreia de forma anónima, gratuita e confidencial, com aconselhamento pré e pós teste;

Sustentabilidade

Em termos de sustentabilidade do projecto e após demonstração de resultados que substanciem a intervenção baseada em pares e de proximidade com as populações, será negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição Capacitar para a gestão preventiva do risco de transmissão do VIH/Sida e outras ISTs e contribuir para o conhecimento epidemiológico da infeção pelo VIH/Sida e outras ISTs em Portugal;

Sustentabilidade Em termos de sustentabilidade do projecto e após demonstração de resultados que substanciem a intervenção baseada em pares e de proximidade com as populações, será negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio. Dada a estrutura da ABRAÇO será igualmente possível manter activos os serviços de prevenção.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Disponibilizar acompanhamento psicológico de curta duração com foco na adaptação à doença e garantir o encaminhamento e acesso eficaz das pessoas com resultados reativos para o Serviço Nacional de Saúde.

Sustentabilidade Em termos de sustentabilidade do projecto e após demonstração de resultados que substanciem a intervenção baseada em pares e de proximidade com as populações, será negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio. Dada a estrutura da ABRAÇO será igualmente possível manter activos os serviços de acompanhamento psicológico.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

RH

Descrição

Recrutamento e selecção dos membros da equipa em falta nomeadamente os mediadores culturais e comunitários.

Recursos humanos

Coordenadora e um representante de cada uma das instituições promotoras

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Recrutamento e Selecção de:
uma psicóloga
5 mediadores culturais/comunitários

Valor

9600.00 EUR



| | |
|---|---|
| <i>Cronograma</i> | Mês 1 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual |
| <i>Nº de destinatários</i> | 20 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 2</i> | Rede cultural/comunitária |
| <i>Descrição</i> | Criação de uma plataforma digital que funcionará como uma rede cultural/comunitária onde se poderá aceder a informação para disponibilizar aos destinatários, sinalizar situações e encaminhar para a realização do teste e acompanhar a situação ex. se já foi sinalizado, se já realizou o teste, se foi referenciado para outra instituição, tudo com a devida autorização do utente. Estabelecimento também de protocolos e parcerias com entidades que operem nas áreas de referência para o projecto. |
| <i>Recursos humanos</i> | Director da ABRAÇO |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | Criação de uma rede cultural/comunitária de referência online que permita a sinalização directa de casos e o acompanhamento confidencial das situações. Através das iniciativas locais dos mediadores culturais não vai ser possível identificar todas as pessoas abordadas, somente as que chegam ao centro para realização do rastreio. Alargamento para mais 4 entidades a rede de parceiros. |
| <i>Valor</i> | 0.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 120 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 3</i> | Formação |
| <i>Descrição</i> | Formação da equipa técnica e dos mediadores culturais/comunitários |

| | |
|---|--|
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora, director e supervisora |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | 5 mediadores e 2 técnicos devidamente formados no âmbito do exercício das suas funções. |
| <i>Valor</i> | 12000.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual3 |
| <i>Nº de destinatários</i> | 7 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| | |
| <i>Actividade 4</i> | Dépistage |
| <i>Descrição</i> | Realização dos rastreios com aconselhamento pré e pós teste para VIH 1 e 2, Hepatite B e C, Sífilis e Gonorreia. |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora, Psicóloga, Enfermeiro e Supervisora Clínica |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | 1200 pessoas rastreadas no âmbito das IST supracitadas |
| <i>Valor</i> | 21200.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Diário |
| <i>Nº de destinatários</i> | 1200 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| | |
| <i>Actividade 5</i> | Referenciação |
| <i>Descrição</i> | referenciação para os cuidados de saúde em caso de reativos |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora, psicóloga e enfermeiro |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|---|---|
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | 100% dos casos reactivos devidamente referenciados para os cuidados de saúde no SNS, com acompanhamento à primeira consulta quando desejado e monitorização da manutenção em tratamento. |
| <i>Valor</i> | 6200.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Diário |
| <i>Nº de destinatários</i> | 10 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 3 |
| <i>Actividade 6</i> | Dados |
| <i>Descrição</i> | recolha de dados, inserção de dados e tratamento estatístico |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora, Supervisora, Psicóloga e Enfermeiro |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | 100% dos dados estatísticos tratados que permitam a divulgação dos resultados e a sua disponibilização para as entidades oficiais contribuindo para o conhecimento epidemiológico das IST em análise. |
| <i>Valor</i> | 0.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 0 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |
| <i>Actividade 7</i> | Outcome |
| <i>Descrição</i> | Redação do relatório final e publicações científicas e apresentação pública dos resultados. |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora, Supervisora Clínica, Psicóloga, Enfermeiro, |



| | |
|---|--|
| | Mediadores Culturais/Comunitários |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | Apresentação Pública dos resultados e a publicação de dois artigos científicos resultado do trabalho desenvolvido e dos dados obtidos. |
| <i>Valor</i> | 1000.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual3 |
| <i>Nº de destinatários</i> | 250 |
| <i>Objectivos especificos para que concorre</i> | 2 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 4

Constituição da equipa de projeto

| | |
|--|---|
| <i>Função</i> | Coordenadora - Filipa Barbosa Psicóloga Clínica |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 840 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Director Avaliação interna do projecto - Gonçalo Lobo |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 384 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Supervisora - Bárbara Flor de Lima Médica Infecciologista |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 384 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Joel Dias - Enfermeiro |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1680 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | A contratar - Psicóloga Clínica |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1680 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Mediador Cultural Crioulo |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 480 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Mediador Cultural PALOPS |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 480 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Mediador Cultural China |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 480 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |



Função Mediador Cultural Brasil

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Mediadora Comunitária Transgénero

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 10

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 800

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 120

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 12

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 500

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 300

| | |
|---|------|
| <i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i> | 0 |
| <i>Nº de destinatários imigrantes</i> | 1250 |
| <i>Transgéneros</i> | 10 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |
| <i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i> | 0 |
| <i>Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i> | 1 |
| <i>Nº de intervenções no espaço público</i> | 12 |
| <i>Nº de publicações criadas</i> | 6 |
| <i>Nº de páginas de Internet criadas</i> | 1 |
| <i>Nº de páginas de facebook criadas</i> | 1 |
| <i>Nº de vídeos criados</i> | 6 |
| <i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i> | 2 |
| <i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i> | 0 |
| <i>Comunicações em meios de comunicação social</i> | 12 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|--------------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 9600.00 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 33200.00 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 0.00 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 1000.00 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 6200.00 EUR |
| <i>Equipamentos</i> | 0.00 EUR |
| <i>Obras</i> | 0.00 EUR |

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Abraço

Valor 25000.00 EUR

Entidade Junta de Freguesia de Arroios

Valor 25000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Gilead

Tipo de apoio Financeiro

Valor 40000.00 EUR

Descrição O presente projecto foi igualmente apresentado para financiamento à Gilead Science, através do seu programa Gilead Génese cujo valor máximo de funcionamento é de 40 mil euros.

Entidade ABRAÇO

Tipo de apoio Financeiro

Valor 8440.00 EUR

Descrição Fundos próprios da associação que serão investidos no projecto.

Entidade Indústria Farmacêutica

Tipo de apoio Financeiro

Valor 25000.00 EUR

Descrição Serão solicitados apoio financeiros aos diferentes laboratórios da indústria farmacêutica cujo target de negócios se coadune com os despistes realizados no presente projecto.

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 50000 EUR

Total do Projeto 123440 EUR





Total dos Destinatários 1607

