

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 004

Ubuntu no Bairro



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Instituto Padre António Vieira

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna

Designação FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Movimento Defesa da Vida

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

Designação Associação Passa Sabi

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Ubuntu no Bairro

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Situado na zona Norte da freguesia das Avenidas Novas, o Bairro do Rego – Bip 35 – é composto por três núcleos de realojamento, num total de 384 alojamentos, correspondentes a, segundo as estimativas do Grupo de trabalho dos BipZip, um total aproximado de cerca de 1229 pessoas. Destes, segundo dados da SCML, 98 pessoas são beneficiárias de RSI. Embora maioritariamente de origem caucasiana, a população dos PER regista ainda uma percentagem considerável de imigrantes dos PALOP e seus descendentes e cerca de 6% de famílias ciganas (Gebalis). O Bº Santos, que completa a unidade do Bipzip, de malha urbana mais consolidada, apresenta sinais de envelhecimento preocupantes, refletidos

na taxa de envelhecimento da freguesia que se encontra acima dos restantes valores da cidade (censos 2011). A totalidade da população deste BIP é, segundo a estimativa do Grupo de trabalho, de 3238 pessoas. Embora o trabalho desenvolvido seja já muito relevante, a realidade vivida nestes contextos, com a pouca valorização dos percursos escolares, a elevadíssima taxa de desemprego, a dependência de subsídios, a violência doméstica, a tensão entre e dentro das comunidades, leva os parceiros e a população, a acreditar que é fundamental uma intervenção preventiva e precoce, envolvendo de forma efetiva parceiros e população, de modo a criar uma comunidade mais integrada e inclusiva, onde a família tenha oportunidade de se desenvolver de forma harmónica encontrando adequadas respostas às suas necessidades.

Temática preferencial Inclusão e Prevenção

Destinatários preferenciais Família

Objectivo geral

O IPAV está no território do Rego, há mais de dois anos, tendo sido possível conhecer com alguma profundidade as dinâmicas existentes, as problemáticas e os desafios a que urge dar resposta. Embora no centro da cidade, numa das freguesias consideradas ricas, os Bº do Rego e Santos, surgem como territórios deprimidos, carentes de intervenções que potenciem os recursos disponíveis em prol da comunidade.

A filosofia Ubuntu, expressa na máxima "Eu sou porque tu és", solução assumida no pós-apartheid por Mandela e Desmond Tutu e que evitou uma ação generalizada de ajuste de contas, tem sido testada com sucesso pelo IPAV desde há alguns anos, como metodologia assente na educação não formal, baseada no reconhecimento do outro e da sua dignidade, num desafio de empatia que se tem mostrado de enorme eficácia, não só na resolução de conflitos, mas sobretudo, na criação de pontes virtuosas, que permitem ver o Outro e o seu destino, como algo que me diz respeito e pelo qual sou responsável. A metodologia Ubuntu, testada nos projetos Academia Ubuntu e Vidas Ubuntu, servirá para sustentar não só a intervenção precoce no espaço da Escola B. M. Arnaldo Louro, envolvendo as crianças, as suas famílias e toda a comunidade educativa, mas também os jovens, numa dinâmica de formação para a liderança servidora que se empenhe na construção de um futuro para o Bairro. Conhecendo a importância no desenvolvimento da criança e do jovem, dos ecossistemas que os rodeiam, é fundamental conseguir intervir de forma integrada, implicando todos, de modo a atingir resultados mais duradouros e sustentáveis. A Família ganha aqui uma importância vital e é por isso nela - avós, pais, irmãos - onde residirá o enfoque do projeto, utilizando o espaço da escola e do bairro, como palcos principais da intervenção, valorizando a Educação no sentido mais profundo, a formação de lideranças servidoras atentas aos valores essenciais para a construção de uma comunidade mais coesa e mais inclusiva.



Descrição Promover uma cultura de empatia, reconhecendo e valorizando "o outro", utilizando a metodologia Ubuntu na construção de pontes, familiares, interculturais e intergeracionais, envolvendo as crianças e as suas famílias, os jovens e as suas associações, convocando todos os moradores, na promoção de uma comunidade que aprenda a reconhecer o seu valor e a descobrir o potencial transformador de trabalhar em rede para um objetivo comum.

Sustentabilidade O projeto Ubuntu no Bairro irá apostar na formação de vários agentes que irão ser, eles próprios, os sustentáculos da permanência do espírito Ubuntu no território. As atividades propostas, as formações pensadas, o envolvimento de associações do Bairro como a Passa Sabi, os vários projetos do IPAV presentes no bairro (O Nosso Km2; GEPE; Vidas Ubuntu; Justiça para Todos), serão também garantes da sustentabilidade do projeto, permitindo transformar a escola e o bairro, em realidades Ubuntu. De referir ainda, o enorme potencial de replicação deste projeto para outros bairros e outras realidades. O acompanhamento e avaliação por parte de parceiros como o CICSNOVA, o Programa Gulbenkian Descobrir e o Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano serão garantes da adequação das intervenções e, também por isso, da sua permanência após a finalização do financiamento do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Promover uma intervenção precoce, através do trabalho intenso com as crianças na escola, do efetivo envolvimento das suas famílias, identificando problemas e desafios, envolvendo as associações locais de jovens, procurando encontrar respostas através do trabalho em parceria com as instituições, públicas ou privadas, que se querem comprometer com este desiderato.

Sustentabilidade A parceria com a escola, a envolvência dos seus professores e auxiliares, a forte relação com outros parceiros do bairro ou a trabalhar no território, a presença e compromisso do IPAV com o território e o forte e indispensável envolvimento da população, nomeadamente das gerações mais novas que sonham com futuros diferentes para os seus filhos, são traços importantes do projeto que permitem acreditar que a permanência dos seus efeitos no território esteja garantida.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Criar novas parcerias e potenciar as já existentes, conjugando os esforços para o objetivo comum, partilhado e assumido por todos, de intervir preventivamente nos mais novos e de ajudar a criar de novas lideranças, centradas no serviço às famílias moradoras nos bairros do Rego e Santos,



reconhecendo a sua interdependência, e mobilizando o seu potencial positivo para construir um futuro melhor para si e para os seus filhos.

Sustentabilidade

A governação integrada que está na base da construção deste projeto, com assunção de responsabilidades pelos vários stakeholders, numa visão partilhada por todos e com objetivos comuns, será fundamental na sustentação das intervenções realizadas com as famílias sendo uma das forças na execução do projeto também o é na confirmação da sua sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1	Ubuntu na Escola
Descrição	Educação não formal na filosofia e metodologia Ubuntu para vários públicos-alvo, através da criação de dinâmicas e sessões que permitam experienciar a essência do que é o ser Ubuntu. Desenvolvimento de um manual digital de trabalho em sala de aula para apoio à replicabilidade do projeto.
Recursos humanos	Alumni das Academias Ubuntu; Equipa IPAV; parceiros;
Local: morada(s)	-
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	Capacitação dos professores e auxiliares na metodologia Ubuntu; Adesão aos princípios da filosofia Ubuntu pelos moradores, famílias, instituições; Criação de um manual digital de apoio à replicação do projeto.
Valor	1088.00 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Ubuntu e o meio
Descrição	Educação não formal para professores e crianças para a descoberta da Natureza e da Cultura como elementos essenciais na filosofia Ubuntu.
Recursos humanos	Programa Descobrir da FCG; Coordenação IPAV



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
Resultados esperados	Capacitação de professores e crianças, para um olhar diferente sobre a Natureza e a Cultura, como realidades indispensáveis a uma visão integrada do Mundo. Abertura a novas realidades e a novas experiências.
<i>Valor</i>	2902.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 4, Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Pontual3
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
Actividade 3	Ubuntu Music
<i>Descrição</i>	Educação não formal para professores e crianças para a descoberta da música, através de dinâmicas com monitores em sala de aula e acompanhamento explicado da orquestra da FCG.
<i>Recursos humanos</i>	Programa Descobrir da FCG; Coordenação IPAV
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
Resultados esperados	Capacitação de professores e crianças, para um contacto especial com a música, descobrindo o seu potencial de transformação e de abertura ao outro
<i>Valor</i>	2902.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Pontual2
<i>Nº de destinatários</i>	200
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
Actividade 4	Vamos falar de...
<i>Descrição</i>	Encontros de formação parental sobre temáticas escolhidas pelos pais e com discurso adaptado ao público-alvo. Será construída uma lista de temas que será colocada à votação



	dos pais e educadores e serão convidados parceiros para desenvolver os temas que poderão ir da educação, à gestão doméstica, à preservação do ambiente, alimentação saudável ou discussão de um filme.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa IPAV; Especialistas dos parceiros formais e não formais
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Capacitação dos adultos para a sua missão enquanto pais, educadores e formadores. Contributo para a consolidação das famílias, através da disponibilização de instrumentos que constituam ajudas efetivas à estruturação da sua vida familiar.
<i>Valor</i>	1959.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 5</i>	Avós vêm ao Bairro
<i>Descrição</i>	Criação de momentos de partilha de experiências dos mais velhos e dos mais novos, que podem passar pelo artesanato, por partilhar e experimentar a gastronomia, pelo contar de histórias, pela partilha de memórias do bairro, ou do país de origem, das tradições, etc. A necessidade de envolver a comunidade que vive há mais tempo no território, criando pontes e laços afetivos, valorizando o que de melhor tem cada um, permite trabalhar a coesão social e territorial de forma mais consistente e permanente.
<i>Recursos humanos</i>	IPAV, Professores da MALA, Centro de Dia ADAS, equipamentos SCML, moradores;
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Valorização de todos os moradores, pela sua história e pela riqueza da sua experiência de vida. Criação de laços que contribuam para a coesão social e territorial, reforçando o potencial da interdependência e a consciência de que é nesta interdependência que nos tornamos mais Pessoas.

<i>Valor</i>	1451.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	150
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 6</i>	Famílias Ubuntu
<i>Descrição</i>	Projeto de Intervenção sistémica, inspirado no projeto "Families First", testado com enorme êxito no estado do Michigan - EUA, está focado em trabalhar as capacidades e potencialidades da família, protegendo os mais vulneráveis e evitando a institucionalização das crianças. Com uma dedicação de um técnico a tempo inteiro, 24h por dia para a família durante seis semanas, de forma a fazer face às situações mais complexas e um acompanhamento menos intensivo durante um ano. As sinalizações das famílias a intervir, são feitas pela escola em articulação com os técnicos da SCML que acompanham a família.
<i>Recursos humanos</i>	Técnicos do Projeto Famílias do Movimento de Defesa da Vida; Coordenação IPAV; Direção da Escola Mestre Arnaldo Louro; Técnicas da SCMLisboa
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Estabilização e reorganização das famílias com a intervenção do projeto. Recuperação do ambiente propício ao desenvolvimento saudável da criança, permitindo a sua permanência no seio da família.
<i>Valor</i>	6168.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual Sempre que houver sinalizações
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	Arte Ubuntu no Bairro



<i>Descrição</i>	Criação de um grande mural de Arte Urbana de interpretação da ideia de Ser Ubuntu, que servirá de elemento de valorização do bairro e de inspiração a todos os moradores, enquanto, simultaneamente, se desafia a cidade que passa a olhar para o bairro de forma renovada e curiosa.
<i>Recursos humanos</i>	Artista a designar; coordenação IPAV
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Divulgação dos valores Ubuntu; Desenvolvimento do sentimento de orgulho positivo na pertença ao bairro; criação de um acontecimento positivo no bairro que o diferencie por boas razões; incremento da autoestima dos moradores;
<i>Valor</i>	10884.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	1088
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 8</i>	Líderes Ubuntu
<i>Descrição</i>	Educação não formal de jovens em liderança servidora, aplicando a metodologia Ubuntu e ajudando a desenvolver as competências dos participantes através de sessões dinâmicas e interativas, animadas por pares, formados pela Academia Ubuntu. A proximidade e cumplicidade que estas formações geram, são decisivas nos processos de transformação.
<i>Recursos humanos</i>	Alumni Academias Ubuntu; Equipa IPAV; FCG.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Capacitação de jovens para a liderança; Criação de novas lideranças Ubuntu.
<i>Valor</i>	15601.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 9

Incubadora Social Ubuntu

Descrição

Espaço de incubação de pequenos projetos de intervenção no bairro, desenvolvidos pelos jovens líderes Ubuntu, com apoio dos técnicos dos IPAV e dos restantes parceiros do projeto.

Recursos humanos

Equipa IPAV; Parceiros.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Desenvolvimento de pequenos projetos de intervenção no bairro, que permitam a mobilização dos jovens líderes e a criação de respostas que transformem o bairro num território Ubuntu.

Valor

4354.00 EUR

Cronograma

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

25

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 10

Alfabetização

Descrição

Alfabetização de adultos moradores do Bº do Rêgo segundo a metodologia de Paulo Freire.

Recursos humanos

Irmãs da Companhia de Santa Teresa de Jesus; SCML; Coordenação IPAV

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Aprendizagem da leitura e da escrita por moradores sem qualquer grau de escolaridade.

Valor

2177.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 11</i>	Consultoria
<i>Descrição</i>	Apoio à equipa de projeto na execução do seu plano de ação, com feedback permanente e avaliação das opções e ações que serão desenvolvidas.
<i>Recursos humanos</i>	Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova -CICSNOVA; Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano - FCG, Programa Gulbenkian Descobrir- FCG
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Permanente avaliação e aferição do plano de ação do projeto Ubuntu no Bairro, por entidades parceiras externas mas atentas e implicadas.
<i>Valor</i>	364.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 12</i>	Vidas Ubuntu
<i>Descrição</i>	O projeto pretende desenvolver um processo de consciencialização, de recuperação de memórias, de génese de sentido, de integração positiva de tudo o que foi vivido e de valorização da identidade. Apresentação do resultado final, em formato digital (digital storytelling) e em formato de discurso oral. Com o objectivo de reforçar a auto-estima e auto-confiança, o VU ajuda a projetar o futuro e a desenvolver competências.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa do IPAV responsável pelo projeto Vidas Ubuntu
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-

Resultados esperados	Capacitação dos jovens participantes em novas formas de olhar a sua realidade, promovendo a consciência dos Direitos Humanos e do combate às discriminações; Aprender a ouvir e a expressar sentimentos de forma construtiva e com motivação positiva; Sensibilização e formação de jovens provenientes de contextos vulneráveis, desfavorecidos ou de risco para a comunicação oral e multimédia, promovendo a comunicação interpessoal;
Valor	0.00 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	PontualUma semana intensiva
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

7

Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenação

Horas realizadas para o projeto

960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnico

Horas realizadas para o projeto

1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Monitores de actividades

Horas realizadas para o projeto

1300



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntários

Horas realizadas para o projeto 900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Gestão e contabilidade

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Avaliação

Horas realizadas para o projeto 50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 3

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 685

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 7500

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental

3

Nº de destinatários mulheres

460

Nº de destinatários desempregados

250

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)

380

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)

80

Nº de destinatários imigrantes

60

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração

1

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

25

Nº de artigos publicados em jornais / revistas

3

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 23500.00 EUR

Encargos com pessoal externo 13100.00 EUR



<i>Deslocações e estadias</i>	1000.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	2250.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	10000.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	0.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	49850 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Instituto Padre António Vieira
<i>Valor</i>	49850.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Instituto Padre António Vieira
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	23616.00 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de vários dos seus especialistas para apoio e animação de actividades do projeto, nomeadamente com o Vidas Ubuntu; Colocação dos seus meios materiais como viaturas, telecomunicações; espaços e equipamentos à disposição do projeto;
<i>Entidade</i>	Movimento para a Defesa da Vida
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	12000.00 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização dos seus especialistas para a atividade Famílias Ubuntu cuja intervenção foi avaliada pelo IES em 1500€ por família.

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	49850 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	49850 EUR
<i>Total do Projeto</i>	85466 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1788