

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 025

UP Alta de Lisboa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação UP Alta de Lisboa

BIP/ZIP em que pretende intervir 8. Ameixoeira (PER)

26. Pedro Queiróz Pereira

66. Charneca do Lumiar

Síntese do Projecto

Fase de execução O UP Alta de Lisboa pretende elevar este território para um novo patamar de coesão e reconhecimento sociais, aumentando a valorização e o sentimento de pertença dos residentes ao território por iniciativas que ligam o pré e pós realojamento.

A recolha de antigas memórias, a valorização do território tal como ele hoje é e a participação dos residentes em todo o processo serão as estratégias de sucesso deste projeto localmente, tornando-o também o território mais interessante para os visitantes.

Fase de sustentabilidade A sustentabilidade deste projeto assenta nos processos participativos que incluem os residentes na criação de respostas adequadas para a sua própria comunidade, mas também no envolvimento das entidades promotoras e parceiras enquanto agentes ativos da comunidade.

Os recursos criados permanecerão na comunidade, fazendo parte desta, tendo uma gestão partilhada e participada pelos residentes e entidades, podendo ser alimentados e potenciados, prevendo-se até o seu crescimento.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A Alta de Lisboa tem cerca de 32000 habitantes, dos quais 12000 passaram pelo plano especial de realojamento, tendo-lhes sido atribuídas habitações em prédios novos. Passados mais de 10 anos do realojamento, estas pessoas continuam a sentir-se desenraizadas, recordando recorrentemente com saudade o tempo em que existiam pequenos bairros, cada um deles com dinâmicas muito próprias.

O processo de realojamento acabou por juntar famílias de origens e com características diferentes no mesmo prédio, localizando-as num local diferente daquele que sempre foi a sua casa, perdendo-se questões culturais e o forte sentimento de pertença ao local onde vivem.

O território que conheciam e com o qual se identificavam foi tomando uma nova forma, a par destas mudanças habitacionais também as infra-estruturas sofreram alterações, o comércio e os equipamentos para utilização da comunidade cresceram e ganharam uma nova configuração. A Alta de Lisboa é agora um território visualmente diferente, mas onde continuam a viver as mesmas pessoas, com histórias perdidas em fotografias e memórias passadas.

O facto de as pessoas não sentirem esta realidade como a sua, leva a que não valorizarem as suas habitações nem o espaço envolvente, ficando presas ao seu passado feliz. O fraco sentimento de pertença ao local onde residem é notório, sendo necessário investir num trabalho para aumentar este sentimento, valorizando antigas memórias e construindo novas raízes.

Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

O UP Alta de Lisboa é um projeto destinado aos residentes que passaram pelo plano especial de realojamento, que pretende aumentar o seu sentimento de pertença ao local onde residem e consequentemente potenciar a valorização que fazem do mesmo, pela interação entre as memórias dos antigos bairros, da Alta de Lisboa como hoje se apresenta e o seu reconhecimento por moradores de outros pontos da cidade.

O desenraizamento dos residentes é visível a cada história contada que traz à atualidade antigas memórias, menosprezando a atual realidade vivida numa Alta de Lisboa com a qual não existe identificação. Urge a criação de um sentimento de pertença destes residentes à sua nova realidade, passando só assim a haver uma harmonia entre o passado e o presente.

O sentimento de pertença consiste na sensação de fazer parte de um lugar, acreditando-se que o seu desenvolvimento está relacionado com uma maior e melhor utilização do território, valorizando o que nele existe e dando importância às antigas memórias consigo relacionadas.

A intervenção deste projeto será efetuada a três níveis distintos. O primeiro assentará na recolha de antigas memórias dos moradores, valorizando-as e encontrando formas de partilha, o segundo será a criação de novas estratégias



de valorização dos recursos atualmente existentes e o terceiro remete para um movimento de dentro para fora, para que exista reconhecimento histórico-cultural exterior da Alta de Lisboa.

A participação dos residentes é fundamental, fomentando-se uma intervenção territorial participativa, com base no conhecimento e nas potencialidades de cada um. Apenas a partir desta participação conjunta se conseguirá criar uma imagem positiva do território, desenvolvendo o seu sentimento de pertença à atual Alta de Lisboa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Valorização e partilha das antigas memórias dos residentes da Alta de Lisboa que passaram pelo plano especial de realojamento sobre os antigos bairros que aqui existiam, através de iniciativas participadas de recolha, devolução e dinamização comunitária assentes em testemunhos reais, tornando o território mais interessante e com maior significado histórico para estes seus residentes. É através da participação da própria comunidade, moradores, instituições e antigos comerciantes, que será feita esta recolha de antigas memórias sobre o território, criando-se um espólio que será de várias formas partilhado, dando a conhecer a realidade dos antigos bairros que deram hoje origem a parte da Alta de Lisboa. Assim, pela participação da própria comunidade e potenciação dos seus conhecimentos se contribuirá para a valorização de uma realidade que já não existe, mas que ao ser considerada e tornando-a presente na vida dos residentes ajudará a uma melhor adaptação à realidade hoje vivida e ao desenvolvimento de um adequado do sentimento de pertença pela atual Alta de Lisboa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente relacionada com:

- O compromisso das entidades promotoras e parceiras em manterem o espólio histórico recolhido facilmente acessível e em condições dignas de conservação para devolução aos residentes;
- O envolvimento dos residentes locais e das entidades promotoras e parceiras na criação de respostas para a própria comunidade, o que permitirá, a partir do momento em que estas existirem que sejam facilmente mantidas;
- A disseminação da história dos antigos bairros será um conhecimento adquirido que se manterá ao longo do tempo;
- A valorização das antigas memórias dos bairros facilitar



uma "arrumação" do passado na vida destes residentes locais, uma competência pessoal adquirida e que não sofrerá alterações ao longo do tempo;

- O desenvolvimento do sentimento de pertença é uma competência pessoal que se mantém ao longo do tempo.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Melhorar a imagem que os residentes que passaram pelo plano especial de realojamento têm sobre a Alta de Lisboa, tornando-a mais positiva pela valorização dos recursos agora existentes, através da criação de novos instrumentos e estratégias que mudarão a forma como vêm o território, permitindo-lhes usufruir mais e melhor da sua comunidade. A existência de uma atual imagem negativa do território e conseqüente desapropriação do mesmo, causadas por memórias do que eram anteriormente os bairros aqui existentes, conduz inevitavelmente à falta de apreciação da realidade atualmente existente e por conseqüência a ciclos intermináveis de exclusão social. Partimos da premissa que se estes residentes conhecerem melhor o local onde vivem, conhecendo todos os recursos e equipamentos existentes, o seu interesse pela Alta de Lisboa aumentará, passando a olhar de outra forma para o território, valorizando-o e utilizando-o com maior frequência, satisfação e orgulho. Estas estratégias levarão a que os residentes valorizem mais o local onde residem, tirando proveito do mesmo, aumentando assim a sua identificação e conseqüentemente o seu sentimento de pertença à Alta de Lisboa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente relacionada com:

- O envolvimento dos residentes locais enquanto agentes ativos dos processos participativos criados para dar origem a respostas concretas contribuirá para serem, da mesma forma, ativos na sua manutenção;
- A criação de produtos finais que permanecem enquanto património comunitário, para usufruto da comunidade local;
- O compromisso das entidades promotoras e parceiras na manutenção das respostas criadas e apoio aos residentes locais;
- A interiorização de uma imagem positiva da Alta de Lisboa manter-se-á ao longo do tempo e contribuirá para o envolvimento dos residentes no local onde vivem;
- O desenvolvimento do sentimento de pertença é uma competência pessoal que se mantém ao longo do tempo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Colocar a Alta de Lisboa no roteiro da cidade de Lisboa, passando a ser visitada por moradores de outros pontos da cidade por ser um território repleto de evidências



histórico-culturais com origem num período pré-realojamento e pela divulgação dos recursos e equipamentos atualmente existentes e que podem ser utilizados por todos. Sendo um território considerado à margem da cidade, constituindo uma franja pela sua limítrofe localização, pretende-se que passe a ser um território reconhecido pela sua história e pela valorização do atualmente existe, trazendo novos visitantes à Alta de Lisboa. Esta valorização externa apenas será conseguida através da participação da comunidade local, num movimento de dentro para fora, ou seja, pelo esforço dos residentes em valorizar e sentirem como seu o que existe para que posteriormente exista um reconhecimento exterior.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente relacionada com:

- O movimento de dentro para fora criado que será alimentado pelo envolvimento e sentimento de pertença pela Alta de Lisboa desenvolvidos;
- O compromisso das entidades promotoras e parceiras em alimentar e incentivar o desenvolvimento criado pelos residentes locais;
- A criação de produtos finais que permanecem enquanto património comunitário, para usufruto dos visitantes da Alta de Lisboa;
- A disseminação do conhecimento histórico-cultural da Alta de Lisboa;
- A interiorização de uma imagem positiva da Alta de Lisboa pelos seus visitantes manter-se-á ao longo do tempo.
- O orgulho dos residentes locais viverem num território exteriormente reconhecido como interessante aumentará o seu sentimento de pertença, uma competência pessoal que se mantém ao longo do tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO**Actividade 1**

Recolha de Memórias

Descrição

Pretende-se efetuar uma recolha de informação (testemunhos, fotografias, notícias publicadas, etc.) para tomar contacto com a história da Alta de Lisboa desde os seus antigos bairros até à atualidade, contada por quem passou por todas as fases, apelando-se assim à participação da própria comunidade.

A informação a recolher será sobre os antigos bairros, a fase de reabilitação e o período após realojamento, a ser feita a 2 níveis: a) recolha de testemunhos através de processos participativos dos residentes e b) recolha de evidências junto de entidades de referência.

Se por um lado a recolha de testemunhos será possível pelo conhecimento que as associações promotoras têm da comunidade, conseguindo identificar moradores, por outro lado, as entidades parceiras terão um importantíssimo papel



na recolha de evidências junto das instituições e elas próprias dispõem de muita informação por trabalhos anteriormente feitos neste sentido (ex. Centro de Documentação Histórica da Junta de Freguesia do Lumiar). As metodologias a utilizar para recolha de testemunhos serão entrevistas individuais, as quais poderão ser filmadas/gravadas, e partilhas de grupo e recolha de evidências concretas (ex. fotografias, recortes de jornal, etc.).

<i>Recursos humanos</i>	- Coordenador do projeto; - Técnico do projeto; - Técnicos das entidades parceiras.
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
<i>Resultados esperados</i>	Esperam-se os seguintes resultados: - Criação de 1 guião de entrevista e de 1 ficha para recolha da informação; - Identificação de 15 residentes e 10 instituições com informações de interesse; - 15 entrevistas individuais realizadas a residentes e 10 realizadas a instituições locais; - Registo de vídeo de pelo menos 15 entrevistas; - Envolvimento de 4 elementos da direção das associações promotoras na realização das entrevistas; - 2 Momentos de recolha de memórias em grupo, cada um deles com cerca de 10 participantes locais; - Integração de informações anteriormente recolhidas pelos parceiros do projeto; - Recolha de evidências sobre os antigos bairros, criando património histórico a partir de registos da comunidade local; - Valorização das memórias dos residentes que passaram pelo plano especial de realojamento; - Aumento do conhecimento histórico-cultural sobre o passado da Alta de Lisboa.
<i>Valor</i>	3523.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	45
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Dinamização do Memórias com Vida
<i>Descrição</i>	O site Memórias com vida (www.memoriascomvida.com) teve origem num projeto que nasceu de 18 instituições que



compunham o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, há cerca de 10 anos e que pretendia, à semelhança deste projeto, partilhar as memórias dos residentes da Alta de Lisboa. Na altura em que nasceu este site teve um enorme sucesso junto dos residentes e instituições que desenvolviam trabalho localmente na altura, sendo bastante acarinhado por todos por espelhar uma realidade passada que tinha dado lugar à nova Alta de Lisboa. Com o passar dos anos, este site deixou de ser dinamizado, perdendo as pessoas o interesse no mesmo, deixando inclusive de estar on-line por não existir nenhuma entidade que se compromettesse a mantê-lo. Pretendemos com esta atividade, e porque faz todo o sentido, não só reanimar este site, pela partilha do manancial de informação relevante que nele já existe, mas também acrescentar-lhe nova informação, conseguida pela atividade anterior. Assim se aproveitará um recurso já existente, potenciando-o com mais informação.

Recursos humanos	- Coordenador do projeto; - Entidade externa com conhecimento na área de informática.
Local: morada(s)	Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa
Local: entidade(s)	Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Resultados esperados	Esperam-se os seguintes resultados: - Animação do site Memórias com Vida, recuperando a informação existente; - Articulação do atual projeto com um anterior, inativo, com semelhantes objetivos; - Reaproveitamento de um recurso já existente na comunidade, potenciando o seu alcance; - Aumento da informação contida no site Memórias com vida, acrescentando-lhe informação sobre o período após realojamento; - Estimativa de 300 visitas ao site Memórias com Vida a partir da sua requalificação; - Satisfação das redes de parceiros e residentes locais pela reativação do site Memórias com Vida; - Envolvimento de 2 voluntários da comunidade na dinamização do site; - Partilha de memórias sobre a história da Alta de Lisboa, desde os seus bairros, e valorização da participação da comunidade na recolha de testemunhos; - Criação de uma espécie de biblioteca on-line com espólio histórico-cultural da Alta de Lisboa; - Disseminação da história da Alta de Lisboa pela partilha das suas memórias através de uma ferramenta on-line que chega aos atuais moradores que não passaram pelo processo de realojamento e a outros moradores da cidade de Lisboa.
Valor	4559.00 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 302

Objectivos específicos para que concorre 1, 3

Actividade 3 Identificação de Recursos

Descrição

Identificação e listagem de todos os recursos atualmente existentes e destinados à comunidade da Alta de Lisboa. Entendem-se por recursos todos os serviços, públicos e privados, ao dispor da comunidade (ex. cafés, supermercados, farmácias, dentistas, escolas, jardins de infância, etc.) bem como todos os equipamentos municipais (ex. parques, jardins, equipamentos desportivos). Esta atividade assenta numa pesquisa exaustiva das informações disponíveis e muito trabalho exterior, percorrendo as ruas uma a uma de forma a perceber o que existe realmente.

A identificação dos recursos e recolha de informação será efetuada a partir de um documento criado para o efeito, do qual constará a seguinte informação: a) nome, b) localização, c) tipo de serviço, d) respostas para a comunidade, e) pessoa responsável, f) horário de funcionamento, g) contactos e h) informações adicionais, caso existentes.

Assim se construirá uma listagem com informação completa sobre os recursos existentes localmente, com pormenores importantes para os seus utilizadores.

Pretende-se envolver alguns residentes locais neste processo de identificação da oferta existente, facilitando o envolvimento destes o processo por serem os melhores conhecedores da realidade, mas também para identificarem qual ou quais, do seu ponto de vista, são os serviços de maior interesse/necessidade para a comunidade local, criando-se uma lista de prioridades.

Recursos humanos

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos das entidades parceiras;
- Voluntários da comunidade.

Local: morada(s)

1) Todas as ruas dos territórios BIP/ZIP identificados para proceder ao levantamento dos recursos existentes na comunidade;

2) Rua Luís Piçarra, loja 12 A, 1750-101 Lisboa: Trabalho de pesquisa on-line e de organização.

Local: entidade(s)

1) Entidades a definir de acordo com os recursos existentes na comunidade;

2) Associação CLIP Recursos e Desenvolvimento.

Resultados esperados

Esperam-se os seguintes resultados:

- Criação de 1 documento que servirá como indicador da

informação a recolher sobre os recursos existentes;

- Realização de cerca de 50 visitas a recursos à disposição da comunidade da Alta de Lisboa;
- Criação de 1 listagem com todos os recursos ao dispor da comunidade da Alta de Lisboa, com a sua descrição detalhada;
- Envolvimento de 8 voluntários da comunidade na recolha de informações sobre os recursos existentes na Alta de Lisboa;
- Identificação, efetuada pelos voluntários da comunidade envolvidos, dos recursos de maior interesse com base na necessidade dos residentes locais;
- Valorização dos voluntários da comunidade dos recursos existentes no local onde vivem;
- Envolvimento do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa na recolha de informação sobre as instituições existentes e suas respostas para a comunidade;
- Comerciantes locais reconhecem as vantagens que a integração neste projeto pode apresentar para a divulgação do seu negócio.

<i>Valor</i>	2324.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	58
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

Actividade 4 Guia de Recursos da Alta de Lisboa

Descrição

Criação de um Guia de Recursos dos serviços e equipamentos da Alta de Lisboa, para organizar, dar a conhecer, facilitar o acesso e potenciar a utilização dos mesmos por parte dos residentes locais.

Este Guia de Recursos tomará duas formas distintas: a) em papel, de forma a não excluir o acesso a ninguém e b) on-line, facilitando o acesso e apelando à utilização da internet. Para além do seu primeiro formato ser um produto físico a ser distribuído pelos residentes, o segundo será de mais fácil atualização de dados e acesso em qualquer lugar.

Independentemente do seu formato, apresentará informação de interesse comum devidamente organizada por áreas, serviços e localização, tornando-se numa ferramenta útil para os residentes da Alta de Lisboa encontrarem a resposta às suas necessidades localmente.

Este Guia de Recursos será um dos produtos do projeto e será o promotor CLIP que terá maior responsabilidade na sua criação, por estar diretamente relacionado com a sua missão.

De notar que esta atividade tem duas fases, a primeira de



construção e a segunda de atualização de dados, pelo que consideramos no cronograma e periodicidade somente a primeira fase.

Recursos humanos

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos das entidades parceiras.

Local: morada(s) Rua Luís Piçarra, loja 12 A, 1750-101 Lisboa.

Local: entidade(s) CLIP - Recursos e Desenvolvimento.

Resultados esperados

Esperam-se os seguintes resultados:

- Criação de 2 novos produtos/ferramentas para utilização da comunidade;
- Criação de 1 Guia de Recursos on-line à disposição da comunidade local;
- Criação de 1 Guia de Recursos em formato de papel a ser distribuído pelos residentes locais;
- Impressão de 500 Guias de Recursos da Alta de Lisboa em formato de papel;
- 500 Visitas ao site do Guia de Recursos on-line;
- Facilitação do acesso à informação sobre os recursos localmente existentes, tornando os residentes mais informados e aumentando a probabilidade de utilização dos mesmos;
- Valorização dos recursos localmente existentes e reconhecimento do trabalho efetuado por todos aqueles que os desenvolvem localmente;
- Melhoria da imagem que os residentes têm da Alta de Lisboa, pelo reconhecimento dos recursos localmente existentes;
- Aumento do sentimento de pertença dos residentes ao local onde vivem.

Valor 7159.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 1000

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 5 Concurso de Fotografia

Descrição

Realização de um Concurso de Fotografia destinado aos residentes locais, sob o tema "A Alta de Lisboa de hoje", levando-os a apreciar o local onde vivem, vendo-o de uma diferente perspectiva que deixa de lado a azáfama do dia-a-dia e os faz apreciar a realidade. Não se pretende que seja um concurso formal nem profissional, podendo participar qualquer pessoa com uma ou

mais fotografias que retratem a dinâmica do local onde vivem. Aqui o importante é apreciar a Alta de Lisboa e interpretá-la na atualidade, retratando o que ela tem de bom e agradável, através da fotografia.

O Concurso terá um regulamento e um júri, composto por elementos das entidades promotoras e parceiras, um residente e um comerciante locais. Os três primeiros vencedores ganharão prémios, a definir, sendo esta uma forma de apelar à participação.

As fotografias a concurso passarão a fazer parte do património do projeto, podendo ser mais tarde importantes elementos históricos que retratam a realidade um dia vivida.

Recursos humanos

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Voluntários da comunidade (júri).

Local: morada(s) Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa.

Local: entidade(s) Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL).

Resultados esperados

Esperam-se os seguintes resultados:

- 1 Concurso de Fotografia realizado sob a temática "A Alta de Lisboa de hoje";
- Criação de 1 ficha de inscrição e 1 regulamento para o Concurso de Fotografia;
- 20 residentes locais participam no Concurso de Fotografia;
- Envolvimento dos parceiros e promotores do projeto enquanto júris do Concurso de Fotografia;
- Envolvimento de 2 representantes da comunidade enquanto júris do concurso;
- Recolha de imagens da Alta de Lisboa que farão parte do registo histórico desta localidade;
- Eleição das 3 melhores fotografias a concurso;
- Valorização da Alta de Lisboa, e contribuição para a criação de uma imagem positiva do território, por parte dos participantes no Concurso de Fotografia;
- Aumento da participação cívica na própria comunidade por parte dos participantes no Concurso de Fotografia.
- Contributo para o aumento do sentimento de pertença dos residentes ao local onde vivem.

Valor 5359.00 EUR

Cronograma Mês 8

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 6 Exposições Fotográficas

Descrição

Esta atividade consiste na realização de duas exposições fotográficas distintas pelo seu conteúdo e objetivo, acontecendo portanto em datas diferentes. A primeira será com base na Recolha de Memórias sobre os antigos bairros e o processo de realojamento, sendo a segunda uma amostra da realidade actual da Alta de Lisboa, tendo algumas das fotografias origem no Concurso de Fotografia. O facto do conteúdo das exposições ter origem nos próprios residentes não só aumenta a sua participação cívica na própria comunidade, como valoriza as suas vivências, transmite orgulho e aumenta o seu sentimento de pertença ao local onde vivem. Estas exposições serão propositadamente realizadas de forma independente, dando-se importância individual a cada um dos momentos da história, tendo entrada livre, para que nenhum eventual visitante fique excluído. Nas exposições haverá ainda momentos de partilha de vivências, por residentes locais, de forma dar voz na primeira pessoa aos mesmos e refletindo a realidade empírica retratada nas exposições. AS exposições serão realizadas em local ainda a definir existindo várias possibilidades em aberto, a definir em conjunto com o parceiro Junta de Freguesia do Lumiar. Esta forma de devolução à comunidade é ainda uma forma de todos terem igual conhecimento sobre o local onde vivem, podendo ser um potencial atrator de visitantes de outros pontos da cidade.

Recursos humanos

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos das entidades parceiras.

Local: morada(s)

A definir

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia do Lumiar

Resultados esperados

Esperam-se os seguintes resultados:

- 1 Exposição de Fotografia realizada sobre Memórias das várias fases da Alta de Lisboa;
- 1 Exposição de Fotografia realizada sobre a atual Alta de Lisboa;
- Utilização de espaços da Junta de Freguesia do Lumiar para efetuar as Exposições de Fotografia;
- Valorização individual de cada um dos momentos da história com evidências reais;
- 6 Residentes locais envolvidos nos momentos de partilha existentes em cada uma das Exposições;
- 2 Eventos dinamizados com participação comunitária, da comunidade para a comunidade;
- 50 Visitantes previstos para cada Exposição de Fotografia;
- 4 Voluntários da comunidade envolvidos na preparação das Exposições;
- Valorização dos diferentes momentos da história e da atualidade da Alta de Lisboa;



- Aumento da participação cívicas dos residentes na sua própria comunidade visto as exposições serem resultados dos seus testemunhos;
- Aumento do sentimento de pertença dos residentes envolvidos nas Exposições de Fotografias.

<i>Valor</i>	3559.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Pontual2
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

Actividade 7 Mural da Alta de Lisboa

Descrição

Realização de um Mural ao ar livre com algumas das fotografias da atividade anterior, onde as mesmas possam estar visíveis para serem apreciadas por toda a comunidade e visitantes da Alta de Lisboa.

A seleção das fotografias deverá ser feita através de uma votação nas cinco melhores fotografias de cada Exposição, refletindo o passado e a atualidade da Alta de Lisboa, sendo uma evidência histórico-cultural do território. Mais uma vez aqui se pretende apelar à participação cívica da comunidade para a realização de um produto final, sendo os residentes os decisores das fotografias que irão compor o Mural.

O local para o Mural deverá ser central, de fácil acesso e num local apelativo a visitantes, estando idealmente pensada a sua localização na Quinta das Conchas ou no Eixo Central, estando o local ainda por definir em conjunto com a Junta de Freguesia do Lumiar.

As fotografias deverão ser impressas num material resistente, tal como existe noutros pontos da cidade (ex. Mouraria) para que se mantenha por vários anos no local. Para além das vantagens para os residentes locais, o facto do mural ficar num local frequentemente visitado por pessoas de outros pontos da cidade, levará a história da Alta de Lisboa a outros, não a fechando somente nos residentes locais.

Assim se criará um património histórico-cultural de natureza participada que espelha duas realidades distintas que tanto se cruzam no dia-a-dia dos residentes.

- Recursos humanos*
- Coordenador do projeto;
 - Técnico do projeto;
 - Técnicos das entidades parceiras;
 - Voluntários da comunidade.

Local: morada(s) A definir.



<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia do Lumiar
<i>Resultados esperados</i>	<p>Esperam-se os seguintes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Mural criado com fotografias que refletirão o passado e a atualidade da Alta de Lisboa; - Participação ativa da comunidade na escolha das fotografias que constarão no Mural; - Previsão do total de 30 votos na escolha das fotografias a constar do Mural; - Aumento da participação cívica dos residentes na sua própria comunidade; - Partilha da história dos residentes da Alta de Lisboa através da criação de produto que ficará na comunidade; - Valorização da Alta de Lisboa por parte dos seus residentes; - Aumento do sentimento de pertença dos residentes à sua comunidade; - Aumento da identificação dos residentes com o local onde residem; - Disseminação da história da Alta de Lisboa por visitantes de outros pontos da cidade através do Mural.
<i>Valor</i>	3659.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual1
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 8</i>	Inauguração do Mural
<i>Descrição</i>	<p>Será uma festa a realizar no final do projeto destinada a todos os residentes locais e promotores de serviços da comunidade. O seu principal objetivo será efetuar, como o seu nome indica, a Inauguração do Mural, abrindo a sua exposição para a comunidade, sendo um momento de partilha e união dos residentes.</p> <p>Para além do Mural, desta festa constarão várias das evidências recolhidas ao longo do projeto, do pré e pós realojamento, sendo a altura de efectuar a devolução de todas elas à comunidade da Alta de Lisboa.</p> <p>Prevê-se que exista participação de voluntários da comunidade na preparação desta atividade, auxiliando no planeamento da mesma e sua operacionalização.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador do projeto; - Técnico do projeto; - Técnicos das entidades parceiras; - Voluntários da comunidade.
<i>Local: morada(s)</i>	A definir, de acordo com a atividade anterior.

<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia do Lumiar
<i>Resultados esperados</i>	<p>Esperam-se os seguintes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devolução de todas as evidências recolhidas ao longo do projeto à comunidade local; - Inauguração do Mural na presença de representantes de entidades locais de referência; - Criação de um momento de animação comunitária de interesse para a comunidade local; - Participação de cerca de 150 residentes locais; - Valorização da Alta de Lisboa enquanto um local de interesse para viver; - Aumento do sentimento de pertença dos residentes à comunidade onde residem.
<i>Valor</i>	3459.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	150
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 9</i>	Monotorização e Avaliação
<i>Descrição</i>	<p>Com esta atividade se pretende perceber se o projeto dá resposta às necessidades inicialmente identificadas, bem como se os seus destinatários se encontram satisfeitos com as mesmas.</p> <p>A monotorização será efetuada ao longo de todo o projeto de forma a adaptar as respostas à realidade, tornando-as sempre o mais adequado possível. De outro modo, será efetuada uma avaliação intercalar, a meio do projeto e outra final de forma a se perceber se os resultados previstos foram atingidos na totalidade, fazendo-se uma análise de todas as variantes que os influenciaram.</p> <p>A avaliação também incluirá processos participativos da comunidade, fazendo sentido incluir os destinatários neste processo, por serem os principais interessados no projeto, mas também todos os parceiros envolvidos, por serem agentes decisores no território.</p> <p>Também a sustentabilidade será avaliada e adaptada caso se torne numa necessidade, sendo uma preocupação constante ao longo do projeto.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador do projeto; - Técnico do projeto; - Técnicos das entidades parceiras; - Voluntários da comunidade.
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Luís Piçarra Loja 6 A, 1750-101 Lisboa

<i>Local: entidade(s)</i>	Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
<i>Resultados esperados</i>	Esperam-se os seguintes resultados: - Realização de um relatório intercalar; - Realização de um relatório de avaliação final; - Integração de todos os promotores e parceiros no processo avaliativo; - Integração de pelo menos 50 residentes locais na avaliação das atividades do projeto.
<i>Valor</i>	2143.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	54
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

2

Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenador do Projeto

Horas realizadas para o projeto

1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnico do Projeto

Horas realizadas para o projeto

960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Voluntários da comunidade



<i>Horas realizadas para o projeto</i>	384
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Apoio na comunicação
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	300
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim

Criação de emprego (Impacto)

<i>Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)</i>	0
<i>Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto</i>	0

Destinatários (Resultados)

<i>Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)</i>	214
<i>Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	1550
<i>Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	4

Equidade

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	0
<i>Nº de destinatários mulheres</i>	0
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	0
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	0
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	0

<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	0
<i>Residentes zonas BIP/ZIP identificadas</i>	214
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	5
<i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	1
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	3
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	1
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	14400.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	7000.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	360.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	1240.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4484.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	8260.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	35744 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
-----------------	---



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor 20794.00 EUR

Entidade CLIP - Recursos e Desenvolvimento

Valor 14950.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Associação de Residentes do Alto do Lumia

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 5600.00 EUR

Descrição - Cedência de Rh para afetar ao projeto: Coordenador
- Disponibilização de horas dos residentes locais para acompanhamento de algumas atividades

Entidade CLIP Recursos e Desenvolvimento

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2500.00 EUR

Descrição Cedência de 50% do tempo do Rh para afetar ao projeto: Técnico

Entidade Junta de Freguesia do Lumiar

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 4000.00 EUR

Descrição Cedência de espaços para realização de atividades e obtenção de licenças de utilização de espaço público.

Entidade Fundação Aga Khan Portugal

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 700.00 EUR

Descrição Apoio d eum RH na recuperação de informação sobre as antigas memórias da Alta de Lisboa

TOTAIS

Total das Actividades 35744 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 35744 EUR

Total do Projeto 48544 EUR





Total dos Destinatários 1764

