

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 049

Unidos por um bairro melhor



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação MUSSOC -Associação Mutualista dos Trabalhadores
Solidariedade e Segurança Social

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Centro Social Paroquial do Campo Grande

Designação Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

Designação Às de Acaso Associação Artístico-Cultural

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e
o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Unidos por um bairro melhor

BIP/ZIP em que pretende intervir 58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

Síntese do Projecto

Fase de execução Reforçar a relação de parceria existente, alargando e consolidando o Grupo Comunitário; promover a corresponsabilização dos moradores para uma gestão inovadora dos condomínios e espaços públicos; capacitar crianças e jovens para construir um futuro positivo e transformador da sua vida através do desenvolvimento competências pessoais e sociais com recurso à cultura e artes e de um apoio e acompanhamento concertado à sua integração psicossocial.

Fase de sustentabilidade Continuar a dinâmica do GC para partilha de necessidades do bairro e procura de soluções concertadas; melhoria da articulação das entidades a nível do desenvolvimento e integração psicossocial das crianças e jovens; continuar a implementação do modelo de gestão dos condomínios e sua melhoria; corresponsabilizar os residentes para o cuidar dos espaços públicos do bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Diagnóstico

Ao longo da execução dos dois projetos BIP ZIP foi-se aprofundando o conhecimento da realidade, gerando este novas preocupações e desafios: i) o não sentir, por muitos moradores, o bairro e os espaços para além da habitação como a “casa-comum” que todos devem cuidar e valorizar; ii) falta de dinâmicas promotoras de relações de vizinhança e de proximidade mais autênticas e solidárias, que favoreçam a coesão social e o bem-estar no bairro; iii) perda do espírito de iniciativa e de participação, que faz parte da identidade desta comunidade no passado, resultante de um sentimento de abandono e descrédito ao longo dos anos; iv) repetição das vivências dos pais por parte de muitos jovens da comunidade, no que diz respeito à baixa autoestima, incapacidade em lidar com as dificuldades familiares e económicas (desmotivação, revolta e agressividade, comportamentos de risco como a droga e marginalidade, ...), que dificulta ter perspetivas de um outro futuro; v) falta de um trabalho coordenado e regular entre as instituições e com a participação dos residentes, para a identificação, procura e implementação de soluções mais adequadas e sustentadas.

Temática preferencial

Promoção da Cidadania

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

Reforçar uma dinâmica de desenvolvimento comunitário, a partir da capacitação e do envolvimento ativo dos residentes e das diversas instituições que intervêm no bairro, para a criação de uma comunidade mais motivada, responsável, inclusiva e coesa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Reforçar a relação de parceria existente e consolidar o Grupo Comunitário (GC) do bairro, criado no âmbito do projeto Bip Zip 013, envolvendo diversas instituições e moradores, através de ações de formação e de organização do GC, para uma crescente implicação na resolução partilhada de problemas desta comunidade.

Sustentabilidade

Como a atividade 1, reforçada pela atividade 2, visam a capacitação dos parceiros e da comunidade, o resultado esperado é a correspondente autonomização e responsabilização, garantindo a continuidade do trabalho em parceria e do GC independentemente de apoios financeiros, ou seja, a sua sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição Cuidar do espaço público e promover a corresponsabilização face aos espaços comuns, através da articulação com o trabalho das cooperativas e de uma gestão inovadora dos condomínios.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo assenta sobretudo na capacitação dos residentes dos 5 lotes dos prédios da GEBALIS, na conceção e experimentação de um modelo inovador de gestão de condomínios (atividade 7) e no envolvimento das entidades responsáveis pelo edificado e pelos espaços públicos (atividade 9 - GEBALIS, CM Lisboa e JF Alvalade).

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Encaminhar crianças e jovens do bairro, no sentido de os capacitar para construírem um futuro positivo e transformador da sua vida, através do desenvolvimento de competências pessoais e sociais e de ações preparatórias nos domínios da qualificação e inserção profissional.

Sustentabilidade A continuidade das ações relacionadas com este objetivo, decorre do envolvimento dos parceiros pertinentes e referidos nas atividades, reforçado pelo objetivo 1 (atividade 1) e pela articulação promovida pela atividade 12.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Ações de informação e formação

Descrição Ações de formação para os parceiros do GC sobre trabalho em parceria e desenvolvimento comunitário - 20h (10x2h). Ações de formação para a comunidade: informação e sensibilização sobre as instituições presentes (2 h) e formação básica sobre Desenvolvimento Comunitário (2 h). Realização de 20 reuniões do GC (20x2h).

Recursos humanos 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor.
Parceiros do GC.

Local: morada(s) Salão da Cooperativa CHE Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Local: entidade(s) Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril

Resultados esperados Uma rede de parceria a funcionar em continuidade, com pelo menos 10 parceiros mais capacitados para o desenvolvimento comunitário. Pelo menos 15 elementos da comunidade mais capacitados e envolvidos de forma mais permanente no GC.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Valor</i>	2962.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Planeamento e alargamento do GC
<i>Descrição</i>	Realização de 30 sessões semanais (2h cada) para planeamento, organização e avaliação do trabalho comunitário. Contato e mobilização de novos parceiros para o GC, nas áreas da Saúde, Educação, Emprego, Formação Profissional, ... (15 h). Mobilização e envolvimento de mais elementos da comunidade no GC (5 h), incluindo as crianças e os jovens em articulação com o objetivo 3.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril
<i>Resultados esperados</i>	Envolvimento de pelo menos mais 3 parceiros e de mais 15 residentes da comunidade, a participar regularmente e de um modo continuado no GC.
<i>Valor</i>	2610.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	43
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Atividade 3 - Festa Comunitária
<i>Descrição</i>	Realização de uma festa comunitária em moldes a definir com o GC, com vista a reforçar a união entre as duas zonas residenciais do bairro (em articulação com a AT 8), dando continuidade à que se tem realizado no projeto em fase de sustentabilidade.



<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos/as partilhados pelos parceiros e elementos mais ativos da comunidade.
<i>Local: morada(s)</i>	Pátio da Escola EB D. Luís da Cunha, se possível, à data da festa. Morada: Rua D. Luís da Cunha, 1600-057 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha
<i>Resultados esperados</i>	Festa comunitária com envolvimento ativo do GC, parceiros e elementos da comunidade que fique como uma continuidade e referência para o futuro, no sentido da unidade, convívio e integração das duas zonas habitacionais do bairro.
<i>Valor</i>	1514.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Pontual 1 vez (junho)
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Workshops para a comunidade
<i>Descrição</i>	Realização de 4 workshops formativos dirigidos à comunidade, e em particular, aos moradores dos 5 lotes dos prédios da GEBALIS: 1 - Gestão de condomínios; 2 - Higiene e segurança dos espaços comuns; 3 - Elementos de gestão financeira; 4 - Relações de vizinhança. Esta atividade terá uma duração total de 40 h (2 h/sessão/lote).
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Formadores indicados pelos parceiros.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	35 moradores dos lotes da GEBALIS por sessão (média de 7 moradores por lote/sessão) capacitados em gestão de condomínios nas diferentes componentes indicadas nas ações de formação.
<i>Valor</i>	4410.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	35

Objectivos específicos para que concorre

2

Actividade 5

Tertúlia sobre cooperativismo

Descrição

Realização de uma tertúlia sobre cooperativismo e o seu papel no desenvolvimento comunitário, cuja organização e dinamização ficará a cargo do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. Terá uma duração de 3h.

Recursos humanos

Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto.

Local: morada(s)

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Local: entidade(s)

Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo

Resultados esperados

Comunidade sensibilizada e informada sobre os valores e o papel das cooperativas na sociedade e na história do bairro. Reativação do espírito cooperativo dos associados das duas cooperativas (pelo menos 15 associados das duas cooperativas). Incentivo a iniciativas solidárias na comunidade em articulação com a atividade 10.

Valor

906.00 EUR

Cronograma

Mês 7

Periodicidade

Pontual1 (Março)

Nº de destinatários

20

Objectivos específicos para que concorre

2

Actividade 6

Pesquisa de Gestão de condomínios

Descrição

Esta atividade incluirá: o levantamento de experiências similares a nível da gestão de condomínios noutros bairros (nacionais e internacionais), a realização de visitas e ações de intercâmbio, no sentido de se identificarem boas práticas e ensinamentos. No total terá uma duração de 20h (10h ações de investigação, partilha e reflexão + 10h visitas e intercâmbio).

Recursos humanos

Alunos do ISCTE/UIIL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, designadamente, GEBALIS e o Centro Social Paroquial do Campo Grande.



<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa Outros locais a designar para as visitas e ações de intercâmbios
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Identificação de pelo menos 4 modelos de gestão de condomínios já praticados com bons resultados noutras zonas similares. Envolvimento de 15 moradores em visitas e ações de intercâmbio com outros bairros. Pelo menos 10 moradores (2 por lote) motivados para a responsabilização na co-gestão dos seus prédios.
<i>Valor</i>	2032.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
 <i>Actividade 7</i>	 Modelo de gestão de condomínios
<i>Descrição</i>	Discussão, definição e experimentação de um modelo de gestão dos condomínios das habitações da GEBALIS, que seja inovador e eficaz. Para tal, serão realizadas reuniões gerais com os moradores (representantes dos 5 lotes), os parceiros e os serviços públicos pertinentes, tendo também em consideração os ensinamentos recolhidos no âmbito da Atividade 6 e os resultados decorrentes da Atividade 4. (total 10h - 8h reuniões + 2h para concertar o modelo)
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, em particular, a GEBALIS. Moradores dos 5 lotes da GEBALIS.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa.
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Produção de um modelo inovador de gestão de condomínios, adequado a cada lote. Responsabilização e envolvimento de pelo menos 10 moradores na experimentação desse modelo (2 moradores por lote).
<i>Valor</i>	10640.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
Actividade 8	Reuniões entre as 2 zonas do bairro
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões para articulação e colaboração entre os problemas e os modelos de gestão das duas zonas habitacionais do bairro (geridas pela GEBALIS e pelas Cooperativas), através do GC (3 reuniões do GC, com a duração de 2 h cada).
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da GEBALIS. Membros das duas Cooperativas. Participantes do Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Melhor conhecimento dos problemas e das soluções de gestão das duas zonas habitacionais do bairro. Estímulo à correspondente aprendizagem partilhada, com o envolvimento de pelo menos 15 moradores do conjunto.
<i>Valor</i>	1146.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
Actividade 9	Reuniões-espacos comuns e públicos
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões, com vista a articular e avaliar o modelo de gestão dos condomínios com as entidades responsáveis pelos espacos públicos, através do GC e de pelo menos 2 reuniões específicas, com a duração de 2 h cada, com a CM Lisboa e a JF Alvalade.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da JF Alvalade, da CM Lisboa e da GEBALIS. Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Melhor articulação entre a gestão dos espaços comuns no interior dos lotes e a dos espaços públicos envolventes, com a responsabilização de pelo menos 10 moradores e da JF Alvalade e CM Lisboa.
<i>Valor</i>	1125.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 10</i>	Cooperativismo e crianças
<i>Descrição</i>	Desenvolvimento de um espírito de cooperativismo e de solidariedade junto das crianças da Escola EB D. Luís da Cunha, através de 2 sessões sobre a história das cooperativas do bairro, a realização de uma exposição de desenhos dos alunos sobre a solidariedade, desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo infantil solidário, organização de 1 jogo cooperativo.
<i>Recursos humanos</i>	Alunos do ISCTE/IUL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Professores e Auxiliares de Ação Educativa da Escola EB D. Luís da Cunha. Famílias. Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha. Morada: Rua D. Luís da Cunha, 1600-057 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha
<i>Resultados esperados</i>	Sensibilização e melhor conhecimento por parte de 40 crianças sobre os valores do cooperativismo e da solidariedade, sobre a história do seu bairro. Uma exposição de desenhos sobre o tema da solidariedade preparada na escola com o apoio dos pais e dos avós. Uma iniciativa de ação solidária das crianças da escola para a comunidade.
<i>Valor</i>	1290.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 11</i>	Guia de Recursos para jovens
<i>Descrição</i>	Levantamento e organização de um "Guia de Recursos/Respostas" para os jovens do bairro em particular dos que estão em situação de "Nem-Nem-Nem", cobrindo diferentes níveis de necessidades e apoios (Psicossocial, Saúde mental, Formação profissional, inserção no mercado de trabalho, ...), envolvendo as várias instituições presentes no bairro.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Centro Social Paroquial Campo Grande, Santa Casa Misericórdia)
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Edição de um guia de recursos/respostas para encaminhamentos dos jovens do bairro, para estudo, formação, emprego ou outras atividades úteis. Redução do número de jovens em situação de "Nem-Nem-Nem" e melhoria das suas expectativas de vida.
<i>Valor</i>	2760.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 12</i>	Apoio psicossocial crianças/jovens
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões (prevê-se 4, uma por trimestre, com a duração de 2h cada) para a efetiva articulação de parceiros pertinentes e concretização de respostas para o desenvolvimento e integração psicossocial de crianças e jovens (Escola EB D. Luís da Cunha, Centros de Saúde, Consultas de Desenvolvimento do HSM e outros parceiros do GC com respostas nesta área); apoio ao encaminhamento para as respostas disponíveis consideradas prioritárias; e organização de respostas de emergência.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Recursos humanos	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, JF Alvalade, Escola EB D. Luís da Cunha, MAAC) e outros a envolver.
Local: morada(s)	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	Efetiva articulação entre os vários parceiros nas respostas adequadas e atempadas ao desenvolvimento e integração psicossocial de crianças e jovens. Encaminhamento de todas as situações, detetadas nestas áreas, relativamente às crianças da EBI e dos jovens da comunidade nestas áreas, incluindo casos de emergência.
Valor	2330.00 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 13	Ciclo de cinema e documentários
Descrição	Organização de um ciclo de cinema e documentários para efeitos de convívio e debate para crianças e jovens, mas podendo ser aberto a toda a comunidade. Prevê-se 1 sessão por mês 6ª feira, para cada grupo etário (10 sessões para cada grupo)
Recursos humanos	3 responsáveis da coordenação do projeto Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
Local: morada(s)	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Local: entidade(s)	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Resultados esperados	Reforço da cultura geral e dos espaços de convívio de vários grupos etários, envolvendo pelo menos de 60 participantes.
Valor	3550.00 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11



<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 14</i>	Visitas e passeios culturais
<i>Descrição</i>	Promoção de visitas e passeios culturais com as crianças e os jovens do bairro com vista a dar-lhes a conhecer a Arte e Cultura de Lisboa, nomeadamente, com a ida a alguns museus. Alguns dos locais a visitar serão: Museu da Marioneta, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu dos Azulejos, Chapitô, Museu Nacional de Etnologia. Serão realizados no 1º ou 2º domingo de cada mês, dependendo do planeamento
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
<i>Local: morada(s)</i>	Variável, de acordo com as visitas e passeios a programar.
<i>Local: entidade(s)</i>	Museus e outros espaços culturais da cidade de Lisboa
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da cultura geral, em particular sobre Lisboa, e dos espaços de convívio de cerca de 25 crianças e jovens.
<i>Valor</i>	4850.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	25
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 15</i>	Workshops temáticos diversos
<i>Descrição</i>	Organização de 10 workshops para as crianças e jovens do bairro, sendo alguns abertos à comunidade, para incentivar o interesse pela Arte e Cultura e a cidadania, a título de exemplo: agricultura urbana, corte e costura, restauro, sexologia na idade jovem, cinema, fotografia, danças do mundo, yoga, ...
<i>Recursos humanos</i>	responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso

	Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da cultura geral, do espírito de cidadania e de alguns competências específicas para cerca de 15 participantes por workshop.
<i>Valor</i>	7875.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 15

Constituição da equipa de projeto

Função Julia Barroso (Coordenadora da Equipa)

Horas realizadas para o projeto 1795

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Marta Rodrigues (Equipa Coordenadora - Gestão financeira)

Horas realizadas para o projeto 1827

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Carla Santos (Equipa Coordenadora - Técnica)

Horas realizadas para o projeto 2365

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Rogério Roque Amaro (Consultor / Formador)

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 463

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 750

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 6

Nº de destinatários mulheres 325

Nº de destinatários desempregados 10

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 50



<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	30
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	0
<i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	0
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	1
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	28522.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	11270.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	900.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	400.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3850.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3808.00 EUR
<i>Obras</i>	1250.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
-----------------	--



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor 50000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Cooperativa de habitações económicas 25 de Abril, CRL

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 7200.00 EUR

Descrição Valor anual referente ao salão onde se realizam as atividades.

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 50000 EUR

Total do Projeto 57200 EUR

Total dos Destinatários 563

