

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 049

Unidos por um bairro melhor



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

**ENTIDADES PROMOTORAS**

*Designação* Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

**ENTIDADES PARCEIRAS**

*Designação* MUSSOC -Associação Mutualista dos Trabalhadores  
Solidariedade e Segurança Social

*Designação* Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

*Designação* Centro Social Paroquial do Campo Grande

*Designação* Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

*Designação* Junta de Freguesia de Alvalade

*Designação* MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

*Designação* Às de Acaso Associação Artístico-Cultural

*Designação* GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e  
o Desenvolvimento

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO**

*Designação* Unidos por um bairro melhor

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

**Síntese do Projecto**

*Fase de execução* Reforçar a relação de parceria existente, alargando e consolidando o Grupo Comunitário; promover a corresponsabilização dos moradores para uma gestão inovadora dos condomínios e espaços públicos; capacitar crianças e jovens para construir um futuro positivo e transformador da sua vida através do desenvolvimento de competências pessoais e sociais com recurso à cultura e artes e de um apoio e acompanhamento concertado à sua integração psicossocial.

*Fase de sustentabilidade* Continuar a dinâmica do GC para partilha de necessidades do bairro e procura de soluções concertadas; melhoria da articulação das entidades a nível do desenvolvimento e integração psicossocial das crianças e jovens; continuar a implementação do modelo de gestão dos condomínios e sua melhoria; corresponsabilizar os residentes para o cuidar dos espaços públicos do bairro.

**DESCRIÇÃO DO PROJECTO**

**Diagnóstico**

Ao longo da execução dos dois projetos BIP ZIP foi-se aprofundando o conhecimento da realidade, gerando este novas preocupações e desafios: i) o não sentir, por muitos moradores, o bairro e os espaços para além da habitação como a “casa-comum” que todos devem cuidar e valorizar; ii) falta de dinâmicas promotoras de relações de vizinhança e de proximidade mais autênticas e solidárias, que favoreçam a coesão social e o bem-estar no bairro; iii) perda do espírito de iniciativa e de participação, que faz parte da identidade desta comunidade no passado, resultante de um sentimento de abandono e descrédito ao longo dos anos; iv) repetição das vivências dos pais por parte de muitos jovens da comunidade, no que diz respeito à baixa autoestima, incapacidade em lidar com as dificuldades familiares e económicas (desmotivação, revolta e agressividade, comportamentos de risco como a droga e marginalidade, ...), que dificulta ter perspetivas de um outro futuro; v) falta de um trabalho coordenado e regular entre as instituições e com a participação dos residentes, para a identificação, procura e implementação de soluções mais adequadas e sustentadas.

**Temática preferencial**

Promoção da Cidadania

**Destinatários preferenciais**

Comunidade

**Objectivo geral**

Reforçar uma dinâmica de desenvolvimento comunitário, a partir da capacitação e do envolvimento ativo dos residentes e das diversas instituições que intervêm no bairro, para a criação de uma comunidade mais motivada, responsável, inclusiva e coesa.

**Objetivos Específicos de Projeto****Objetivo Específico de Projeto 1****Descrição**

Reforçar a relação de parceria existente e consolidar o Grupo Comunitário (GC) do bairro, criado no âmbito do projeto Bip Zip 013, envolvendo diversas instituições e moradores, através de ações de formação e de organização do GC, para uma crescente implicação na resolução partilhada de problemas desta comunidade.

**Sustentabilidade**

Como a atividade 1, reforçada pela atividade 2, visam a capacitação dos parceiros e da comunidade, o resultado esperado é a correspondente autonomização e responsabilização, garantindo a continuidade do trabalho em parceria e do GC independentemente de apoios financeiros, ou seja, a sua sustentabilidade.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição** Cuidar do espaço público e promover a corresponsabilização face aos espaços comuns, através da articulação com o trabalho das cooperativas e de uma gestão inovadora dos condomínios.

**Sustentabilidade** A sustentabilidade deste objetivo assenta sobretudo na capacitação dos residentes dos 5 lotes dos prédios da GEBALIS, na conceção e experimentação de um modelo inovador de gestão de condomínios (atividade 7) e no envolvimento das entidades responsáveis pelo edificado e pelos espaços públicos (atividade 9 - GEBALIS, CM Lisboa e JF Alvalade).

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** Encaminhar crianças e jovens do bairro, no sentido de os capacitar para construírem um futuro positivo e transformador da sua vida, através do desenvolvimento de competências pessoais e sociais e de ações preparatórias nos domínios da qualificação e inserção profissional.

**Sustentabilidade** A continuidade das ações relacionadas com este objetivo, decorre do envolvimento dos parceiros pertinentes e referidos nas atividades, reforçado pelo objetivo 1 (atividade 1) e pela articulação promovida pela atividade 12.

---

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

**Actividade 1** Ações de informação e formação

**Descrição** Ações de formação para os parceiros do GC sobre trabalho em parceria e desenvolvimento comunitário - 20h (10x2h). Ações de formação para a comunidade: informação e sensibilização sobre as instituições presentes (2 h) e formação básica sobre Desenvolvimento Comunitário (2 h). Realização de 20 reuniões do GC (20x2h).

**Recursos humanos** 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor.  
Parceiros do GC.

**Local: morada(s)** Salão da Cooperativa CHE Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

**Local: entidade(s)** Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril

**Resultados esperados** Uma rede de parceria a funcionar em continuidade, com pelo menos 10 parceiros mais capacitados para o desenvolvimento comunitário. Pelo menos 15 elementos da comunidade mais capacitados e envolvidos de forma mais permanente no GC.



<i>Valor</i>	2962.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Planeamento e alargamento do GC
<i>Descrição</i>	Realização de 30 sessões semanais (2h cada) para planeamento, organização e avaliação do trabalho comunitário. Contato e mobilização de novos parceiros para o GC, nas áreas da Saúde, Educação, Emprego, Formação Profissional, ... (15 h). Mobilização e envolvimento de mais elementos da comunidade no GC (5 h), incluindo as crianças e os jovens em articulação com o objetivo 3.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 formador/consultor
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril
<i>Resultados esperados</i>	Envolvimento de pelo menos mais 3 parceiros e de mais 15 residentes da comunidade, a participar regularmente e de um modo continuado no GC.
<i>Valor</i>	2610.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	43
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Atividade 3 - Festa Comunitária
<i>Descrição</i>	Realização de uma festa comunitária em moldes a definir com o GC, com vista a reforçar a união entre as duas zonas residenciais do bairro (em articulação com a AT 8), dando continuidade à que se tem realizado no projeto em fase de sustentabilidade.

<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos/as partilhados pelos parceiros e elementos mais ativos da comunidade.
<i>Local: morada(s)</i>	Pátio da Escola EB D. Luís da Cunha, se possível, à data da festa. Morada: Rua D. Luís da Cunha, 1600-057 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha
<i>Resultados esperados</i>	Festa comunitária com envolvimento ativo do GC, parceiros e elementos da comunidade que fique como uma continuidade e referência para o futuro, no sentido da unidade, convívio e integração das duas zonas habitacionais do bairro.
<i>Valor</i>	1514.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Pontual 1 vez (junho)
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Workshops para a comunidade
<i>Descrição</i>	Realização de 4 workshops formativos dirigidos à comunidade, e em particular, aos moradores dos 5 lotes dos prédios da GEBALIS: 1 - Gestão de condomínios; 2 - Higiene e segurança dos espaços comuns; 3 - Elementos de gestão financeira; 4 - Relações de vizinhança. Esta atividade terá uma duração total de 40 h (2 h/sessão/lote).
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Formadores indicados pelos parceiros.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	35 moradores dos lotes da GEBALIS por sessão (média de 7 moradores por lote/sessão) capacitados em gestão de condomínios nas diferentes componentes indicadas nas ações de formação.
<i>Valor</i>	4410.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	35

*Objectivos específicos para que concorre*

2

**Actividade 5**

Tertúlia sobre cooperativismo

**Descrição**

Realização de uma tertúlia sobre cooperativismo e o seu papel no desenvolvimento comunitário, cuja organização e dinamização ficará a cargo do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. Terá uma duração de 3h.

**Recursos humanos**

Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto.

**Local: morada(s)**

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

**Local: entidade(s)**

Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo

**Resultados esperados**

Comunidade sensibilizada e informada sobre os valores e o papel das cooperativas na sociedade e na história do bairro. Reativação do espírito cooperativo dos associados das duas cooperativas (pelo menos 15 associados das duas cooperativas). Incentivo a iniciativas solidárias na comunidade em articulação com a atividade 10.

**Valor**

906.00 EUR

**Cronograma**

Mês 7

**Periodicidade**

Pontual1 (Março)

**Nº de destinatários**

20

*Objectivos específicos para que concorre*

2

**Actividade 6**

Pesquisa de Gestão de condomínios

**Descrição**

Esta atividade incluirá: o levantamento de experiências similares a nível da gestão de condomínios noutros bairros (nacionais e internacionais), a realização de visitas e de ações de intercâmbio, no sentido de se identificarem boas práticas e ensinamentos. No total terá uma duração de 20h (10h ações de investigação, partilha e reflexão + 10h visitas e intercâmbio).

**Recursos humanos**

Alunos do ISCTE/UIIL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, designadamente, GEBALIS e o Centro Social Paroquial do Campo Grande.



<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa Outros locais a designar para as visitas e ações de intercâmbios
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Identificação de pelo menos 4 modelos de gestão de condomínios já praticados com bons resultados noutras zonas similares. Envolvimento de 15 moradores em visitas e ações de intercâmbio com outros bairros. Pelo menos 10 moradores (2 por lote) motivados para a responsabilização na co-gestão dos seus prédios.
<i>Valor</i>	2032.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 7</i>	Modelo de gestão de condomínios
<i>Descrição</i>	Discussão, definição e experimentação de um modelo de gestão dos condomínios das habitações da GEBALIS, que seja inovador e eficaz. Para tal, serão realizadas reuniões gerais com os moradores (representantes dos 5 lotes), os parceiros e os serviços públicos pertinentes, tendo também em consideração os ensinamentos recolhidos no âmbito da Atividade 6 e os resultados decorrentes da Atividade 4. (total 10h - 8h reuniões + 2h para concertar o modelo)
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Parceiros do GC, em particular, a GEBALIS. Moradores dos 5 lotes da GEBALIS.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa.
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Produção de um modelo inovador de gestão de condomínios, adequado a cada lote. Responsabilização e envolvimento de pelo menos 10 moradores na experimentação desse modelo (2 moradores por lote).
<i>Valor</i>	10640.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<b>Actividade 8</b>	Reuniões entre as 2 zonas do bairro
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões para articulação e colaboração entre os problemas e os modelos de gestão das duas zonas habitacionais do bairro (geridas pela GEBALIS e pelas Cooperativas), através do GC (3 reuniões do GC, com a duração de 2 h cada).
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da GEBALIS. Membros das duas Cooperativas. Participantes do Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Melhor conhecimento dos problemas e das soluções de gestão das duas zonas habitacionais do bairro. Estímulo à correspondente aprendizagem partilhada, com o envolvimento de pelo menos 15 moradores do conjunto.
<i>Valor</i>	1146.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	15
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<b>Actividade 9</b>	Reuniões-espacos comuns e públicos
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões, com vista a articular e avaliar o modelo de gestão dos condomínios com as entidades responsáveis pelos espacos públicos, através do GC e de pelo menos 2 reuniões específicas, com a duração de 2 h cada, com a CM Lisboa e a JF Alvalade.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos da JF Alvalade, da CM Lisboa e da GEBALIS. Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Melhor articulação entre a gestão dos espaços comuns no interior dos lotes e a dos espaços públicos envolventes, com a responsabilização de pelo menos 10 moradores e da JF Alvalade e CM Lisboa.
<i>Valor</i>	1125.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 10</i>	Cooperativismo e crianças
<i>Descrição</i>	Desenvolvimento de um espírito de cooperativismo e de solidariedade junto das crianças da Escola EB D. Luís da Cunha, através de 2 sessões sobre a história das cooperativas do bairro, a realização de uma exposição de desenhos dos alunos sobre a solidariedade, desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo infantil solidário, organização de 1 jogo cooperativo.
<i>Recursos humanos</i>	Alunos do ISCTE/IUL sob orientação do Dr. Rogério Roque Amaro. 3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Professores e Auxiliares de Ação Educativa da Escola EB D. Luís da Cunha. Famílias. Grupo Comunitário.
<i>Local: morada(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha. Morada: Rua D. Luís da Cunha, 1600-057 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Escola EB D. Luís da Cunha
<i>Resultados esperados</i>	Sensibilização e melhor conhecimento por parte de 40 crianças sobre os valores do cooperativismo e da solidariedade, sobre a história do seu bairro. Uma exposição de desenhos sobre o tema da solidariedade preparada na escola com o apoio dos pais e dos avós. Uma iniciativa de ação solidária das crianças da escola para a comunidade.
<i>Valor</i>	1290.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	40
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<b>Actividade 11</b>	Guia de Recursos para jovens
<i>Descrição</i>	Levantamento e organização de um "Guia de Recursos/Respostas" para os jovens do bairro em particular dos que estão em situação de "Nem-Nem-Nem", cobrindo diferentes níveis de necessidades e apoios (Psicossocial, Saúde mental, Formação profissional, inserção no mercado de trabalho, ...), envolvendo as várias instituições presentes no bairro.
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Centro Social Paroquial Campo Grande, Santa Casa Misericórdia)
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Edição de um guia de recursos/respostas para encaminhamentos dos jovens do bairro, para estudo, formação, emprego ou outras atividades úteis. Redução do número de jovens em situação de "Nem-Nem-Nem" e melhoria das suas expectativas de vida.
<i>Valor</i>	2760.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<b>Actividade 12</b>	Apoio psicossocial crianças/jovens
<i>Descrição</i>	Promoção de reuniões (prevê-se 4, uma por trimestre, com a duração de 2h cada) para a efetiva articulação de parceiros pertinentes e concretização de respostas para o desenvolvimento e integração psicossocial de crianças e jovens (Escola EB D. Luís da Cunha, Centros de Saúde, Consultas de Desenvolvimento do HSM e outros parceiros do GC com respostas nesta área); apoio ao encaminhamento para as respostas disponíveis consideradas prioritárias; e organização de respostas de emergência.



<b>Recursos humanos</b>	3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor. Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, JF Alvalade, Escola EB D. Luís da Cunha, MAAC) e outros a envolver.
<b>Local: morada(s)</b>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<b>Local: entidade(s)</b>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<b>Resultados esperados</b>	Efetiva articulação entre os vários parceiros nas respostas adequadas e atempadas ao desenvolvimento e integração psicossocial de crianças e jovens. Encaminhamento de todas as situações, detetadas nestas áreas, relativamente às crianças da EBI e dos jovens da comunidade nestas áreas, incluindo casos de emergência.
<b>Valor</b>	2330.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<b>Periodicidade</b>	Mensal
<b>Nº de destinatários</b>	10
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	3
<b>Actividade 13</b>	Ciclo de cinema e documentários
<b>Descrição</b>	Organização de um ciclo de cinema e documentários para efeitos de convívio e debate para crianças e jovens, mas podendo ser aberto a toda a comunidade. Prevê-se 1 sessão por mês 6ª feira, para cada grupo etário (10 sessões para cada grupo)
<b>Recursos humanos</b>	3 responsáveis da coordenação do projeto Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
<b>Local: morada(s)</b>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<b>Local: entidade(s)</b>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<b>Resultados esperados</b>	Reforço da cultura geral e dos espaços de convívio de vários grupos etários, envolvendo pelo menos de 60 participantes.
<b>Valor</b>	3550.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11



<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	60
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 14</i>	Visitas e passeios culturais
<i>Descrição</i>	Promoção de visitas e passeios culturais com as crianças e os jovens do bairro com vista a dar-lhes a conhecer a Arte e Cultura de Lisboa, nomeadamente, com a ida a alguns museus. Alguns dos locais a visitar serão: Museu da Marioneta, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu dos Azulejos, Chapitô, Museu Nacional de Etnologia. Serão realizados no 1º ou 2º domingo de cada mês, dependendo do planeamento
<i>Recursos humanos</i>	3 responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
<i>Local: morada(s)</i>	Variável, de acordo com as visitas e passeios a programar.
<i>Local: entidade(s)</i>	Museus e outros espaços culturais da cidade de Lisboa
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da cultura geral, em particular sobre Lisboa, e dos espaços de convívio de cerca de 25 crianças e jovens.
<i>Valor</i>	4850.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	25
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3
<i>Actividade 15</i>	Workshops temáticos diversos
<i>Descrição</i>	Organização de 10 workshops para as crianças e jovens do bairro, sendo alguns abertos à comunidade, para incentivar o interesse pela Arte e Cultura e a cidadania, a título de exemplo: agricultura urbana, corte e costura, restauro, sexologia na idade jovem, cinema, fotografia, danças do mundo, yoga, ...
<i>Recursos humanos</i>	responsáveis da coordenação do projeto. Às do Acaso

	Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC, JOC)
<i>Local: morada(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da cultura geral, do espírito de cidadania e de alguns competências específicas para cerca de 15 participantes por workshop.
<i>Valor</i>	7875.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	3

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

#### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* 15

#### Constituição da equipa de projeto

*Função* Julia Barroso (Coordenadora da Equipa)

*Horas realizadas para o projeto* 1795

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Sim

*Função* Marta Rodrigues (Equipa Coordenadora - Gestão financeira)

*Horas realizadas para o projeto* 1827

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Sim



*Função* Carla Santos (Equipa Coordenadora - Técnica)

*Horas realizadas para o projeto* 2365

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Sim

*Função* Rogério Roque Amaro (Consultor / Formador)

*Horas realizadas para o projeto* 200

*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira

*Morador no bairro do projeto* Sim

**Criação de emprego (Impacto)**

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* 3

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* 0

**Destinatários (Resultados)**

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)* 463

*Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 750

*Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 1

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência / doença mental* 6

*Nº de destinatários mulheres* 325

*Nº de destinatários desempregados* 10

*Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)* 50



<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	30
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	10
<b>Produtos/Elementos tangíveis da intervenção</b>	
<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	0
<i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	0
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	1
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	1

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	28522.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	11270.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	900.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	400.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	3850.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3808.00 EUR
<i>Obras</i>	1250.00 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
-----------------	--





FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

*Valor* 50000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

*Entidade* Cooperativa de habitações económicas 25 de Abril, CRL

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 7200.00 EUR

*Descrição* Valor anual referente ao salão onde se realizam as atividades.

---

**TOTAIS**

*Total das Actividades* 50000 EUR

*Total de Outras Fontes de Financiamento* 50000 EUR

*Total do Projeto* 57200 EUR

*Total dos Destinatários* 563

