

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 084

**Drug Checking**



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* APDES

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

*Designação* ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* Drug Checking

*BIP/ZIP em que pretende intervir* 50. Rua de São Paulo (eixo)

#### Síntese do Projecto

*Fase de execução* O projeto irá criar um serviço integrado de Drug Checking (DC) no Cais do Sodré, que inclui a análise química de substância psicoativas (SPA) e o aconselhamento e acompanhamento de jovens na gestão de prazeres e riscos associados ao consumo de SPA. Paralelamente o projeto pretende empoderar a comunidade local ao nível da RRMD, adulteração e importância do DC em contextos recreativos, bem como a deteção e alerta do aparecimento de novas SPA (NSP) ou adulterantes perigosos.

*Fase de sustentabilidade* O serviço DC manter-se-á no terreno, assegurado pelo grupo de voluntários formado ao longo do 1º ano, supervisionado pela APDES e com o apoio da FCUL e EnergyControl. Para garantir a sua sustentabilidade os utilizadores passarão a pagar um valor simbólico por análise, cobrindo os gastos do material de desgaste. Ainda, as atividades de sensibilização e disseminação do serviço no 1º ano contribuirão para a validação e apropriação do mesmo por parte da comunidade, permitindo a sua continuidade.

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* Este Eixo caracteriza-se pela vivência do lazer noturno de turistas e lisboetas que, apesar de não residirem no local, constituem uma comunidade local com necessidades e problemáticas às quais interessa responder. O contexto recreativo é composto por vários bares/discotecas que oferecem diferentes serviços, resultando na frequência de



grupos heterogêneos em termos de idade (apesar da maioria ser jovens dos 18 - 30 anos), estatuto sociocultural, nacionalidade e formas de viver a noite. O consumo de SPA na Europa tem aumentado e hoje está muito associado ao lazer noturno. A mobilidade e o turismo têm um forte impacto na disseminação de NSP e padrões de consumo. Segundo o OEDT (2015) o consumo de droga em Lisboa está a aumentar e a capital é a 16ª cidade Europeia onde mais se consome cocaína e a 19ª no que respeita ao MDMA. O diagnóstico do SICAD (2013) para o Cais do Sodré, revela que existem consumos de cannabis, cocaína e MDMA, entre outras. O facto de estas SPA serem ilegais, sem regulação, favorecem o aparecimento de adulterações e NSP, que acarretam riscos de saúde e sociais. Apesar de existirem adulterantes de baixo risco se utilizados em doses baixas (cafeína, paracetamol, etc), há determinados adulterantes com capacidade mortal (25-NBOM vendido como LSD, fentanilo adicionado a heroína e cocaína, etc.). Estas questões têm vindo a receber a atenção das autoridades de vários países europeus, fomentando o aparecimento de serviços de DC em locais onde os consumos ocorrem.

**Temática preferencial**

Inclusão e Prevenção

**Destinatários preferenciais**


Jovens

**Objectivo geral**

O presente projeto pretende contribuir para a prevenção de comportamentos de risco associados ao consumo de SPA junto da comunidade de frequentadores de contextos festivos do Cais do Sodré, facilitando-lhe o acesso a informação sobre a sua composição e possíveis adulterações. Através da constituição de um serviço de DC sediado neste território, providenciaremos um instrumento de RRMD abrangente e eficaz uma vez que, atendendo à regular adulteração de substâncias, só sabendo a identidade da substância, ou da mistura de substâncias, é que podemos informar e aconselhar os utilizadores sobre o tipo de riscos inerente ao seu consumo. Tendo em mãos esta informação podemos potenciar na população alvo atitudes mais responsáveis face ao consumo de SPA, permitindo-lhes tomar decisões mais conscientes para a sua saúde. Para além disto, com o DC estamos a viabilizar a deteção de substâncias ou adulterantes potencialmente tóxicos ou letais em circulação, beneficiando desta forma toda a comunidade envolvente, já que vários estudos demonstram que o mercado de consumo e a adulteração de substâncias varia de país para país (Brunt et al., 2016). Fundamental para que este serviço seja verdadeiramente eficaz e o seu objetivo cumprido, há que trabalhar a comunidade local e os profissionais das áreas da educação, segurança, saúde que estão em contacto com esta comunidade a importância da sua participação neste serviço e da disseminação do mesmo

**Objetivos Específicos de Projeto**

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária** Campo Grande, nº 27 – 6º C | 1749-099 Lisboa**Objetivo Específico de Projeto 1**  
 217 989 246  www.cm-lisboa.pt bipzip@cm-lisboa.pt Energia.bipzip

### *Descrição*

Prevenir riscos e danos associados ao consumo de SPA junto da comunidade de frequentadores do Cais do Sodré, através do acesso a informação sobre a composição de SPA, estratégias de RRMD adequadas ao resultado da análise química da SPA e do acompanhamento psicossocial de casos de consumo problemático, caso o indivíduo o deseje. Com a análise química das SPA e devolução da informação ao consumidor, estaremos a promover tomadas de decisão conscientes e informadas relativas à sua saúde, contribuindo desta forma para a prevenção de comportamentos de risco que muitas vezes ocorrem por desconhecimento/falta de informação. A devolução dos resultados será sempre acompanhada de uma intervenção em RRMD, de acordo com os resultados da análise, fomentando no indivíduo a adoção de estratégias de prevenção de riscos. Também será disponibilizado o acompanhamento individualizado ou encaminhamento para outras estruturas, caso se verifique a necessidade e o acordo o utilizador. Sempre que nas análises sejam identificadas substâncias nocivas, serão emitidos alertas com informação relevante (riscos, estratégias de prevenção e intervenção). A postura de terreno que a APDES tem incutido nos projetos de intervenção em contextos festivos, assim como a longa experiência neste âmbito permite já uma relação de credibilidade e confiança entre muitos frequentadores e os técnicos da APDES, que facilitará o processo interventivo e as questões de sensíveis associadas.

### *Sustentabilidade*

A fase de execução do projeto inclui esforços que pretendem a continuidade do serviço de DC no terreno. Por um lado, através das ações com a comunidade, da divulgação do serviço junto da população-alvo, população geral, decisores políticos, entre outros, e da disseminação da avaliação científica e resultados do projeto pretendemos chegar a vários públicos e sensibilizá-los para a importância desta resposta no terreno e promover a sua participação na promoção da sua permanência. As atividades do projeto incluem ainda a criação de um grupo de voluntários que no final do 1º ano de projeto estará capacitado gerir o serviço integrado de DC, supervisionado por uma equipa da APDES. Paralelamente, e visto que a experiência de terreno nos mostra a disponibilidade dos utentes pagarem uma quantia simbólica para usufruírem deste serviço, no período de sustentabilidade será cobrada a quantia de 2€ por análise, de forma a cobrir os custos com materiais consumíveis necessários à sua continuidade. Os parceiros formais do projeto manifestaram ainda a sua disponibilidade em continuar a apoiar o serviço na fase de sustentabilidade, sempre que necessário: da parte do Departamento de Química e Bioquímica da FCUL o laboratório e o técnico destacados para este projeto estarão disponíveis para análises pontuais nesse período e o EnergyControl manter-se-á a supervisionar o Serviço, com reuniões Skype 2 vezes por ano.

### **Objetivo Específico de Projeto 2**



**Descrição** Capacitar a comunidade do Cais do Sodré, nomeadamente, donos e staff de espaços de recreação, profissionais/técnicos, parceiros das redes locais (Comissão Social da Freguesia da Misericórdia), entre outros, para questões relacionadas com o consumo de SPA, o serviço de DC e estratégias de RRMD.  
Iremos contactar com a comunidade alargada do Cais do Sodré através de várias atividades que visam a sensibilização e aumento da informação dos populações estratégicas acima identificadas para as questões de saúde e sociais associadas ao consumo de SPA, para a importância e o processo que compõe o serviço integrado de DC e ainda para as estratégias existentes ao nível da RRMD para a intervenção com jovens utilizadores de SPA, tendo em consideração as questões da adulteração, NSP, direito e dever de tomadas de decisão informadas, entre outras questões pertinentes.

**Sustentabilidade** As ações de divulgação e sensibilização que iremos levar a cabo durante a fase de execução permitirão chegar aos diversos intervenientes estratégicos, com vista a criar uma atitude informada e positiva relativamente a este serviço. Pretendemos levar a comunidade local a apropriar-se e participar ativamente no mesmo, de forma a que todos se envolvam na fase de sustentabilidade, promovendo o serviço e a sua continuidade no terreno. Os agentes-chave da comunidade que serão alvo das diversas actividades, funcionarão como agentes multiplicadores da mensagem, transmitindo as informações e conhecimentos adquiridos ao longo do ano de execução do projeto a novos atores do território. Também o grupo de Voluntários e a APDES, estarão disponíveis durante o período de sustentabilidades para, pontualmente, desenvolver ações de formação e sensibilização destinadas à comunidade.

### Objetivo Específico de Projeto 3

**Descrição** -

**Sustentabilidade** -

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

**Actividade 1** Laboratório de Drug Checking

**Descrição** Criação e manutenção de um laboratório equipado para efetuar a análise de SPA, no Cais do Sodré. Os consumidores voluntariamente entregam uma amostra SPA adquirida, para análise química através de métodos analíticos (Testes colorimétricos e TLC - cromatografia por camada fina). A TLC consiste num método de separação de componentes da SPA,



sendo possível identificar assim qualitativamente os princípios ativos e adulterantes presentes na amostra. Paralelamente é feito um questionário aos consumidores, com o intuito de perceber os seus hábitos de consumo e dessa forma poder responder individualmente da forma mais apropriada. No final, é dada a informação toxicológica da SPA e os consumidores são alertados para os efeitos que os químicos presentes na amostra podem ter no organismo, bem como sensibilizados para estratégias de RRMD associados ao consumo da mesma. Dado que as técnicas utilizadas têm as suas limitações, sempre que os resultados se revelem inconclusivos é acionada a parceria com a FCUL (que dispõe laboratório com equipamento diferenciado) procedendo a uma nova análise, comunicando depois ao frequentador o resultado final. O laboratório funcionará 2 dias por semana (6ª Feira: 18h-23h e Sábados:16h-21h), os dias de maior afluência no Cais do Sodré, num horário prévio ao início da vivência do lazer noturno. Pretendendo-se assim capacitar o utilizador a planear os seus consumos de uma forma responsável e informada, reduzindo potenciais riscos do mesmo.

**Recursos humanos**

O técnico de DC fará a gestão do laboratório e de todas as tarefas associadas à análise química das substâncias. Juntamente com o Técnico do DC, o técnico de RRMD procede à devolução dos resultados da análise, e faz o acompanhamento individualizado necessário. Estes dois técnicos estarão sempre acompanhados por 1 ou 2 voluntários, numa formação em contexto de trabalho, sendo que estes irão assumindo progressivamente mais responsabilidades, até serem capazes de gerir autonomamente o serviço. O coordenador reunirá semanalmente com a equipa de forma a monitorizar as ações realizadas e programar as ações a realizar.

**Local: morada(s)**

Sede APDES - Check!nLx: Praça Duque da Terceira, n. 24 4º Andar 1900-004 Lisboa

**Local: entidade(s)**

APDES

**Resultados esperados**

- Criação de um serviço integrado de Drug Checking no Cais do Sodré, aberto ao público dois dias por semana, e em pleno funcionamento;
- No final do ano de execução, um total de 750 análises efetuadas e de 500 jovens utilizadores de SPA atendidos;
- 500 flyers sobre Drug Checking distribuídos;
- 500 flyers sobre Adulterantes distribuídos;
- 350 flyers sobre outras SPA
- 50% dos utilizadores do serviço de DC afirmam não consumir a SPAs se a mesma não corresponder às expectativas iniciais
- 40% dos utilizadores do serviço de DC afirmam adotar estratégias de redução de riscos no consumo de SPA depois de utilizarem o serviço de DC
- Elaboração de um diagnóstico sobre adulterantes, NSP e novas tendências de consumo verificadas no terreno.

**Valor** 23324.00 EUR



<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Formação de Voluntários
<i>Descrição</i>	Formação de 20 Jovens que darão suporte ao Serviço de DC, capacitando-os a intervir de forma autónoma nas áreas da RRMD e DC junto de jovens utilizadores de SPA, ao nível da análise química de SPA, na devolução de resultados, bem como na identificação e encaminhamento para outros serviços em caso de situações de consumo problemático. Para a captação dos jovens iremos recorrer a estratégias online (partilha de conteúdos nas redes sociais, fóruns sobre SPAs etc.), comunicação juntos dos alunos da FCUL, nas intervenções de proximidade a decorrer no Cais do Sodré bem como juntos de outros projetos que intervêm no território e integram a Comissão Social de Freguesias da Misericórdia. Esta atividade subdivide-se em 4 momentos: 1) Formação inicial, ministrada pela Técnico de DC da Equipa juntamente com a Expert do projeto espanhol Energy Control, com um total de 7h. 2) Formação contínua, em contexto laboratorial e nas intervenções de proximidade, durante todo o período de execução do projeto. 3) Encontros de Voluntários, prevemos a realização de 3 reuniões gerais de voluntários com o objetivo de promover a exposição de dúvidas e obstáculos que poderão vivenciar durante a intervenção bem como devolver aos voluntários os principais resultados, tendências e padrões de adulteração detetados. 4) Avaliação Final, reunião geral de voluntário para balanço final da execução do projeto e definir estratégias para a continuidade do mesmo após o seu término.
<i>Recursos humanos</i>	O programa formativo será criado pelo coordenador do projeto e expert do Energy Control, com contributos dos técnicos RRMD e DC. A formação inicial será ministrada pelo expert do Energy Control e pelo técnico do DC. A formação contínua e as reuniões gerais serão acompanhadas pelos técnicos de DC e RRMD. Na avaliação final todos os intervenientes estarão envolvidos.
<i>Local: morada(s)</i>	Sala Fernando Farinha - Rua dos Cordoeiros n.48 1200-128 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Junta de Freguesia da Misericórdia
<i>Resultados esperados</i>	- 20 voluntários são formados em DC e RRMD e são capazes de, no final do projeto, gerir o laboratório e ações comunitárias, com supervisão de um especialista.

<i>Valor</i>	3556.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 3</i>	Debate Público sobre Drug Checking
<i>Descrição</i>	Esta atividade concetualiza-se através de um debate aberto à comunidade em geral que decorrerá num dos bares do Cais do Sodré, ao fim da tarde. Após uma breve apresentação sobre o serviço e suas mais valias, a equipa técnica, junto com os voluntários que integram o projeto irão responder às questões levantadas pelo público. Pretende-se assim, criar um espaço de diálogo e consciencializar a população sobre a importância do serviço de DC como estratégia de promoção da saúde, bem quebrar o tabu e desmistificar ideias relativas ao DC.
<i>Recursos humanos</i>	O debate será dinamizado e moderado pelo técnico de RRMD em conjunto com o Técnico de DC. Os grupo de voluntários será convidado a participar no debate dando o seu contributo e testemunhos sobre a implementação do serviço. O coordenador acompanhará a organização do debate.
<i>Local: morada(s)</i>	Bar situado no Cais do Sodré (a definir) / Sala Fernando Farinha. Rua dos Cordoeiros n.48 1200-128Lisboa (alternativa)
<i>Local: entidade(s)</i>	Bar situado no Cais do Sodré (a definir) / Junta de Freguesia da Misericórdia
<i>Resultados esperados</i>	-30 participantes no debate - 75% dos participantes afirmam estar mais informados sobre DC depois do Debate.
<i>Valor</i>	870.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Pontual
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2



**Actividade 4** Formação a Técnicos

**Descrição** Nesta atividade pretende-se formar um conjunto de 30 técnicos da área da saúde, educação e social, que desenvolvem a sua atividade profissional junto de jovens e/ou pessoas que utilizam SPAs, no território do Cais do Sodré e zonas adjacentes. Para tal prevemos a realização de uma formação teórica de 4h com os seguintes conteúdos: Serviço de DC e seu funcionamento; principais substâncias analisadas, tendências de consumo e padrões de adulteração, estratégias de RRMD no consumo de SPAs. A captação dos formandos será feita através do Grupo de Trabalho Jovens, e do GT Saúde e Segurança da Comissão Social de Freguesias, bem como pelo programa Perto Lx da Câmara Municipal de Lisboa.

**Recursos humanos** O técnico de RRMD e DC irão preparar e ministrar a formação, com apoio do coordenador do projeto.

**Local: morada(s)** Sala Fernando Farinha - Rua dos Cordoeiros n.48 1200-128 Lisboa

**Local: entidade(s)** Junta de Freguesia da Misericórdia

**Resultados esperados** 30 técnicos são sensibilizados e formados sobre as questões de DC, SPA e RRMD  
75% dos técnicos afirmam ter aumentados os seus conhecimentos relativos ao DC, SPA e RRMD após a formação  
60% dos técnicos afirmam que a formação contribuiu para a melhoria da sua prática profissional

**Valor** 1688.00 EUR

**Cronograma** Mês 7

**Periodicidade** Pontual

**Nº de destinatários** 30

**Objectivos específicos para que concorre** 2

**Actividade 5** Comunicação

**Descrição** Dentro desta atividade trabalharemos várias questões que visam a divulgação do projeto e seus resultados, contribuindo quer para a sensibilização da população para as questões do DC, consumo de SPA e RRMD, como também para a disseminação da existência deste serviço, promovendo o acesso da população a ele. Assim, esta atividade inclui:  
- Em colaboração com a ETIC a criação de um flyer informativo e de um vídeo promocional sobre DC, que será posteriormente utilizado nas ações de



intervenção do projeto. Os materiais serão desenvolvidos pelos alunos desta escola, integrados no programa curricular. Para trabalhar os conteúdos dos materiais serão dinamizadas 2 sessões iniciais informativas sobre o serviço de DC. O processo criativo dos alunos será acompanhado por 1 técnico do projeto durante 6 sessões de monitorização, juntamente com os professores nas unidades curriculares

- A criação de uma newsletter bimensal em formato e-book, divulgada junto dos contactos da entidade promotora, parceiros, voluntários e redes sociais.
- A disseminação de Press Release sobre o projeto, suas atividades, resultados, junto dos principais meios de comunicação social.
- A publicação de 1 artigo científico sobre o impacto do projeto no território.

**Recursos humanos** As atividades de Comunicação do projeto serão geridas e levadas a cabo pelos técnicos do projeto. A dinamização das sessões e acompanhamento será da responsabilidade do Técnico de DC, em parceria com os professores da ETIC destacados para acompanhar a atividade junto dos alunos. O coordenador do projeto irá acompanhar as atividades.

**Local: morada(s)** ETIC Rua D. Luís I, nº 6 e 20D 1200-151 Lisboa

**Local: entidade(s)** ETIC

**Resultados esperados**

- 1 flyer sobre DC criado, 2000 cópias impressas
- 1 video promocional sobre DC, com 1500 visualizações
- 3 artigos nos media
- 1 artigo científico publicado
- 40 alunos sensibilizados para a importância do DC e envolvidos no processo de comunicação do serviço

**Valor** 4214.00 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

**Periodicidade** Diário

**Nº de destinatários** 9999

**Objectivos específicos para que concorre** 1, 2

**Actividade 6** Intervenção de Proximidade

**Descrição** Este projeto prevê ainda uma componente de intervenção comunitária. Em articulação com a Equipa CHECK!N, serão desenvolvidas intervenções de proximidade, garantido o envolvimento da comunidade e dos frequentadores do Cais do Sodré. Esta atividade irá decorrer 2 vezes por mês no eixo de São Paulo, reforçando assim a intervenção em contexto recreativo no território. Num estratégia de

horizontalidade com a população-alvo a equipa disponibilizará o serviço de Infostand em contexto outdoor (nas ruas com maior atividade de lazer noturno) e em contexto indoor ( nos bares e discotecas do território), onde será realizada a divulgação e encaminhamento para o serviço de DC, sensibilizando a comunidade para a importância do mesmo ao nível da RRMD, informando e esclarecendo questões relativas ao serviço e a SPA. Sempre que se verifique a necessidade de emissão de alertas de substâncias adulteradas ou potencialmente tóxicas, esta atividade funcionará também como ponto de informação e divulgação dos alertas no terreno, alcançando assim um maior número de pessoas. Paralelamente a atividade irá desenvolver-se em plataformas online (site, redes sociais e campanhas de e-mail marketing) a fim de alcançar mais população. Nos meios online serão divulgados alertas, informações sobre padrões de adulteração e NPS. A equipa também está disponível através da aplicação Messenger e WhatsApp para responder a questões dos jovens sobre esta temática.

<i>Recursos humanos</i>	Os RH do projeto alocados a esta atividade serão os técnicos de DC e RRMD, com supervisão do coordenador, apoio dos voluntários e da equipa Check!nLx.
<i>Local: morada(s)</i>	Rua de São Paulo, Rua Nova do Carvalho, Travessa dos Remolares (Cais do Sodré)
<i>Local: entidade(s)</i>	NA
<i>Resultados esperados</i>	20 intervenções de proximidade no território do Cais do Sodré 400 pessoas intervencionadas (contactos diretos sobre DC) 3000 pessoas alcançadas (Afluência ao stand) 1000 folhetos informativos sobre DC recolhidos Emissão de alertas, sempre que se justifique
<i>Valor</i>	3762.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	3000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 7</i>	Drug Checking Day
<i>Descrição</i>	No Dia 31 de Março, celebra-se o dia Internacional do Drug Checking. Com o objetivo de marcar esta data e sensibilizar a população para a importância da prática de drugchecking como uma estratégia de saúde pública será



desenvolvida uma campanha que assume 3 frentes. A) Laboratório - Neste dia o laboratório estará aberto 24h (das 00h às 24:00). Para além de realizar análises às substâncias a população poderá ainda pela primeira vez visitar o interior do laboratório. B) Campanha Online - Com recurso a estratégias de Marketing Digital será construída uma campanha nas redes sociais. Uma das iniciativas será a criação de uma moldura com a imagem do evento que as pessoas poderão associar à sua fotografia de perfil temporariamente. A este movimento juntar-se-ão figuras públicas e personalidades reconhecidas da noite Lisboa (Dj, VJ, Produtores Eventos) para aumentar o alcance da campanha C) Terreno - Neste dia será feita uma campanha pelas ruas do Cais do Sodré, recorrendo a estratégias de marketing social, onde se pretende aumentar o conhecimento da comunidade local relativamente ao DC.

<i>Recursos humanos</i>	Tanto na organização como na implementação da campanha, estarão envolvidos o coordenador, técnicos e voluntários do projeto.
<i>Local: morada(s)</i>	Sede APDES - Check!n Lx: Praça Duque da Terceira, n. 24 4º Andar 1900-004
<i>Local: entidade(s)</i>	APDES
<i>Resultados esperados</i>	1 Campanha Online com uma adesão de 150 seguidores e um alcance de 3 000 cibernautas 1 Campanha no Terreno com a um alcance de 400 pessoas
<i>Valor</i>	1101.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Pontuall
<i>Nº de destinatários</i>	3550
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 8</i>	Seminário Final
<i>Descrição</i>	Ainda dentro do tempo de vida do projeto, organizar-se-á um seminário final que deve envolver a participação e o testemunho de todos os parceiros envolvidos no projeto, bem como público-alvo e comunidade envolvente. Serão também convidados a participar neste momento decisores políticos, potenciais financiadores, entre outros stakeholders, com vista à replicação desta resposta noutros territórios. O objetivo central será de disseminar e devolver a todas as partes interessadas os principais resultados do serviço de Drug Checking, servindo também para discutir o potencial de replicação no futuro. Para este seminário serão convidados especialistas nacionais e internacionais, bem como o grupo



de voluntários do projeto que darão o seu testemunho sobre o impacto do mesmo na comunidade.

**Recursos humanos** A organização do Seminário ficará a cargo do Coordenador de Projeto. No seminário toda a equipa técnica e grupo de voluntários estarão envolvidos quer na execução logística. Como Oradores do Seminário serão convidados o Especialista do Projeto Energy Control, bem como um representante do Departamento de Química e Bioquímica Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

**Local: morada(s)** Espaço Atmosferas. Rua da Boa Vista 102 1200-069 Lisboa

**Local: entidade(s)** ETIC

**Resultados esperados** 1 Seminário Final realizado  
75% dos participantes avaliam qualitativamente o seminário com Bom/Muito bom no que respeita à avaliação global do evento.

**Valor** 2448.00 EUR

**Cronograma** Mês 12

**Periodicidade** Pontual1

**Nº de destinatários** 90

**Objectivos específicos para que concorre** 2

**Actividade 9** Avaliação

**Descrição** A avaliação é um instrumento essencial para a validação de qualquer intervenção, pelo que o presente projeto incluirá:

Avaliação de processo: pretende monitorizar a concretização do projeto através do registo de indicadores quantitativos e qualitativos associados às diversas atividades acima enumeradas. Como exemplo, serão registados o número de participantes em cada ação, os materiais distribuídos, entre outros.

Avaliação final: centrada no atingir dos objetivos como indicador de eficácia do projeto. Implica uma avaliação do impacto do projeto nas alterações de atitudes e comportamentos dos beneficiários do mesmo.

**Recursos humanos** A avaliação do projeto será gerida pelo coordenador. Os técnicos e voluntários estarão responsáveis para recolha de dados de terreno e ao coordenador caberá o tratamento dos mesmos, redigindo os relatórios intercalar e final.

**Local: morada(s)** Sede APDES - Check!n Lx: Praça Duque da Terceira, n. 24 4º Andar 1900-004



<i>Local: entidade(s)</i>	APDES
<i>Resultados esperados</i>	Relatório intercalar e Relatório final com as conclusões da implementação do projeto. Publicação de artigo científico sobre a implementação do projeto.
<i>Valor</i>	3992.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 10</i>	Supervisão
<i>Descrição</i>	<p>Esta atividade diz respeito à parceria com o Energy Control (EC), enquanto entidade que irá supervisionar todas as fases do projeto. O EC é um projeto de redução de riscos espanhol, promovido pela ONG ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo, com mais de 17 anos de experiência na prática de DrugChecking em território Espanhol e a nível internacional.</p> <p>Neste sentido prevê-se a vinda a Lisboa de um expert internacional em dois momentos do projeto. Este expert assume funções de coordenador do Laboratório do EC, bem como de coordenação da Rede Europeia TEDI (Trans European Drug Information Project) Na fase inicial do projeto, o expert assumirá funções ao nível da formação dos técnicos da Equipa e do Grupo de Voluntários, bem como supervisionar a implementação do Laboratório no território do Cais do Sodré. Na fase final do projeto, o expert irá dar o seu contributo a respeito da implementação do serviço de Drug Checking, bem como participar no Seminário Final, Está também prevista a supervisão e acompanhamento mensal da implementação do serviço DC, através de reuniões mensais por videoconferência.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Esta atividade será desenvolvida pelo supervisor destacado pelo EnergyControl, coordenador e técnico de DC do projeto (APDES)
<i>Local: morada(s)</i>	Sede APDES - Check!n Lx: Praça Duque da Terceira, n. 24 4º Andar 1900-004
<i>Local: entidade(s)</i>	APDES
<i>Resultados esperados</i>	2 encontros presenciais com o Expert Internacional 10 reuniões de acompanhamento e supervisão por videoconferência



Equipa de projeto e o grupo de voluntários capacitados para a gestão e implementação de um serviço integrado de DC.

<i>Valor</i>	5029.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	0
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

#### Rede (resultados)

*Nº de parceiros mobilizados* 4

#### Constituição da equipa de projeto

<i>Função</i>	Coordenador de Equipa
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	360
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Técnico de Redução de Riscos e Minimização de Danos
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	630
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Técnico de Drug Checking
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	1800
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não



*Função* Voluntários  
*Horas realizadas para o projeto* 2280  
*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira  
*Morador no bairro do projeto* Sim

*Função* Professor ETIC  
*Horas realizadas para o projeto* 60  
*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira  
*Morador no bairro do projeto* Não

*Função* Supervisor - Energy Control  
*Horas realizadas para o projeto* 32  
*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Financeira  
*Morador no bairro do projeto* Não

*Função* Supervisor - Energy Control  
*Horas realizadas para o projeto* 36  
*Tipo de afetação ao BIP/ZIP* Não Financeira  
*Morador no bairro do projeto* Não

**Criação de emprego (Impacto)**

*Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)* 1

*Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto* 0

**Destinatários (Resultados)**

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)* 50





*Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 9999

*Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes* 3

**Equidade**

*Nº de destinatários com deficiência / doença mental* 0

*Nº de destinatários mulheres* 6000

*Nº de destinatários desempregados* 0

*Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)* 9999

*Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)* 10

*Nº de destinatários imigrantes* 0

*Turistas/Estudantes Estrangeiros* 3500

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

*Nº de produtos concebidos para venda / demonstração* 6

*Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade* 0

*Nº de intervenções no espaço público* 21

*Nº de publicações criadas* 2

*Nº de páginas de Internet criadas* 1

*Nº de páginas de facebook criadas* 1

*Nº de vídeos criados* 2

*Nº de artigos publicados em jornais / revistas* 3

*Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)* 0

*Manuais* 1

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



<i>Encargos com pessoal interno</i>	33833.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	0.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	2062.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	6150.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	7939.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	0.00 EUR
<i>Obras</i>	0.00 EUR
<i>Total</i>	49984 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

<i>Entidade</i>	APDES
<i>Valor</i>	49984.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

<i>Entidade</i>	APDES
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	16530.00 EUR
<i>Descrição</i>	Contributo não financeiro através do apoio logístico de voluntários e dos recursos materiais e humanos disponibilizados através da articulação com a equipa Check!n nas intervenções em proximidade.
<i>Entidade</i>	ETIC - Escola
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1100.00 EUR
<i>Descrição</i>	Valor correspondente à cedência do Espaço para o seminário final bem como a 30h de trabalho de 2 professores que apoiaram a concepção dos materiais design e comunicação do projeto
<i>Entidade</i>	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2650.00 EUR
<i>Descrição</i>	Este apoio diz respeito ao uso do laboratório da FCUL, bem como o custo salarial do técnico desta entidade e da operação do espectrometro de massa.
<i>Entidade</i>	Energy Control

<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1350.00 EUR
<i>Descrição</i>	Este apoio reflecte-se através das horas de trabalho dedicadas pelo Técnico do EC destacado para supervisionar a implementação do serviço de DC no Cais do Sodré, após a formação inicial da Equipa. O supervisor irá reunir mensalmente (por skype) com os Coordenador e Técnico de DC.

---

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	49984 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	49984 EUR
<i>Total do Projeto</i>	71614 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	17219