

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 009

Memórias do Casal Ventoso



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Útero Associação Cultural

Designação Junta de Freguesia de Alcantara

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Designação Senso Comum" Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e Cidadania"

Designação Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Memórias do Casal Ventoso

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

Síntese do Projecto

Fase de execução Assinalando os 180 anos do Casal Ventoso, pretende-se promover a realização de um levantamento das memórias de vida do Casal Ventoso recolhendo elementos históricos, sociais e culturais, que permitam a criação de um Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso
Prevê a criação de 3 a 6 Comissões/Facilitadores de Lotes bairros de promoção a nova Identidade Residencial de mobilização de moradores na apropriação dos espaços comuns e de levantamento de necessidades com apoio da Gebalis e do projecto.

Fase de sustentabilidade Ficará no território:
O Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso
1 Livro sobre o Tema da autoria do Prof Miguel Chaves
1 Grupo de Teatro intergeracional com residentes vocacionado para o Tema
3 a 6 Comissões/ Facilitadores de Lotes
Capacidade cidadã instalada com os Workshops para a promoção da Cidadania
Site e Facebook sobre as Memórias do Casal Ventoso e recolha das opiniões e sugestões dos moradores
Núcleo de pequenas intervenções no edificado pela Junta de Freguesia de Alcântara

Diagnóstico

Cerca de 20 anos passados sobre o realojamento, os Bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser considerados territórios de intervenção prioritária, pois continuam a concentrar problemas sociais graves, tal como identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), como o abandono escolar precoce, desemprego, violência(s), entre outras. A fraca coesão social condiciona o sentimento de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos lotes e dos pátios, a falta de cuidado ambiental, são sintomas da ausência de identidade social, de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como identificado do Diagnóstico do Vale Alcântara, apontando, como causas o tráfico e as violência(s). No entanto, existe um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso, em muito dinamizado pelas colectividades, onde a partilha e convívio entre os moradores eram uma constante. Porém, com o realojamento, o espírito comunitário diluiu-se. Convergindo neste sentido, a carta do BIPZIP 3, refere que os moradores destacam situações como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, espaços verdes míseros, questões de marginalidade e de insegurança, o que indicia claramente uma fraca implantação de dinâmicas comunitárias positivas.

Temática preferencial

Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

O objectivo geral desta candidatura é, neste ano em que se assinalam os 180 anos do surgimento do Casal Ventoso, promover a realização de um levantamento exaustivo das memórias do Casal Ventoso/Histórias de vida, recolhendo elementos históricos, sociais e culturais, que possam contribuir como elementos facilitadores para aquisição de modelos de cidadania e para uma transformação positiva dos indivíduos oriundos do referido ex-bairro e entretanto realojados, levantamento que possibilite a constituição digna de um Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso com diversas valências culturais. A melhoria da autoestima e aquisição do sentimento de pertença desta população que todo este processo de recolha histórica e criação de um espaço onde as suas memórias individuais e colectivas possam ser contadas e transmitidas aos seus descendentes e outros, será decerto central nos processos sociais e culturais de transformação dos indivíduos, já que poderão disponibilizar autênticos espaços de partilha e convívio comunitário que apoie a formação de um novo sentido de identidade e de pertença aos novos bairros. Através dos momentos de animação/eventos comunitários previstos em espaço público e, algumas acções (in) Formativas com componentes práticas muito direccionadas para os moradores mais activos, procura-se deixar no território uma mentalidade de auto-organização, entretanto perdida, e que, através da mobilização de Facilitadores Locais se consiga



criar a nível de Lote, instrumentos como Núcleos/Comissões de residentes, etc. que promovam o surgimento da nova Identidade Residencial que se pretende alcançar. A actividade "Minha Casa Meu Tesouro" procura alterar o interesse único dos residentes pela sua casa (portas adentro) descartando para outrem (Gebalis) ou autarquia, a responsabilidade total de zelar pelas partes comuns. As acções pretendem contribuir para realização do processo de "Luto" dos oriundos do Casal Ventoso e a construção de uma Nova Identidade Residencial.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Passado, presente e futuro estão interligados na construção da história de vida dos indivíduos e de cada um destes tempos é possível retirar elementos históricos, sociais e culturais, que contribuam para a formação e transformação positiva de cada um. O Casal Ventoso, que comemora em 2017 os seus 180 anos, continua vivo na memória dos seus ex-moradores, contudo muitos elementos das novas gerações não têm conhecimento daquele que foi o "seu Bairro" e quais as dinâmicas sociais e organizativas tão particulares e ricas que no fundo possuía, o seu património cultural. Reconhece-se que, para se avançar para uma Nova Identidade Residencial é necessário fazer o "Luto" do "Casal" "na angústia da existência" e tentar, hoje, retomar algumas das experiências positivas vividas pelas anteriores gerações que assim poderão ser reavivadas com recurso às memórias individuais e coletivas recolhidas. Pretende-se, captar toda a informação, ainda, disponível, nomeadamente histórias de vida, material audiovisual, fotográfico junto dos "filhos" Casal Ventoso, convidados a partilhar as suas memórias sobre o que foi crescer e viver no Bairro. O material recolhido (depoimentos, fotos, vídeos, objectos, etc.) dará aso à publicação de um livro e de conteúdos nas Redes Sociais e terá papel importante na construção do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso e do seu Grupo de Teatro. Por ter sido retirado espaço na plataforma as listas de recursos físicos necessários às tarefas seguem em Anexo.

Sustentabilidade

O material a recolher durante o levantamento das Memórias/Histórias de Vida da população do ex-Casal Ventoso, para além de ser publicado em formato livro ou boletim, num site e Facebook a implementar, irá fazer parte do acervo do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso que passará funcionar, no Bairro do Loureiro, como arquivo dos



testemunhos recolhidos através deste projecto, sendo um dos "tesouros" que o projecto pretende conseguir dinamizar num diálogo constante com os indivíduos interessados e de acordo com um ajuste contínuo a dinâmicas contemporâneas previstas acontecer nos bairros do Vale de Alcântara. A recolha não será certamente um fim em si mesma mas sim o alimento necessário que permitirá a constituição do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso, do Teatro do Casal, casa das histórias de pais e filhos, onde se propõe fazer acontecer a preservação, manutenção e promoção dessas memórias e de outras histórias de vida, como nutrimento fundamental para se perpetuar a história do bairro na Cidade de Lisboa. Pretende-se, com a recolha a promover, assegurar o surgimento de uma vida social e afectiva com recurso a manifestações culturais próprias como: exposições, apresentações de teatro, projecções em vídeo, etc. em espaços a definir dentro e fora dos bairros e, também, uma activa divulgação/dinamização da existência do "seu" arquivo como um produto de referência nos Bairros de oferta a associações, escolas locais e, claro, na Grande Cidade de Lisboa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Todos os cidadãos deverão ter responsabilidade na sua vida social e comunitária. Assim sendo importará, para se desenvolver e melhorar o desempenho dos residentes nos bairros municipais e da comunidade em geral como futuros responsáveis de uma transformação positiva que se deseja que venha a acontecer, fornecer as ferramentas (in)formativas para tal e, ajudar à motivação comunitária para a cidadania. Nesse sentido, pretendemos intervir junto dos residentes nos bairros da Avenida de Ceuta oferecendo espaços de educação para a cidadania, com workshops em áreas tão diversas de mobilização para o associativismo habitacional e ambiental, a gestão de condomínio, a resolução conflitos etc, em formato individual ou em grupo, com monitores externos; da Gebalis ou das Juntas de Freguesia, expondo informação destinada à melhor apropriação dos espaços comuns, à harmonização de relações de vizinhança para a tarefa e à mediação e gestão de conflitos. O projecto irá colaborar e apoiar a Gebalis para se melhorar ex: os hábitos de higiene (à escala de lote e de bairro). O projecto prevê a criação de 3 Comissões/Facilitadores de Lotes em cada bairro que possam promover a motivação e mobilização de outros moradores para a apropriação dos seus espaços comuns e de levantamento de necessidades e o aproveitamento de recursos disponibilizados pela Gebalis. Por ter sido retirado espaço na plataforma actual as listas de recursos físicos necessários às tarefas seguem em Anexo

Sustentabilidade

A sustentabilidade enquadra-se na criação, nos bairros, de 3 a 6 Comissões/Facilitadores de Lotes para a organização, envolvimento e levantamento de necessidades em colaboração



com a Gebalis. A Gebalis, tem vindo a tentar, isoladamente, desenvolver acompanhamento de alguns dos lotes mais problemáticos nos bairros da Avenida de Ceuta, sendo parceira informal do projeto passará a contar com o apoio e colaboração da equipa. Para cumprir o objectivo de apoio aos residentes interessados e mobilizados para a constituição de Comissões e/ou Facilitadores de Lote ou de Bairro, será oferecida, em Workshops, (in)formação especializada, direcionada para a responsabilidade, motivação e mobilização que possa vir a influenciar positivamente outros moradores na apropriação que se deseja dos seus espaços e do bairro.

Está previsto a Gebalis e as Juntas de Freguesia, potenciarem as boas vontades dos locais, oferecendo materiais, para que os moradores realizem as intervenções para a melhoria dos espaços comuns dos lotes, (ex. tintas, reparações de serralharia), propiciadores de motivação para a tarefa e uma garantia de que as intervenções se venham a manter durante mais tempo, assegurando-se, após o término do projeto, a continuidade da ação por intermédio de um acompanhamento periódico aos lotes trabalhados e a implementação de um Site para o efectivo diálogo comunitário. Por ter sido retirado espaço na plataforma actual as listas de recursos físicos necessários às tarefas seguem em Anexo

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Recolha de dados e mobilização

Descrição Serão realizadas 5 entrevistas coletivas, cada uma com 8 indivíduos de 5 diferentes gerações, com o propósito de recolher dados acerca da relação histórica da população do Casal Ventoso com a cidade, em três dimensões estruturantes. Desde logo, a interação com a instituição escolar, enfatizado o confronto com a) professores e pessoal escolar; b) matérias e currículos; c) entidades socializadoras relevantes: família, vizinhos e amigos, procurando identificar os fatores que contribuem para explicar: i) os baixos níveis de escolaridade verificados no Bairro desde a sua constituição; ii) os casos de sucesso educativo; iii) as eventuais alterações registadas na relação com a escola até ao presente. Em segundo, a interação com o mercado de trabalho, enfatizando: a) a identificação das ocupações que pontuaram a relação da



população com "o mundo do trabalho"; b) a perceção sobre os fatores que a mantiveram num lugar periférico da estrutura ocupacional; c) a perceção acerca dos contextos de surgimento, e consolidação das atividades ilegais, assim como do seu "peso real" no Casal Ventoso. Por fim, a interação com o poder local e com o "lugar". Neste caso, pretende-se obter dados fundamentais acerca: das experiências residenciais no interior do Casal Ventoso e nos bairros de realojamento (potenciando a sua comparação), e analisar, ao mesmo tempo, o modo como foi vivenciado o processo de realojamento nos novos bairros. As entrevistas serão gravadas, transcritas e analisadas.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2 Investigadores seniores (que selecionarão os entrevistados, conduzirão as entrevistas, analisarão e sistematizarão os dados e redigirão o livro)
1 Facilitador Local (que irá coadjuvar a seleção e mobilização dos entrevistados selecionados).
1 colaborador para transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

Local: morada(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Resultados esperados

Produção da primeira parte do livro e de um conjunto de material sobre aspetos nucleares das vivências sócio-históricas do bairro, nos domínios do trabalho, educação e habitação. Preparação dos dados com vista à sua inclusão no site do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso (a constituir) e no site Mais Lisboa (<http://maislisboa.fcsh.unl.pt/>).

Valor 6582.00 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Semanal



| | |
|---|--|
| <i>Nº de destinatários</i> | 100 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| <i>Actividade 2</i> | Recolha " Os objetos de memória" |
| <i>Descrição</i> | <p>As transformações físicas de qualquer contexto urbano repercutem-se na memória e identidade dos lugares (Hayden, 1995). Mesmo lugares integralmente demolidos, como o Casal Ventoso, poderão recuperar sentido da experiência comum aí vivida. Para tal será necessário valorizar não apenas a componente física, mas igualmente as memórias públicas (e.g. associativas e coletivas) e as vivências pessoais. Esta atividade concretiza-se na coleta de objetos significativos ligados à memória do Casal Ventoso e à sua socio-história: fotografias, gravações, filmes, cartas e outra documentação referentes ao bairro, associações e habitantes. Serão também recolhidos mapas, planos urbanísticos e documentos ligados ao processo de realojamento. O contexto em que os objetos foram produzidos e o seu significado serão analisados conjuntamente com os indivíduos que os disponibilizaram.</p> <p>Todos os objetos serão catalogados e analisados, e alguns deles incluídos numa exposição móvel a exibir na zona de intervenção e em vários outros lugares de Lisboa, nomeadamente espaços (simbólica e fisicamente) centrais da cidade. Esta atividade será realizada em diálogo com um importante projeto norte-americano de memória urbana, (https://sohomemory.com/mobile-exhibition). Nesse âmbito será concebido e construído um pequeno expositor móvel com equipamento áudio e um projetor vídeo, que permitirá, com flexibilidade, transportar e exibir os materiais em vários contextos.</p> |
| <i>Recursos humanos</i> | <p>-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;</p> <p>-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;</p> <p>2 Investigadores seniores (que selecionarão os entrevistados, conduzirão as entrevistas, analisarão e sistematizarão os dados e redigirão o livro)</p> <p>1 Facilitador Local</p> <p>1 colaborador para transcrição integral das entrevistas</p> <p>1 colaborador para analisar material das entrevistas</p> <p>- 1 Administrativa</p> <p>1 designer que irá conceber e construir o expositor móvel</p> <p>- 1 Elementos das entidades parceiras</p> <p>- 1 Administrativa</p> <p>2 Elementos da " Clac " e 2 Elementos da "Senso Comun"</p> |
| <i>Local: morada(s)</i> | <p>Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro</p> |
| <i>Local: entidade(s)</i> | <p>Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro</p> |
| <i>Resultados esperados</i> | <p>Pretende-se que o trabalho de recolha e exibição de objetos de memória pessoal ou coletiva contribua para o reconhecimento e valorização das memórias positivas e das dificuldades experienciadas pelas populações locais. Mais detalhadamente, pretende-se: 1) tornar visível, dentro e fora do bairro, uma narrativa plural das memória local gerada pela própria população, permitindo situar o Casal Ventoso no contexto mais alargado da história da cidade de Lisboa; 2) contribuir para uma reflexão coletiva da população local acerca do processo de realojamento e consequentes mudanças do contexto habitacional (identificando as expectativas criadas, cumpridas e por concretizar nesse âmbito) 3)recolher objetos junto da população, coadjuvar os investigadores seniores na catalogação, análise e seleção dos objetos e colaborar na concepção e construção do expositor móvel.</p> |
| <i>Valor</i> | 5982.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8 |
| <i>Periodicidade</i> | Semanal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 400 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| <i>Actividade 3</i> | Reconstituição de Histórias de Vida |
| <i>Descrição</i> | <p>Pretende-se, com esta atividade, conhecer e mapear, na sua heterogeneidade, os cursos e os estilos de vida representativos da população local. Para tal serão realizadas 20 histórias de vida de indivíduos selecionados de acordo com uma tipologia de trajetórias, construída com base em estudos prévios (Chaves, 1999; Meneses, Rebelo e Craveiro, 1992), a saber: a) "Trajetórias de mobilidade social ascendente" - caracterizadas por percursos ascendentes, tanto em termos escolares como profissionais, em comparação com a família de origem e com a grande maioria da população do bairro (alguns dos entrevistados poderão igualmente ter sofrido processos de mobilidade espacial, tendo-se transferindo para outras áreas de</p> |



residência); b) "Trajetórias de reprodução social" - caracterizadas pela manutenção em posições sociais análogas às da família de origem (caracterizadas por baixos níveis de escolaridade, baixos salários e precariedade profissional); c) "Trajetórias marcadas por ligações duradouras a atividades ilegais".

Recursos humanos

1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;
1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2 Investigadores seniores, que irão selecionar os entrevistados, coordenar a realização das histórias de vida, analisar e redigir a segunda parte do livro.
1 Investigador que realizará e analisará as entrevistas, para ser utilizado na escrita do livro e no site e Núcleo Interpretação do Casal Ventoso e um especialista de teatro

1 colaborador que irá transcrever as entrevistas na íntegra

1 Facilitador Local
1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

Local: morada(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Resultados esperados

Produção da segunda parte do livro e de um conjunto de material sobre as trajetórias e estilos de vida representativos da população do bairro, nas últimas décadas. Preparação dos dados com vista à sua inclusão no site do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso (a constituir) e no site Mais Lisboa (ref.) e de apoio à construção de peças teatrais.
Apresentação de 4 peças/obras teatrais a construir

Valor 7782.00 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 40



Objectivos específicos para que concorre

1

Actividade 4

Entrevista em movimento e video

Descrição

Restabelecer significados na cidade implica reclamar toda a paisagem cultural urbana, e não apenas os monumentos e edifícios com valor arquitetónico, como parte relevante da história e das identidades dos habitantes. A construção da memória local é, pois, essencial para vincular, nos planos político, cívico e afetivo, as populações aos lugares onde residem.

Na sequência das entrevistas coletivas e individuais, e mobilizando a metodologia socio-antropológica mais conhecida por walk-along (Holgersson, 2014), convidaremos antigos residentes do Casal Ventoso, realojados na Quinta do Cabrinha e do Loureiro, que demonstrem ter memórias sócio-espaciais mais nítidas, para realizar entrevistas filmadas no espaço, agora vazio, onde habitaram.

No decurso dessas revisitações do espaço, os entrevistados partilharão narrativas de práticas quotidianas, eventos, significados e perceções que atribuem quer aos diferentes espaços de vivência desaparecidos quer ao espaço vazio que faz hoje parte da sua paisagem quotidiana. Estas entrevistas constituirão o material para a produção de um filme documental.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
1 documentarista que realizará o filme e entrevistas em movimento
2 investigadores seniores que coordenarão a seleção dos entrevistados e colaborarão na realização das entrevistas em movimento
1 Facilitador local que coadjuvará realização das entrevistas em movimento
1 colaborador para transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

Local: morada(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do



Cabrinha

1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Resultados esperados

Os fortes estigmas associados ao Casal Ventoso subsistem no imaginário urbano mais de 15 após a demolição. Essa imagem opaca povoada de lugares e personagens ligados a atividades de cariz ilegal ocultam da memória coletiva da cidade as funções do Casal Ventoso enquanto habitat e lugar de vivências quotidianas de uma população com escassos recursos socioeconómicos em busca de formas de subsistência, reforçando assim os componentes negativos da identidade local atual. Pretende-se que o filme produzido, que integrará o acervo do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso, contribua para documentar e disseminar, junto da população do bairro (escolas, associações) e da população da cidade de Lisboa, a história do lugar, contada a partir de dentro, das práticas e representações espaciais dos seus antigos habitantes.

Valor 7042.00 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 120

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 5 Devolução produto aos habitantes

Descrição

Esta atividade tem como objetivo disseminar localmente o trabalho realizado: 1) de recuperação e valorização de memórias urbanas coletivas e individuais e 2) de reconstituição de experiências e trajetórias de vida ligadas ao bairro.
Os resultados serão apresentados aos habitantes, em reuniões abertas (com ampla divulgação prévia), no sentido de promover o debate e a reflexão crítica acerca da sua condição social e das estratégias individuais, familiares e comunitárias a mobilizar na sua melhoria.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2 investigadores seniores e que guiarão as reuniões a ser conduzidas com a população local
1 Facilitador local coadjuvará os investigadores na condução das reuniões a ser e mobilizará a população local para participar nas reuniões



| | |
|---|--|
| | - 1 Administrativa 2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun" |
| <i>Local: morada(s)</i> | Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro 1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha 1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro 1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha 1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro Auditório do Casalense Futebol Clube Bairro do Loureiro, Lote 9 n°1/B |
| <i>Resultados esperados</i> | Esta atividade pretende contribuir para reforçar as ligações entre a população e o lugar e fomentar a participação política e cívica na preservação e melhoramento da qualidade do habitat. |
| <i>Valor</i> | 2665.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual4 |
| <i>Nº de destinatários</i> | 2500 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| <i>Actividade 6</i> | Workshps (in)formação Pra Cidadania |
| <i>Descrição</i> | "A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos" (DGE). Para que a Cidadania encontre estrada para caminhar, importará desenvolver e melhorar o desempenho dos residentes onde se pretende intervir com este projecto transformando-os em futuros responsáveis de uma evolução positiva. Neste sentido, a intervenção procura oferecer um espaço de educação para a cidadania, disponibilizando workshops específicos, nas suas componentes teórica e prática, promovendo um forte investimento nas pessoas que lideram e se destacam no seu Lote e na comunidade em geral, como contributo fundamental para a construção ou desenvolvimento de uma futura cidadania activa. Os workshops irão permitir aos facilitadores comunitários e |



outros líderes locais a aquisição de competências para intervir junto das populações. Pretende-se, durante o processo de (in)formação a disponibilizar nos workshops, desenvolver numa componente bastante prática que facilite a elaboração de um programa de iniciativas/eventos comunitárias como, ex: Festas de São Martinho, dos Santos Populares, de Natal, etc.. Encontram-se, também, previstas acções futuras e um constante acompanhamento técnico para actualização activa nas competências adquiridas e aquisição de outras.

Recursos humanos

1 Coordenador com a função de programar o plano de formação; contactar formadores; criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de logística para a actividade; articular com as entidades e formandos envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os resultados;
 1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; a realização dos workshops; inscrever os formandos e acompanhamento durante a formação;
 1 Facilitador Local: com a função de divulgar e dinamizar iniciativas e promover o envolvimento dos formandos;
 Envolvimento de pelo menos:
 1 elemento de cada instituição promotora e de cada instituição parceira
 1 Administrativo do Projecto Alkantara
 2 Formadores contratados e especialistas nos módulos a administrar.

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
 1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
 1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
 1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
 1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Resultados esperados

Fortalecimento de 2 das organizações de base local de acompanhamento aos Lotes; Capacitação de 3 facilitadores de lote(s)
 Capacitação de 6 dirigentes associativos e líderes informais;
 Capacitação dos formandos para estruturação e dinamização e avaliação de 1 programa de iniciativas comunitárias, adequado aos interesses dos residentes, capaz de envolver 400 moradores;
 Capacitação dos formandos para a estruturação, dinamização e avaliação de modelos inovador de intervenção local que possa ser disseminado;
 Aquisição de conhecimentos por parte dos envolvidos na formação nos temas: noções de cidadania e sociedade;



dimensões da empregabilidade; dimensão política e jurídica; dimensão social e cultural; dimensão económica e ambiental; colectividades de bairro na vida das populações; gestão e competências administrativas; informática na óptica do utilizador; noções de direcção e gestão financeira; A medição dos resultados acontecerá através de um processo de avaliação (inquéritos; avaliação de indicadores: número de participantes, número de iniciativas), envolvendo a maioria dos participantes, com o objectivo de devolver à comunidade os resultados obtidos

| | |
|---|--|
| <i>Valor</i> | 6702.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11 |
| <i>Periodicidade</i> | Semanal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 20 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |

Actividade 7 Minha Casa Meu Tesouro

Descrição Com esta actividade pretende-se mobilizar os residentes para a melhoria da qualidade de vida ambiental, residencial e, especialmente, dos seus espaços comuns. Assim, para o efeito o projecto visa promover a realização de 1 encontro semanal com moradores, à escala de Lote, ou de Lotes, visando apoiar a organização dos residentes em comissões de Lote, zelando pelos espaços comuns. A principal inovação nesta actividade consiste na oferta à comunidade de uma página nas Redes Sociais, por ex: no Facebook, onde cada morador, identificado, poderá vir a colocar as questões aos responsáveis pela gestão do bairro e, posteriormente, receber do projecto as respostas aos assuntos em questão. Possivelmente, algumas das questões levantadas, dado o interesse, poderão vir a contribuir para a realização de sessões de esclarecimento à população. Este modelo informativo irá contribuir positivamente para a relação entre residentes - facilitadores - Gebalis/Junta de Freguesia organizados em cada Lote/Bairro e para a melhoria ambiental. Os materiais necessários para as melhorias nos espaços comuns serão disponibilizados pela Gebalis e Autarquia, de acordo com a organização local. Visando a promoção de estímulos para efeitos de contágio positivo nos bairros (efeito Dominó) a outros lotes, no pós-términus do projecto Bip Zip será criado um prémio a atribuir aos facilitadores/moradores dos Lotes (2 por Lote) que demonstrem maior capacidade e envolvimento na organização/manutenção do seu Lote.

Recursos humanos 1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e



| | |
|---|---|
| | <p>moradores;</p> <p>1-Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;</p> <p>1-Facilitador Local: com a função de divulgar as iniciativas, e promover o envolvimento;</p> <p>1 Administrativa;</p> <p>1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de cada instituição parceira; 2 Elementos da "Clac - Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação " e 2 Elementos da "Senso Comun- Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e Cidadania"</p> |
| <i>Local: morada(s)</i> | <p>Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro</p> |
| <i>Local: entidade(s)</i> | <p>Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha</p> <p>1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro</p> |
| <i>Resultados esperados</i> | <p>Melhoria no processo de organização de Comissões de Lote, em 6 lotes.</p> <p>Melhorias nas zonas comuns de 4 lotes.</p> <p>Envolvimento de 12 facilitadores de lote e 20 outros moradores em todo o processo;</p> <p>Realização de 1 concurso de ideias para embelezamento de espaços comuns com atribuição de prémios</p> <p>Realização de 2 concursos; " O Melhor Presépio" e os Tronos de Santo António, nos Lotes</p> |
| <i>Valor</i> | 5682.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Semanal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 100 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |
| <i>Actividade 8</i> | Trás outro amigo também |
| <i>Descrição</i> | <p>Durante o normal desenvolvimento das actividades de (in)formação para a capacitação para a cidadania dos facilitadores de Lote e outros interessados com o objectivo de promover a responsabilização com as habitações e os</p> |

espaços comuns, e alterações positivas na comunidade em geral, serão promovidas 4 iniciativas socioculturais que sensibilizem e reforcem a comunidade para o seu envolvimento activo na promoção da coesão social e na melhoria das condições de vida nos bairros

A animação sociocultural revela-se assim, uma acção muito contextualizada e fortemente ligada ao desenvolvimento local, uma vez que se destina a grupos de pessoas e pressupõe a sua participação nas actividades, com o intuito não só, de as distrair e "educar" mas também, com a finalidade de os tornar sujeitos activos no seu próprio desenvolvimento cultural e social. O projecto visa "transformar os destinatários da animação sociocultural em sujeitos activos da comunidade a que pertencem e em agentes dos processos de desenvolvimento em que estão envolvidos"

As acções irão contribuir para "aquisição de culturas de desenvolvimento que constituem o ponto de partida, para que de maneira gradual, o processo de desenvolvimento local possa ganhar a dimensão de um projecto colectivo e assumido pelos actores locais e auto-sustentado" Trilla (2004). Pretende-se estimular a comunidade para que participem em todas as fases do processo, desde definição e preparação até à realização e avaliação das referidas acções.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de divulgação e avaliação; articular entre as instituições e moradores;

-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir as condições para a realização das iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;

-1 Facilitador Local: com a função de divulgar as iniciativas, e promover o envolvimento;

-Elementos das entidades parceiras (mínimo de 1 elemento por organização)

- 1 Administrativa

2 Elementos da " Clac - Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação " e 2 Elementos da "Senso Comun - Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e Cidadania"

-Formandos da acção de formação

Local: morada(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro

1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha

1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alcantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro

1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha

1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro do Loureiro

Resultados esperados

Capacitação dos formandos e dos moradores envolvidos para a realização de eventos;

Envolvimento de 400 moradores nas iniciativas a desenvolver



pelos formandos;

Envolvimento de 20 moradores na construção, dinamização e avaliação do programa de iniciativas de comunitárias;

Realização de 4 iniciativas comunitárias;

Melhorar as relações de vizinhança e sentimento de pertença ao território.

Promover um sentimento de segurança.

A avaliação dos resultados acontecerá através da medição da participação em cada um dos eventos e a nível da avaliação qualitativas (medição do estreitamento das relações de vizinhança / sentimento de segurança, através de instrumentos específicos), objectivando-se a disseminação dos resultados obtidos.

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Valor</i> | 7483.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 5, Mês 8, Mês 10, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual ⁴ |
| <i>Nº de destinatários</i> | 2500 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 10

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico Superior

Horas realizadas para o projeto 1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



| | |
|--|--|
| <i>Função</i> | Facilitador Local |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1920 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Sim |
| <i>Função</i> | Investigador Sénior |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 120 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Investigador Sénior |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 120 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador para transcrição e análise do material das entrevistas |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 120 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Designer para construção do expositor móvel |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 20 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Investigador |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 40 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |

| | |
|--|--|
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Documentarista para filme e entrevistas em movimento |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 40 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Formador certificado |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 100 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Formador/Monitore/Colaborador ocasional |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 50 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Administrativo |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1920 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Contabilista |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 50 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



*com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)* 2

*Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto* 3

Destinatários (Resultados)

*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* 120

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* 2380

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* 2

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* 0

Nº de destinatários mulheres 60

Nº de destinatários desempregados 40

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* 20

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* 60

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* 1

*Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* 0

Nº de intervenções no espaço público 4

Nº de publicações criadas 2

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 1

Nº de vídeos criados 1

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 3

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|--------------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 22800.00 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 12910.00 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 2000.00 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 2500.00 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 8190.00 EUR |
| <i>Equipamentos</i> | 1520.00 EUR |
| <i>Obras</i> | 0.00 EUR |
| <i>Total</i> | 49920 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|-----------------|--|
| <i>Entidade</i> | PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social |
| <i>Valor</i> | 49920.00 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

| | |
|----------------------|---|
| <i>Entidade</i> | Projecto Alkantara |
| <i>Tipo de apoio</i> | Financeiro |
| <i>Valor</i> | 8000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa, Contabilista, presença e deslocações de representantes da instituição para reuniões e actividades; Outras despesas inerentes ao funcionamento do projecto como: Espaços, Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc. |
| <i>Entidade</i> | Junta de Freguesia de Alcântara |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 5000.00 EUR |

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|----------------------|--|
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades de execução de pequenas reparações nos lotes e em outras áreas das suas competências e da sua jurisdição. |
| <i>Entidade</i> | Junta de Freguesia de Campo de Ourique |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 5000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, disponibilização de 1 loja para desenvolvimento de actividades e outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades nas áreas das suas competências e da sua jurisdição. |
| <i>Entidade</i> | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 6000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, número de horas de intervenção de investigadores, outros materiais considerados necessários para o desenvolvimento das entrevistas e recolha de objectos junto da população e para a execução das actividades nas áreas das suas competências. |
| <i>Entidade</i> | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 2000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Instituição para as reuniões de parceria, participação nas actividades e mobilização da comunidade. |
| <i>Entidade</i> | Útero Associação Cultural |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 2000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Associação para as reuniões de parceria, participação nas actividades relacionadas com a expressão dramática. |
| <i>Entidade</i> | Senso Comum "Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e Cidadania" |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|----------------------|---|
| <i>Valor</i> | 2000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Plataforma para as reuniões de parceria, participação nas atividades e mobilização da comunidade. |
| <i>Entidade</i> | Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 2000.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Comissão para a reuniões de parceria, participação nas atividades e mobilização da comunidade. |

TOTAIS

| | |
|--|-----------|
| <i>Total das Atividades</i> | 49920 EUR |
| <i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i> | 49920 EUR |
| <i>Total do Projeto</i> | 57920 EUR |
| <i>Total dos Destinatários</i> | 5780 |

