

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 033

GeraEncontro



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

### ENTIDADES PROMOTORAS

*Designação* Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

### ENTIDADES PARCEIRAS

*Designação* Associação Histórias Desenhadas

---

### IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

*Designação* GeraEncontro  
*BIP/ZIP em que pretende intervir* 44. Mouraria

64. Anjos

### Síntese do Projecto

*Fase de execução* Criação de interacções entre a população alvo e a comunidade no sentido de criar rede de suporte social e integração social para as mulheres que exercem prostituição e se encontram em isolamento. Ao mesmo tempo, contribuir-se-á para uma comunidade local mais inclusiva, receptiva e menos estigmatizadora. Promover-se-á ainda um relacionamento positivo entre as próprias mulheres para potenciar a entreaajuda, a solidariedade e altruísmo. Capacitação e autonomização das mulheres.

*Fase de sustentabilidade* Continuidade da actividade Cidadania Activa permitindo o contacto regular com a população-alvo e follow das acções realizadas. Como se registam movimentações de mulheres em contexto de prostituição para as zonas do projecto, essas novas beneficiárias serão incluídas no processo informativo, orientador e de encaminhamento proporcionado por esta actividade. Mulheres com maior rede social. Comunidade mais receptiva e integradora. Grupo de mulheres mais coeso, autónomo e participativo

---

### DESCRIÇÃO DO PROJECTO

#### Objetivo Geral de Projeto

*Diagnóstico* Os bairros em que o projecto pretende intervir constituem zonas da cidade de Lisboa onde mais acentuadamente se regista a prática de prostituição de rua (160 mulheres) e onde a intervenção com esta realidade se torna prioritária pela sua associação a um quadro de vulnerabilidade, isolamento e exclusão social. Tem-se registado uma



tendência crescente quanto à presença de mulheres nos arruamentos da Mouraria. A zona dos Anjos, apesar do esforço das entidades estatais e locais na resolução de diversas problemáticas sociais, continua a ser a área com maior incidência de prostituição de rua. Apesar da presença diária da população alvo nestes bairros, a sua situação de isolamento face à comunidade, resistência ao usufruto de respostas locais e fraca ou inexistente rede social de suporte continuam a ser elementos caracterizadores da sua situação social. Regista-se um considerável desinvestimento pessoal, social e profissional, havendo uma progressiva deterioração de competências nos mais variados âmbitos, assim como um ambiente de rivalidade/competição entre as próprias mulheres. É premente sensibilizar a comunidade e os seus intervenientes como agentes de socialização e integração destas mulheres, através de espaços de partilha, aprendizagem e criação de laços sociais. A nível dos recursos e potencialidades, enaltece-se o processo de reabilitação destes bairros, emergindo diversas entidades e iniciativas de âmbito social, assim como a melhoria da actividade económica.

*Temática preferencial*

Inclusão e Prevenção

*Destinatários preferenciais*

Comunidade

*Objectivo geral*

Apresenta-se como objectivo geral promover a inclusão social das mulheres que exercem prostituição nos bairros da Mouraria e Anjos, tornando-as mais participativas, autónomas, com maior sentido de interajuda e com uma rede social de suporte mais alargada. Considera-se que para uma melhor integração social da população alvo do projecto também a comunidade tem de estar receptiva e implicada com a mesma. Assim sendo, este projecto prevê iniciativa e a participação num duplo sentido, quer partindo da população-alvo, quer por parte dos mais diversos agentes comunitários. Esta intervenção para além de levar a um aumento da integração social, afigura-se como remediativa e preventiva da vulnerabilidade social e outras problemáticas associadas. Dado que, na população-alvo se diferenciam dois grupos em termos de idade e perfil, num a intervenção incidirá na preparação para um envelhecimento activo e noutra numa vertente ligada à integração profissional. Contudo e por existirem objectivos comuns e transversais aos dois grupos, haverá acções em que ambos participarão pois a integração na comunidade é o pretendido.

---

## Objetivos Específicos de Projeto

### Objetivo Específico de Projeto 1



**Descrição** Pretende-se diminuir o isolamento da população-alvo, através da promoção de relações de proximidade entre as mulheres (grupo de pares), e entre estas e a comunidade. Este isolamento caracterizado pela fraca ou inexistente rede de suporte social, assim como pela resistência da população-alvo em se envolver nas mais diversas iniciativas comunitárias, reflecte-se negativamente no exercício de uma cidadania activa, ao mesmo tempo que dificulta a construção de uma sociedade inclusiva. Assim sendo, considera-se que fomentando interações e experiências positivas quer entre as beneficiárias, quer entre estas e a comunidade, fomenta-se uma rede de apoio e suporte para enfrentar o isolamento e estimula-se uma aproximação dinâmica e um movimento de inclusão significativo.

**Sustentabilidade** O contacto regular, sistemático e próximo que a equipa da entidade promotora mantém com a população-alvo garante a regularidade e continuidade das beneficiárias nas acções e um processo de follow up após a conclusão do projecto. Por outro lado, a articulação constante e sólida com a rede de parcerias que a OSIO criou e consolidou ao longo dos seus 30 anos de existência na comunidade permitirá a continuidade do trabalho de envolvimento comunitária com a população alvo. Salienta-se que os bairros do projecto são zonas privilegiadas de organizações de âmbito de intervenção social, estando sensibilizadas para a continuação do trabalho iniciado com o projecto. Contudo, este projecto e a equipa que o dinamizará é crucial na mediação entre a comunidade e a população alvo, dando o impulso necessário para um movimento recíproco entre a população-alvo e a comunidade.

### Objetivo Específico de Projeto 2

**Descrição** Propõe-se promover a autonomia e o investimento pessoal da população-alvo, não só numa perspectiva de informar, orientar e encaminhar para as respostas sociais, mas também em proporcionar experiências de crescimento pessoal, social e profissional. Pretende-se melhorar o sentimento de auto-eficácia e a capacidade de resolução de problemas de gestão do quotidiano e de incentivo à acção. Dado que algumas mulheres se encontram em idade activa a nível profissional e equacionam um percurso de vida alternativo, as experiências proporcionadas deverão contemplar a vertente profissional como meio de independência financeira.

**Sustentabilidade** A OSIO dispõe de uma equipa técnica e instalações fixas que permitirão, não só no período de execução do projecto, mas também na fase sustentabilidade, um contacto próximo e continuado que permitirão o acompanhamento das mulheres. Estes acompanhamento pode dar resposta às necessidades pontuais que forem surgindo e/ou na concretização de projecto de vida alternativo e processos de follow up. O trabalho de articulação em rede com os mais diversos

parceiros da comunidade permite uma capacidade de resposta abrangente às várias situações.

### Objetivo Específico de Projeto 3

#### *Descrição*

Tem-se como objectivo capacitar as beneficiárias do projecto nas mais diversas competências (cognitiva, social, sensorial, motora e criativa), através de acções adequadas ao perfil das beneficiárias e necessidades apresentadas, valorizando-se a componente criativa e artística. Trata-se de uma população-alvo tendencialmente pouco estimulada, tanto a nível precoce como no percurso de vida adulta. Embora este objectivo seja abrangente a toda a população alvo, tem-se como foco uma faixa etária mais envelhecida e com sinais de deterioração em que para além de se contemplar a estimulação, tem-se em conta e envelhecimento activo e saudável.

#### *Sustentabilidade*

A permanência da equipa da OSIO no terreno, onde apresenta uma relevância estratégica reconhecida, assim como o espaço de referência que disponibiliza diariamente para as mulheres (instalações fixas da instituição) criam as condições para acompanhar as utentes num processo de estimulação e de manutenção de ama actividade ao longo dos próximos anos. Ressalva-se que será sempre incentivada a integração das mulheres nas mais diversas iniciativas locais e respostas sociais da comunidade para que se consiga alcançar uma integração plena. As zonas do Bairro BIP ZIP do projecto são privilegiadas na criação artísticas e movimentação social, pelo que serão aproveitados esses recursos, tentando que as beneficiárias do projecto se associem a essas estruturas

---

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

#### *Actividade 1*

Cidadania Ambulante

#### *Descrição*

Equipa multidisciplinar ambulante que actua em diversos arruamentos dos bairros BIPZIP do projecto onde se encontram mulheres a exercerem prostituição de rua. Este grupo actuará em diversos horários, inclusive nocturno, adaptando-se às movimentações e rotinas da população-alvo. A equipa estará capacitada quanto ao domínio dos recursos comunitários existentes e de conhecimentos técnicos no âmbito psicossocial e comunitário que permitirão informar, orientar e encaminhar para respostas sociais existentes. De forma mais pontual, serão integrados técnicos de saúde para dar respostas específicas nesta área, assim como diversos agentes comunitários de organizações do bairro como forma de acentuar a receptividade e o interesse por parte da comunidade em interagir e integrar estas mulheres, assim



como motivá-las para as mais diversas iniciativas proporcionadas pela mesma. Esta actividade afigura-se ainda como um meio constante de divulgação e motivação da adesão da população alvo às actividades do projecto.

<i>Recursos humanos</i>	2 técnicos 1 voluntário 1 elemento variável também voluntário (no âmbito da saúde ou da comunidade)
<i>Local: morada(s)</i>	Arruamentos na Mouraria e Anjos em que seja encontrada prostituição de rua
<i>Local: entidade(s)</i>	actividade em espaço público sem necessidade de cedência/autorização de utilização dos locais onde vai ser realizada;
<i>Resultados esperados</i>	Espera-se abordar um universo de 160 mulheres nas zonas da Mouraria e Anjos, estabelecendo-se com elas uma relação de proximidade e confiança. Através desta, será possível disponibilizar a informação necessária a cada situação e conseqüente orientação, encaminhamento e diligências para a concretização da intervenção. Com esta actividade pretende-se divulgar o presente projecto, dando oportunidade a todas as mulheres a participarem nas suas acções. No decorrer desta actividade, os técnicos da equipa irão realizar observações participantes e verificar eventuais mudanças na população-alvo decorrente da intervenção do projecto. Contamos durante o projecto realizar aproximadamente 140 saídas (3 saídas por semana).
<i>Valor</i>	2700.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	160
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 2</i>	Sessões Motivacionais informativas
<i>Descrição</i>	Após uma divulgação inicial na actividade 1 (Cidadania Ambulante), as beneficiárias serão incentivadas a participarem em sessões informativas e motivacionais nas instalações da OSIO, onde ocorrerão parte das actividades e onde terão contacto com a equipa do projecto. Nesta sessões, irá ser explicado no que consiste o projecto, quais as suas actividades, quando é que as mesmas ocorrem e, sobretudo, qual a mais-valia que as beneficiárias podem usufruir ao participarem. Este encontro terá de ser apelativo e criativo, criando-se um ambiente acolhedor para

	motivar as população alvo a participar no projecto.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa do Projecto, entenda-se, coordenadora, psicóloga, assistente social, técnica de emprego e logístico
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Antero de Quental n° 6 A, 1150-043 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Obra Social das Irmãs Oblatas Rua Antero de Quental n° 6 A, 1150-043 Lisboa
<i>Resultados esperados</i>	Estima-se realizar duas sessões informativas e motivacionais com a participação de 20 mulheres. Espera-se que as participantes destas sessões sejam um meio de transmissão de informação a outras mulheres e que, pelo menos, 10 delas participem nas actividades 3, 4, 5 e 6.
<i>Valor</i>	2520.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	Laços Femininos
<i>Descrição</i>	Dinamização de momentos de convívio social e partilha entre as mulheres, promovendo-se interações positivas entre elas e que podem levar à cooperação e constituição de redes de suporte intergruppal. Desta forma, diminui-se o ambiente de rivalidade e a resistência à sociabilização. Estas iniciativas serão predominantemente realizadas na OSIO e com a sua equipa fixa com quem o grupo já estabelece uma relação de proximidade e confiança e, no fundo, afigura-se com uma actividade prévia e de preparação para a etapa seguinte de integração das mulheres em outros grupo e organizações da comunidade (actividade 3). Pretende-se dinamizar um encontro mensal como acções diversificadas tais como: Matinés dançantes, Caminhadas, Festas temáticas (Natal, Primavera, Mulher) e outros Encontros (ex. encontro da Liberdade). Desta forma, transmite-se um referencial de convívio adequado, positivo, estimulante e criativo.
<i>Recursos humanos</i>	Para além dos RH afecto ao projecto e que constituem a equipa técnica, para esta actividade pretende-se convidar formadores ocasionais para dinamizarem algumas das actividades.
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Antero de Quental ou espaço público sem necessidade de autorização para sua utilização.
<i>Local: entidade(s)</i>	OSIO e Via pública



<b>Resultados esperados</b>	Espera-se a participação de 30 mulheres nos vários momentos de convívio a realizar e o fortalecimento do espírito de interajuda entre elas, diminuindo-se o sentimento de rivalidade. A observação participante realizada pelos técnicos no decorrer desta actividade, assim como na actividade 1 (Cidadania Ambulante), será o meio de avaliar a evolução no relacionamento entre o grupo.
<b>Valor</b>	4706.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<b>Periodicidade</b>	Pontual
<b>Nº de destinatários</b>	30
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3
<b>Actividade 4</b>	Interage com a comunidade
<b>Descrição</b>	Criação de momentos de interacção positiva entre os diversos agentes sociais da comunidade (grupos das organizações existentes dos bairros, moradores e outros frequentadores das iniciativas locais) com a população alvo. Pretende-se o desenvolvimento de interacções entre as mulheres e os grupos e pessoas da comunidade, promovendo-se o aumento da rede social de suporte da população alvo e diminuição do seu isolamento. Estes momentos de partilha e criação de laços poderão ser almoços convívios, Festas, iniciativas culturais, etc. Pretende-se que o grupo alvo participe na organização destas iniciativas para que se sinta integrado e se reforce a interacções sociais com os outros membros das organizações comunitárias.
<b>Recursos humanos</b>	Equipa técnica do projecto e focal point das organizações comunitárias envolvidas.
<b>Local: morada(s)</b>	OSIO mas sempre que possível nos locais/sedes dos parceiros ou na rua quando as condições climatéricas
<b>Local: entidade(s)</b>	Associação Renovar a Mouraria; Largo Residências; Cozinha Popular da Mouraria; Junta de Freguesia Santa Maria Maior; Na rua Com histórias;
<b>Resultados esperados</b>	Espera-se que participem 20 beneficiárias directas do projecto, assim como a participação de 7 agentes comunitários de outros projectos, moradores e visitantes dos bairros, proporcionando-se um convívio salutar.
<b>Valor</b>	3632.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 7, Mês 9, Mês 11





<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 3
<i>Actividade 5</i>	Eu sei fazer
<i>Descrição</i>	<p>Esta actividade consiste na integração de algumas beneficiárias do projecto em organizações da comunidade de forma mais estruturada e frequente, consolidando a relação iniciada em convívios informais e alargando-se o âmbito de relação de convívio social para o profissional. Dado que algumas beneficiárias do projecto se encontra em idade activa e procuram um percurso de vida alternativo, a interacção e integração comunitária desenvolvida nesta actividade consiste na sua integração em estágios profissionais. Pretende-se que as estagiárias, para além de adquirirem competências profissionais, possam alargar a sua rede social com as relações sociais estabelecida nos locais de estágio promovendo a sua integração. Ao mesmo tempo, fortalece-se o sentido de responsabilidade social na comunidade. Para a plena concretização desta actividade terá de haver uma articulação constante entre a instituição de acolhimento e o orientador de estágio da OSIO.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>1 tutor da OSIO; 1 focal point da instituição de acolhimento;</p>
<i>Local: morada(s)</i>	A morada será correspondente às Entidades da comunidade que disponibilizem estágio adequado ao perfil das candidatas seleccionadas e que aceitem integrar estágios após a divulgação do projecto no actividade 1 (Cidadania Ambulante) e actividade 3.
<i>Local: entidade(s)</i>	<p>Algumas entidades com possibilidade de integração de estágio são: Largo Residências; Lisboa Ginásio Clube; Associação Renovar a Mouraria.</p> <p>Os estágios poderão ocorrer noutras entidades, devido a novas possibilidades decorrentes das actividades anteriores.</p>
<i>Resultados esperados</i>	<p>Espera-se integrar 5 beneficiárias directas do projecto em estágios sócio-profissionais. A instituição de acolhimento deverá proporcionar um acompanhamento próximo à estagiária em articulação com o tutor de estágio da entidade promotora. Preferencialmente, os estágios deverão ser efectuados em locais onde as estagiárias possam ter interacções sociais relevantes, tanto no que se refere ao número de pessoas com quem contactam, como na qualidade das relações, preferencialmente na criação de um vínculo. Sendo que as participantes desta actividade ambicionam um projecto de vida alternativo, é-lhes proporcionada a oportunidade de adquirirem experiência profissional e</p>



enriquecimento do currículo vitae. Estes estágios poderão culminar na integração profissional.

<i>Valor</i>	4200.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	5
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 6</i>	Estimul (Arte)
<i>Descrição</i>	<p>Dinamização de sessões de estimulação diversificada (cognitivo, sócio emocional, sensorial e motora), valorizando-se as artes criativas e os recursos comunitários neste âmbito. As potenciais beneficiárias do projecto apresentam histórias e experiências de vida socioeducativas pouco estimulantes marcadas pela desigualdade de oportunidades, detentoras de um perfil educacional marcado pelo fracasso e abandono escolar. A estes factores aliam-se um historial de relações sociais pouco gratificantes, desajustadas e pouco saudáveis. Assim sendo, esta actividade pretende minimizar os défices e o impacto negativo deste percurso, através de experiências positivas e valorizadas, estimulando a criatividade e interações sociais saudáveis com oportunidade de treino de competências. No decorrer desta actividade serão preferencialmente utilizadas técnicas de criação artística, tais como a expressão plástica e pintura (entre outras) que irão contribuir para a informação, sensibilização, e desenvolvimento pessoal dos participantes, proporcionando novas habilidades tanto criativas, como sociocognitivas. Esta actividade deverá ocorrer em concomitância com as actividades 3, 4 e 5, pois, de certa forma, é facilitadora das interações que se estabelecem nas mesmas, pela aquisição de competências que proporciona. A actividade será ajustada ao perfil específico do grupo e delineado com o mesmo de acordo com uma metodologia participativa.</p>
<i>Recursos humanos</i>	Equipa técnica do projecto e técnicos de referência dos parceiros envolvidos
<i>Local: morada(s)</i>	OSIO ( Rua Ântero de Quental, 6-A, 1150-043 LISBOA) e entidades parceiras a seleccionar de acordo com a entidade parceira a seleccionar tendo em conta as competências estimular no grupo seleccionado após actividades 1, 2 e 3.
<i>Local: entidade(s)</i>	MOVEA ARTA Na rua com Histórias Frame colective



	Sou
<b>Resultados esperados</b>	Espera-se promover um conjunto variado de competências a 7 participantes que permita um crescimento pessoal. Considera-se que esta actividade seja facilitadora de uma melhor interacção social, desempenho cognitivo e despertar de interesses e que promova a participação nas actividades 3, 4 e 5. Como resultado último da actividade e do projecto, apostamos na criação de um grupo de Mulheres Activas e Agentes de Mudança Individual e Comunitária.
<b>Valor</b>	7242.00 EUR
<b>Cronograma</b>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<b>Periodicidade</b>	Semanal
<b>Nº de destinatários</b>	7
<b>Objectivos específicos para que concorre</b>	1, 2, 3

### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

#### Rede (resultados)

**Nº de parceiros mobilizados** 10

#### Constituição da equipa de projeto

<b>Função</b>	Coordenador do projecto/psicóloga
<b>Horas realizadas para o projeto</b>	336
<b>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</b>	Financeira
<b>Morador no bairro do projeto</b>	Sim
<b>Função</b>	Assistente Social
<b>Horas realizadas para o projeto</b>	168
<b>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</b>	Financeira
<b>Morador no bairro do projeto</b>	Não
<b>Função</b>	Técnica de Emprego

<i>Horas realizadas para o projeto</i>	100
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Formadores Ocasionais
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	30
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Voluntários
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	150
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim

#### Criação de emprego (Impacto)

<i>Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação &gt;= 75%)</i>	0
<i>Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto</i>	0

#### Destinatários (Resultados)

<i>Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)</i>	15
<i>Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	250
<i>Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	2

#### Equidade

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	20
--	----

<i>Nº de destinatários mulheres</i>	160
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	146
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	11
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	3
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	49
<i>Nº de destinatários Alcoolismo</i>	18
<i>Nº de destinatários consumidoras de drogas</i>	50
<b>Produtos/Elementos tangíveis da intervenção</b>	
<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	0
<i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	6
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	1
<i>Nº de Flyers distribuídos</i>	200

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO**

**Financiamento BIP/ZIP solicitado**

<i>Encargos com pessoal interno</i>	12600.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	2195.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

*Encargos com informação e publicidade* 300.00 EUR

*Encargos gerais de funcionamento* 9905.00 EUR

*Equipamentos* 0.00 EUR

*Obras* 0.00 EUR

*Total* 25000 EUR

**Montante de apoio financeiro por entidade promotora**

*Entidade* Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

*Valor* 25000.00 EUR

**Outras fontes de financiamento e respectivos montantes**

*Entidade* Obra Social das Irmãs Oblatas

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 13800.00 EUR

*Descrição* O valor de 13800€ refere-se ao valor mensal da renda do espaço onde as actividades do projecto decorrerão, bem como custos fixos mensais (luz, água...)

*Entidade* Associação Histórias Desenhadas

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 150.00 EUR

*Descrição* Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da Comunidade. O parceiro propõe-se a dinamizar uma oficina de "contar histórias", criando ferramentas de comunicação e expressão.

*Entidade* Cozinha Popular

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 100.00 EUR

*Descrição* Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da Comunidade. Cedência de espaço para a realização de actividades, nomeadamente as da actividade, Interage com a comunidade.

*Entidade* MOVEA

*Tipo de apoio* Não financeiro

*Valor* 100.00 EUR

*Descrição* Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Comunidade, mais concretamente na realização de workshops integrados na actividade Estimul (Arte) - desenvolvimento de sessões em que a Arte predomina.

<i>Entidade</i>	SOU Largo de Residências
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	250.00 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da Comunidade. A SOU será parceira na integração de potenciais estágios, Eu sei fazer - integração de Mulheres em estágios; e na actividade Estimul (Arte) - desenvolvimento de sessões em que a Arte predomina.

---

**TOTAIS**

<i>Total das Actividades</i>	25000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	25000 EUR
<i>Total do Projeto</i>	39400 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	242

