

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 007

Raiz



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar

Designação Universidade Católica Portuguesa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Raiz

BIP/ZIP em que pretende intervir

1. Casalinho da Ajuda
2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
4. Portugal Novo
5. Grafanil
6. Quinta da Torrinha
7. Quinta da Mourisca
8. Ameixoeira (PER)
9. Ourives / Estrada de Chelas
10. Boavista
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
12. Murtas
13. Bela Flor
14. Liberdade
15. Quinta do Tarujo
16. Padre Cruz
17. Centro Histórico de Carnide
18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
19. Horta Nova
20. Sete Céus

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

23. Graça / Sapadores
24. Quinta do Olival
27. Lóios
28. Amendoeiras
29. Flamenga
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
36. Pena
37. Alto da Eira
38. Quinta do Morgado
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
41. Sete Moinhos
42. Casal Ventoso
43. Alfama
44. Mouraria
45. Furnas
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
49. São José / Santa Marta (eixo)
50. Rua de São Paulo (eixo)
51. Cascalheira / Alvito Velho
52. Paço do Lumiar
53. Marvila Velha



54. Rua Possiodónio da Silva
55. Pampulha
56. Alfredo Bensaúde
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
61. Rua Direita da Palma
62. Castelo
63. Rio Seco
64. Anjos
65. Quinta do Ferro
66. Charneca do Lumiar

Síntese do Projecto

Fase de execução

O projeto Raiz pretende potenciar a intervenção comunitária de base local em territórios BIP/ZIP, através da capacitação das associações de base local, para elaborar boas candidaturas ao programa BIP/ZIP e para uma gestão eficaz e transparente dos projetos. Acreditamos que é nestas associações que podem surgir projetos mais adaptados à realidade das comunidades, uma vez que estas surgiram da comunidade e para responder aos seus desafios. Raiz porque é da base local que tudo se transforma.

Fase de sustentabilidade

A parceria compromete-se a assegurar a continuidade do projeto e repercussão dos objetivos, através da disseminação e rentabilização do manual BIP/ZIP que será criado, da replicação e rentabilização dos workshops e da mentoria. O facto do CLIP ter serviços semelhantes, reforça a ideia de que este projeto vai manter-se no tempo, sendo apenas necessário algum investimento inicial

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico

Este projeto surge de necessidades reais que têm chegado ao CLIP, por ser uma associação que trabalha com as organizações potenciando as suas respostas de intervenção na comunidade.

Acreditamos que é nas organizações de menor dimensão que estão melhor diagnosticadas as necessidades/problemáticas dos territórios, pois é nestas que está realmente representada a comunidade e de onde podem advir as soluções mais adaptadas. Contudo, para além deste saber e capacidade de resolução genuínos, não existe, maioritariamente, a competência técnica necessária e esperada pelos financiadores, o que cria, logo à partida, um obstáculo intransponível para se candidatarem a financiamentos. A linha de financiamento BIP/ZIP, pela sua história e características, revela ser a mais adaptada a estas entidades, contudo, o número de candidaturas apresentadas e aprovadas por entidades pequenas é bastante diminuta, tendo inclusivamente vindo a diminuir ao longo dos anos (ex. 2011:9 apresentadas/5 aprovadas; 2017:4 apresentadas/2 aprovadas). Aqui se reflete a incapacidade destas entidades fazerem boas candidaturas e a posterior dificuldade de gestão dos projetos, chegando ao CLIP com frequência variados pedidos de ajuda em ambos os sentidos. Pretendemos apostar nestas entidades mais pequenas, permitindo-lhes pôr em prática as suas soluções de combate às problemáticas por si sentidas, sendo para isso essencial capacitá-las para uma linha de financiamento adaptada às suas necessidades de intervenção.

Temática preferencial

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Destinatários preferenciais

Comunidade

Objectivo geral

O projeto tem como objetivo potenciar a qualidade da intervenção comunitária realizada pelas associações de base local de menor dimensão que atuam nos territórios de intervenção prioritária de Lisboa, possibilitando-lhes oportunidades de financiamento BIP/ZIP.

Já dizia o ditado "dê um peixe a um Homem e alimente-o por um dia, ensine-o a pescar e alimente-o para a vida", é com base na sabedoria chinesa que queremos construir visões sustentadas da intervenção comunitária local, apoiando, de formas diferenciadas e de acordo com as necessidades implícitas, as associações de base local de menor dimensão e com menor competência técnica permitindo-lhes um movimento evolutivo da sua intervenção social.

Definimos como associações de base local de menor dimensão as entidades promotoras do desenvolvimento local que nasceram da comunidade para combater problemáticas sociais dessa mesma comunidade, habitualmente associações de moradores, desportivas ou culturais. Estas entidades já existem, mas estão mergulhadas na informalidade do seu dia-a-dia, submersas na sua genuinidade e ancoradas à estagnação de quem faz o melhor que sabe e o pode, dando o seu melhor a cada dia. Um melhor que nunca chega mais além pela ausência de conhecimentos técnicos que lhes permita saltar para o próximo patamar, aquele que dará mais



condições, maior segurança e sustentabilidade. Queremos investimento nestas entidades, ensiná-las, recorrendo ao ditado, a pescar através da sua capacitação, que lhes permitirá evoluir, potenciando consequentemente o seu trabalho na comunidade, contribuindo assim para a coesão social/territorial e desenvolvimento local. Esta sim é uma forma de elevar a participação das pessoas nas suas próprias comunidades. Assim as entidades de menor dimensão, que realizam um tão válido trabalho nas comunidades, poder-se-ão equiparar a entidades mais experientes e de maior dimensão no concurso ao financiamento BIP/ZIP, tornando-se entidades mais profissionalizadas e apoiadas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Facilitar e aumentar a qualidade/sucesso da execução dos projetos BIP/ZIP 2019 através da capacitação das associações de base local de menor dimensão promotoras dos mesmos.

Aqui pretendemos ser uma resposta prática e acessível à qual as entidades podem recorrer para aprender a efetuar uma melhor gestão dos seus projetos, a um nível prático de desenvolvimento, bem como de processos mais burocráticos inerentes à sua função. Assenta assim numa capacitação específica e diferenciadora face à gestão de projetos BIP/ZIP, adaptada às necessidades de cada um, que nasceu da experiência informal de quem apoiou projetos anteriores. Se por um lado as entidades promotoras beneficiárias deste apoio promoverão melhor o desenvolvimento local, por outro a Câmara Municipal de Lisboa, enquanto entidade financiadora, beneficiará de intervenções territoriais mais sustentadas, com projetos melhor geridos, podendo inclusivamente incentivar as entidades a beneficiar deste apoio técnico.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo específico prende-se com:

- A gestão tecnicamente mais sustentada dos projetos contribui diretamente para a sua sustentabilidade no tempo, prevendo-se a sua maior continuidade nos territórios;
- A capacitação das entidades permanece no tempo, pretendendo-se que seja mantida e aplicada consecutivamente noutros projetos;
- A Câmara Municipal de Lisboa poderá fazer apostas mais seguras nas entidades mais pequenas, promovendo o trabalho da comunidade para a comunidade mais técnico;



Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Workshops de gestão de projetos

Descrição Esta atividade consiste na dinamização de 6 workshops sobre gestão de projetos BIP/ZIP, onde serão transmitidas ferramentas simples de gestão de projeto, como por exemplo folhas de controlo orçamental, estratégias a utilizar, como manter um dossier de execução física do projeto organizado com informação do projeto e atividades, dicas para elaboração dos relatórios intercalares e final e boas práticas de gestão da parceria, como realização de reuniões mensais de ponto de situação do projeto.

Um dos grandes desafios que as organizações enfrentam, especialmente as associações de base local de menor dimensão, é a sustentabilidade dos projetos após o término do financiamento. Acreditamos que através de uma boa gestão dos projetos a probabilidade de se manterem no tempo aumenta exponencialmente, bem como a possibilidade de serem novamente financiados pelo programa BIP/ZIP ou outro financiador, uma vez que os resultados apresentados serão mais positivos e o impacto da intervenção será superior. No CLIP temos recebido inúmeros pedidos de apoio para resolver situações de projetos que por alguma falha na sua gestão estão a enfrentar dificuldades, que na maioria das situações, extravazam para a própria organização e que poderiam ser evitados se existisse um conhecimento mais aprofundado e técnico sobre como manter a gestão do projeto, por forma a prevenir problemas futuros.

Recursos humanos Coordenadora de projeto; 1 dinamizador de workshops, 1 dinamizador de workshops voluntário CLIP

Local: morada(s) Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa

Local: entidade(s) Associação CLIP

Resultados esperados

- Dinamização de 6 workshops sobre gestão de projetos BIP/ZIP
- Capacitação de 60 formandos na gestão de projetos BIP/ZIP
- Transmissão de ferramentas, estratégias, dicas e boas práticas na gestão de projetos BIP/ZIP
- Aumento da probabilidade da continuação dos projetos pós-financiamento
- Aumento da capacidade das associações de base local na gestão de projetos

Valor 3673.00 EUR

| | |
|---|---|
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual ⁶ |
| <i>Nº de destinatários</i> | 60 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| <i>Actividade 2</i> | Mentoria em gestão projetos |
| <i>Descrição</i> | Facilitação de 8 sessões de mentoria a cada uma das 12 associações de base local de pequena dimensão, participantes no projeto, na área da gestão de projetos BIP/ZIP, que permita responder a questões concretas e apoiar na gestão individualizada de cada projeto. Apesar da capacitação realizada na atividade 1, fruto da experiência do CLIP no trabalho com organizações, temos percebido que, apesar da formação em grupo ser fundamental, neste tipo de áreas é essencial ter uma resposta mais adaptada e individualizada, que permite chegar às questões concretas das associações e apresentar-lhes repostas e soluções adaptadas à sua realidade. Há algumas questões, que por serem mais confidenciais, as associações não se sentem à vontade de expôr em grupo, apesar de necessitarem de apoio para as resolver. Este trabalho vai permitir uma resposta que vai ao encontro das reais necessidades das associações na área da gestão de projetos, que pode passar pelo esclarecimento de questões ou apoio na implementação das ferramentas, estratégicas e dicas apresentadas nos workshops. |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora de projeto; 2 mentores; 2 mentores voluntários CLIP |
| <i>Local: morada(s)</i> | Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação CLIP |
| <i>Resultados esperados</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinamização de 8 sessões de mentoria a cada uma das 12 associações - Capacitação de 12 associações de base local na área da gestão de projetos BIP/ZIP - Esclarecimento de questões concretas acerca da gestão dos projetos - Proporcionar uma resposta individualizada e personalizada às associações na área da gestão de projetos BIP/ZIP - Aumento da probabilidade da continuação dos projetos pós-financiamento - Aumento da capacidade das associações de base local na gestão de projetos |
| <i>Valor</i> | 3473.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês |

| | |
|---|---|
| | 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual ¹⁹⁶ |
| <i>Nº de destinatários</i> | 12 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| | |
| <i>Actividade 3</i> | Workshops de elaboração projetos |
| <i>Descrição</i> | <p>Dinamização de 4 workshops sobre elaboração de projetos e mais concretamente de candidaturas ao BIP/ZIP. Nestes workshops serão transmitidas as bases para a elaboração de projetos, nomeadamente como escrever diagnósticos, objetivos gerais e específicos, atividades, resultados e orçamentos. Mas iremos mais além explicando também, concretamente, o que se pretende em cada campo do formulário de candidatura ao BIP/ZIP, bem como algumas dicas, que temos vindo a perceber, que podem fazer a diferença para tornar as candidaturas mais apelativas e reforço da importância da sustentabilidade dos projetos. Vamos também facultar ferramentas que ajudam na elaboração de projetos e de orçamentos, já com o foco de facilitarem a sua gestão posterior.</p> <p>O CLIP tem, nos últimos anos, apoiado várias associações na elaboração de candidaturas ao BIP/ZIP, num modelo mais individualizado, no entanto em 2017/2018, fruto de um protocolo estabelecido com o Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, dinamizámos este apoio em formato alargado e para projetos no geral, facilitando 4 workshops pela cidade, onde transmitimos as bases de criação e elaboração de um projeto e que validaram a necessidade que há nas associações de serem capacitadas nesta área.</p> |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora de projeto; 1 dinamizador de workshops, 1 dinamizador de workshops voluntário CLIP |
| <i>Local: morada(s)</i> | Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação CLIP |
| <i>Resultados esperados</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinamização de 4 workshops sobre elaboração de projetos BIP/ZIP - Capacitação de 40 formandos na elaboração de projetos BIP/ZIP - Transmissão de ferramentas, estratégias, dicas e boas práticas na elaboração de projetos BIP/ZIP - As associações apoiadas estão num patamar que conseguem competir com associações com maior capacidade - Aumento da probabilidade de aprovação das candidaturas - Aumento da capacidade das associações de base local na elaboração de projetos - Contribuição para a sustentabilidade das associações de |

| | |
|---|---|
| | base local |
| <i>Valor</i> | 3673.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 8, Mês 9, Mês 10 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual4 |
| <i>Nº de destinatários</i> | 40 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |
| | |
| <i>Actividade 4</i> | Apoio na criação candidaturas |
| <i>Descrição</i> | <p>Facilitação de sessões de mentoria com 12 associações de base local de pequena dimensão, na área do apoio a elaboração de projetos e candidaturas BIP/ZIP. Este apoio vai desde auscultar as suas ideias de projeto, incentivando a criação de respostas territoriais pertinentes e sustentáveis para estruturação em formato de projeto e a apoio na escrita das várias fases: diagnóstico, objetivos gerais e específicos, atividades, bem como uma revisão final antes da candidatura ser submetida. Outra componente que vamos apoiar é a elaboração de orçamentos, sempre numa lógica de razoabilidade e de transparência.</p> <p>Estas sessões poderão ser baseadas em apoio na aplicação das ferramentas apresentadas nos workshops da atividade 3, esclarecimento de questões ou apoio na estruturação de um projeto partindo de uma boa ideia. Não é possível definir um número concreto de sessões, pois depende das necessidades das associações, no entanto o mais frequente são 3 por associação, uma para passar da ideia ao projeto, outra para apoiar na escrita e uma final para revisão do projeto.</p> <p>O CLIP tem desde a sua génese apoiado individualmente associações da Alta de Lisboa a elaborar candidaturas a financiamentos, na sua grande maioria ao programa BIP/ZIP. A pertinência deste apoio levou a que sejamos cada vez mais procurados cada e por associações de toda a cidade, o que faz com que já tenhamos tido a oportunidade de apoiar diversas associações da cidade, na sua grande maioria com sucesso.</p> |
| <i>Recursos humanos</i> | Coordenadora de projeto; 2 mentores; 2 mentores voluntários CLIP |
| <i>Local: morada(s)</i> | Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação CLIP |
| <i>Resultados esperados</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dinamização de cerca de 36 sessões de mentoria - Capacitação de 12 associações de base local na área da elaboração de projetos BIP/ZIP - Esclarecimento de questões concretas acerca da elaboração |



de projetos

- Proporcionar uma resposta individualizada e personalizada às associações na área da elaboração de projetos BIP/ZIP
- As associações apoiadas estão num patamar que conseguem competir com associações com maior capacidade
- Aumento da probabilidade de aprovação das candidaturas
- Aumento da capacidade das associações de base local na elaboração de projetos
- Contribuição para a sustentabilidade das associações de base local

Valor 3473.00 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Pontual36

Nº de destinatários 12

Objectivos específicos para que concorre 2

Actividade 5 Manual BIP/ZIP

Descrição Criação de um produto da autoria do CLIP em parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP) para utilização de futuros promotores de projetos BIP/ZIP, facilitador da elaboração de candidaturas e gestão dos projetos de acordo com a expectativa do financiador.

Esta atividade assenta numa partilha de conhecimentos que pensamos ser uma mais-valia para todas as entidades promotoras de projetos BIP/ZIP, que advém do conhecimento de várias pessoas que colaboram com o CLIP enquanto anteriores gestoras de projetos BIP/ZIP de sucesso. Acreditamos que os conhecimentos empíricos provenientes de várias experiências diferenciadas de gestores de projetos desde a primeira edição do BIP/ZIP deverão ser partilhados enquanto facilitadores de outros projetos.

O processo de realização do manual consistirá na realização de 3 sessões de focus group com a participação de anteriores gestores de projetos BIP/ZIP para apurar conteúdos relevantes nas áreas da elaboração de candidaturas e gestão de projetos BIP/ZIP, que possam ser uma mais-valia de serem partilhados. Gostaríamos também nesta fase de contar com inputs do próprio programa BIP/ZIP e sua validação. Seguir-se-á um período de escrita dos conteúdos pelo CLIP e a UCP e posterior edição gráfica dos conteúdos, que culminará no manual final físico e virtual.

Recursos humanos Coordenadora projeto; 15 gestores de projetos BIP/ZIP; 1 professor universitário UCP; 2 voluntários CLIP

Local: morada(s) Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa

Local: entidade(s) Associação CLIP



| | |
|---|---|
| Resultados esperados | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Manual de apoio a elaboração de candidaturas e gestão de projetos BIP/ZIP criado; - Envolvimento de 15 antigos gestores de projetos BIP/ZIP de sucesso na criação do manual; - Cunho profissional e académico da Universidade Católica Portuguesa na realização do manual; - Transmissão de conhecimento empírico a futuros gestores de projetos BIP/ZIP; - Perpetuação dos conhecimentos no tempo; - Capacitação de associações de base local em elaboração de candidaturas e gestão de projetos BIP/ZIP. |
| Valor | 6452.00 EUR |
| Cronograma | Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9 |
| Periodicidade | Pontual3 |
| Nº de destinatários | 15 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |
| Actividade 6 | Disseminação do manual |
| Descrição | <p>Dinamização de 4 sessões de divulgação e disseminação do manual criado na atividade 5 nos territórios BIP/ZIP da cidade, enquanto um produto do projeto, que reflete as aprendizagens realizadas, destinado a associações que pretendam elaborar candidaturas ou ter dicas para gerir de forma mais eficaz os projetos aprovados. Pretende-se que este manual seja também um instrumento útil para a equipa BIP/ZIP, que o utilize como forma de divulgar o programa e apoiar mais associações, através da sua disseminação. Nestas sessões de divulgação está prevista a entrega dos manuais aos participantes, a explicação do mesmo e do processo que levou à sua criação. Um dos momentos chave para a divulgação, na nossa opinião, será a sessão de lançamento do programa BIP/ZIP 2020.</p> |
| Recursos humanos | Coordenadora de projeto, 3 voluntários CLIP, 1 professor universitário UCP |
| Local: morada(s) | Rua Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa |
| Local: entidade(s) | Associação CLIP |
| Resultados esperados | <ul style="list-style-type: none"> - 3 Ações de divulgação do manual nos territórios BIP/ZIP; - 1 Acção de divulgação do manual na sessão de abertura das candidaturas BIP/ZIP 2020. - Capacitação de associações na elaboração e gestão de projetos BIP/ZIP - Chegar a mais associações de base local do território - Transmissão de conhecimento empírico a futuros gestores de projetos BIP/ZIP; |



- Perpetuação dos conhecimentos no tempo;
- Criação de um instrumento útil ao Programa BIP/ZIP para divulgação do mesmo

| | |
|---|-------------------------------|
| <i>Valor</i> | 2900.00 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual ⁴ |
| <i>Nº de destinatários</i> | 80 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto

| | |
|--|--|
| <i>Função</i> | Coordenadora de projeto |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1680 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | 1 professora universitária Universidade Católica |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 100 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | 1 Técnico da Fundação Aga Khan |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 30 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |



Função 1 Técnica da Junta de Freguesia do Lumiar

Horas realizadas para o projeto 24

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Dinamizador de workshops voluntário

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Dinamizador de workshops

Horas realizadas para o projeto 20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 2 Mentores voluntários

Horas realizadas para o projeto 60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 2 Mentores

Horas realizadas para o projeto 60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 3 Voluntários CLIP

Horas realizadas para o projeto 600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 70

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 80

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 100

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 50

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 30

Nº de destinatários imigrantes 50

Associações 20

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 1

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0



| | |
|--|---|
| <i>Nº de páginas de facebook criadas</i> | 1 |
| <i>Nº de vídeos criados</i> | 0 |
| <i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i> | 0 |
| <i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i> | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|--------------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 14000.00 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 400.00 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 600.00 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 5280.00 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 2364.00 EUR |
| <i>Equipamentos</i> | 1000.00 EUR |
| <i>Obras</i> | 0.00 EUR |
| <i>Total</i> | 23644 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| <i>Entidade</i> | CLIP - Recursos e Desenvolvimento |
| <i>Valor</i> | 23644.00 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

| | |
|----------------------|--|
| <i>Entidade</i> | Associação CLIP |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 2800.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Disponibilização de 2 voluntários para apoio na dinamização das atividades, 1 dinamizador de workshops voluntário e 2 mentores voluntários. Disponibilização de recursos para as atividades (projektor, computador). |
| <i>Entidade</i> | Universidade Católica Portuguesa |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |

| | |
|----------------------|--|
| <i>Valor</i> | 2500.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Disponibilização de 1 professora universitária para participação na dinamização das sessões para criação do manual, sistematização da informação e escrita do manual de boas práticas na gestão e elaboração de projetos BIP/ZIP. |
| <i>Entidade</i> | Junta de Freguesia do Lumiar |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 500.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Disponibilização de 1 técnica para apoio na implementação e acompanhamento do projeto e mobilização de recursos da autarquia e da comunidade para a dinâmica do projeto. |
| <i>Entidade</i> | Fundação Aga Khan |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 322.00 EUR |
| <i>Descrição</i> | Disponibilização de 1 técnico para apoio na identificação de associações de base local que necessitem de capacitação nas áreas de candidaturas a projetos e gestão dos mesmos e divulgação do projeto junto dos territórios de intervenção do projeto. |

TOTAIS

| | |
|--|-----------|
| <i>Total das Actividades</i> | 23644 EUR |
| <i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i> | 6122 EUR |
| <i>Total do Projeto</i> | 29766 EUR |
| <i>Total dos Destinatários</i> | 219 |

