

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 047

Recicl@Mente



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Benfica

Designação Grupo Moradores Informal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Recicl@Mente

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

Síntese do Projecto

Fase de execução

Recicl@Mente, conta com a participação dos parceiros e principalmente com os moradores e promove uma maior coesão social em complementaridade das ações já desenvolvidas e adaptadas à nova realidade da pandemia e pós pandemia. Inspira uma nova forma de SER, desafia a uma nova forma de estar, de levar o dia a dia, de aprendermos e ajudarmos uns aos outros. Um recomeço a vários níveis, seja pessoal ou local nas mais variadas áreas de comunicação, ambiental, educativa e profissional.

Fase de sustentabilidade

O envolvimento da população nas ações criará o sentimento de pertença, combate o isolamento social e cria a responsabilidade necessária para q continuem e conservem o trabalho realizado, o desenvolvimento de competências cibernéticas ficará para a vida e a criação da loja solidária no bairro ao serviço da população é uma forma de mudança real nos comportamentos dos morad. e de resolução do problema existente de depósito de monos em lugares inapropriados, além de q dará apoio financeiro após o projeto

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro Bom Pastor está localizado na periferia de Lisboa e também da freguesia de Benfica sendo muitas vezes esquecido, tendo a tendência para se tornar num bairro 'Guetto', esta situação piora com o aparecimento da pandemia Covid. Com o BipZip-2019 trabalhamos na resolução



de problemas comuns, da higiene urbana, alterando comportamentos e promovendo a cidadania ativa e da capacidade de auto-organização. Tem sido com este grupo de moradores e de parceiros do grupo de Cidadania Ativa da CSFB, que se tem diagnosticado as necessidades do bairro. Parte da comunidade já está sensibilizada e começa a acreditar que a mudança é possível. O trabalho e diagnósticos feitos pela Cafinvenções, apresentou-nos um quadro novo de pessoas reformadas e desempregadas, sozinhas ou sem alternativas, ansiosos de ocupação e mudança, de serem ativos, de participar e retomar o bom ambiente entre vizinhos outrora existente no bairro, assim como bastante gente sem conhecimento do acesso às redes sociais e ao uso das novas tecnologias. Com o aparecimento do covid-19 o nº de desempregados aumentou substancialmente assim como o isolamento dos mais velhos. Além disso é extremamente necessário reeducar a população para a nova forma de estar (prevenção C-19) e identificar, acompanhar situações de risco, seja de saúde mental à pobreza.

Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Promover uma adaptação da comunidade, dada a situação do país e do mundo e à nova realidade imposta pelo Covid e pós Covid, nomeadamente na forma como nos ligamos uns com os outros, com o trabalho, com as relações pessoais, sociais e segurança, afim de ultrapassarmos esta apneia financeira/económica/social/cívica e humana com o menor impacto possível. Pretende-se reforçar os laços entre vizinho/vizinho e moradores/entidades e a auto-organização dos moradores, apoiando a comunidade no acesso a bens e serviços e sinalização de necessidades, através da participação ativa e promovendo iniciativas pessoais e coletivas que deem resposta a problemas identificados, como o isolamento social, a segurança, a perda do poder financeiro ou a falta de conhecimentos das novas tecnologias. Todas as atividades têm a participação dos moradores criando o sentido de pertença, de igualdade e de grupo, cuidando da saúde mental de cada um e de todos e capacitando para poderem realizar e solucionar situações/atividades/convívio seja pessoalmente ou com recurso às novas tecnologias

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição Reforçar e manter o sentido de partilha e de pertença entre os moradores e em relação ao bairro, iniciadas com o projeto anterior Bip Zip Recicla-te, com o envolvimento da população à nova realidade covid, na promoção da qualidade de vida, combate a quebra de poder financeiro causado pelo aumento de desemprego dos moradores e acesso a bens e serviços, respondendo à necessidade de informação, segurança, educação cívica e social, fomentando a economia social e rentabilização de recursos na resolução dos problemas pelos próprios moradores

Sustentabilidade União entre os moradores, aumento do sentimento de grupo e partilha. Acesso a bens e serviços. Criação de hábitos mais saudáveis e cooperativos. Melhorias na segurança e espaços comuns do bairro, prédios e zonas envolventes. Sendo os moradores a decidirem e a beneficiarem com as atividades, serão os mesmos a manter e cuidar do que eles próprios realizaram/conquistaram, com o apoio, supervisão e encaminhamento da Cafinvenções

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Quebrar o isolamento social, combater o sentimento de abandono e solidão, da comunidade do bairro com especial foco aos desempregados e idosos resultantes da pandemia que ficaram ainda mais sozinhos em suas casas, respeitando as diretrizes do governo e DGS durante e pós estado de emergência. Por si só, pelas suas características e população, o Bairro Bom Pastor, já é um bairro isolado, formado por pessoas com baixa formação e por grupos e crenças diferentes que não se ligam umas as outras. Com o aparecimento do Covid, a população do mesmo ficou ainda mais isolada e receosa de socializar, sendo este um problema identificado nacionalmente, onde este Bairro não é exceção, o problema é maior ainda quando este isolamento é imposto involuntariamente.

O isolamento social provoca ou é provocado por outros problemas, como, a falta de empatia e de comunicação com os outros; insegurança em espaço público; sentimento de tristeza e de rejeição, etc; e também pelas mais variadíssimas razões: económicas; sociais; médicas; pela idade onde os idosos têm tendência a estarem privados do contacto com outras pessoas. Nos dias de hoje e nos bairros, ditos sociais, existe ainda o isolamento provocado pelo medo, associado a eventos traumáticos na sua vida/bairro, como é o caso de situações de bullying, e ofensas/ameaças morais e físicas; e claro, mais recentemente, o medo do desconhecido e as próprias regras impostas pela DGS para prevenção do Covid-19

Sustentabilidade Existência de um espaço com o hábito de conviver, formar, partilhar e comunicar, seja a nível presencial ou ciberneticamente irá promover problemáticas como a solidão e a manutenção do bem estar psicológico. Estes hábitos de contacto social, sejam via internet ou presenciais, sabendo



como devem funcionar e prevenir, na atualidade, são essenciais para o futuro. As ferramentas adquiridas para a utilização do internet serão também uma aprendizagem para a vida pessoal e profissional de qualquer um, permitindo estar em contacto com o outro e com o mundo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Recicla TE a MIM e a TI

Descrição Reuniões entre moradores do BBP, parceiros do consórcio e outras instituições que venham a ser perentórias para o projeto pretendem monitorizar, fazer propostas e adequações ao longo do projeto e sustentabilidade assim como avaliar o próprio projeto/atividades que serão realizadas online ou presencialmente se assim vier a ser possível. Prevê se uma periodicidade mensal ou sempre que seja necessário e o projeto assim o exija.
Após a experiência com o Bip Zip Recicla-te, percebe-se a necessidade de unir e discutir os problemas existentes criando soluções dadas pelos próprios moradores e não tanto pelas entidades formais e não formais, ligadas ao bairro e aos problemas do mesmo. Descobrir e ouvir opiniões e em conjunto, decidir os passos a seguir.

Recursos humanos 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, Grupo Informal Moradores (6)

Local: morada(s) Associação CafaInvenções

Local: entidade(s) Associação CafaInvenções

Resultados esperados Auscultação dos moradores e parceiros. Responsabilidade partilhada, criação de instrumentos e indicadores de avaliação. Programação de ações/atividades. Realização de 12 reuniões no mínimo

Valor 5332.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Lote seguro
<i>Descrição</i>	Esta atividade responde à necessidade de segurança dos lotes/moradores que não tem verbas para colocação de fechaduras e batentes para as portas dos prédios ou substituir vidros partidos e de alguma maneira ficarem mais seguros e com menos pessoas estranhas a entrar e sair dos prédios ou até a pernoitar (como acontece atualmente em alguns lotes), evitando propagações do vírus por parte de pessoas externas ao lote. Cada lote terá uma verba para usar na segurança dos espaços comuns. Esta necessidade sinalizada pelos próprios moradores durante o anterior projeto e maior ainda com a situação atual dando segurança aos lotes, evitando quer que pessoas de fora utilizem os mesmos como dormitórios e entradas de pessoas externas aproveitadores e burlões, aproveitadores das carências e desconhecimento/necessidades, principalmente dos idosos do bairro. No lote seguro, irão ser os moradores a auto-organizarem-se por manter e cuidar destes pequenos restauros que só serão realizados após discussão e responsabilização dos moradores, como aconteceu já com o lote 11 em que arranjaram a porta do mesmo
<i>Recursos humanos</i>	1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica; Grupo Informal Moradores, moradores
<i>Local: morada(s)</i>	Cafinvenções, lotes do bairro
<i>Local: entidade(s)</i>	Cafinvenções, lotes do bairro
<i>Resultados esperados</i>	Diminuição de possibilidade de propagação do vírus, segurança nos lotes e prevenção a burlas. Espaço comum dos lotes com melhorias significativas; gestão e mediação; Redes de solidariedade intra e entre lotes reforçada; Aumento do sentimento de responsabilidade, pertença e orgulho no bairro. 11 lotes intervencionados com uma intervenção direta 50 % de casas por lote
<i>Valor</i>	5500.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Pontual11
<i>Nº de destinatários</i>	447
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

Actividade 3 O Armário do Bairro

Descrição

Criação de uma loja de partilha (loja social solidária), onde as pessoas deixam o que não querem e podem levar o que precisam, combatendo algumas carências financeiras existentes. No Armário do Bairro poderão encontrar roupa, calçado, mobília, brinquedos etc após a realização da devida higienização e de pequenos restauros do que tiver necessidade. Nesta loja, localizada no espaço da Cafinvenções, poderão adquirir o que precisarem, sem qualquer custo para os moradores e por um valor simbólico para a comunidade em geral. Esta loja estará aberta ao publico (mediante regras impostas de momento) e todos os produtos serão também colocados em plataformas de venda online de forma a escoar produtos e angariar receitas para a própria sustentabilidade do projeto, desenvolvendo a economia local e social do bairro. É igualmente uma solução para a retenção de monos que são deixados no lixo por pessoas do bairro e por transeuntes e que podem ser reaproveitados e restaurados abandonando o conceito de fim de vida baseado numa economia linear de extração, produção e eliminação, e passando para um novo modelo de reutilização, restauração e renovação. Possibilitará igualmente a canalização desses objetos para sítios próprios ou da CML ou de organizações de que façam uso.

Recursos humanos

1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, Grupo Informal Moradores

Local: morada(s)

Associação Cafinvenções

Local: entidade(s)

Associação Cafinvenções

Resultados esperados

Mudança de paradigma e para a dinamização da economia, solucionando problemas sociais e ambientais Diminuição dos monos presentes no bairro. Criação de uma loja solidaria que promove a economia local e social, aberta ao publico (moradores e não moradores), seguindo as regras imposta no momento e no futuro, para recolha e entrega de produtos e restauros necessários. Colocação semanal dos objetos (Roupa, moveis, brinquedos, etc) nas redes sociais e sites de venda online. Contribuição para a sustentabilidade financeira do projeto

Valor

9811.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

120

Objectivos especificos para que concorre

1



Actividade 4	Aprender a estar
Descrição	Comemoração de dias festivos como o magusto, santos populares, natal, dia do vizinho, da família, etc, tendo em conta as regras de convívio social impostas no momento e adaptando as mesmas à situação atual. Esta atividade irá promover a proximidade das pessoas de forma a combater o sentimento de abandono e solidão. Pretende-se com estas atividades que a comunidade ajuste a sua forma de estar em convívio e festejo, sem deixar passar em branco os dias comemorativos e não se isolem das pessoas e do mundo. Simultaneamente será dado acesso à cultura, tão escassa de momento, e, importante para o desenvolvimento das pessoas e comunidades. A forma de funcionamento das mesmas (presenciais com número reduzido, realizadas ao ar livre com distanciamento, ou através da internet), serão estudadas mês a mês e realizadas consoante as diretrizes do governo e DGS
Recursos humanos	1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica; Grupo Informal Moradores (6), Animadora sociocultural
Local: morada(s)	Espaço interior ou exterior da associação Cafinvenções
Local: entidade(s)	Associação Cafinvenções
Resultados esperados	Melhoria da convivência intergeracional e intercultural, diminuição de conflitos, criação de novos hábitos, Aumento da empatia e respeito entre moradores, diminuição do isolamento e solidão. Comemoração de 6 épocas festivas, realização de 12 ateliês (envolvimento direto do mínimo de 10 moradores/cada e colocação online)
Valor	12170.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	180
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	À descoberta do vizinho
Descrição	Presencialmente, virtualmente ou por telefone, pretende-se que os moradores possam recorrer ao projeto para falar, desabafar, pedir apoio, com confiança, reforçando o combate ao isolamento e a sinalização de comportamentos de risco e apoio de necessidades, em grupo ou individualmente, de forma anónima, relacionadas ou não com o covid e pós covid,

que serão acompanhadas e direcionadas consoante as necessidades pela Cafinvenções e parceiros. Esta atividade é essencial como mediação entre os moradores e pessoas/serviços que podem dar resposta aos problemas identificados

Recursos humanos	1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica; Grupo Informal Moradores (6), Animadora sociocultural
Local: morada(s)	Associação Cafinvenções
Local: entidade(s)	Associação Cafinvenções
Resultados esperados	Reforço das redes e respostas locais, prevenção de comportamentos de risco, sinalização de necessidades, combate à solidão, aumento da confiança e empatia entre os moradores/moradores e moradores/técnicos. Acompanhamento de um mínimo de 50 pessoas
Valor	6582.00 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Comunicação e Informação - formação
Descrição	<p>Esta atividade ira dar a conhecer aos moradores as possibilidades do uso das ferramentas da internet com formação personalizada, individual e por marcação, devido às condições e regras atuais mas também para que sejam realmente eficazes e, posteriormente, postas em pratica via internet ou presenciais e em grupo caso se venha a mostrar esta possibilidade. Esta oferta de acesso e ensinamento a quem não sabe usar esta tecnologia de informação, conhecimento, partilha, pesquisa, formação, promoção, e oferta de produtos e serviços, permite aos moradores a utilização das mesmas quer em sua casa quer no espaço da Cafinvenções.</p> <p>As comunicações eletrónicas estão na primeira linha da capacidade de superação e resistência que a população está a ter fase às novas necessidades provocadas pela pandemia C-19. Quer seja para comunicar com amigos, familiares ou em trabalho, quer seja como forma de informação ou mesmo como uma necessidade de serviços, esta é hoje a via mais usada e possivelmente a que se irá tornar a mais comum após pandemia. Além disso pretende-se combater</p>



	o isolamento social e promover o trabalho das pessoas desempregadas do bairro e possibilitar a procura de emprego dos mesmos
<i>Recursos humanos</i>	1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica; Grupo Informal Moradores (6), Animadora sociocultural
<i>Local: morada(s)</i>	Associação CafaInvenções
<i>Local: entidade(s)</i>	Associação CafaInvenções
<i>Resultados esperados</i>	Reforço da inovação tecnológica. Contribuição para a recuperação individual e da comunidade. Acesso a computador e internet na sede da CafaInvenções. 50 pessoas com conhecimentos para usar plataformas para realizar operações como fazer pagamentos, compras, consultar saldos bancários, falar com amigos e familiares, ter reuniões, ver notícias, procurar informações, promover os seus serviços/trabalhos, procurar emprego, sinalizar problemas, etc, a partir do computador, ou "smartphone" em casa ou em qualquer espaço público.
<i>Valor</i>	10595.00 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 7

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 2112

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função Técnico execução
Horas realizadas para o projeto 2112
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Secretariado
Horas realizadas para o projeto 1584
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Junta Freguesia Benfica
Horas realizadas para o projeto 48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Grupo Informal de Moradores
Horas realizadas para o projeto 96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função Câmara Municipal Lisboa - Departamento Higiene Urbana
Horas realizadas para o projeto 180
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Gebalis
Horas realizadas para o projeto 270
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Sim

Função Policia Municipal

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Santa Casa Misericordiosa

Horas realizadas para o projeto 180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Refood

Horas realizadas para o projeto 96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Dinamizador Socio Cultural

Horas realizadas para o projeto 1056

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 500

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 35

Nº de destinatários desempregados 30

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 10

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 20

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 1

Nº de intervenções no espaço público 11

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 2

Nº de vídeos criados 50

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 12

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Encargos com pessoal interno</i>	27800.00 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	8900.00 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0.00 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	0.00 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4680.00 EUR
<i>Equipamentos</i>	3110.00 EUR
<i>Obras</i>	5500.00 EUR
<i>Total</i>	49990 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa
<i>Valor</i>	49990.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	CAFINVENCOES Associação Cultural, Artística e Educativa
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1500.00 EUR
<i>Descrição</i>	Ferramentas, Mesas, Cadeiras, Material Escritório
<i>Entidade</i>	Junta Freguesia Benfica
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1152.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (4h x 2 pessoas X 12€ x 12 meses= 1152€)
<i>Entidade</i>	Grupo Informal de Moradores
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2880.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (96h*5€*6 moradores)
<i>Entidade</i>	Câmara Municipal Lisboa - Departamento Higiene Urbana
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (180h*5€)
<i>Entidade</i>	Polícia Municipal



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	480.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (96h*5€)
<i>Entidade</i>	Gebalis
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2700.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (270h*5€*2 pessoas)
<i>Entidade</i>	Santa Casa Misericórdia - Polo Boavista
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	900.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos e apoio relativo a cartazes/folhetos/divulgação
<i>Entidade</i>	Refood
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	1050.00 EUR
<i>Descrição</i>	Recursos humanos (12dx4hx5€) e apoio alimentar

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	49990 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	11562 EUR
<i>Total do Projeto</i>	61552 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	907

