

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 062

Crescer em Família



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

<i>Designação</i>	APEAL
<i>Designação</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
<i>Designação</i>	Y Activamente, Intervenção Social e Comunitária, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

<i>Designação</i>	Y Grupo Informal Ler em Alta
<i>Designação</i>	GI EntreNós
<i>Designação</i>	Y ACES Lisboa Norte - Centro de saúde do lumiar
<i>Designação</i>	Y Comissão de Proteção de Crianças e jovens - Lisboa Norte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

<i>Designação</i>	Crescer em Família
<i>BIP/ZIP em que pretende intervir</i>	20. Sete Céus 21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca 66. Charneca do Lumiar

Síntese do Projecto

<i>Fase de execução</i>	Promover a inclusão social e económica das famílias através de uma maior aproximação às instituições e da participação ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e adequadas; reforçar as competências familiares para aceder a meios e recursos facilitadores de construção de projetos de vida, estruturados e autónomos
<i>Fase de sustentabilidade</i>	Promover a inclusão social e económica das famílias através de uma maior aproximação às instituições e da participação ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e adequadas; reforçar as competências familiares para aceder a meios e recursos facilitadores de construção de projetos de vida, estruturados e autónomos

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico As zonas estão associadas à Ameixoeira (10 000 habitantes) e Alta de Lisboa (32 000 habitantes) territórios heterogéneos, com origens e culturas diversificadas (população estrangeira entre 10% e 20%), caracterizando-se maioritariamente por população ativa entre os 15 e 64 anos (CEDRU, 2009). Analisando os habitantes das zonas realojadas, a maioria dos agregados familiares tem 3,4 pessoas por família, reside em habitações alugadas, com um elevado índice de dependência de apoios sociais/subsídios. Cerca de 20% dos agregados são famílias monoparentais. Verifica-se que em 2009, cerca de 10% da população é analfabeta (CEDRU 2009), existindo elevando índice de insucesso/abandono escolar e falta de ocupação dos jovens (Relatório de Consulta Pública 2010), a par de com cerca de 20% da população estar em situação de desemprego (CEDRU 2009). Segundo o diagnóstico Famílias na Comunidade realizado pela K' CIDADE em 2009, as maiores problemáticas identificadas pelos agregados familiares (crianças, adultos, seniores) e instituições, são ao nível financeiro (desemprego, dificuldades de gestão dos orçamentos familiares), ao nível das relações familiares (conflitos e/ou violência familiar), bem como as questões da insegurança, baixa escolaridade e falta de cidadania. A população residente em alguns destes BIP/ZIP é oriunda de diferentes estratos sócio económicos e realidades culturais, religiosas e sociais, o que valoriza e enriquece eventuais dinâmicas de partilha e entreaajuda locais.

Temática preferencial Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais Família

Objectivo geral Promover a inclusão social e económica das famílias através de uma maior aproximação às instituições e da participação ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e adequadas; reforçar as competências familiares para aceder a meios e recursos facilitadores de construção de projetos de vida, estruturados e autónomos

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Promover a inclusão social e económica das famílias através de uma maior aproximação às instituições e da participação ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre



famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e adequadas; reforçar as competências familiares para aceder a meios e recursos facilitadores de construção de projetos de vida, estruturados e autónomos

Sustentabilidade Promover a inclusão social e económica das famílias através de uma maior aproximação às instituições e da participação ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e adequadas; reforçar as competências familiares para aceder a meios e recursos facilitadores de construção de projetos de vida, estruturados e autónomos

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição -

Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 GPS Famílias

Descrição Apoio e encaminhamento de famílias para respostas locais através de uma conversa informal (pais para crianças), criação de uma linha telefónica de informação disponível 24 horas assim como a disponibilização de um guia de recursos.

Recursos humanos Equipa multidisciplinar

Local: morada(s) Espaços das entidades do consórcio

Local: entidade(s) Espaços das entidades do consórcio

Resultados esperados Famílias aumentam as suas competências parentais; criação de respostas sustentáveis, informais e integradas de encaminhamento de famílias 81 linha Telefónica);

Valor 6000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8



<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Toca Poupar
<i>Descrição</i>	Troca de artigos úteis (feiras locais de trocas de roupas, livros e brinquedos); edição de dicas de poupança para famílias nos Boletins das Juntas de Freguesia; Ateliês e livro de receitas baratas e saudáveis
<i>Recursos humanos</i>	Equipa multidisciplinar
<i>Local: morada(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Local: entidade(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Convívios de famílias com participação de 10 famílias oriundas de diferentes realidades/bairros
<i>Valor</i>	6000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 3</i>	Entre Famílias
<i>Descrição</i>	Criação de um Grupo de Grávidas; Ateliês e Tertúlias temáticas; Hora Conto em Família; Visita à Feira do Livro; Cafés Concerto; construção de um livro de histórias locais, com diferentes gerações (avós, pais, jovens e crianças)
<i>Recursos humanos</i>	Equipa multidisciplinar
<i>Local: morada(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Local: entidade(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Criação de um Grupo de Grávidas; Ateliês e Tertúlias temáticas; Hora Conto em Família; Visita à Feira do Livro; Cafés Concerto; construção de um livro de histórias locais, com diferentes gerações (avós, pais, jovens e crianças)
<i>Valor</i>	6000 EUR



<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 4</i>	Prepara-te
<i>Descrição</i>	Ações de desenvolvimento de competências parentais informática (segurança na internet, etc.), poupança e consumo responsável, curso de contadores de histórias (para pais e monitores/voluntários); Formação para técnicos e pais que fazem atendimento.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa multidisciplinar
<i>Local: morada(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Local: entidade(s)</i>	Espaços das entidades do consórcio
<i>Resultados esperados</i>	Ações de desenvolvimento de competências parentais informática (segurança na internet, etc.), poupança e consumo responsável, curso de contadores de histórias (para pais e monitores/voluntários); Formação para técnicos e pais que fazem atendimento.
<i>Valor</i>	6959 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 7

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades

<i>dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	0
<i>Nº de vídeos criados</i>	0
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	0
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	9200 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	3000 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	1000 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	3550 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	6210 EUR
<i>Equipamentos</i>	1999 EUR
<i>Obras</i>	0 EUR
<i>Total</i>	24959 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	APEAL
<i>Valor</i>	8249 EUR
<i>Entidade</i>	ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
<i>Valor</i>	7560 EUR
<i>Entidade</i>	Y Activamente, Intervenção Social e Comunitária, CRL
<i>Valor</i>	9150 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade APEAL - Associação de Pais
Tipo de apoio Não financeiro
Valor 1 EUR
Descrição Apoio ao projeto

TOTAIS

Total das Actividades 24959 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento 1 EUR
Total do Projeto 24960 EUR
Total dos Destinatários 100

