

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



**HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL** Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2013

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 101

SOU do Portugal Novo



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação SOU - Associação Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Arqmob

Designação Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação SOU do Portugal Novo

BIP/ZIP em que pretende intervir 4. Portugal Novo

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Construído ao abrigo do programa SAAL, o Bairro Portugal Novo (1977), com projecto de autoria do Arquitecto Manuel Vicente, recentemente falecido, resultou na edificação de 384 fogos. Depois da falência da sua Cooperativa de Habitação Económica o edificado é hoje tutelado pelo IHRU IP, e o título de propriedade dos fogos nunca transitou para os detentores dos direitos de aquisição, os cooperantes iniciais e respectivos descendentes. O Bairro encontra-se num limbo jurídico. Os edifícios estão degradados, o espaço público desqualificado. Acresce o problema da insegurança geralmente associada aos bairros deixados ao abandono. As casas são "vendidas" e ocupadas sem documentos legais, o que resulta num foco de tensão, instabilidade e insegurança entre pessoas, gerando disputas entre diferentes comunidades e etnias, sendo recorrentemente notícia por ser palco de conflitos. Para além de se continuar a assistir à saída do bairro dos cooperantes iniciais, não existe qualquer tipo de associação de moradores que se possa estabelecer como interlocutora e defensora dos direitos de quem reside no



bairro. A população é muito heterogénea e segmentada em virtude dos sucessivos processos de "vendas de chave" e ocupações levados a cabo longo das últimas décadas.

<i>Temática preferencial</i>	Melhorar a Vida no Bairro
<i>Destinatários preferenciais</i>	Grupos vulneráveis
<i>Objectivo geral</i>	<p>O projecto que aqui se apresenta, muito embora tenha como preocupação e intenção última a preparação e capacitação dos cidadãos em torno de questões relacionadas com a arquitectura, urbanismo, participação e cidadania, deverá numa primeira etapa trabalhar essencialmente mecanismos de envolvimento e participação comunitária, através de actividades sócio-culturais, desenhadas pela metodologia do trabalho educativo de rua.</p> <p>Tendo já o Bairro duas associações que desenvolvem um conjunto de actividade de apoio à comunidade, deveremos pois, ao "estar perto" e "estar com" estas associações, fazer o levantamento do impacto das mesmas na população-alvo, e perceber em que medida se aproximam ou afastam de determinados segmentos dessa mesma população.</p>

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Criação de uma equipa de trabalho de rua (constituída por técnicos e mediadores locais), que irá desenvolver mecanismos de conhecimento e aproximação à população local, que trabalhará numa relação bastante directa com as instituições já enraizadas no território.

Sustentabilidade Não pretendemos chegar ao território e começar um trabalho o todo do zero. Desejamos muito menos que a continuidade do nosso trabalho esteja dependente da nossa equipa. Por isso trabalharemos sempre em conjunto com os mediadores de outras instituições para que as nossas acções sem integrem numa lógica de contaminação e complementariedade e não de substituição.

O objectivo é que esta acção contamine e perdure no tempo após o fim deste programa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Realização de actividades com e a partir da população, que



permitam a criação de uma dinâmica de participação comunitária, e situações que suscitem a auto-organização, auto-responsabilização e empoderamento.

Sustentabilidade

Ao responsabilizar as pessoas na organização e implementação das actividades, prevemos que essas mesmas actividades possam ser posteriormente realizadas sem a nossa presença, mesmo que se vão transformando noutras, de acordo com a vontade da população e a motivação das instituições locais para as integrarem no seu plano de acção continuado.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Este objectivo será desenvolvido por arquitectos que trabalham para a comunidade e não para qualquer instituição que pretenda obter uma renda. Trata-se de garantir à população o seu direito à habitação dentro das melhores condições possíveis. Nesse sentido este processo iniciar-se-á pela preparação e capacitação dos cidadãos em torno de questões relacionadas com a arquitectura, urbanismo, participação e cidadania. Incentivar-se-á a tomada de posições colectivas sobre as questões que, no dia a dia, mais afectam a população do bairro. Todo o processo culminará, muito provavelmente no âmbito de outro programa ou candidatura, no registo, cartografia e caracterização dos residentes do Bairro Portugal Novo e respectivas alterações realizadas ao longo dos anos.

Sustentabilidade

Este processo é longo. Será preciso vencer as dúvidas que o que decidam possa ser ouvido. Será preciso vencer o medo que o registo de propriedades possa tirar pessoas das suas casas. Será preciso garantir que ninguém ficará na rua e que se trata de um processo para que melhorem as suas condições de habitabilidade e relação com as entidades públicas. A sustentabilidade do processo e a sua perpetuação no terreno depende disso.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Planeamento e coordenação

Descrição

Visitas ao bairro para conhecimento das instituições locais. Análise das actividades desenvolvidas. Reuniões, conversas informais. Estar.

Recursos humanos

Equipa de coordenação do projecto (SOU e ARQMOB)

Local: morada(s)

-



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Levantamento de necessidades de intervenção, desenho de actividade de proximidade local, envolvimento da comunidade e articulação com os actores locais.
<i>Valor</i>	9500 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	2000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 2</i>	Constituição da equipa de trabalho
<i>Descrição</i>	Processo de recrutamento da equipa.
<i>Recursos humanos</i>	Para além dos elementos de coordenação vindos das instituições promotora (SOU) e parceira (arqmob), será contratado em regime de trabalho integral um técnico/mediador sócio-cultural e em regime de trabalho parcial um arquitecto e vários mediadores locais. Para além destes iremos encontrar elementos/pessoas-chave da população, para se constituírem como potenciais interlocutores.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Construir uma equipa mista, que alie o olhar interno (conhecimento da realidade local pela vivência) com o olhar externo (conhecimento da realidade local pela análise e reflexão).
<i>Valor</i>	0 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	10
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 3
<i>Actividade 3</i>	Trabalho Educativo de Rua



<i>Descrição</i>	O trabalho Educativo de Rua é uma metodologia de educação não formal com crianças, jovens, adultos e com suas famílias, grupos e comunidades. O Educador de Rua, pela sua proximidade, constrói, no espaço rua, relações que contribuem para que cada um seja conhecido e reconhecido.
<i>Recursos humanos</i>	Dois elementos da equipa
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Pretendemos que a nossa equipa crie uma relação de proximidade com o local, ou seja, as pessoas, as comunidades, os lugares e as instituições existentes, que paralelamente ao levantamento de necessidades e contacto directo com a população, terá também o papel activo na implementação das actividades projectadas.
<i>Valor</i>	29730 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	2500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 4</i>	Actividades desenhadas do decurso
<i>Descrição</i>	Além de algumas actividades que temos previstas, por sabermos através de experiências similares noutros territórios que resultam enquanto mecanismo de envolvimento comunitário, iremos desenvolver uma série de actividades que não estão previstas à priori. Ou seja que serão desenhadas a partir da escuta do trabalho educativo de rua.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenadores, mediadores, formadores pontuais externos, formadores dos projectos existentes no Bairro
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Pre vemos assim a realização de actividades num duplo movimento: propostas idealizadas que procuram a população para nelas serem envolvidas, e por outro lado recolher os dados e informações da população e das dinâmicas sociais das instituições existentes no bairro, para depois conceber novas actividades a implementar. A associação SOU tem uma vasta experiência em actividades de formação e programação cultural (ver anexo 1), que permitirá com facilidade dar

resposta às necessidades encontradas com algumas das várias actividades "em carteira".

<i>Valor</i>	4000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 5</i>	BAILE - Espectáculo de Dança
<i>Descrição</i>	Espectáculo de dança comunitária do SOU Companhia, pensado para o espaço público, construído a Convite do Teatro Maria Matos (EGAC) e já apresentado no Largo do Intendente. Neste acontecimento performativo a comunidade local participa de uma forma especial. Pretende acima de tudo envolver os vizinhos ou trabalhadores da área circundante ao local onde decorrerá o Baile, onde podem escolher entre descer até à Rua ou participar da sua própria janela ou porta. Bailarinos, actores e músicos começam por dar as boas-vindas às famílias, vizinhos e amigos, antes de desafiar todos os interessados a experimentar bailes coreográficos simples mas contagiantes.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa Artística e técnica (1 coreógrafo, 6 bailarinos-actores; 6 músicos; 1 Figurinista; 2 costureiras locais, 1 produtor) Participantes (Vizinhos - cerca de 30) Grupo de Dança Contemporânea da Associação Mediar + Professor de Dança Contemporânea da Associação Mediar (10) Público em geral
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Pretendemos com o Baile misturar conhecidos e desconhecidos, o privado com o público, trazer o íntimo e familiar para o exterior. Elementos do interior como roupeiros, cadeiras, panos da cozinha, limonadas e toalhas de mesa ocupam a rua, assim como pequenos momentos do Baile público visitam e intervêm nas fachadas dos edifícios circundantes. Das varandas saem entendais gigantes com roupas floridas que cruzam e enfeitam o espaço público como se tratasse de uma festa popular, a extensão da casa para a rua. Tentamos encontrar a especial e particular participação de cada vizinho que assim o deseje.

<i>Valor</i>	5000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5
<i>Periodicidade</i>	Pontual Duas semanas
<i>Nº de destinatários</i>	500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 6</i>	Mercados de Troca
<i>Descrição</i>	Já que uma grande parte da população se dedica profissionalmente ao comércio (feirantes) pensamos realizar um conjunto de eventos ligados à ideia de mercado / feira, contudo criando uma ruptura com o lado comercial da actividade, e apelando e sensibilizando a população para o acto de troca. Prevemos realizar mercados com bancas temáticas (roupa, brinquedos, mobílias, serviços, dentro da lógica da feira do tempo).
<i>Recursos humanos</i>	Medidores, pessoas-chave, população intergeracional
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Incentivar o diálogo e a inter-ajuda. Incentivar a população na co-organização da actividade, uma vez que os seremos os medidores desta actividade onde será a própria população a responsável pela sua implementação.
<i>Valor</i>	770 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
<i>Periodicidade</i>	Pontual 3 eventos ao longo do ano
<i>Nº de destinatários</i>	1500
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	Parcerias ou Instituições Externas
<i>Descrição</i>	Para além da importante parceria com uma instituição local, iremos também tentar estabelecer parceria com outras instituições externas que desenvolvem respostas complementares à nossa acção e que estejam ligadas à problemáticas emergentes. Alguns exemplos de entidades a estabelecer parceria: Associação para o Planeamento da

	Família (APF), Fundação Aga Khan Portugal.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa de coordenação.
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Aumentar a capacidade de resposta perante os problemas vividos pela população, e em particular com estas instituições aumentar a resposta ao nível da formação profissional (Fundação Aga Khan) e ao nível do apoio familiar (APF).
<i>Valor</i>	0 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	5
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3
<i>Actividade 8</i>	Oficinas Arquitectura para Crianças
<i>Descrição</i>	Realização de oficinas para crianças em torno do tema: a minha casa e a casa dos sonhos.
<i>Recursos humanos</i>	Equipa de arquitectos com experiência em oficinas para crianças sobre temas relacionados com arquitectura, cidade e cidadania
<i>Local: morada(s)</i>	-
<i>Local: entidade(s)</i>	-
<i>Resultados esperados</i>	Fortalecimento do sentimento comunitário e de vontade de participação nas decisões mais importantes para o bairro
<i>Valor</i>	1000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Pontual 4 sessões
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Nº de parceiros mobilizados -----

Constituição da equipa de projeto

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) -----

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto -----

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) -----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes -----

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental -----

Nº de destinatários mulheres -----

Nº de destinatários desempregados -----

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) -----

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) -----

Nº de destinatários imigrantes -----

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração -----

Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade -----

Nº de intervenções no espaço público -----



<i>Nº de publicações criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	-----
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	-----
<i>Nº de vídeos criados</i>	-----
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	-----
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	-----

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	37030 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	10000 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	300 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	500 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	900 EUR
<i>Equipamentos</i>	1270 EUR
<i>Obras</i>	0 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	SOU - Associação Cultural
<i>Valor</i>	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	-
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	0 EUR
<i>Descrição</i>	-

TOTAIS



<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	0 EUR
<i>Total do Projeto</i>	50000 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	7635

