

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 056

Dar Espaço à Coesão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Casa das cenas

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Dar EsPasso à Coesão

BIP/ZIP em que pretende intervir 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

Síntese do Projecto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Esta Candidatura/projeto é parte da estratégia operacional global concertada entre cinco territórios BIP/ZIP (46, 47, 57, 59 e 60), cuja comunidade local (moradores, tecido institucional público e privado, associativo de base local e da sociedade civil) articula e colabora desde 2010. O Espaço Público do BIP/ZIP 60 já foi alvo de ações de requalificação ao abrigo do Programa BIP/ZIP (Edições 2011 e 2013), resultantes de diagnóstico prévio e participado com o objetivo de qualificar o ordenamento do espaço público, tendo sido executados: a construção de passeios, canteiros e recreio infantil, limpeza, desmatação e plantação de prado-sequeiro no Talude, construção de muro de suporte de terras (na continuação de outro muro construído pelos moradores dos blocos. Apesar destas ações que já tiveram impacto neste bairro (manutenção dos canteiros pelos moradores e o reduzir de lixo no Talude),



Descrição Requalificar duas áreas expectantes para a promoção da convivência e coesão social e cultura local das Cooperativas "Ex-SAAL" da Freguesia do Beato.

Sustentabilidade O envolvimento previsto da população local na selecção de propostas pretende gerar apropriação do mesmo com vista ao seu usufruto e preservação futura numa lógica de "desenvolvimento sustentável deste projeto e de futuras intervenções em espaço público neste território BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Contribuir para relações de vizinhança e convivência mais saudáveis entre população com diferentes "backgrounds" culturais.

Sustentabilidade A qualificação do espaço público com a diversidade da participação da comunidade local contribui para o desenvolvimento de interações que diminuem as situações de conflitualidade social latente neste território BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição -

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Requalificação de Espaço Público

Descrição Requalificar o terreno baldio localizado nas traseiras das Vivendas (Cooperativas Ex-SAAL) localizadas em frente ao bloco 8 da Rua Carlos Botelho, modelando-se as terras para construção de um parque de estacionamento ordenado, delimitado por estacas de madeira e pedra embutida que impeçam o contínuo despejo de entulhos de obras.

Recursos humanos Mão de obra especializada neste tipo de intervenções em espaço público.

Local: morada(s) -

Local: entidade(s) -

Resultados esperados Parar com o Vazadouro de entulho de obra, organizando-se o sistema de estacionamento no Bairro, evitando-se o estacionamento em cima dos passeios que gera prejuízo para a mobilidade dos moradores e manutenção dos canteiros por



| | |
|---|---|
| | si criados dentro de um Espírito Comunitário. |
| <i>Valor</i> | 30000 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual |
| <i>Nº de destinatários</i> | 150 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2 |
| | |
| <i>Actividade 2</i> | Requalificação de Espaço Expectante |
| <i>Descrição</i> | Requalificação do espaço expectante paralelo ao bloco 8 da Rua Carlos Botelho e ao acesso pedonal à EB1 Eng. Duarte Pacheco. Pretende-se construir uma área de lazer e de convívio junto ao caminho pedonal de acesso à EB1 Eng Duarte Pacheco, fruto de uma necessidade identificada pelos residentes das Cooperativas Ex-SAAL, também convida à frequência e usufruto do lugar (requalificado) pela população do Bairro Municipal da Carlos Botelho e da área urbana consolidada da Picheleira/casal do Pinto, podendo servir a população escolar local. Cerca de 50 a 70 m2 deste espaço expectante serão modelados para construir uma zona de estadia com mobiliário urbano (bancos e mesas de piquenique) com ensombramento, sendo a restante área preenchida com Prado-sequeiro e outro tipo de vegetação que embeleze o local, oferecendo-se um lugar de qualidade, de design e a baixo custo às populações envolvidas e a abranger. |
| <i>Recursos humanos</i> | Mão de Obra especializada neste tipo de Intervenções em Espaço Público. |
| <i>Local: morada(s)</i> | - |
| <i>Local: entidade(s)</i> | - |
| <i>Resultados esperados</i> | Pretende-se criar uma zona de estadia inovadora, artística, alegre, com uma qualidade estética e visual que estimule o usufruto e a frequência do lugar por parte da comunidade residente local e da zona envolvente, melhorando a sua convivência, o seu sentimento de pertença e identidade ao Lugar. Para este efeito serão avaliados junto da população local os efeitos imediatos nas rotinas da população através da requalificação do objeto deste Projeto. |
| <i>Valor</i> | 20000 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual |

Nº de destinatários 250
Objectivos específicos para que concorre 1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 5

Constituição da equipa de projeto

Função Técnico de Acompanhamento ao Projeto BIP/ZIP da JF do Beato

Horas realizadas para o projeto 1

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 2

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 250

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /



| | |
|--|-----|
| <i>doença mental</i> | 0 |
| <i>Nº de destinatários mulheres</i> | 70 |
| <i>Nº de destinatários desempregados</i> | 70 |
| <i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i> | 40 |
| <i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i> | 100 |
| <i>Nº de destinatários imigrantes</i> | 20 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |
| <i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i> | 4 |
| <i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i> | 2 |
| <i>Nº de intervenções no espaço público</i> | 2 |
| <i>Nº de publicações criadas</i> | 4 |
| <i>Nº de páginas de Internet criadas</i> | 0 |
| <i>Nº de páginas de facebook criadas</i> | 1 |
| <i>Nº de vídeos criados</i> | 1 |
| <i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i> | 3 |
| <i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i> | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|----------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 0 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 0 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 0 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 1300 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 4200 EUR |



Equipamentos 20000 EUR

Obras 24500 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Valor 25000 EUR

Entidade Junta de Freguesia do Beato

Valor 25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade -

Tipo de apoio Financeiro

Valor 0 EUR

Descrição -

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 0 EUR

Total do Projeto 50000 EUR

Total dos Destinatários 400