

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 100

JOBSTER



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Lupa - Grupo Teatro

Designação SEACOOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINserÇÃO E APOIO SOCIAL

Designação Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

Designação Reagir Social - Associação de Intervenção Social

Designação Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla - SPEM

Designação AMCDP

Designação Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana

Designação APPACDM-Lisboa

Designação AGUINENSO

Designação Junta de Freguesia de Marvila

Designação Instituto do Emprego e Formação Profissional

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

Designação Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda

Designação Centro em rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação JOBSTER

BIP/ZIP em que pretende intervir

1. Casalinho da Ajuda

2. Dois de Maio

31. Armador

53. Marvila Velha

Síntese do Projecto

Fase de execução O projeto visa contribuir para a redução da taxa de



desemprego jovem nos territórios Bip/Zip através do desenvolvimento de abordagens inovadoras e instrumentos específicos promovendo o acesso ao emprego de jovens com baixas qualificações, jovens desempregados e pessoas com doença/deficiência mental e/ou incapacidade, através de um trabalho de motivação e encaminhamento de jovens desempregados e sem frequência escolar (designados NEET) para programas de capacitação, formação e qualificação

Fase de sustentabilidade

Integração de resultados e práticas por via da consolidação das respostas criadas, das redes constituídas, da valorização dos ganhos da intervenção e do trabalho articulado entre parceiros. Através da rentabilização do investimento nos recursos do Projeto pretende-se garantir a sustentabilidade financeira e continuidade do projeto durante e para além do período de financiamento. Espera-se também que as metodologias de trabalho ensaiadas ao longo do Projeto possam ser replicadas em outros Bip/Zip

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Segundo a indicação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), na freguesia de Marvila encontram-se inscritos 2636 utentes, sendo que 1048 são beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) e 625 são subsidiados. Tendo estes números em mente, não nos podemos esquecer de todos os sujeitos que mesmo estando desempregados, não se encontram inscritos no Centro de Emprego.

O número destes últimos, apurado no âmbito do Programa RedEmprega Lisboa e RedEmprega LX Oriental, resulta de uma preocupação das entidades representadas em consórcio e através dos Front Offices e Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) da AGIR XXI e da Aguienoso, detetada ao nível da empregabilidade e inserção profissional, sentidas por públicos vulneráveis não só a nível de município e em particular dos territórios BIP/ZIP das Freguesias da Ajuda, Marvila e Olivais.

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais

Jovens

Objectivo geral

O projeto JOBSTER pretende intervir de forma inovadora na questão do desemprego, em particular o que atinge a população jovem. Esta intervenção usará metodologias pouco convencionais na abordagem a este problema e visa contribuir para:

a) Aumento efectivo de população empregada



nos territórios BIP/ZIP promovendo o acesso ao emprego de jovens com baixas qualificações, jovens desempregados e pessoas com doença/deficiência mental e/ou incapacidade b)

motivação e encaminhamento de jovens desempregados e sem frequência escolar (os designados jovens NEET) para programas de capacitação, formação e qualificação.

O

Projecto JOBSTER assenta num modelo inovador de intervenção social na problemática do desemprego. Parte de uma mudança de foco na abordagem às pessoas desempregadas

Frequentemente vistas como sujeitos passivos. As metodologias de a implementar ao longo do projeto procuram, ao contrário, colocar as pessoas numa posição ativa e comprometida face aos desafios, constrangimentos e ao estigma que a condição de desempregado(a) acarreta.

Em

concreto, o projeto pretende ir ao encontro de pessoas em situação de desemprego e ajudá-las na construção de um percurso de inserção sócio profissional e/ou por acesso a capacitação e formação. De forma integrada e tendo por base uma metodologia bottom up que promova o envolvimento e o estreitar da cooperação entre organizações públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, o projecto promoverá uma trabalho em rede assente na complementaridade dos recursos territoriais e comunitários.

Propõe-se também a

construção de uma ferramenta tecnológica acessível através da web (app), para auxiliar no matching entre as potencialidades dos desempregados e as necessidades do mercado de trabalho.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Contrariar processos de segregação e auto-exclusão identificados em territórios BIP/ZIP:

a) Mapear e

identificar situações problema e aprofundar a análise das problemáticas identificadas no diagnóstico da carta BIP/ZIP;

b) Validar hipóteses de intervenção sujeitando-as à apreciação dos atores locais;

c) Contrariar a imagem da

pessoa desempregada como sujeito passivo e desvinculada da cidadania;

d) Promover a avaliação e divulgação dos resultados e do modelo de intervenção



coordenado com outros serviços de apoio e entidades empregadoras

Sustentabilidade

A consolidação e sustentabilidade do Projeto será resultado do necessário envolvimento dos parceiros no processo de acompanhamento e follow-up no processo de acompanhamento aos jovens inseridos em mercado de trabalho ou em contextos formativos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

JOBSTER

Descrição

A atividade visa uma intervenção nos bairros bip zip identificados na candidatura, através de uma unidade móvel "Jobster" que se desloca diariamente, com o objetivo de ir ao encontro dos jovens desempregados no bairro Bip/Zip onde pretendemos intervir. Numa primeira fase, procurar-se-á conhecer os "territórios" do território e as suas geografias variáveis através de uma presença nos territórios Bip/Zip. Partindo do princípio da livre adesão da relação confidencial, pretende-se adotando uma atitude educativa constante que os atores sociais sejam conhecidos e reconhecidos pela população-alvo como atores-recurso de forma a ampliar o leque de possíveis respostas às necessidades por eles identificadas. Utilizando as infraestruturas presentes nos bairros Bip-Zip, fomentar-se-á encontros em sala (cruzamento com a boutique) a fim de identificar necessidades coletivamente e de forma a esclarecer os jovens daquilo que o projeto poderá ou não dar respostas de forma a não suscitar expectativas irrealistas da população em relação ao projeto.

Recursos humanos

Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de
avaliação externa (CRIA);
Parceiros;
Colaboradores
profissionais;
Voluntários

Local: morada(s)

Bairros: Casalinho da Ajuda;Dois de Maio;PRODAC;Quinta do Morgado;Marvila Velha;

Local: entidade(s)

AGIR XXI;SEA;Junta de Freguesia de Marvila;SPEM;ACRAS;Associação de Apoio e Segurança Psico-Social;Lupa;IEFP;Junta de Freguesia dos Olivais;ADECCO;Junta de Freguesia do Lumiar;Reagir Social;Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana; AGUINENSO;CRIA;Grupo Sport Chinquilho Cruzeirense;AMCDP;APEA;Aga Khan;



Resultados esperados	Envolvimento de 80% dos destinatários jovens em situação de desemprego e 60% de jovens encaminhados que iniciaram percursos formativos ou de emprego. Envolvimento de 100% de todos os parceiros na implementação do projeto.
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Rotunda
Descrição	Atividade motivacional com recurso a sessões de formação em grupo onde o trabalho é desenvolvido com recurso s técnicas teatrais (corpo, movimento e voz) e que permitirá realizar uma trabalho preparatório de inserção no mercado de trabalho através do treino das competências mais também do controlo das emoções.
Recursos humanos	Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; Equipa de avaliação externa (CRIA); Equipa de formadores (3); Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários
Local: morada(s)	AGIR XXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;
Local: entidade(s)	Lupa;AGIRXXI;AASPS;CRIA;
Resultados esperados	Criação de uma equipa de formadores dinamizadora da atividade; Desenvolvimento de sessões de formação em articulação com o IEFP; Participação de 80% dos jovens destinatários em mais de 80% das sessões de formação de valorização e melhorias de competência sócio profissionais dos destinatários do projeto com dificuldades de integração sócio-profissionais Articulação com outras atividades do Projeto; Envolvimento de 100% de todos os parceiros na implementação do projeto.
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11,

	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	120
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	Mind the Gap
<i>Descrição</i>	Esta atividade pretende contribuir para a inserção de pessoas com deficiência e/ou incapacidade no mercado de trabalho, melhorando a sua qualidade de vida. A atividade comporta três níveis de atuação: 1) junto dos destinatários, valorizando e levando-os a descobrir as suas competências e capacidades; 2) junto de diversos agentes promotores de empregabilidade, sensibilizando para a problemática da inserção profissional de pessoas com deficiência e/ou incapacidade; 3) junto dos destinatários e potenciais empregadores, promovendo o contacto com experiências reais no mundo do trabalho e os desafios de manter um emprego ou montar um negócio. Alguns dos destinatários desta atividade poderão ser convidados para formar ou integrar equipas na atividade Lab Job.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; Equipa de avaliação externa (CRIA); Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários
<i>Local: morada(s)</i>	Vários locais nos Bip/Zip e na cidade de Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Vários locais nos Bip/Zip e na cidade de Lisboa
<i>Resultados esperados</i>	Acompanhamento de maior proximidade a pessoas com problemas de saúde mental; Consciencialização da doença; sinalização e encaminhamento de casos; criação de "estratégias que ajudam à concretização à diminuição do estigma de pessoas com doença mental e/ou incapacidade face ao mercado de trabalho. Envolvimento de 100% de todos os parceiros na implementação do projeto.
<i>Valor</i>	2000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal



<i>Nº de destinatários</i>	100
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 4</i>	LABoratório do Trabalho
<i>Descrição</i>	<p>Pretende-se com a atividade criar um espaço de trabalho partilhado destinado a jovens desempregados (previamente estes jovens terão passada pela atividade Rotunda). Evitando as abordagens convencionais à questão da procura de emprego, esta atividade implica um compromisso dos destinatários em trabalhar em conjunto para a sua inserção no mercado de trabalho. Com um funcionamento similar ao funcionamento de um projeto aos jovens envolvidos serão distribuídas responsabilidades/tarefas, conseguindo que a sua procura de emprego seja mais ordenada, coordenada e eficaz. A estes pequenos grupos de jovens (máximo equipas de 5 pessoas) será fornecido acesso a meios básicos de trabalho (condições físicas adequadas, secretária, sala de reuniões, internet, telefone, etc.). Cada grupo terá supervisão e mentoria, sendo os objetivos a alcançar definidos em conjunto pelo grupo e respetivo mentor. O Lab Job tem como objetivo o reforço de competências dos participantes, nomeadamente a capacidade de trabalhar em equipa, a procura ativa de emprego ou de mais formação bem como a criação do seu próprio emprego.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; Equipa de avaliação externa (CRIA); Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários</p>
<i>Local: morada(s)</i>	AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47, Lisboa;
<i>Local: entidade(s)</i>	AGIRXXI
<i>Resultados esperados</i>	<p>Aumento em 80% das possibilidades de encontrar um trabalho ou desenvolver um projeto empreendedor; Desenvolvimento de competências transversais, em 100% dos participantes, tais como, autonomia, trabalho de equipa, redes de contactos, gestão do tempo e organização;</p>
<i>Valor</i>	10000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	25

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 5

JOBSTER APP

Descrição

Criar uma solução digital (app, webapp ou ambos) de acesso gratuito, que possibilite e facilite a interligação entre candidatos e recrutadores potencializando todo este processo. A aap JOBSTER permitirá aos candidatos enviar o seu próprio CV, carta de motivação ou portfólio diretamente através da plataforma, diferenciando-se de outras alternativas uma vez que simplifica o processo de candidatura. Tem ainda a vantagem de agregar as ofertas de emprego favoritas na sua conta, e receber alertas/emails de vagas do seu interesse. Com esta funcionalidade, o portal pretende diferenciar-se das restantes alternativas, facilitando e simplificando o processo de candidaturas.

Recursos humanos

1 técnico informática para a criação
Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA);
Parceiros;
Colaboradores profissionais;
Voluntários

Local: morada(s)

Entidade Externa

Local: entidade(s)

Entidade Externa

Resultados esperados

Oferta de uma plataforma digital de acesso gratuito que permita aos utilizadores (destinatários diretos e indiretos do projeto) facilitar a obtenção de informação relacionada com a procura de emprego e interagir com a equipa do projeto, empregadores e parceiros.

Valor

2000 EUR

Cronograma

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

3500

Objectivos específicos para que concorre

1, 2, 3

Actividade 6

Imagem e Comunicação

Descrição

O objetivo da avaliação assenta na produção de informação



que possibilite aos intervenientes no projeto, verificar em que medida os objetivos estão a ser cumpridos e os resultados esperados estão a ser alcançados. A metodologia a utilizar pretende avaliar não apenas o projeto como um todo, mas também as suas outras componentes mais específicas: atividades desenvolvidas, parcerias estabelecidas, produtos, competências desenvolvidas, etc., recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos de análise e tratamento da informação (entrevista, análise documental, observação direta, etc...). A avaliação tem ainda por objetivo a realização de balanço de competências do projeto, que será desenvolvido em articulação com as atividades de avaliação do projeto, no sentido de criar e aproveitar sinergias naturais, tanto ao nível do momentos de avaliação (inicial, intermédio e final) como ao nível dos dispositivos de monitorização.

<i>Recursos humanos</i>	Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; Equipa de avaliação externa (CRIA); Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários
<i>Local: morada(s)</i>	AGIRXXI; AASPS; CRIA;
<i>Local: entidade(s)</i>	AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47, Lisboa;
<i>Resultados esperados</i>	Desenvolvimento de um dossier de imagem e linha de comunicação adaptada aos diversos suportes e produtos a criar no âmbito do projeto. Utilização dos recursos chave (redes sociais, sitio na internet, entre outros) de modo a chegar a 80% dos destinatários do projeto
<i>Valor</i>	3500 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	6000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	coLAB
<i>Descrição</i>	Formação interna, com produção de conhecimento aprofundando o desenho do projeto desde o diagnóstico dos problemas, aos conceitos base, as metodologias selecionadas ou criadas e aos itinerários de intervenção, em momentos regulares de reflexão e criação de conteúdos, articulados com a



atividade de avaliação e calendarizados ao longo do ano, a ritmo regular - no mínimo um por trimestre. Inclui Jornada aberta para partilha e reflexão sobre experiências afins, com comunicações nacionais e internacionais.

Recursos humanos	Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; Equipa de avaliação externa (CRIA); Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários
Local: morada(s)	AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47, Lisboa; AASPS, Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa
Local: entidade(s)	AGIRXXI;SEA;Junta de Freguesia de Marvila;SPEM;ACRAS;Associação de Apoio e Segurança Psico-Social;Lupa;IEFP;Junta de Freguesia dos Olivais;ADECCO;Junta de Freguesia do Lumiar;Reagir Social;Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana; AGUINENSO;CRIA;Grupo Sport Chinquilho Cruzeirense;AMCDP;APEA;Aga Khan
Resultados esperados	Incremento de métodos participativos; Reforço do envolvimento das entidades que compõem a parceria; Competências desenvolvidas pela equipa; Inovação nas estratégias; Captação de mais parceiros formais e informais para o projeto; Confluência em iniciativas doutra atividade, no mínimo 3; Desenvolvimento de 12 sessões formativas/informativas com 80% de participantes do consórcio que representam o consórcio.
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Avaliação e Monitorização (CRIA)
Descrição	O objetivo da avaliação assenta na produção de informação que possibilite aos intervenientes no projeto, verificar em que medida os objetivos estão a ser cumpridos e os resultados esperados estão a ser alcançados. A metodologia a utilizar pretende avaliar não apenas o projeto como um



Nº de parceiros mobilizados 22

Constituição da equipa de projeto

Função 1 Coordenadora de Projeto

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Jobster

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade Rounda

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Mind the Gap

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade LABORatório do Trabalho

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Jobster App

Horas realizadas para o projeto 960



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade Imagem e Comunicação

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de coLAB

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade Avaliação e Monitorização

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Administrativa

Horas realizadas para o projeto 148

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor Financeiro

Horas realizadas para o projeto 148

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Estagiário Curricular

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Estagiário profissional

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de formação

Horas realizadas para o projeto 190

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 técnico psicossocial

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 2000

Nº total acumulado de destinatários de

<i>atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	9500
<i>Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	2

Equidade

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	100
<i>Nº de destinatários mulheres</i>	900
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	6000
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	5400
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	0
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	300

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	8
<i>Nº de intervenções em edifício para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	1
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	10
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	4
<i>Nº de vídeos criados</i>	5
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	4
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 9860 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Encargos com pessoal externo</i>	6500 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	1500 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	3500 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	15000 EUR
<i>Equipamentos</i>	12740 EUR
<i>Obras</i>	900 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
<i>Valor</i>	25000 EUR
<i>Entidade</i>	AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
<i>Valor</i>	25000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	AASPS
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	15000 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Aquisição de material e consumíveis Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	AGIR XXI
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	15000 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio Técnico e Logístico, Reforço da rede de comunicação do projeto; Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Aquisição de material e consumíveis
<i>Entidade</i>	APEA -
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Valor</i>	5000 EUR
<i>Descrição</i>	Credito horário a Técnicos, Apoio Logístico Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	SEA - Agência de Empreendedores Sociais
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2000 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio Técnico Logístico e Disponibilização de espaços Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	ACRAS
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1500 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	AGUINENSO
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1500 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	SPEM -
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1500 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	APODEC
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	1000 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos;



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	APPACDM
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	2500 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;
<i>Entidade</i>	AASPS
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	10000 EUR
<i>Descrição</i>	Aquisição de consumíveis; Afetação de recursos; Deslocações.
<i>Entidade</i>	AGIR XXI
<i>Tipo de apoio</i>	Financeiro
<i>Valor</i>	5000 EUR
<i>Descrição</i>	Aquisição de consumíveis; Afetação de recursos; Deslocações.
<i>Entidade</i>	IEFP, IP
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	6600 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de salas e equipamentos; Crédito horário a técnicos; Reforço da rede de comunicação do projeto;

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	66600 EUR
<i>Total do Projeto</i>	116600 EUR





Total dos Destinatários 17805

