

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 061

Mais Informação, Maior Participação



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

<i>Designação</i>	Associação Azimute Radical
<i>Designação</i>	Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

<i>Designação</i>	Mais Informação, Maior Participação
<i>BIP/ZIP em que pretende intervir</i>	18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato

Síntese do Projecto

<i>Fase de execução</i>	Criação de uma plataforma/ aplicação digital (APP) para telemóveis e respetivo website, dirigida para a promoção da cidadania ativa, trabalhando no pressuposto de que maior informação, melhor e mais participação cidadã. APP com agenda de eventos, legislação, recursos existentes, exemplos explicativos de possíveis foruns de intervenção (reuniões descentralizadas, etc). - Criação de Aplicação Movel - Construção coletiva de conteúdos
<i>Fase de sustentabilidade</i>	- Manutenção da aplicação e reforço de novos conteúdos.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

<i>Diagnóstico</i>	Este território BIP-ZIP inclui as únicas duas AUGI's ainda existentes na freguesia de Carnide (Rua Particular à Azinhaga dos Lameiros e a Azinhaga Torre do Fato). São dois pequenos núcleos habitacionais que ainda não estão devidamente integrados na malha urbana da freguesia e consequentemente na cidade de Lisboa. São dois bairros sem quase nenhum comércio local e sem vida associativa (para além das duas comissões administrativas das AUGI's). São duas "ilhas" quase de costas voltadas para os restantes bairros à sua volta. É pois fundamental promover acoesão social e territorial destes territórios. Apesar deste diagnóstico existem boas práticas de participação cidadã, de homens e mulheres que têm dedicado parte da sua vida à comunidade, dentro e fora deste território.
--------------------	---

É urgente trabalhar e tornar disponível mais informação para assim incentivar ainda mais a participação.

<i>Temática preferencial</i>	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
<i>Destinatários preferenciais</i>	Grupos vulneráveis
<i>Objectivo geral</i>	Promover uma participação cidadã ainda mais ativa, através da disponibilização de informação diversificada sobre legislação, eventos, instrumentos de participação e de envolvimento da comunidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

<i>Descrição</i>	Elaboração e construção coletiva de conteúdos para a plataforma / aplicação para telemóvel - APP, recorrendo a foruns de discussão com a população e aos parceiros e instituições locais.
<i>Sustentabilidade</i>	O forte envolvimento dos parceiros locais e da população é um primeiro garante para a utilização da APP no futuro. Esta fase é fundamental para o sucesso da APP, para as suas mais variadas possibilidades.

Objetivo Específico de Projeto 2

<i>Descrição</i>	Construção de uma plataforma APP potenciadora da participação cidadã
<i>Sustentabilidade</i>	Constituição de uma área para anúncios pagos, por exemplo de instituições públicas ou do comercio local que permita a sustentabilidade futura do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

<i>Descrição</i>	-
<i>Sustentabilidade</i>	-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO



Actividade 1	Construção coletiva de conteúdos
Descrição	Através da criação de foruns de discussão, reuniões públicas, reuniões com parceiros locais construir coletivamente os conteúdos da futura APP. Uma discussão coletiva com vista a produzir materiais e exemplos de formas de participação na vida de uma comunidade.
Recursos humanos	Coordenador do projeto; Técnico do projeto; Dirigentes da Boutique da Cultura; Dirigentes da Azimute radical
Local: morada(s)	Instalações das entidades proponentes
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura e Azimute Radical
Resultados esperados	Construção de conteúdos para a nova APP
Valor	16750 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	250
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Criação da plataforma - APP
Descrição	Construção e criação da APP "Mais informação, melhor participação", uma plataforma / aplicação para telemóveis e respectiva website que contenha um conjunto de informações incentivadoras da participação cidadã. Agenda de eventos, legislação sobre direitos e deveres, exemplos de formas de participação como por exemplo reuniões descentralizadas de Câmara, Assembleias de Freguesia; roteiro do movimento associativo existente; listagem do comercio local; principais contactos das instituições.
Recursos humanos	Coordenador do projeto; Técnico do projeto; Dirigentes da Boutique da Cultura; Dirigentes da Azimute radical
Local: morada(s)	Instalações das entidades proponentes
Local: entidade(s)	Boutique da Cultura e Azimute Radical

<i>Resultados esperados</i>	Criação da APP, com pelo menos 1.000 utilizadores ao final do 1º ano.
<i>Valor</i>	14250 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
<i>Actividade 3</i>	Sessões sensibilização/informação
<i>Descrição</i>	Realização de acções de sensibilização, de informação e de debate com a população em torno das questões da participação cidadã, apresentando a APP e a sua utilidade. Uma forma de aperfeiçoamento da APP, de acordo com a avaliação que será feita nestes encontros.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador do projeto; Técnico do projeto; Dirigentes da Boutique da Cultura; Dirigentes da Azimute radical
<i>Local: morada(s)</i>	Diversos locais da freguesia (escolas, coletividades, etc)
<i>Local: entidade(s)</i>	A disponibilizar pelos parceiros
<i>Resultados esperados</i>	Realização, de pelo menos, 20 acções, com a participação de 1.000 pessoas.
<i>Valor</i>	9000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2
<i>Actividade 4</i>	Angariação de parcerias/apoios
<i>Descrição</i>	Na APP será criada uma área para a inserção de anuncios de instituições públicas, de empresas, entre outros como forma de promover a sustentabilidade futura do projeto.
<i>Recursos humanos</i>	Coordenador do projeto;

	Técnico do projeto; Dirigentes da Boutique da Cultura; Dirigentes da Azimute radical
<i>Local: morada(s)</i>	Instalações das entidades proponentes
<i>Local: entidade(s)</i>	Boutique da Cultura e Azimute Radical
<i>Resultados esperados</i>	Inserção, de pelo menos 20 anúncios, no final deste 1º ano do projeto.
<i>Valor</i>	10000 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	250
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 20

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador(a)

Horas realizadas para o projeto 1540

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico(a)

Horas realizadas para o projeto 1540

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



<i>Função</i>	Comercial
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	770
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Dirigente da Boutique da Cultura
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	250
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Dirigente da Azimute Radical
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	250
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim

Criação de emprego (Impacto)

<i>Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)</i>	3
<i>Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto</i>	1

Destinatários (Resultados)

<i>Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)</i>	1000
<i>Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	1500
<i>Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes</i>	2

Equidade

<i>Nº de destinatários com deficiência / doença mental</i>	0
<i>Nº de destinatários mulheres</i>	0
<i>Nº de destinatários desempregados</i>	0
<i>Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)</i>	0
<i>Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)</i>	0
<i>Nº de destinatários imigrantes</i>	0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

<i>Nº de produtos concebidos para venda / demonstração</i>	1
<i>Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade</i>	0
<i>Nº de intervenções no espaço público</i>	0
<i>Nº de publicações criadas</i>	0
<i>Nº de páginas de Internet criadas</i>	1
<i>Nº de páginas de facebook criadas</i>	1
<i>Nº de vídeos criados</i>	5
<i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i>	12
<i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i>	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

<i>Encargos com pessoal interno</i>	12600 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	26100 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	5000 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	6300 EUR



Equipamentos 0 EUR
Obras 0 EUR
Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Azimute Radical
Valor 5000 EUR
Entidade Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos
Valor 45000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Boutique da Cultura
Tipo de apoio Não financeiro
Valor 6550 EUR
Descrição Utilização das instalações (€ 400,00 x 12 meses) = € 4.800,00
Dirigente (250 horas x € 7,00) = € 1.750,00
Entidade Azimute Radical
Tipo de apoio Não financeiro
Valor 6550 EUR
Descrição Utilização das instalações (€ 400,00 x 12 meses) = € 4.800,00
Dirigente (250 horas x € 7,00) = € 1.750,00

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento 13100 EUR
Total do Projeto 63100 EUR
Total dos Destinatários 2500