

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 005

Recicla-te



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas

Designação Grupo Moradores Informal

Designação Associação de Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica

Designação Junta de Freguesia de Benfica

Designação Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Mata de Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Recicla-te

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

Síntese do Projecto

Fase de execução O Projeto RECICLA TE é um projeto inovador que conta com a participação de parceiros institucionais e moradores (anexo 1) que pretende reciclar Ideias, formas de estar no dia a dia no Bairro, novas formas de ação de cidadania e novos espaços, que promovem uma maior coesão social e estão em complementaridade das ações já desenvolvidas no território.

Pegada ecológica, limpeza/higiene do bairro, capacitar e criar sinergias. Criar uma imagem positiva, agradável e limpa dos lotes e bairro em geral.

Fase de sustentabilidade Será dada pelo próprio grupo Cidadania Activa, que já iniciou este trabalho há 2 anos (anexo 2) e continuará após o ano de execução
A mudança de comportamentos, o envolvimento da população nas ações criará o sentimento de pertença, o desenvolvimento de competências, e a responsabilidade necessária para que continuem e conservem o trabalho realizado
A criação do espaço multifunções, criará a única loja social ao serviço da população no bairro e dará apoio financeiro após o projeto

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico

Há anos que o bairro Bom Pastor não tem intervenção nos espaços públicos e comuns, que vão sendo vandalizados e ao mesmo tempo deixando um sentimento de abandono pelas mesmas.

Dada a isolada localização, assim como da disposição do próprio Bairro, há necessidade de promover ações que visem combater um "bairro guetto" e criem o sentimento de pertença ao bairro, à freguesia e ao concelho.

Além da localização, a falta de existência de espaços comerciais e/ou convívio que poderiam proporcionar aos moradores a vivência do e no bairro, cria distanciamento quer entre moradores quer de pessoas de fora do bairro.

A par destas questões sociais junta se a preocupação com o edificado, com o sentimento de pertença ao bairro e freguesia que carece de ser trabalhado, existindo uma grande necessidade de apoiar a auto organização dos lotes, sendo generalizado o sentimento de falta de fiscalização, de manutenção e da limpeza de lotes. (anexo 3)

O apoio de organismos competentes é essencial para ajudar a comunidade a mudar e a implementar novos hábitos de rotina, sem os quais o bairro vai ficando cada vez mais degradado e carente de civismo e cultura, e com comportamentos proporcionalmente negativos ou indesejados. Neste sentido trabalhamos juntamente com várias instituições no grupo de cidadania ativa na CSFB, onde temos estudado estratégias de ação para mudar os hábitos erróneos que esta comunidade pratica e daí surgir a necessidade financeira para continuar o trabalho iniciado há 2 anos.

Temática preferencial

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Melhorar as condições de vida dos habitantes do bairro, da higiene urbana e das competências dos moradores através da promoção da cidadania ativa, do aumento do sentimento de pertença e da capacidade de auto organização.

Este projeto

permite o reforço do trabalho em parceria já existente no grupo de Cidadania Ativa da CSFB. Todos os parceiros terão um papel fundamental na execução, planeamento e avaliação de todo o projeto. A criação de espaços de formação e lazer (espaço multifunções), a ser usado e/ou adaptado para vários fins, pela Associação Cafinvenções e parceiros, para rentabilização do próprio espaço dá sustentabilidade ao próprio projeto. Pretende se igualmente que as ações realizadas nestes espaços sejam frequentadas e organizadas pelos próprios residentes criando o sentido de pertença.

A

implementação da mudança de hábitos faz se com a prática de exemplos envolvendo a comunidade e pessoas moradoras no bairro no sentido de as responsabilizar de forma a se identificarem e responsabilizarem pela manutenção dos



espaços. Além disso existe a necessidade urgente de mudar o paradigma de BAIRRO SOCIAL para um BAIRRO SOCIÁVEL.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sensibilizar e educar civicamente os moradores do bairro para a solução de problemas relacionados com o seu meio envolvente, higiene pública e segurança, alertando para a importância da redução do lixo, higiene urbana e acondicionamento dos vários géneros de desperdício nos contentores, ensinando o respeito uns pelos outros na dinamização de tarefas e resolução de problemas, como ocupação dos espaços comuns, pequenos arranjos dos lotes e combate ao vandalismo em geral. Fazer com que os moradores mantenham os lotes limpos, arrançados e as ruas asseadas para que as pragas desapareçam.

Sustentabilidade

Capacitação dos moradores para resolver questões do bairro e identificação das suas necessidades a médio e longo prazo junto dos organismos gestores dando mais segurança ao bairro, aos moradores e ao mesmo tempo eliminando a tarefa intensiva que a CML, Gebalis e JFB têm em cuidar dos espaços.

O envolvimento dos agentes locais neste processo de transformação contribuirá para garantir o sucesso das atividades, fazendo com que os moradores consigam manter o bairro limpo após as intervenções e ao mesmo tempo passem a adotar comportamentos cívicos que sirvam de referência para os mais jovens.

A sustentabilidade da implementação da estratégia de intervenção será assegurada através da participação e responsabilização da comunidade na manutenção dos espaços públicos e comuns, bem como a monitorização por parte das entidades envolvidas (Grupo Cidadania Ativa).

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Aumentar a integração do bairro face a freguesia e à cidade promovendo uma maior ligação aos bairros vizinhos e explorando sinergias de recursos, de oportunidades e de resolução de desafios comuns, que podem ser partilhados com o bairro e servir de exemplo aos moradores.
Este objetivo



será atingido através da realização de atividades e ações pedagógicas, desportivas, culturais e artísticas com componentes de diálogo intercultural, intergeracionalidade e intercâmbio com diferentes bairros da cidade.

Sustentabilidade

As relações criadas entre bairros, entidades e pessoas têm potencial para se estender no tempo. A capacidade das crianças para criar relações independentemente das realidades existentes entre os bairros e a capacidade de influenciar terceiros será determinante para aumentar o impacto das várias ações empreendidas. A partilha de ideias, a perceção das dinâmicas de outros bairros e das atividades representará um passo importante para que as ações desenvolvidas tenham um impacto a médio longo prazo, aumentando significativamente o nível de sustentabilidade das mesmas, bem como a possibilidade da criação de uma associação de moradores.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Contribuir para uma imagem positiva do bairro, de forma a permitir e reforçar a sua integração harmoniosa o sentido de pertença, criando um espaço multifunções congregador de atividades de lazer e formação, que ampliem as competências pessoais e participação da comunidade.

Sustentabilidade

O facto de haver um espaço agregador da população será uma alavanca para a criação de mais e diversas atividades dentro do bairro (propostas pela Cofinvenções, parceiros e próprios moradores) e proporcionando também aos moradores responderem aos desafios do bairro. As competências adquiridas pelos destinatários farão parte integrante dos indivíduos, durante toda a vida.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1

Projeção Recicla-te

Descrição

A atividade compreende as reuniões entre parceiros do consórcio e parceiros informais afim de monitorizar o projeto, fazer propostas e adequações ao longo do tempo e avaliar as atividades. A organização do trabalho está dividida por áreas em termos de abrangência e especificidade das diferentes áreas para que não sejam chamados às reuniões e encontros informais os parceiros em que a ordem de trabalho não se justifique, economizando tempo na organização do projeto. Prevê-se uma periodicidade mensal para as reuniões.



| | |
|---|--|
| Recursos humanos | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, 1 representante da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica; 1 representante da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, 1 técnico da CML - Departamento Higiene Urbana; 1 técnico da Polícia Municipal/CML; 1 técnico da Santa Casa Misericórdia de Lisboa Centro Social Polivalente do Bairro da Boavista; 2 técnicos da Gebalis, 1 colaborador da Associação RUTE, 1 Representante Moradores |
| Local: morada(s) | Associação CafaInvenções - Sala Multifunções |
| Local: entidade(s) | Associação CafaInvenções |
| Resultados esperados | Auscultação dos parceiros. Criação de redes interinstitucionais e intergrupais. Responsabilidade partilhada, criação de instrumentos e indicadores de avaliação. Programação de ações/atividades. Realização de 12 reuniões com o consórcio e parceiros informais. Participação de mais 3 entidades (Retrocas; Companheiro; PSP Benfica) e participação de Estagiários do ERAMUS+ |
| Valor | 2111 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 12 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| Actividade 2 | Recicla Espaço |
| Descrição | Criação de sala multifunções para realização de workshops para a população em geral, reuniões do grupo de trabalho e dos representantes de lotes/bairro. No espaço multifunções ter-se-á acesso a ofertas de atividades de lazer esporádicas e ofertas formativas que aumentarão o leque de possibilidades de aprendizagens e de desenvolvimento de competências dos moradores (dança/pintura/artesanato/informática/jardinagem/etc), assim como ações de "teambuilding". Este espaço servirá igualmente para usufruto de outras entidades/pessoas servindo/dando sustentabilidade ao projeto para continuação das várias atividades sociais que realizamos. |
| Recursos humanos | CafaInvenções |
| Local: morada(s) | Associação CafaInvenções - Sala Multifunções |

| | |
|---|---|
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação Cafinvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | Ações de formação e ocupação de tempos livres regulares (1xmês). Existência de um espaço de convívio ao dispor das necessidades dos moradores, proporcionando a vivência do e no bairro, assim como desenvolvimento de competências. Sala multifunções com ações e formações de entidades/pessoas externas ao projeto, espetáculos da Associação, realização de animações e sala de co-work. |
| <i>Valor</i> | 3987 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 300 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 3</i> | Ações de informação sensibilização |
| <i>Descrição</i> | Ações de informação e sensibilização informal, demonstrando que ao uso do espaço público e privado de forma correta estão associados a saúde, o bem estar e a qualidade de vida das pessoas e dos territórios. Ensinar como utilizar corretamente os contentores do lixo, segurança no lote, comportamentos/regras cívicas, regras de depósito de lixo com campanhas de comunicação e distribuição de informação com visitas lote a lote. A diversidade étnica e cultural existente neste território, com diferentes formas de utilização do espaço público e privado, torna necessário promover e mediar a interculturalidade pacífica. |
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, 1 representante da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica; 1 representante da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, 1 técnico da CML - Departamento Higiene Urbana; 1 técnico da Polícia Municipal/CML; 1 técnico da Santa Casa Misericórdia de Lisboa; 2 técnicos da Gebalis |
| <i>Local: morada(s)</i> | nos 11 lotes do bairro |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Cafinvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | Consciencialização dos moradores de questões ligadas ao civismo, higiene e vivência em espaços comuns em prol do desenvolvimento sustentável. Utilização adequada dos |

| | |
|---|---|
| | <p>equipamentos disponíveis para depósito de resíduos urbanos na via pública. Redução da deposição incorreta de resíduos na via pública (ex: junto aos vidrões). Diminuição da presença de materiais recicláveis nos resíduos indiferenciados. Conhecimento de leis e regras como por exemplo o "regulamento resíduos 2004". 10 visitas a 11 lotes, em que 50 pessoas passarão a fazer corretamente a triagem e deposição dos resíduos. Distribuição de 360 folhetos nas caixas de correio (pragas, 3R's, leis e regras) Colocação de 11 cartazes nos lotes.</p> |
| Valor | 3172 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 300 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1 |
| Actividade 4 | Representantes Recicla-te |
| Descrição | <p>Captação de um grupo de moradores representativos de cada lote, com vista a sinalização de problemas comuns dos próprios lotes, moradores e bairro. Este grupo servirá de intermediário entre os moradores e as instituições pertencentes ao núcleo Cidadania Ativa. Numa comunidade local é necessário pensar numa estratégia que incida em elementos facilitadores que exerçam influência social no sentido da promoção da mudança de atitudes e comportamentos. Nota: Optamos por iniciar este percurso com os lotes do lado Norte. Neste momento já temos 7 representantes dos lotes 5 e 6. Pretende-se conseguir representantes do lote 7 e 8 a partir de outubro e do 8/9/10 a partir de janeiro. (Ver anexo 4).</p> |
| Recursos humanos | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, 1 representante da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica; 1 representante da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, 1 técnico da CML - Departamento Higiene Urbana; 1 técnico da Polícia Municipal/CML; 1 técnico da Santa Casa Misericórdia de Lisboa; 2 técnicos da Gebalis, 1 Representante Moradores |
| Local: morada(s) | Lotes 5 a 10 e Associação Cafinvenções - Sala Multifunções |

| | |
|---|--|
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação CafaInvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | Constituição dum grupo de moradores (21 pessoas dos lotes n.5 ao n.11) que conseguem auto organizar-se para manter os lotes limpos e cuidados. Formação de Comissão de Lote ou Associação de Moradores. |
| <i>Valor</i> | 1511 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 5 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual 3x mês |
| <i>Nº de destinatários</i> | 70 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| | |
| <i>Actividade 5</i> | Organização de Lotes |
| <i>Descrição</i> | Realização de reuniões com os representantes de 7 Lotes em comissões de lote com o objetivo de conjuntamente decidir como irão cuidar, preservar e manter a higiene, recuperação e preservação dos espaços comuns do edificado público. Esta ação requer a Intervenção do Núcleo Cidadania Ativa da CSFB através do contacto próximo e regular com os moradores ajudando na integração dos mesmos no bairro e apoiando a organização dos lotes. |
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 secretário do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, 1 representante da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica; 1 representante da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, 1 técnico da CML - Departamento Higiene Urbana; 1 técnico da Polícia Municipal/CML; 1 técnico da Santa Casa Misericórdia de Lisboa; 2 técnicos da Gebalis, responsáveis de lote (5 ao 11), Grupo Informal Moradores, moradores |
| <i>Local: morada(s)</i> | Associação CafaInvenções - Sala Multifunções |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Associação CafaInvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | 7 grupos de trabalho criados e em funcionamento contínuo, 12 reuniões com os representantes de lote, entidades do consórcio e parceiros informais. Espaço comuns dos lotes com melhorias significativas; Redes de solidariedade intra e entre lotes reforçada, Aumento do sentimento de responsabilidade e pertença. |
| <i>Valor</i> | 3622 EUR |

| | |
|---|--|
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual 2x mês |
| <i>Nº de destinatários</i> | 70 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| | |
| <i>Actividade 6</i> | Recicla lotes |
| <i>Descrição</i> | Limpeza dos espaços comuns dos lotes e cedência de material (espelhos e interruptores), para troca de campainhas e interruptores de luz partidos, (puxadores e dobradiças) para portas contadores de luz, água; (tintas) para pequenas pinturas dos espaços comuns (escadas) e públicos (fora dos lotes) de forma a limpar/tapar escritas e grafites existentes e combater a poluição visual numa metodologia de co responsabilização dos moradores. Estas intervenções só terão lugar após discussão e auto organização dos moradores e reforça o trabalho dos parceiros e das ações decorrentes do Núcleo. O material será cedido pelo projeto e a mão de obra dada pelos moradores. |
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 técnico da Junta de Freguesia de Benfica, 1 técnico da CML - Departamento Higiene Urbana; 1 técnico da Polícia Municipal/CML; 2 técnicos da Gebalis, moradores, e responsáveis de lote (5 ao 11) |
| <i>Local: morada(s)</i> | espaço comum dos lotes 5 ao 11 e espaço publico |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Gebalis |
| <i>Resultados esperados</i> | Envolvimento direto de 35 moradores. Bairro visualmente limpo com a requalificação dos espaços comuns e públicos. Imagem positiva do bairro e criação do sentido de pertença e orgulho pelo bairro. Sete lotes com intervenção de limpeza e pequenos arranjos. |
| <i>Valor</i> | 8797 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9 |
| <i>Periodicidade</i> | Pontual 5 a 10 dias mês |
| <i>Nº de destinatários</i> | 200 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1 |
| | |
| <i>Actividade 7</i> | Recicla Imagem |

| | |
|---|---|
| <i>Descrição</i> | Melhorar e divulgar a nova imagem do bairro através do embelezamento e divulgação das ações realizadas na atividade 6 como forma de agradecimento e reconhecimento pelo empenho dos moradores, com entrevistas e publicações nas redes sociais e revistas (JFB e Gebalis), e oferta de brindes como, tapetes, porta chaves, sacos eco ponto, íman sobre separação lixo, para embelezar os espaços comuns e responsabilização dos moradores. |
| <i>Recursos humanos</i> | Cafinvenções |
| <i>Local: morada(s)</i> | lotes 1 ao 11, Associação Cafinvenções - Sala Multifunções |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Cafinvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | Oferta de 300 íman sobre separação do lixo, 70 tapetes de entrada das casas. Recuperação e manutenção do canteiro existente à entrada do bairro. Publicações constantes na página do Facebook do projeto, Instagram/Google. Realização de 2 entrevistas aos moradores (testemunhos). 4 publicações no Youtube, página do GAL +Benfica, DLBC de Lisboa, revista "O Meu Bairro" da Gebalis e da Junta Freguesia de Benfica. Criação de impacto na imagem pessoal e social do bairro e responsabilidade dos moradores na conservação do mesmo. |
| <i>Valor</i> | 6653 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Semanal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 300 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 8</i> | Recicla mentalidades |
| <i>Descrição</i> | Atividades dinamizadas no sentido de melhorar a convivência intergeracional e intercultural no bairro, aumentar as competências e melhorar as "soft e hard skills" (gestão conflitos, comunicação, empatia, ética, respeito pelo outro, etc) dos moradores: Com os adultos, vai-se trabalhar de uma forma mais lúdica, artística e cultural, através de workshop, ações de "teambuilding", espetáculos e outros, e com as crianças, com atividades didáticas (recuperação/reutilização de material; pinturas e frases em cartazes que serão expostos pelo bairro para sensibilizar os moradores e transeuntes, ex. "Não deite o lixo pela |

Janela e linha de comboio" / Este mono tem lugar, basta ligar xxx xxx xxx / seja consciente proteja o meio ambiente ... entre outras) de forma a sensibilizar e reforçar para a educação ambiental (atividade 2). Nestas ações iremos ter em conta as opiniões e sugestões que os moradores possam ter para adaptar as suas necessidades e interesses. Para mudar mentalidades é preciso trabalhar as mesmas, assim como para evoluir é preciso aprender.

| | |
|---|--|
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 representante da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica; 1 voluntário da ReFood |
| <i>Local: morada(s)</i> | Associação Cafinvenções – Sala Multifunções |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Cafinvenções |
| <i>Resultados esperados</i> | Desenvolvimento de competências, "soft e hard skills" que potenciam o sentido de pertença moradores do bairro as suas formas de estar pessoal e bem-estar comum (20 adultos). Utilização do Espaço Multifunções aberto à comunidade. Sensibilização de 10 crianças para os 3Rs (Reduzir, Recuperar, Reciclar) e pegada ecológica que influenciam os adultos e alterarem comportamentos no futuro. Serão realizadas 3 ações de "teambuilding", 1 sessão de sensibilização sobre os direitos humanos, 1 ação sobre respeito aos idosos, 2 workshop de reciclagem, 1 de construção de cartazes alusivos à pegada humana, 1 de lâ, 1 ação de jardinagem, 1 de xadrez, 1 de Fairplay no Desporto, 1 sessão de informação sobre alimentação saudável |
| <i>Valor</i> | 11879 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 100 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 9</i> | Reciclar ligações |

| | |
|---|---|
| <i>Descrição</i> | Reciclar ligações entre territórios através de momentos de lazer e partilha de ações/atividades entre bairros que visa reforçar a relação, conexão e comunicação entre o Bº Bom Pastor e as zonas/bairros que o envolvem Bairro Santa Cruz e zonas contíguas e Bairro Sargento Abílio. Com participação em dias comemorativos (por ex. o dia da árvore, natal, etc) espetáculos temáticos (discriminação racial, pobreza, exclusão social, etc), participação nas festas existentes nos bairros (ex. santos populares, festa do bairro), etc... |
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 representante Associação Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica, 1 representante Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, 1 representante Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica, 1 representante Refood |
| <i>Local: morada(s)</i> | Associação Cavinvenções - Sala Multifunções e sede das 2 associações de moradores |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Cavinvenções, Associação Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica e Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas |
| <i>Resultados esperados</i> | Passagem de bairro SOCIAL para bairro SOCIÁVEL, em que pessoas da freguesia e bairros próximos frequentem o bairro combatendo o conceito de "bairro guetto". Aumento do estímulo coletivo e fortalecimento de valores comunitários e culturais. |
| <i>Valor</i> | 5441 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 500 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 1, 2, 3 |
| <i>Actividade 10</i> | Recicla Ideias |
| <i>Descrição</i> | Organização de encontros entre os representantes dos lotes/bairro com associações de moradores de forma a conhecer as vantagens da existência das mesmas. Nos bairros vizinhos existem 2 associações de moradores. Pretende se que haja troca de ideias, em que as associações expliquem qual é a vantagem de existir e do valor de uma associação de moradores. |
| <i>Recursos humanos</i> | 1 coordenador de projeto, 1 técnico do projeto, 1 representante Associação Moradores do Bairro do Calhariz de |



| | |
|---|--|
| | Benfica, 1 representante Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, Grupo Informal Moradores e responsáveis de lotes. |
| <i>Local: morada(s)</i> | Associação Cafaívenções – Sala Multifunções, sede das 2 associações de moradores |
| <i>Local: entidade(s)</i> | Cafaívenções, Associação Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica, Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas. |
| <i>Resultados esperados</i> | Sensibilização para a criação de uma futura associação de moradores do bairro bom pastor. 21 pessoas interessadas. 4 Encontros/reuniões entre os moradores do bairro e as 2 Assoc. Moradores envolvidas. |
| <i>Valor</i> | 2611 EUR |
| <i>Cronograma</i> | Mês 2, Mês 5, Mês 8, Mês 11 |
| <i>Periodicidade</i> | Mensal |
| <i>Nº de destinatários</i> | 35 |
| <i>Objectivos específicos para que concorre</i> | 2 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 2112

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico execução

Horas realizadas para o projeto 2112

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



| | |
|--|--|
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Secretariado |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 1584 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 1 - (Assoc. de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 304 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Associação de Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 34 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Sim |
| <i>Função</i> | Colaborador 3 - (Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 288 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 4 - (Refood) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 180 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 5 - (Junta Freguesia Benfica) |



| | |
|--|---|
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 48 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 6 - (Gebalis) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 270 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 7 - (Santa Casa Misericórdia - Centro Social Polivalente do Bairro da Boavista) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 180 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 8 - (Polícia Municipal) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 312 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Colaborador 9 - (CML Departamento Higiene Urbana) |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 312 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Não |
| <i>Função</i> | Grupo Informal Moradores |
| <i>Horas realizadas para o projeto</i> | 240 |
| <i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i> | Não Financeira |
| <i>Morador no bairro do projeto</i> | Sim |

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 3

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 500

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 5

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 15

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 10

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 15

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 1

Nº de intervenções no espaço público 7

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 2



| | |
|--|----|
| <i>Nº de vídeos criados</i> | 4 |
| <i>Nº de artigos publicados em jornais / revistas</i> | 12 |
| <i>Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)</i> | 1 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|--|-----------|
| <i>Encargos com pessoal interno</i> | 27600 EUR |
| <i>Encargos com pessoal externo</i> | 0 EUR |
| <i>Deslocações e estadias</i> | 0 EUR |
| <i>Encargos com informação e publicidade</i> | 0 EUR |
| <i>Encargos gerais de funcionamento</i> | 7656 EUR |
| <i>Equipamentos</i> | 7603 EUR |
| <i>Obras</i> | 6925 EUR |
| <i>Total</i> | 49784 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|-----------------|---|
| <i>Entidade</i> | CAFINVENCOES - Associação Cultural, Artística e Educativa |
| <i>Valor</i> | 49784 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

| | |
|----------------------|--|
| <i>Entidade</i> | CAFINVENCOES Associação Cultural, Artística e Educativa |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 3000 EUR |
| <i>Descrição</i> | Realização de Espetáculos da Cafinvenções (9x300€) e workshops (6x50€) na ativ. 8 e 9 |
| <i>Entidade</i> | Junta Freguesia Benfica |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 4644 EUR |
| <i>Descrição</i> | Recursos humanos (4h x 2 pessoas X 12€ x 12 meses= 1344€) Cedência de instalações a designar para reuniões de |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|----------------------|--|
| | trabalho com moradores - (150€ mensais x 12 meses= 1800€) Recuperação do canteiro - (1500€) |
| <i>Entidade</i> | Refood |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 1050 EUR |
| <i>Descrição</i> | Reuniões: recursos humanos 12dx4h= 240€ 18 ações x 3h (recursos humanos) = 54*5€ = 270 18 ações x 30€ (comida) = 540 |
| <i>Entidade</i> | Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 1520 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 304hx5€ |
| <i>Entidade</i> | Gebalis |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 2700 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 270hx5€ x 2 pessoas |
| <i>Entidade</i> | Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 1440 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 288h*5€ |
| <i>Entidade</i> | Santa Casa Misericórdia de Lisboa - Centro Social Polivalente do Bairro da Boavista |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 900 EUR |
| <i>Descrição</i> | (180 horas x 5€) - 1 recurso humano e apoio relativo a cartazes/folhetos/divulgação/etc |
| <i>Entidade</i> | Polícia Municipal Lisboa |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

| | |
|----------------------|--|
| <i>Valor</i> | 1560 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 312hx5€ |
| <i>Entidade</i> | CML Departamento Higiene Urbana |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 1560 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 312hx5€ |
| <i>Entidade</i> | Assoc. Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 170 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 34hx5€ |
| <i>Entidade</i> | Grupo Informal Moradores |
| <i>Tipo de apoio</i> | Não financeiro |
| <i>Valor</i> | 1200 EUR |
| <i>Descrição</i> | Este valor corresponde às horas dedicadas ao Projeto: 240hx5€ |

TOTAIS

| | |
|--|-----------|
| <i>Total das Actividades</i> | 49784 EUR |
| <i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i> | 19744 EUR |
| <i>Total do Projeto</i> | 69528 EUR |
| <i>Total dos Destinatários</i> | 1887 |

