

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 104

Amoreiras Empreendedora



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Young Educators - European Association

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO

Designação IM Cultural Institute, nonprofit association

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação Amoreiras Empreendedora

BIP/ZIP em que pretende intervir

3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul

51. Cascalheira / Alvito Velho

54. Rua Possiodónio da Silva

Síntese do Projecto

Fase de execução

O Projeto incide no desenvolvimento das competências e empreendedorismo, através de uma metodologia específica baseada na participação, colaboração, envolvimento e partilhas dos participantes.

Vai desenvolver-se em sessões coletivas e práticas em equipa, mentoria individual e desafios diversos.

Através de ferramentas, estratégias e dinâmicas, vão-se capacitar os participantes em competências pessoais, sociais, comportamentais e de cidadania, bem como para a empregabilidade e empreendedorismo.

Fase de sustentabilidade

Após o Projeto, irá continuar o acompanhamento e mentoria individuais a participantes, empreendedores e micro-empresários, para que possam continuar a desenvolver os seus planos individuais e estruturarem, formalizem e concluem os processos de criação e formalização de negócios e reforcem negócios existentes.

Por outro lado, as actividades desenvolvidas e capacitação de moradores e voluntários, irá permitir que os mesmos se tornem parte ativa e consciente como agentes disseminadores da mudança.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico

Os territórios de intervenção em questão caracterizam-se por possuírem uma alta densidade populacional, maioritariamente composta por moradores entre os 25 e 65 anos de idade, em que a maioria possui escolaridade ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e uma elevada taxa da população activa possui baixas qualificações profissionais, com emprego indiferenciados, pouco qualificados e precários.

É sabido que menores níveis de escolaridade e qualificação profissional são, por si, fatores indutores e promotores das desigualdades, levando a uma maior vulnerabilidade e riscos de exclusão social, com todas as consequências a nível pessoal, social e comunitários daí inerentes.

Por outro lado, os dados estatísticos e a caracterização dos territórios, demonstram e reforçam claramente a vulnerabilidade desta população e destes territórios, pelas diversas problemáticas associadas aos mesmos - desestruturação pessoal e familiar, desemprego sistémico, dependência de apoios sociais, tensões sociais, consumos, actividades informais e ilícitas, diferentes tipos e níveis de violência.

Todas estas questões contribuem, de forma decisiva para o os estigmas associados, a guetização e exclusão social. Toda esta realidade foi duramente agravada por todos os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia do Covid-19, que veio aumentar todos os riscos existentes e potenciar o cenário de desgaste e destruição do tecido pessoal, social, económico e urbano destas comunidades.

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

O Projeto centra-se no eixo do emprego - capacitação e empreendedorismo com o objectivo da valorização pessoal, aumento do (auto) emprego e promoção da economia local. Através de uma metodologia de intervenção inovadora e diferenciadora, visa contribuir para a diminuição da falta de competências e baixas qualificações pessoais, o desemprego, a exclusão social e desvalorização do território, a partir do indivíduo, maior de 18 anos, em vulnerabilidade e risco social, como potenciador da mudança.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1



de grupo para processos de follow-up, reforço conjunto do espírito de equipa e momentos de (auto) avaliação. Por último, os participantes serão incentivados e convidados a participarem em diversas iniciativas externas, onde apresentarão as suas histórias e os seus testemunhos.

Todas

estas tipologias de atividades têm o especial objectivo: reforçar e aprofundar competências, o compromisso, a motivação e os diferentes laços de ligação, tanto a nível individual como a nível de equipa.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Aplicação da metodologia para:

- implementar e desenvolver

processos orientados à reflexão interna, auto-avaliação e análise pessoal;

- estimular, desafiar e ajudar os

participantes a identificação de crenças limitadoras e potenciadoras, pontos fortes e a melhorar, competências, características pessoais e expectativas de vida;

-

potenciar e contribuir para o aumento da auto-percepção, auto-conhecimento e individualidade;

- ajudar, contribuir e

colaborar na desconstrução de bloqueios, na valorização e promoção do indivíduo como um todo (abrangente e integrado);

- trabalhar, destacar e reforçar a importância do indivíduo enquanto ser integrado, abrangente e com várias dimensões-pessoal, familiar, social, profissional;

-

trabalhar, destacar e reforçar a importância do indivíduo enquanto elemento pertencente e integrante da comunidade;

-

trabalhar, destacar e reforçar os conceitos de cidadania, participação cívica, direitos e deveres e importância dos mesmos;

- trabalhar, destacar e reforçar a

importância da intervenção, participação, colaboração e contribuição em e para a comunidade;

- estimular, desafiar e

ajudar na identificação de desafios do e no território, identificação de potenciais soluções, definição e construção de planos de intervenção e respectiva implementação;

- promover, estimular e valorizar os

movimentos de pertença, estruturados e baseados em formas colaborativas, reforçando mudanças de perspectiva, de paradigma e a valorização do território e da comunidade.

Sustentabilidade

No final do Projeto, os participantes terão cumprido um conjunto de desafios comunitários, focados e orientados para a comunidade, a partir do diagnóstico existente mas, também, com base no trabalho desenvolvido pelos mesmos, a



partir da percepção, análise, visão e expeperiência da realidade em que se inserem.
Estes desafios terão implicado um trabalho prático de análise conjunta do problema, do tipo de soluções a utilizar e as respetivas implementações, a partir de várias dinâmicas e iniciativas desenvolvidas na e para a comunidade.
Com estes desafios, os participantes, terão reforçado o trabalho desenvolvido nas sessões colectivas e na mentoria, reforçando competências pessoais, sociais e o o trabalho em equipa,na construção e implementação das soluções para os dasafios assumidos. Terão também reforçado o conhecimento e a percepção do território e da comunidade a que pertencem, aumentando assim o sentimento de pertença.
Terão ainda percepcionado e adquirido conhecimentos sobre participação cívica e cidadania, direitos e deveres, a importância do envolvimento e da contribuição enquanto cidadãos e membros pró-activos da comunidade.
Por outro lado,os desafios em si implicam o desenvolvimento de ações práticas para a comunidade e os seus moradores,onde vão ser trabalhados temáticas pertinentes e úteis da actualidade [ver em atividades] mas também intervenções e ações concretas e específicas, trazendo benefícios e criando impacto positivo no território e na comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Aplicação da metodologia para:

- trabalhar de forma prática e dinâmica a aprendizagem, aquisição, apreensão, reconhecimento e aplicação de um conjunto de diversas e variadas competências para o empreendedorismo;
- trabalhar de forma prática e dinâmica a aquisição, apreensão e aplicação de um conjunto de conceitos, conteúdos e ferramentas técnicas, realcionadas com desenvolvimento e gestão de negócio;
- consciencializar os participantes para a importância destas competências, conceitos, conteúdos e ferramentas;
- trabalhar com os participantes o conceito de empreendedor e as diversas implicações;
- destacar e reforçar a importância do papel de empreendedor para a comunidade, o sistema económico e a sociedade;
- implementar processos de auto-avaliação na identificação de competências próprias e processos de saber-fazer;
- implementar processos de estimulação criativa para a identificação de potenciais ideias de negócio que,prioritariamente, possam dar resposta a portunidades



e/ou necessidades existentes no território ou sentidas pelos próprios;

- implementar processos de validação de ideias e conceitos de negócios;
- estimular os

participantes para a criação e/ou formalização de projetos de (auto)emprego e micronegócios;

- acompanhar, apoiar e

enquadrar tecnicamente os participantes na estruturação, desenvolvimento e implementação dos planos de negócio;

- contribuir para o enriquecimento, valorização e coesão da actividade, do empreendedor, do território e da comunidade.

Sustentabilidade

Após o fim do Projeto, os empreendedores e micro-empresários continuarão a ser acompanhados e apoiados individualmente, na lógica e seguimento dos processos desenvolvidos ao longo do Projeto.

Este acompanhamento será

realizado pela equipa do Projeto, permitindo-se, desta forma, manter uma continuidade e uma estabilidade de processo, essenciais para que os empreendedores e

micro-empresários possam continuar a implementar, criar, desenvolver e concretizar os seu planos e iniciativas empresariais.

Por outro lado, ao longo do Projeto, estes empreendedores e micro-empresários serão estimulados e desafiados a associarem-se e pertencerem a estruturas de apoio e representatividade do empreendedorismo, por forma a que possam também beneficiar das mais-valias de pertencerem a estes movimentos, bem como ao benefício do sentimento de pertença.

Prevê-se ainda o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas, direcionadas aos empreendedores e micro-empresários, a realizarem-se numa base periódica e regular, onde se irão abordar temas pertinentes, importantes e úteis para o desenvolvimento dos seus projetos e no âmbito das suas atividades profissionais. Estes eventos poderão contar com a participação de convidados que tragam a sua visão e experiência empresarial, numa lógica de partilhas.

A sustentabilidade

será também medida na forma dos negócios prévios, que reforçaram e melhoraram a sua sustentabilidade, bom como pelas novas iniciativas económicas criadas e implementadas via Projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Divulgação e Sensibilização

Descrição O objetivo principal desta atividade passa por conhecer a



comunidade e moradores, bem como dar a conhecer o Projeto, a proposta de intervenção, as potencialidades e os impactos do mesmo.

A atividade passará pela abordagem em diálogo directo aos moradores, individualmente ou em grupo, realçando a proposta de acção face ao cenário actual por via da pandemia do COVID-19 e dos diversos desafios existentes, incluindo os da empregabilidade.

Serão dinamizadas ações de divulgação e sensibilização nas ruas do território, com abordagens na via pública e nos diferentes espaços do bairro (lojas de comércio e serviços, estabelecimentos escolares, parques, paragens de transportes públicos e outros).

Para além da abordagem direta, serão ainda afixadas lonas e cartazes em diversos locais do território e distribuídos folhetos, em mão e nas caixas do correio, por forma a que a divulgação do Projeto possa chegar ao dobro das pessoas abordadas diretamente. Para esta atividade, será essencial a participação da parceira informal Gebalis na operacionalização da mesma, enquanto interlocutores da comunidade no bairro.

Recursos humanos

1 Coordenador
1 Mediador Cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários

Local: morada(s)

Preparação e coordenação: Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
Nas várias ruas e espaços públicos do território;
- Lojas de comércio e serviços;
-
Estabelecimentos escolares;
- Parques;
- Porta a Porta;
-
Paragens de transportes públicos;
- Outros.

Local: entidade(s)

Young Educators - European Association

Resultados esperados

- Moradores consciencializados e sensibilizados para o Projecto e proposta de intervenção;
- 15 horas de abordagem direta a moradores;
- 110 inquéritos de rua realizados;
- 11 demonstrações de interesse;
- Inscrições no Projecto.

Valor 2150 EUR

<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	220
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	2
 <i>Actividade 2</i>	 Desafios Comunitários
<i>Descrição</i>	<p>Iniciativas a desenvolver ao longo dos 12 meses do Projeto, com dois grandes propósitos: celebrar datas importantes, pertinentes e actuais, contribuindo assim para a consciencialização dos moradores - enquanto cidadãos, sobre problemáticas e temas transversais à comunidade e território; lançar reptos aos mesmos para desenvolverem atividades relacionadas com cada data, abertas à comunidade e participação dos moradores.</p> <p>As datas identificadas:</p> <p>-</p> <p>Dia Mundial da Alimentação; Dia de São Martinho; Natal; Dia Mundial da Justiça Social; Dia Internacional da Felicidade; Hora do Planeta; Dia Mundial da Saúde; Dia Internacional da Família; Feira Empreendedor Imigrante; Dia de África; Semana da Interculturalidade; Dia Nacional do Cigano; Dia Internacional das Cooperativas; Dia Mundial dos Avós; Dia Internacional da Democracia; Dia Mundial do Turismo.</p> <p>As 3 primeiras são desenvolvidos pela equipa do Projeto, para aumentar a ligação efetiva com os moradores. Das restantes, os participantes selecionam 5 em assembleia de participantes e o tipo de iniciativas a desenvolver, auscultando-se cada participante e assumindo-se o compromisso em grupo, de forma participativa.</p> <p>Estes desafios, desenvolvidos com a parceira informal Gebalis, focam-se no desenvolvimento e reforço de diversas competências transversais, o que permitirá estarem mais aptos e capacitados para os processos de cidadania e permitirá o desenvolvimento de competências específicas relacionadas com os temas escolhidos.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>1 Coordenador</p> <p>1 Mediador cultural</p> <p>1 Técnico</p> <p>1 Técnico de comunicação</p> <p>4 Voluntários</p> <p>Participantes</p>



<i>Local: morada(s)</i>	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa Nas várias ruas e espaços públicos do território; - Lojas de comércio e serviços; - Estabelecimentos escolares; - Parques; - Outros.
<i>Local: entidade(s)</i>	Young Educators - European Association
<i>Resultados esperados</i>	- 3 datas comemorativas organizados pela Equipa (Natal, Magusto, Dia Mundial da Alimentação); - 100 participantes - 5 datas escolhidas pelos participantes; - 5 desafios escolhidos pelos participantes; - 90 participantes; - Desenvolvimento pessoal e autoconfiança dos participantes reforçados; - Assunção de responsabilidade; - Desenvolvimento de relações de compromisso; - Desenvolvimento de competências para a cidadania; - Desenvolvimento das relações interpessoais de forma colaborativa; - Envolvimento da comunidade; - Temáticas pertinentes debatidas; - Espaços públicos melhorados; - Momentos/projetos significativos e positivos a nível individual e comunitário criados.
<i>Valor</i>	4855 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Mensal
<i>Nº de destinatários</i>	190
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	Sessão de Apresentação
<i>Descrição</i>	A sessão de apresentação formal do Projeto à comunidade, será um evento público, aberto a todos os moradores e à comunidade, com o objetivo de divulgar formalmente o

Projeto no território e apresentar no que consiste, os objetivos, as atividades propostas e respetiva calendarização, bem como as potencialidades do mesmo para os moradores e a comunidade.
A mesma será desenvolvida através de atividades "quebra-gelo" e dinâmicas por forma a permitir um maior conforto de todos os presentes e potenciar a interação entre os presentes.
Adicionalmente, far-se-á um levantamento de expectativas e outros contibutos, que os participantes pretendam partilhar.
A sessão terminará com um momento de convívio lúdico e informal e a oferta de lanche para todos os presentes, com o objetivo de promover a interação entre todos os presentes, o reconhecimento mútuo e a criação de laços de empatia, aspetos de grande importância para o bom desenvolvimento do Projeto e envolvimento e adesão da comunidade.

Recursos humanos 1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários

Local: morada(s) Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa

Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

- Identificação dos membros da equipa pelos participantes;
- Demonstrações de interesse no projeto;
- Inscrições no Projecto;
- Identificação de líderes comunitários;
- Identificação de necessidades e problemas concretos da zona de intervenção;
- Levantamento por parte da equipa os desafios, dificuldades e expectativas participantes;
- Levantamento por parte da equipa as sugestões, propostas e contributos de intervenção e melhoria levantadas;
- Criação de laços de empatia com a comunidade.

Valor 310 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 20

Objectivos específicos para que

concorre 2

Actividade 4 Sessões de Esclarecimento

Descrição As sessões de esclarecimento pretendem dar a conhecer o projeto, os seus objetivos, fases, atividades e calendarização, bem como esclarecer dúvidas e questões a todos os moradores que assim o desejem.
Esta fase é particularmente direcionada para aqueles que não tiveram oportunidade de participar na sessão de apresentação e/ou para aqueles que pretendam/necessitem de ter uma abordagem mais individualizada.
Haverá espaço para o acolhimento dos moradores, esclarecimento de dúvidas e inscrição dos mesmos nas atividades.

Recursos humanos 1 Coordenador
1 Mediador cultural
1 Técnico
1 Técnico de comunicação
4 Voluntários

Local: morada(s) Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa

Local: entidade(s) Young Educators - European Association

Resultados esperados

- Reforço da mensagem a transmitir;
- Esclarecimento de dúvidas e questões dos moradores;
- Identificação e inscrição de participantes nas atividades propostas;
- Recolha de opiniões e sugestões dos moradores;
- Identificação de moradores pró-ativos;
- Potencial identificação de líder comunitário;
- Reforço de laços de empatia e confiança.

Valor 855 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 28

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 5	Diagnóstico Individual
Descrição	Através da fase do diagnóstico individual, pretende-se fazer um levantamento dos perfis e características individuais dos inscritos, deslindar quais as suas motivações, interesses e expectativas, nível de escolaridade, qual a sua disponibilidade e o nível de compromisso para o envolvimento no Projeto, entre outras variáveis que sejam consideradas pertinentes ser levantadas para análise inicial individual do perfil dos inscritos.
Recursos humanos	1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Mentor
Local: morada(s)	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Resultados esperados	- 19 atendimentos individuais com recolha de dados de caracterização; - Celebração de carta de compromisso da pessoa inscrita para o processo a desenvolver.
Valor	2380 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	19
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Sessões Coletivas
Descrição	No âmbito do Projeto, está contemplada a realização de um conjunto de sessões coletivas, a realizar-se ao longo de várias semanas, com o envolvimento e apoio da entidade Almada Mundo, enquanto entidade ligada à área da formação. Nestas sessões semanais, durante três horas, os participantes irão trabalhar em equipa mas também individualmente, todo um conjunto de temáticas comuns e transversais a cada um deles, todos eles e à comunidade. Recorrendo a diversas ferramentas, dinâmicas de grupo e individuais, simulações, role plays, análises de caso, debates e outras atividades práticas, os participantes vão ser desafiados a saírem totalmente das suas zonas de conforto e habituação. Numa lógica de partilha, entre-ajuda, responsabilização, motivação e espírito de equipa, pretende-se que os participantes se debruçem, de



uma forma muito prática, objetiva e dinâmica sobre diversos temas relacionados com competências pessoais, sociais, comportamentais, de cidadania, bem como competências para a empregabilidade e empreendedorismo. O objetivo passa por estimulá-los e permitir que ganhem consciência, que captem, apreendam, repliquem e partilhem as diversas aprendizagens transmitidas.

O grupo será acompanhado em permanência por um mentor especializado nestes domínios, que acompanhará e guiará os participantes a todo o momento do processo.

<i>Recursos humanos</i>	1 Mentor 1 Mediador cultural 1 Técnico
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Young Educators - European Association
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 66 horas de capacitação; - 10 ferramentas de diagnósticos e intervenção utilizadas; - 02 sessões de role-play; - 06 dinâmicas de grupo; - 04 dinâmicas individuais; - aumento da capacidade de reflexão interna, auto-avaliação e análise pessoal; - capacidade de identificação de crenças limitadoras e potenciadoras, pontos fortes e a melhorar, competências, características pessoais e expectativas de vida; - aumento da auto-percepção, auto-conhecimento e individualidade; - desconstrução de bloqueios, na valorização e promoção do indivíduo como um todo (abrangente e integrado); - reconhecimento e assunção da importância do indivíduo enquanto ser integrado, abrangente e com várias dimensões - pessoal, familiar, social, profissional; - aumento dos níveis de responsabilização, motivação, focalização; - aquisição e reforço de competências como a empatia, a escuta activa, a comunicação, a pró-actividade e outras; - apreensão de conceitos de cidadania, participação cívica, direitos e deveres; - reconhecimento da importância da intervenção, participação, colaboração e contribuição em e para a comunidade.
<i>Valor</i>	4825 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9



<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	16
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 7</i>	Mentoria Individual
<i>Descrição</i>	<p>A partir do trabalho desenvolvido nas sessões coletivas, irão realizar-se um conjunto de sessões de mentoria individual.</p> <p>Estas sessões aprofundam o processo de autoconhecimento, reflexão e autonomização do participante. Na prática, são momento de trabalho personalizado e o individualizado entre o participante o mentor. Esta mentoria visa que o participante, apoiado e em acompanhamento, possa pensar, delinear, estruturar e desenvolver o seu projeto e plano individual de ação. Este plano contempla os objetivos e metas definidas pelo participante, a estratégia para os desenvolver, recursos necessário, tempo de desenvolvimento e formas de validação. Com o foco no trabalho desenvolvido nas sessões coletivas esta mentoria dedicada, permitirá trabalhar o participante, para além de ajudar na criação de estratégias e ferramentas ajustadas e adaptadas, que potenciem a superação dos obstáculos e problemas previamente identificados e capacitem os participantes como agentes de mudança.</p>
<i>Recursos humanos</i>	1 Mentor
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Young Educators - European Association
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 127,5 horas de mentoria; - capacitação e autonomização dos participantes; - percepção das várias dimensões e potencialidades individuais; - definição e identificação de expectativas pessoais; - definição de objetivos e metas a concretizar; - identificação de limitações inibidoras à concretização de objetivos (de contexto, de recursos, de crenças); - desenvolvimento de estratégias para a superação; - implementação do plano e concretização dos objetivos definidos. - 16 planos individuais de ação, definidos, estruturados, construídos e orientados à ação.



<i>Valor</i>	6560 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	16
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
<i>Actividade 8</i>	Avaliação
<i>Descrição</i>	<p>A sessão de avaliação é um dos momentos-chave do Projeto. Por um lado, os participantes irão avaliar-se quanto às várias competências desenvolvidas ao longo do Projeto, o seu nível de participação, colaboração e contributos e as suas aprendizagens.</p> <p>Por outro lado, irão avaliar todo o Projeto em si - metodologia, equipa, condições e recursos. Nesta sessão, serão utilizadas diversas ferramentas e os participantes irão utilizar as competências de reflexão, auto-análise e sentido crítico, entre outras.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>1 Coordenador 1 Mediador cultural 1 Técnico 1 Mentor</p>
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Young Educators - European Association
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidade de cada participante se auto-avaliar nos vários critérios definidos; - Capacidade de cada participante fazer uma análise comparativa da sua situação pessoal / individual no início e no final do Projeto; - - Capacidade de cada participante avaliar o Projeto, as atividades e a Equipa de participantes; - Capacidade de cada participante fazer uma reflexão individual e em grupo; - Recolha de vários inputs dos participantes para posterior avaliação e medição de impacto do Projeto e das suas atividades, - 16 questionários de auto-avaliação + 16 de avaliação geral.
<i>Valor</i>	530 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Pontual2



<i>Nº de destinatários</i>	16
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1
Actividade 9	Preparação da Sessão Solene
<i>Descrição</i>	<p>Este conjunto de sessões visa a preparação da Sessão Solene.</p> <p>Os participantes irão, em grupo, proceder a toda a planificação e preparação da mesma, com o apoio da equipa do Projeto, especialmente do mentor.</p> <p>Será promovida a responsabilização individual e coletiva na organização do evento em todas as suas componentes (logística, comunicação, relações públicas, catering, animação, etc.)</p> <p>Os participantes irão celebrar as suas histórias, os seus percursos e conquistas ao longo do Projeto;</p> <p>Os participantes farão a apresentação os seus planos pessoais de acção, a sustentabilidade dos mesmos e passos futuros.</p> <p>A sessão Solene será pública e a ocasião para encerrar formalmente Projeto.</p>
<i>Recursos humanos</i>	<p>1 Coordenador</p> <p>1 Mediador cultural</p> <p>1 Mentor</p> <p>1 Técnico</p> <p>1 Técnico de comunicação</p> <p>4 Voluntários</p>
<i>Local: morada(s)</i>	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
<i>Local: entidade(s)</i>	Young Educators - European Association
<i>Resultados esperados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidade dos participantes mobilizarem e sistematizarem todas as competências e habilidades adquiridas ao longo do Projeto; - Capacidade de trabalho em equipa, entre-ajuda e de forma colaborativa; - Preparação do momento final do Projeto.
<i>Valor</i>	705 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	16
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3



Actividade 10	Sessão Solene
Descrição	<p>A Sessão Solene será o evento a realizar pelos participantes, de apresentação e disseminação de boas práticas e resultados obtidos. Servirá também para e celebrar publicamente todo o trabalho desenvolvido ao longo do Projeto.</p> <p>Será ainda um momento estratégico de reforço positivo e valorização individual, de grupo, da comunidade e do território.</p> <p>Servirá também para destacar e realçar a importância do alcance de objetivos. Simultaneamente, é o momento para a experimentação das boas sensações que a circunstância provoca.</p> <p>O evento contará com a presença de representantes de diversas organizações e entidades públicas convidadas, de representantes do consórcio, de toda a equipa de Projeto, dos participantes e da comunidade no seu geral.</p>
Recursos humanos	<p>1 Coordenador de projeto 1 Técnico 1 Mediador cultural 1 Mentor 1 Técnico de comunicação 4 Voluntários</p>
Local: morada(s)	Rua Dom António Luís de Sousa, Lote B8, Loja A, 1070-326 Lisboa
Local: entidade(s)	Young Educators - European Association
Resultados esperados	<p>- Reconhecimento do trabalho individual e em equipa; - Celebração e finalização do Projeto; - Apresentação individual das fases de sustentabilidade dos projetos dos participantes. - 01 cerimónia realizada; - 16 apresentações individuais.</p>
Valor	380 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

Nº de parceiros mobilizados 20

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador (1)

Horas realizadas para o projeto 500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenador (1)

Horas realizadas para o projeto 1555

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Mediador Cultural (1)

Horas realizadas para o projeto 1080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico - Formador (1)

Horas realizadas para o projeto 850

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Comunicação (1)

Horas realizadas para o projeto 225

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Mentor (1)

Horas realizadas para o projeto 175

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário (1)

Horas realizadas para o projeto 150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário (1)

Horas realizadas para o projeto 150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário (1)

Horas realizadas para o projeto 150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntário (1)

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 4

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 16

Destinatários (Resultados)



*Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)* 257

*Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* 299

*Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes* 8

Equidade

*Nº de destinatários com deficiência /
doença mental* 0

Nº de destinatários mulheres 8

Nº de destinatários desempregados 16

*Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)* 3

*Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)* 0

Nº de destinatários imigrantes 2

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

*Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração* 0

*Nº de intervenções em edifício para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade* 0

Nº de intervenções no espaço público 1

Nº de publicações criadas 1

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 8

Nº de vídeos criados 30

*Nº de artigos publicados em jornais /
revistas* 3

*Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)* 1

Participação de convidados externos 10



<i>Encargos com pessoal interno</i>	6000 EUR
<i>Encargos com pessoal externo</i>	17550 EUR
<i>Deslocações e estadias</i>	0 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	0 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	0 EUR
<i>Equipamentos</i>	0 EUR
<i>Obras</i>	0 EUR
<i>Total</i>	23550 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Young Educators - European Association
<i>Valor</i>	23550 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Young Educators - European Association
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	20745 EUR
<i>Descrição</i>	Contratação de formador externo para as apoio às atividades e todos os custo com pessoal, deslocações, equipamento, divulgação e outros essenciais à boa execução do projeto.
<i>Entidade</i>	ALMADA MUNDO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	3550 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de professores e consultoria na área educativa para a preparação da componente formativa
<i>Entidade</i>	IM Cultural Institute, nonprofit association
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	4590 EUR
<i>Descrição</i>	Disponibilização de professores e consultoria na área do Empreendedorismo Cultural para a preparação da componente formativa. Bem como, a disponibilização de equipamento na área da imagem e arte para projetos.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Entidade</i>	Gebalis
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	5 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio à concretização das atividades o projeto.

TOTAIS

<i>Total das Actividades</i>	23550 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	28890 EUR
<i>Total do Projeto</i>	52440 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	621

