

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 010

cuidAR



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Nuclisol Jean Piaget

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia do Beato

Designação Aventura Social, Associação

Designação Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação cuiDAR

BIP/ZIP em que pretende intervir

- 30. Condado
- 32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
- 33. Marquês de Abrantes
- 34. PRODAC
- 46. Quinta do Lavrado
- 47. Horizonte
- 57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
- 59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
- 60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

Síntese do Projecto

Fase de execução Serviço babysitting e "seniorsitting" (acompanhamento a idosos) potenciando-se empregabilidade local, a valorização relações de vizinhança ou de suporte afetivo, colmatando-se necessidade de resposta fora dos tradicionais horários dos serviços sociais ao abarcar horário mais vasto assim como ao capacitar elementos da comunidade, que se encontrem em situação vulnerabilidade profissional, para o desempenho destas funções através de uma articulação rede com diferentes agentes locais e da cidade.

Fase de sustentabilidade Pretende-se que a sustentabilidade do projeto seja assegurada pela promoção da empregabilidade local ao nível do babysitting e senior sitting, ficando como resultado e contributo para a sustentabilidade a capacitação dos elementos da comunidade, os recursos/ manual disponibilizado e a experiencia adquirida ao longo do

projeto, ao que acresce a manutenção do acompanhamento institucional nesta fase de sustentabilidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A pobreza tem tomado novas manifestações importando potenciar apoio às famílias mais vulneráveis na criação de condições para que possam desenvolver atividade profissional, muitas vezes num mercado informal e com horários de trabalho noturnos ou por turnos, assim como contribuir para colmatar o impacto da pandemia do COVID 19 no idosos, cujos estudos recentes apontam para o aumento do isolamento social, doença mental e perda de autonomia física. Em 2018, o índice de envelhecimento em Portugal situava-se nos 157,4% e o índice de dependência total nos 54,9%. A Taxa de desemprego aumentou, assim como a redução dos rendimentos das famílias tendo a pandemia do COVID 19 acentuado os contextos de pobreza e de vulnerabilidade social em muitos bairros sociais, sendo essencial se olhar para os recursos do próprio bairro e como através dos mesmos, concretamente através das pessoas/ do capital social de cada território, se pode construir e/ou reforçar respostas efetivas aos problemas da população concretamente às fragilidades familiares nos cuidados às faixas etárias mais vulneráveis, como as crianças e os idosos pelo que se propõe a criação de um serviço de babysitting e de "seniorsitting" comunitário, promovendo-se a empregabilidade local assim como se potenciando a integração em resposta social da NucliSol, valência pré-escolar, inclusive aos sábados, procurando-se potenciar condições para que as famílias possam reconstruir os seus projetos de vida.

Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Na sua teoria psicossocial do desenvolvimento, Erickson postula que a forma como os indivíduos gerem e lidam com os acontecimentos sociais que vivenciam vai acabar por modelar as suas vidas (Fonseca, 2004), importando atender para os vários contextos nos quais os indivíduos se inserem e para as pessoas com as quais interagem, ou para a falta dessas redes de suporte e seu impacto. Nesta base, de que importa aos indivíduos ter uma base de relacionamentos que se posicionem como fatores protetores, sobretudo no pós COVID 19 e perante todos os reajustes que muitas vidas estão a sofrer, propomos acompanhar, através de um serviço de babysitting, crianças entre os 4 meses e os 6 anos, quer na



componente pós horário de funcionamento dos equipamentos sociais e/ escolas, durante a semana como com apoio aos sábados, visto ser este o período temporal que se identificar haver necessidade, assim como se pretende potenciar serviço de acompanhamento a idosos (+65 anos), complementar aos tradicionais serviços de apoio domiciliário (alimentação e higiene pessoal), procurando-se o reforço das redes de suporte informal, que se manifestarem essenciais no contexto de pandemia, para tal investindo-se na capacitação de elementos da comunidade para se posicionarem como prestadores de serviços de acompanhamento a crianças e a idosos, dotando-os de formação adequada sobre as fases do desenvolvimento infanto juvenil, estratégias de animação pedagógica de crianças, assim como na área sénior, com conteúdos ligados ao processo de envelhecimento, as transformações físicas e fisiológicas, a saúde mental, e técnicas de animação e ocupação dos tempos dos seniores promotoras de um envelhecimento ativo. Cumulativamente desenvolve-se um serviço clínico móvel, para promoção da saúde mental dos seniores.

O serviço de babysitting poderá ter uma vertente institucional, se em horário laboral, sem custos para a família, através de verba do presente projeto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Potenciar serviço de babysitting, para crianças dos 4 meses aos 6 anos, com caráter individual ou institucional, dependendo dos horários pretendidos, das necessidades da família, das suas condições familiares (no caso de baby sitting no contexto habitacional), e das especificidades e necessidades de cada criança.

Este objetivo prende-se com o diagnóstico efetivado junta da rede emprega que ressalva a dificuldade sentida por muitos agregados familiares em terem retaguarda familiar ou outra rede de suporte que faça face às necessidades do mercado de trabalho informal ou aos requisitos dos horários por turnos que caracterizam uma significativa percentagem da população dos territórios alvo do projeto, tendo-se noção do impacto que esta ausência de suporte significa quer nas dinâmicas familiares como no desenvolvimento das crianças.

Acresce que a pandemia agravou os índices de pobreza, levando a que muitas famílias tenham que aceitar ofertas de emprego por vezes não compatíveis com as responsabilidades familiares, mas



profissional com cariz institucional. O apoio no acompanhamento aos idosos, quer no contexto de isolamento como no de otimização da conjugação de vida familiar e profissional, traduz-se, assim se espera, em impacto positivo ao nível da qualidade de vida em geral, da saúde mental, na redução das taxas de isolamento social dos idosos, da quebra de autonomia funcional e na promoção de processos de envelhecimento ativo. O manual de apoio ao seniorsitting também se traduz como um recurso para a sustentabilidade do projeto, podendo ser replicado noutros contextos e territórios.

Dotar os seniores de estratégias

mentais para fazer face a contextos como o vivido com a pandemia do COVID 19 exige tempo, frequência e uma aposta forte na promoção da saúde mental, acreditando ser este o caminho para a promoção do bem-estar da população sénior e seus cuidadores, colocando-se o enfoque neste público alvo pelos desafios que a pandemia intensificou com o aumento dos contextos de isolamento e a quebra nas relações pessoais. Somente com uma saúde mental equilibrada se consegue minimizar estres impactos, pelo que a sustentabilidade assenta nos resultados desta capacitação, os quais a medio e longo prazo se tornam fatores protetores.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Envolver e empoderar a população, promovendo a empregabilidade local através da identificação e capacitação de elementos da mesma para a prestação de serviço de babysitting e/ou de apoio à população sénior, disponibilizando-se formação adequada para a função e supervisão.

Esta identificação de elementos da população decorre em articulação com a REDE Emprega da cidade de Lisboa, e com parceiros locais, que integram a parceria do projeto, como as juntas de freguesia, a UDIP Marvila, procurando-se o reforço e otimização das redes comunitárias.

Serão ministradas ações de formação, ajustadas quer ao acompanhamento de crianças como de seniores, procurando-se criar um guia de recursos com atividades que se constitua como uma ferramenta para que estas pessoas possam recorrer após o termine do projeto e ir enriquecendo com a sua prática e experiencia.

Sustentabilidade

O conhecimento e competências adquiridas pelas pessoas da comunidade vão constituir-se como ferramentas quer para a promoção do seu ato emprego como para a possível integração profissional com cariz institucional.

Os recursos

formativos ficam na posse dos elementos da comunidade, para consulta futura e reciclagem de conhecimentos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO



Actividade 1 Afunilar**Descrição**

Consolidação do diagnóstico: necessidades específicas e recursos

A mudança é latente nos dias que correm o que torna difícil manter diagnóstico atualizados, sobretudo perante a instabilidade do mercado de trabalho e o agravamento dos índices de dependência dos idosos e de quebras na saúde mental. Perante esta constatação, como primeira atividade, a equipa irá realizar um diagnóstico das necessidades específicas de serviços de babysitting e de seniorsitting, necessidades de apoio ao nível da saúde mental e especificidade do mesmo, assim como dos recursos humanos que poderão existir na comunidade e sua motivação para integrarem o projeto.

O diagnóstico será partilhado e construído não somente com as entidades parceiras do projeto mas com outras entidades da comunidade, de modo a se afunilar necessidades e se potenciar respostas o mais ajustado possível às especificidades de cada caso.

Este diagnóstico ocorrerá através de contatos presenciais, porta a porta, articulação com eixos de trabalho de envelhecimento das comissões sociais de freguesia de Marvila e do Beato, assim como com a partilha com a rede emprega, santa casa da misericórdia e juntas de freguesia, ao que acresce o seu cruzamento com o eixo do envelhecimento e da infância da rede social de Lisboa. Entendemos se tratar de um momento chave não só para potenciar as melhores respostas às necessidades existentes como se puder preparar contextos futuros e "planos B".

Recursos humanos

O recursos humanos para a presente atividade serão 6 técnicos de intervenção social, com experiência e conhecimento dos territórios, que através de um trabalho articulado com os parceiros juntas de freguesia e rede emprega, assim como com outras entidades locais, consolidarão e afunilarão as necessidades. trata-se de recursos humanos da NucliSol, da Aventura Social e de São Maximiliano Kolbe, contando-se também com a colaboração de uma estagiária.

Local: morada(s)

o diagnóstico ocorrerá nos bairros de intervenção do projeto, na rua sendo partilhado e coconstruído com a comunidade, quem melhor conhece as suas necessidades e potencialidades (ao nível da captação de RH)

Local: entidade(s)

a compilação dos resultados ocorrerá no local sede do projeto que são as instalações da NucliSol Jean Piaget da Rua eng. Cunha Leal.

Resultados esperados

Pretende-se realizar 600 diagnósticos presenciais em Marvila e 400 no Beato, aprofundando-se o conhecimento sobre o total de famílias que se encontram sem suporte no cuidado aos filhos ou no acompanhamento a idosos, assim como de idosos que vivam sozinhos, que não estejam enquadrados em nenhuma resposta social e que estejam



disponíveis para usufruir do serviço. O diagnóstico contemplará também o levantamento específico de necessidades em termos de apoio no âmbito da saúde mental, de modo a se ajustar as respostas da clinica móvel às reais necessidades e especificidades da população idoso, dos seus cuidadores formais e informais. Como a realidade não é estática, propomos um diagnóstico mais intenso nos dois primeiros meses do projeto e a sua atualização bimensalmente.

<i>Valor</i>	4581 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
<i>Periodicidade</i>	Diário
<i>Nº de destinatários</i>	1000
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

Actividade 2 CAPACITAR

Descrição Em articulação com rede emprega Lisboa, entidades comunidade, parceiros formais e informais, será efetuado levantamento de possíveis elementos comunidade, motivados e disponíveis, para integrar o projeto enquanto recursos humanos do mesmo, concretamente no acompanhamento crianças e idosos, sendo desenvolvido 1 conjunto ações de capacitação, englobando formação contexto prático, que potenciará a seleção das pessoas da comunidade que integrarão o projeto. Este levantamento decorrerá ao longo de todo o projeto, sendo a integração dos elementos da comunidade enquanto recursos humanos dependentes das necessidades existentes.

A formação incidirá sobre as fases do desenvolvimento infantojuvenil, alimentação equilibrada, a motricidade fina e grossa, estratégias de animação pedagógica de crianças. Na área sénior as formações terão conteúdos ligados ao processo de envelhecimento, necessidades e especificidades alimentares, transformações físicas e fisiológicas, saúde mental e técnicas de animação e ocupação tempos livres promotoras do envelhecimento ativo.

Estas ações formação podem ocorrer em grupo ou ser individualizadas, partindo-se pressuposto que podem surjam elementos da comunidade interessados em frequentar as ações ao longo de todo o projeto. O desenho das ações prevê o seu carater presencial, como a hipótese de ocorrer através plataformas digitais. São formações que visam contribuir para a promoção empregabilidade, uma prioridade nos territórios alvo da intervenção.

Recursos humanos 1 nutricionista
1 assistente social



	1 psicólogo 1 Educador de infância 1 técnico de psicomotricidade
<i>Local: morada(s)</i>	Auditório da NucliSol Jean Piaget do Bairro do Condado sito na Rua Eng. Cunha Leal, edifício NucliSol
<i>Local: entidade(s)</i>	NucliSol Jean Piaget
<i>Resultados esperados</i>	Realização de, no mínimo 18 ações de formação de caráter teórico prático, complementadas com 16 horas de formação em contexto prático, por cada elemento da comunidade que integre o projeto, no mínimo 240h, promovendo-se a capacitação de pessoas da comunidade e, em última instancia, o seu empoderamento. Prevê-se integrar, no mínimo, 15 elementos da comunidade alvo da intervenção do projeto, sendo o número de formandos superior pois nem todos podem concluir o processo ou manter a motivação ao longo de todo o percurso.
<i>Valor</i>	6378 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	30
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 3</i>	CuidAR
<i>Descrição</i>	Desenvolvimento de serviço de babysitting e de senior sitting, composto por blocos de, no mínimo 1 hora, prevendo-se ter capacidade para disponibilizar pelo projeto 240 horas semanais, o que se traduz em 2400 horas ao longo dos 10 meses de execução. Esta atividade poderá ocorrer no contexto habitacional ou institucional, no caso da infância, sendo dependente dos horários, sendo sempre no contexto habitacional ou partindo do mesmo no caso dos idosos. Engloba tarefas como acompanhar as crianças no regresso da escola ou de equipamento social e desenvolver atividades com as mesmas ajustadas às suas faixas etárias, em contextos de segurança, até ao regresso dos cuidadores. Sendo que por cada hora de trabalho desenvolvido prevê-se uma remuneração de 5€, financiada pelo projeto. No caso dos idosos a remuneração será a mesma e a atividade engloba o acompanhamento aos idosos, numa componente relacional que passa por ser e fazer companhia, conversar, poder

acompanhar a uma saída ao exterior, desenvolver jogos de memória e atividades de estimulação cognitiva, devidamente orientadas.

Recursos humanos 2 assistentes sociais
1 psicóloga
3 ajudantes ação direta/educativa
2 educadoras
1 técnica de nutrição
1 técnica de psicomotricidade
15 assistentes de babysitting e/ou seniorsitting

Local: morada(s) A atividade poderá decorrer em casa de moradores dos bairros que necessitem dos serviços do projeto, em casa dos prestadores de serviço no caso da babysitting ou nas instalações da NucliSol do Bairro do Condado ou de São Maximiliano Kolbe.

Local: entidade(s) NucliSol Jean Piaget
São Maximiliano Kolbe

Resultados esperados Integração de 15 pessoas da comunidade em mercado de trabalho, através da prestação de serviços de babysitting e ou de seniorsitting com uma carga horária mínima de 240 horas semanais, o que se traduz numa média de, no mínimo 16 horas semanais, e, no mínimo, 2400 horas ao longo dos 10 meses de execução da atividade.

Valor 25396 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 45

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Apoiar

Descrição Supervisão/acompanhamento de assistentes de babysitting e seniorsitting
As "Assistentes de babysitting e de seniorsitting terão sessões de supervisão à distância semanalmente e presencialmente quinzenalmente com ações de reciclagem/resolução de problemas e partilha de experiências que visam alimentar e consolidar a promoção de competências, diminuir os sentimentos de medo ou frustração assim como potenciar apoio psicológico face a tarefas de desgaste emocional.



Recursos humanos	2 assistentes sociais 1 psicóloga 3 ajudantes ação direta/ educativa 2 educadoras 1 técnica de nutrição 1 técnica de psicomotricidade
Local: morada(s)	Estas atividade de supervisão irão decorrer nos locais onde as atividades decorrem e, quinzenalmente, na sede da NucliSol Jean Piaget sita na Rua Eng. Cunha Leal, edificio NucliSol.
Local: entidade(s)	NucliSol Jean Piaget
Resultados esperados	Espera-se potenciar um serviço com maior qualidade ao idoso e às crianças através de uma supervisão regular, assim como apoiar os elementos da comunidade que integrem o projeto, com um acompanhamento regular e ajustado às suas necessidades, preocupações e inseguranças, de modo a se construir experiencias positivas para todos.
Valor	3136 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Manual cuidAR
Descrição	Elaboração de dois manuais, um para a área do babysitting e outro para o senior sitting, onde se apresenta o modelo de intervenção e avaliação da experiência e projeto para chegar e poder ser replicado por outras entidades e comunidades.
Recursos humanos	2 psicólogos 2 assistentes sociais 1 nutricionista 1 técnico psicomotricidade 2 educadoras 3 auxiliares de ação direta/educação
Local: morada(s)	NucliSol Jean Piaget rua eng. Cunha Leal, edificio NucliSol
Local: entidade(s)	NucliSol Jean Piaget



Resultados esperados	compilação de dois manuais e publicação de 100 exemplares (50 de cada) para distribuição pelos participantes do projeto, que se espera manter de 15 efetivos ao longo do projeto podendo haver rotatividade.
Valor	2870 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Clinica móvel "saudavelmente"
Descrição	Disponibilização de serviço de acompanhamento psicológico gratuito, com um carater móvel, para a promoção da saúde mental assente em atividades de estimulação neuro cognitiva e mnésica e apoio e aconselhamento psicológico ao domicilio e/ou à distancia, através de plataformas digitais, a idosos e cuidadores
Recursos humanos	3 psicólogos
Local: morada(s)	A clinica ao ser móvel irá deslocar-se pelos vários bairros alvo do projeto, indo ao encontro das pessoas. para quem prefira acompanhamento fora da sua habitação o mesmo ocorrerá nas instalações da NucliSol sitas na Rua Eng. Cunha leal, edificio NucliSol
Local: entidade(s)	Nuclisol Jean Piaget
Resultados esperados	Promoção da saude mental dos idosos e dos cuidadores/ prestadores de serviços de seniorsitting, propondo-se o acompanhamento a 100 pessoas não só que integrem o projeto mas como a elementos da comunidade que se posicionem como cuidadores.
Valor	7639 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

Nº de parceiros mobilizados 5

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Assistente social

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Psicólogo

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Nutricionista

Horas realizadas para o projeto 180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Psicomotricista

Horas realizadas para o projeto 180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Educador de infancia

Horas realizadas para o projeto 180



Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Auxiliar de educação

Horas realizadas para o projeto 180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função auxiliar de serviços gerais/ geriatria

Horas realizadas para o projeto 180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função cuidadores

Horas realizadas para o projeto 1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 15

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 15

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 745

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 20

Nº de destinatários mulheres 30

Nº de destinatários desempregados 30

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 20

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 20

Nº de destinatários imigrantes 5

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 2

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1

Nº de vídeos criados 0

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 1

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 27910 EUR

Encargos com pessoal externo 9640 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Deslocações e estadias</i>	4500 EUR
<i>Encargos com informação e publicidade</i>	2650 EUR
<i>Encargos gerais de funcionamento</i>	4600 EUR
<i>Equipamentos</i>	700 EUR
<i>Obras</i>	0 EUR
<i>Total</i>	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

<i>Entidade</i>	Nuclisol Jean Piaget
<i>Valor</i>	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

<i>Entidade</i>	Rede Emprega de Lisboa
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	100 EUR
<i>Descrição</i>	Apoio no encaminhamento de utentes para o projeto, divulgação e colaboração nas atividades do mesmo

TOTAIS

<i>Total das Atividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	100 EUR
<i>Total do Projeto</i>	50100 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	1305

