

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2020

FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 069

MISSAO EMPREGO



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação LOC (Liga Operário Católica)

Designação Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação Cooperativa de Habitação Económica Unidade do Povo

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação MISSAO EMPREGO

BIP/ZIP em que pretende intervir 35. Rego (Bairro de Santos e PER)

58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

Síntese do Projecto

Fase de execução O Projeto realizará atividades de capacitação, apostando na autonomização dos participantes para a empregabilidade e cidadania, através de modelos de intervenção, mentoria e formação inovadores e sustentáveis. Visa promover a inclusão de grupos mais desfavorecidos (desempregados de longa duração, à procura do 1º emprego, migrantes, de etnia cigana, em risco de pobreza e/ou exclusão social), especialmente mulheres, com enfoque numa visão holística, para a construção de planos pessoais de vida.

Fase de sustentabilidade Durante o Projeto várias atividades são por si só autossustentáveis, por serem garantidas por voluntários capacitados para o efeito. Após a conclusão do Projeto, dar-se-á continuidade às atividades propostas através da equipa permanente da Promotora, dos parceiros, voluntários e, também através da participação e envolvimento da comunidade. Haverá um acompanhamento para que os participantes continuem a desenvolver os seus planos pessoais e concluem os processos iniciados durante o Projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico

No Bairro FONSECAS e CALÇADA, freguesia de Alvalade, uma das mais populosas da cidade de Lisboa, é possível identificar através do acompanhamento à comunidade, que este apresenta taxas elevadas de pobreza e exclusão social, desemprego de longa duração, abandono escolar precoce e fraco desempenho escolar, que muitas vezes culminam em transições nulas para a vida ativa. Tal é corroborado pelo Retrato Social da Freguesia (2017) que destaca as problemáticas da baixa escolaridade e competências desadequadas, o desemprego e a taxa de pobreza (cf. p.103-106; 71).

Quanto ao Bairro do Rego, freguesia de Avenidas Novas, o II Diagnóstico Social de Lisboa (2015-2016), revela dados relativos ao número considerável de pessoas que não sabem ler nem escrever (353) ou que não concluíram o ensino (2508), perfazendo o valor de 1,76% de analfabetismo, perante uma população em idade ativa de 13484 pessoas.

A intervenção realizada em ambos os territórios nos últimos 16 anos, permite identificar que estas são preocupações transversais, apesar dos diferentes valores entre si e que a prioridade deve centrar-se na sensibilização, formação e aproximação ao contexto laboral, através da aquisição e da partilha de competências pessoais, sociais e profissionais, de forma a favorecer a integração social de pessoas em situação de exclusão. Estes contributos foram fundamentais na elaboração desta candidatura dirigida a ambos os territórios, com vista à promoção do Desenvolvimento Local dos mesmos.

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

O desenvolvimento deste projeto identifica como objetivo geral a promoção de competências para a integração no mercado de trabalho, de pessoas em situação/risco de exclusão social, através de uma abordagem holística e de valorização das potencialidades pessoais e recursos endógenos subaproveitados, numa lógica de participação comunitária e de parcerias, assente numa perspetiva integrada dos problemas e com resultados de curto a longo prazo, sem descurar a sua sustentabilidade.

A temática

preferencial é Promover Competências e Empreendedorismo, numa vertente que vai além da inserção económica, promovendo a Inclusão Social, a Emancipação e a Solidariedade, contribuindo para a valorização dos projetos de vida dos diferentes participantes em idade ativa, o que justifica os Adultos serem o destinatário preferencial, ainda que com atividades "à medida".

O objetivo referido

desdobra-se em: «

- Promover a empregabilidade e o trabalho digno, junto dos diferentes participantes mencionados anteriormente;
- Melhorar as competências



alcançadas e aproximar outras oportunidades de envolvimento comunitário e de valorização dos participantes;

- Pelo

aumento da participação de adultos em situação de vulnerabilidade em atividades propostas, nomeadamente, formativas e dirigidas à capacitação para a integração socio-laboral, com a consequente valorização deste modelo junto da comunidade;

- Pela interação com o tecido

empresarial e associativo promovido através das atividades desenvolvidas. Tal criará maior sentido de colaboração entre os vários e diferentes intervenientes e reforçará a coesão territorial onde as pessoas mais vulneráveis criam o seu espaço de participação e valorização.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 Ativa-te e Otimiza-te

Descrição

Realização de sessões em grupos informais abertos a qualquer pessoa que queira participar. As sessões serão organizadas desta forma: a) Ativa-te, dirigido a pessoas em situação de desocupação e desemprego, que não se encontrem em processo ativo de procura de trabalho e que já não acreditem nessa possibilidade, em sessões semanais e práticas de 2 horas, ao longo de 30 semanas. Estas permitirão a exploração e o desenvolvimento em equipa de diversas temáticas, que visam combater as consequências negativas do desemprego e do não emprego, recorrendo a dinâmicas de grupo e individuais com o apoio de 1 técnico de animação; b) Otimiza-te, para grupos de pessoas em situação de desemprego que se encontrem predispostos para o emprego ou em processo ativo de procura de emprego através de sessões semanais, com duração de 3 horas, ao longo de 15 semanas e cuja participação está sujeita a um processo prévio de seleção. Estas permitem a exploração e desenvolvimento em equipa e individualmente de todas as ferramentas e técnicas para uma procura ativa de emprego desenvolvidas de forma intensiva, com apoio de um mentor; c) Mentoria individual: sessões individuais, entre participantes e mentor, com duração de 45 minutos por participante, ao longo de 15 semanas. Estas potenciarão a exploração e desenvolvimento da estratégia pessoal recorrendo a um conjunto de técnicas de mentoria, coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística, com foco total no indivíduo enquanto ser holístico.

Recursos humanos

Esta atividade contará com um mentor especializado em cidadania, empregabilidade e no âmbito da capacitação (no total de 410 horas), responsável pela dinamização das atividades pela mentoria individuais e pelo acompanhamento em permanência dos participantes.



<i>Local: morada(s)</i>	<p>1) Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa</p> <p>1) Espaço Bairro do Rego, Rua Marciano Henriques da Silva, 36 A, 1600-879 Lisboa</p>
<i>Local: entidade(s)</i>	Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
<i>Resultados esperados</i>	Os resultados esperados são a participação de 56 pessoas desempregadas de longa duração, jovens e com baixas qualificações distribuídas entre as três dinâmicas que completam a atividade. Destas espera-se que cerca de 70% fique colocada no mercado de trabalho (com contrato de trabalho, contrato prestação de serviços ou outra evidência da sua contratação), que 25% iniciem o processo de formação profissional ou iniciem o processo de obtenção de nível de escolaridade superior (5%), evidenciada através da inscrição ou matrícula correspondente (rvcc, escola, cursos dupla-certificação, ensino superior, outros). Além disso, é valorizada a avaliação da atividade em termos qualitativos, através de formulários de autoavaliação à entrada e à saída, de dinâmicas de avaliação, de folha de presenças e relatório de avaliação técnica. No âmbito desta atividade, sobretudo, conta-se ainda com a concretização de uma parceria informal com o Agrupamento de escolas Marquesa da Alorna.
<i>Valor</i>	8043 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	56
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3
<i>Actividade 2</i>	Passo a Passo- FCT
<i>Descrição</i>	Realização de experiências de contacto com o mundo profissional especialmente dirigidas a pessoas à procura do 1º emprego, em situação de desemprego de longa duração ou a reiniciar o seu percurso laboral numa área profissional diferente, devidamente acompanhadas e preparadas previamente. Cada contacto deverá ter a duração desejável de 2 semanas, conforme o horário de trabalho acordado no local definido pela entidade parceira, 4 vezes durante o período de execução de 12 meses, ao qual podem ser candidatos no mínimo 20 participantes, dos quais se pretende que 8 realizem a experiência (2 em cada período). As atividades desenvolvidas deverão potenciar e

aperfeiçoar, de forma personalizada, competências profissionais diversificadas (pessoais, sociais e técnicas) em contexto laboral assim como estimular os participantes para o desempenho competente e o desenvolvimento de comportamentos favoráveis a uma futura integração socioprofissional. Esta atividade afirma como vantagens a aproximação e captação de empresas territoriais para este acolhimento, a própria possibilidade de formação traduzida em mais produtividade e rentabilização para as mesmas assim como a diferenciação no mercado no que diz respeito a produção de boas práticas laborais e a responsabilidade social empresarial. Para cada experiência de contacto deverá ser assinado um protocolo de compromisso entre as três partes envolvidas: participante, entidade de acolhimento e entidade promotora de acompanhamento.

Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de acompanhamento à empregabilidade no âmbito da capacitação dos candidatos, nos períodos de formação em contexto de trabalho (40h/semanais durante 12 meses); e com 1 técnico de contacto com as empresas e entidades de acolhimento (10h/semana durante 12 meses) enquanto recurso não financeiro alocado pela entidade promotora.

Local: morada(s)

1) Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
2) Espaço Bairro do Rego, Rua Marciano Henriques da Silva, 36 A, 1600-879 Lisboa

Local: entidade(s)

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Resultados esperados

Os resultados esperados são a realização de, pelo menos, 8 formações em contexto de trabalho, nos 4 períodos já mencionados, que possam envolver pelo menos 8 de 20 participantes de forma personalizada e em articulação com entidades de acolhimento, potencialmente empregadoras dos mesmos. É esperado que durante este período os participantes selecionados desenvolvam competências essenciais à empregabilidade nos sectores em causa e que melhorem o seu desempenho enquanto profissionais. É igualmente esperado que as empresas e entidades envolvidas se fidelizem ao projeto e viabilizem vínculos de trabalho com os participantes sempre que possível, contribuindo sobretudo para uma relação mais estreita entre empresas locais e residentes. Além disso, é valorizada a avaliação da atividade em termos qualitativos através de formulários de autoavaliação à entrada e à saída, de dinâmicas de avaliação, de folha de presenças e balanço de avaliação conjunta entre as partes envolvidas.

Valor 22620 EUR



<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

Actividade 3 Alfabetização de Adultos

Descrição A alfabetização é definida pela UNESCO como “a habilidade de identificar compreender, interpretar, criar, comunicar e assimilar, utilizando materiais impressos e escritos associados a diversos contextos”, que envolve um continuum de aprendizagem que permite que as pessoas participem plenamente na sua comunidade e na sociedade em geral”. Esta atividade dirige-se a pessoas de idade adulta, sem escolaridade, com baixa qualificação escolar e/ou com estrangeirismos. Será realizada através de um acompanhamento bissemanal (grupo de pelo menos 25 pessoas), com sessões de 90 minutos, em horário a definir e com 2 níveis de formação (nível 1 - alfabetização de pessoas sem escolaridade; nível 2 acompanhamento a pessoas com baixa qualificação escolar e/ou com estrangeirismos). O objetivo centra-se na sua preparação para a inscrição num Centro Qualifica ou numa escola para obtenção do certificado do 1º ciclo. Através da valorização individual de cada um, pretende-se que os participantes aprendam a escrever e a ler; adquiram conhecimentos; desenvolvam competências de literacia com base e para preparação da sua realidade quotidiana e laboral. Busca-se desenvolver competências transversais em grupo e em ambiente multicultural. Pretende-se incluir voluntários que se possam formar no uso das ferramentas de alfabetização e na interação com os alunos inscritos. Será realizada uma avaliação qualitativa através da observação direta, pela participação, envolvimento e assiduidade.

Recursos humanos Esta atividade contará com 1 técnico de formação, responsável por ambos os níveis a acompanhar (20h/semana durante 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários que posteriormente, receberão formação para integração na equipa de formadores (voluntários).

Local: morada(s)

- Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
- Espaço Bairro do Rego, Rua Marciano Henriques da Silva, 36 A, 1600-879 Lisboa

Local: entidade(s) Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá,



Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Resultados esperados

Com esta atividade espera-se que pelo menos 10 participantes concluam o ciclo de formação e que concretizem a inscrição num Centro Qualifica ou numa escola para obtenção de qualificação do 1º ciclo de escolaridade. Consequentemente, prevê-se a diminuição do número de pessoas analfabetas e o aumento de participantes alfabetizados nas comunidades, com impacto na sua possibilidade de integração no mercado de trabalho, durante e após o ciclo de formação que o projeto engloba. Espera-se também a realização de um produto final que possa revelar o processo evolutivo percorrido e as competências adquiridas. Além disso, é valorizada a avaliação da atividade em termos qualitativos através de formulários de autoavaliação à entrada e à saída, de dinâmicas de avaliação, de folha de presenças e balanço de avaliação conjunta entre as partes envolvidas.

Valor 9432 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Formação Digital

Descrição

Visa o desenvolvimento de sessões de capacitação e formação em competências digitais tendo em conta o interesse dos residentes nos territórios e participantes no Grupo Comunitário Fonseca e Calçada, em particular, após ações semelhantes já desenvolvidas e a necessidade de aposta nas mesmas neste novo contexto COVID-19, tanto para o acesso aos serviços como a integração no mercado de trabalho. As sessões devem acontecer semanalmente com a duração aproximada de 2h30, distribuídas em blocos formativos com duração máxima de 3 meses cada um. As mesmas deverão promover o contacto e uso funcional com dispositivos digitais, plataformas e meios de comunicação online (como email e videochamadas) assim como a leitura e a escrita digital ou o reconhecimento e interpretação de informação disponibilizada online tendo em conta diferentes fins. Pretende-se que esta atividade possibilite: a) a universalização do acesso igualitário às tecnologias de informação e comunicação para obtenção de informação, comunicação e interação; b) a educação e formação de adultos, principalmente de pessoas vulneráveis e em exclusão, através do desenvolvimento de competências digitais, visando a aprendizagem ao longo da vida; c) dotar



a população ativa com conhecimentos necessários à integração no mercado de trabalho, pelo domínio de competências na ótica do utilizador.

Será realizada uma avaliação qualitativa através da observação direta durante as sessões, pela participação, envolvimento e assiduidade.

Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de formação responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis (10h/semana durante 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários com competências prévias na área, preferencialmente, para posteriormente também integrarem a equipa de formadores (voluntários).

Local: morada(s)

1. Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
 2. Espaço Bairro do Rego, Rua Marciano Henriques da Silva, 36 A, 1600-879 Lisboa

Local: entidade(s)

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Resultados esperados

Com esta atividade espera-se que pelo menos 20 participantes concluam o ciclo de formação, com evidências suficientes que facilitem a sua procura ativa de trabalho ao nível digital, assim como a integração no mercado de trabalho através de ofertas que tenham este domínio digital básico como requisito. Espera-se também a realização de um produto final que possa revelar o processo evolutivo percorrido e as competências adquiridas. Além disso, é valorizada a avaliação da atividade em termos qualitativos através de formulários de autoavaliação à entrada e à saída, de dinâmicas de avaliação, de folha de presenças e balanço de avaliação conjunta entre as partes envolvidas.

Valor 4953 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 35

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Educação Financeira

Descrição Consiste na dinamização de sessões de Educação Financeira, dirigidas a pessoas desempregadas, a decorrer semanalmente, durante cerca de 1h30, distribuídas em blocos formativos



com duração máxima de 3 meses cada. A partir das suas especificidades e necessidades, os participantes devem adquirir competências ao nível de gestão financeira individual e doméstica/familiar, planeamento e gestão de orçamento, de poupança, de crédito, de contribuição para os serviços das finanças e da segurança social, assim como de reconhecimento de formulários diversos, de leitura de recibos de vencimentos, de faturas e de recibos, tal como de ética financeira e direitos e deveres dos consumidores e produtores. O modelo de educação não-formal nas sessões serão complementadas com experiências e contactos diferenciados neste âmbito, nomeadamente, com dinâmicas inovadoras na área financeira e económica

Pretende-se: a) desenvolver competências para elaboração de um orçamento familiar; b) facilitar a identificação das fontes de rendimento (salário, pensão, subsídios, juros, rendas), c) capacitar para a identificação dos rendimentos, despesas e poupança; d) reconhecer a importância de planear a poupança; e) capacitar para a diferenciação entre despesas fixas e variáveis; f) explicar o funcionamento do sistema financeiro; g) fomentar um espírito empreendedor

Será realizada uma avaliação qualitativa através da observação direta durante as sessões, pela participação, envolvimento e assiduidade

Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de formação responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis (10h/semana durante 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3 voluntários com competências prévias na área, preferencialmente, para posteriormente também integrarem a equipa de formadores (voluntários).

Local: morada(s)

1. Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
2. Espaço Bairro do Rego, Rua Marciano Henriques da Silva, 36 A, 1600-879 Lisboa

Local: entidade(s)

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Resultados esperados

Com esta atividade espera-se a presença assídua dos participantes dos 3 grupos em formação, de forma motivada e participativa. Além disso, aguarda-se que os conhecimentos adquiridos sejam implementados numa gestão financeira individual e familiar mais organizada, nomeadamente dos salários auferidos logo que assim for possível. É, ainda, esperado que estas aprendizagens tenham reflexo no nível de consciência, conhecimento e análise individual das implicações de uma gestão financeira de contas pessoais, familiares e coletivas como contributo para uma vida saudável e dignificante. Espera-se também a realização de um produto final que possa revelar o processo evolutivo percorrido e



as competências adquiridas. Além disso, é valorizada a avaliação da atividade em termos qualitativos através de formulários de autoavaliação à entrada e à saída, de dinâmicas de avaliação, de folha de presenças e balanço de avaliação conjunta entre as partes envolvidas.

<i>Valor</i>	4952 EUR
<i>Cronograma</i>	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
<i>Periodicidade</i>	Semanal
<i>Nº de destinatários</i>	20
<i>Objectivos específicos para que concorre</i>	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 5

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora geral

Horas realizadas para o projeto 920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenadora técnica

Horas realizadas para o projeto 460

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Consultor de desenvolvimento do projeto

Horas realizadas para o projeto 48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Administrativa
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	230
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Sim
<i>Função</i>	Técnica de contacto empresarial
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	460
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Não Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Técnico de acompanhamento socioprofissional
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	1840
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Técnico socioformativo
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	1840
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Formador de competências para a empregabilidade
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	410
<i>Tipo de afetação ao BIP/ZIP</i>	Financeira
<i>Morador no bairro do projeto</i>	Não
<i>Função</i>	Voluntários nas atividades socioformativas
<i>Horas realizadas para o projeto</i>	851

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Empregada de limpeza

Horas realizadas para o projeto 230

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 156

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 1

Nº de destinatários mulheres 95

Nº de destinatários desempregados 140

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 30

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 60



---Etnia Cigana 10

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração 3

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 10

Nº de vídeos criados 12

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas 5

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros) 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 7564 EUR

Encargos com pessoal externo 39818 EUR

Deslocações e estadias 348 EUR

Encargos com informação e publicidade 30 EUR

Encargos gerais de funcionamento 2240 EUR

Equipamentos 0 EUR

Obras 0 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e
Desenvolvimento

Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

<i>Entidade</i>	Associação Santa Teresa de Jesus- Dignidade e Desenvolvimento
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	25593 EUR
<i>Descrição</i>	Horas de trabalho de elementos da equipa já existente na entidade promotora: coordenadora geral, coordenadora técnica, administrativa, técnica de contacto empresarial e empregada de limpeza.
<i>Entidade</i>	Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL e Unidade do Povo
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	6000 EUR
<i>Descrição</i>	Cedência de espaço.
<i>Entidade</i>	GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	483 EUR
<i>Descrição</i>	Consultor de desenvolvimento do projeto.
<i>Entidade</i>	LOC- Liga Operária Católica
<i>Tipo de apoio</i>	Não financeiro
<i>Valor</i>	5063 EUR
<i>Descrição</i>	Voluntários nas atividades formativas.

TOTAIS

<i>Total das Atividades</i>	50000 EUR
<i>Total de Outras Fontes de Financiamento</i>	37139 EUR
<i>Total do Projeto</i>	87139 EUR
<i>Total dos Destinatários</i>	156

