

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 002

"Bairro 2 de Maio, Bairro Lisboaeta"



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia da Ajuda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação "Bairro 2 de Maio, Bairro Lisboeta"

BIP/ZIP em que pretende intervir 2. Dois de Maio

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Continuar a promoção, na população residente no Bairro 2 de Maio, do sentido de pertença ao mesmo; promover a participação da população; promover a "abertura" do Bairro à Freguesia ; proporcionar espaços de convívio; proporcionar a criação de um espaço que possa colmatar carências ao nível sócio económico devidamente comprovadas; proporcionar à população, partindo da sua participação, espaços e acessos de maior e melhor qualidade uma melhor qualidade de vida.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Geograficamente o Bairro 2 de Maio fica situado na Freguesia da Ajuda (zona ocidental). A população residente é maioritariamente caucasiana e cigana, sobressaindo um nº significativo de população idosa, em situação de isolamento social, apresenta problemáticas de nível sócio -familiar. Profissionalmente a maioria exerce uma actividade



profissional ligada à venda ambulante, prestação de serviços e alguns agregados beneficiários do RSI. Paralelamente algumas famílias exercem atividades ilícitas como o tráfico de estupefacientes muitas vezes associadas ao consumo. O comércio é quase inexistente, o associativismo também, não passam transportes dentro do Bairro, as áreas envolventes aos prédios estão sem ajardinamento proporcionando a acumulação de lixo e concentração de roedores. O bairro necessita de mais apoio sendo a Associação 2 de Maio a instituição que melhor conhece a realidade do Bairro. Através da candidatura ao Programa BIP/ZIP Lisboa 2011, temos possibilidade de dar voz à população, através de uma intervenção concertada, que a afirme como Bairro, pela sua história, pelo melhoramento da qualidade de vida da população residente e consequentemente uma afirmação do mesmo enquanto do Bairro, vamos torná-lo mais dinâmico, vamos embelezá-lo, com a participação activa da sua população, Instituição promotora e parceira, para que o Bairro e a sua população sejam reconhecidos como Bairro com história, com vivências próprias e agradável para quem vive e o visita.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Continuar a promoção, na população residente no Bairro 2 de Maio, do sentido de pertença ao mesmo; promover a participação da população; promover a "abertura" do Bairro à Freguesia ; proporcionar espaços de convívio; proporcionar a criação de um espaço que possa colmatar carências ao nível sócio económico devidamente comprovadas; proporcionar à população, partindo da sua participação, espaços e acessos de maior e melhor qualidade uma melhor qualidade de vida.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição



Sustentabilidade -

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Folheto Informativo

Descrição

Recursos humanos Técnicos dos parceiros do consórcio

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Bairro 2 de Maio

Resultados esperados

Valor 800 EUR

Cronograma Mês 1

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que
concorre 1

Actividade 2 Loja social

Descrição

Recursos humanos Trabalhadores da empreitada e voluntários do bairro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Bairro 2 de Maio

Resultados esperados

Valor 8000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8



Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Espaço NET
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da Associação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Actividades Sociais Bairro 2 de Maio
Resultados esperados	
Valor	768 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Espaço Público
Descrição	
Recursos humanos	trabalhadores da empreitada e voluntários do bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço Público
Resultados esperados	
Valor	31468 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 5	Bairro Mais Limpo e Mais Bonito
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos e Voluntários LOcais
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	A definir
Resultados esperados	
Valor	964 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Vamos de Férias
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da Associação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	A definir
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	1400 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	48600 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Associação Actividades Sociais Bairro 2 de Maio
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio às actividades

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	50001 EUR
Total dos Destinatários	620

