

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2011  
Dimensão: Dimensão Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 005

Intervenção em Espaço Público



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Antiga JF de Santo Estêvão)

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Y Centro Paroquial de Bem estar Social de Alfama

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Intervenção em Espaço Público

BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul  
43. Alfama

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Contribuir para para uma melhor qualidade de vida; apetrechar as salas de apoio a todas as valências, com equipamento audiovisual; estreitar a relação entre educadores, educandos e suas famílias; criar condições de segurança e saúde dos vários espaços da Instituição; proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento intelectual e profissional dos funcionários;

Fase de sustentabilidade Continuar a contribuir para para uma melhor qualidade de vida; estreitar a relação entre educadores, educandos e suas famílias; criar condições de segurança e saúde dos vários espaços da Instituição; proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento intelectual e profissional dos funcionários;

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objetivo Geral de Projeto





segurança e saúde dos vários espaços da Instituição;  
proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento intelectual e profissional dos funcionários;

**Sustentabilidade** Continuar a contribuir para para uma melhor qualidade de vida; estreitar a relação entre educadores, educandos e suas famílias; criar condições de segurança e saúde dos vários espaços da Instituição; proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento intelectual e profissional dos funcionários;

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Obra e Atividades
Recursos humanos	Coordenadora e dois operários
Local: entidade(s)	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Alfama
Valor	8365 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	1

#### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	0
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 0



Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	1200 EUR
Encargos com pessoal externo	1600 EUR
Deslocações e estadias	250 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	4700 EUR
Obras	615 EUR
Total	8365 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Antiga JF de Santo Estêvão)
Valor	8365 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Junta de Freguesia de Santo estêvão
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1 EUR
Descrição	Apoio ao projeto

**TOTAIS**



Total das Actividades	8365 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	1 EUR
Total do Projeto	8366 EUR
Total dos Destinatários	100

